CONSORCIO ZERBECERRIL

LA INTERVENTORIA CONSORCIO ZERBECERRIL .

CERTIFICA:

Que **BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA S.A.S. - BROKA S.A.S**, identificado con NIT 901167911-0, quien se desempeña como contratista del municipio de Becerril – Cesar, según Contrato Electrónico de Obra LOP No. 001 del 2025 y cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VEREDA EL CENTRO Y LAS PIÑAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR**, ha cumplido con los requisitos para pago señalados en la **CLÁUSULA OCHO – FORMA DE PAGO** del contrato, lo anterior como soporte para desembolso del **Acta Parcial No. 002**, la cual suma un total de **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VENTIUN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M CTE ($ 242.421.118)** equivalentes al **30,05%** de avance de obra ejecutada del contrato de obra intervenido. Actuando en consecuencia a lo anterior, como INTERVENTORIA EXTERNA del contrato relacionado, emito concepto favorable de cumplimiento de obligaciones para cancelación del **Acta Parcial No. 2** de obra que se anexa, bajo las siguientes consideraciones:

- **VALOR ACTA PARCIAL No. 2: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VENTIUN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M CTE ($ 242.421.118).**

- **AMORTIZACIÓN 0% ACTA PARCIAL No. 2:** EL CONTRATO NO TUVO ANTICIPO.

- **VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VENTIUN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M CTE ($ 242.421.118).**

Para mayor constancia se firma a los 13 días del mes de marzo de 2026.

Santiago Elías Monterrosa Vásquez
Ingeniero civil
Representante legal consorcio Zerbecerril