Gmail **FUNCITEG VICTIMAS <funcitegvictimas.fdlf@gmail.com>**

DIFICULTADES PARA LA PRODUCCIÓN DEL VIDEO – MESA DE PUEBLOS ORIGINARIOS

1 mensaje

FUNCITEG VICTIMAS <funcitegvictimas.fdlf@gmail.com> 23 de octubre de 2025, 8:45 a.m.
Para: Ivan Eduardo Gomez Guerrero <ivan.gomez@gobiernobogota.gov.co>, Yonatan Ordoñez Hurtado <Yonatan.Ordonez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito informar que, si bien ya se adelantó la socialización con la Mesa de Pueblos Originarios, persisten dificultades para avanzar en la producción del video, en la medida en que no se ha obtenido respuesta por parte de los representantes de dicha Mesa.

Se han realizado varios intentos de comunicación, tanto con la referente de la Alcaldía, señora Aleyda, como con integrantes de la Mesa de Pueblos Originarios; sin embargo, no ha sido posible establecer contacto ni obtener confirmación sobre su participación.

A la fecha, no se ha logrado ningún avance en la ejecución del producto audiovisual, lo cual está generando un retraso significativo en el cronograma establecido. De no resolverse esta situación de manera oportuna, existe el riesgo de no alcanzar la entrega del producto dentro de los plazos previstos, afectando la pertinencia y cumplimiento del contrato.

Dejo constancia de lo anterior y solicito con urgencia las indicaciones o gestiones necesarias para superar esta situación a la mayor brevedad posible, toda vez que la terminación del contrato está prevista para el **11 de noviembre de 2025**.

Cordialmente,
Funciteg
Somos una mano amiga
CPS-732-2024