Alcaldía Municipal de SOMONDOCO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO	VERSIÓN: 01
	PROCESO: Jurídica y contratación	CÓDIGO: JC – ABSOP - F - 46
	PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra publica	FECHA: 30/07/2022.

ACTA FINAL

CONTRATO:	C-MS-MC-007-2026		**DE**	febrero 16, 2026	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**	
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PUESTOS EN SITIO Y DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE PROVISIÓN, CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIATIVIDAD COMUNITARIA ESPECÍFICAMENTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BOYA SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO				febrero 17, 2026	FINAL	
CONTRATISTA:	EDISON YESID MARTINEZ BARRERA				**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**	
SUPERVISOR:	LEIDY JOHANA TOLOZA GIL	**PLAZO INICIAL:**	Quince (15) dias calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.			marzo 3, 2026	
V. INICIAL	**$ 30.181.000,00**	**% EJECUTADO**	100,00%			**FECHA ACTA ANTERIOR**	
V. ADICIONAL	**$ 0,00**	**% TIEMPO**	100,00%		3 de marzo de 2026	NA	
VALOR TOTAL	**$ 30.181.000,00**						

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES**		**VALOR EJECUTADO**					
CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1	Varilla de acero corrugada 3/8	UND	402	$ 25.500,00	$ 10.251.000,00			**402,00**	$ 10.251.000,00			402,00	$ 10.251.000,00
2	Cemento gris de uso general (saco por 50 kilogramos)	UND	250	$ 47.000,00	$ 11.750.000,00			**250,00**	$ 11.750.000,00			250,00	$ 11.750.000,00
3	Material de agregados Mixto	VIAJE	8	$ 950.000,00	$ 7.600.000,00			**8,00**	$ 7.600.000,00			8,00	$ 7.600.000,00
4	Alambre Recocido Calibre 18 de acero negro	KG	58	$ 10.000,00	$ 580.000,00			**58,00**	$ 580.000,00			58,00	$ 580.000,00
SUBTOTAL					**$ 24.446.610,00**				**$ 24.446.610,00**				**$ 24.446.610,00**
IVA				**19%**	**$ 5.734.390,00**				**$ 5.734.390,00**				**$ 5.734.390,00**
VALOR TOTAL					**$ 30.181.000,00**				**$ 30.181.000,00**				**$ 30.181.000,00**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA	**$**	**30.181.000,00**

SON: TREINTA MILLONES, CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

LEIDY JOHANA TOLOZA GIL
SUPERVISOR

Edson Yesid Martinez

EDISON YESID MARTINEZ BARRERA
CONTRATISTA

Elaborado: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL	**Revisado: FREDY VILLAREAL RAMIREZ PEREZ**	**Aprobo: GERMÁN RICARDO ROBOYO HEREDIA**
Secretaria de Planeación y Obras	Asesor de Contratacion	Alcalde Municipal