	FORMATO **ACTA DE RECIBO PARCIAL**	**Código: F-AMCN-027** **Versión: 11** **Fecha: 29-12-2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA ACTA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	R.P
01	12/03/2026	CMC SPYP 011 2026	00218	00341

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA
CARLOS ENRIQUE YEPES ALVAREZ	1.035.832.587
NOMBRE SUPERVISOR	**CARGO**
JUAN DAVID PATIÑO OSPINA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETO DEL CONTRATO

AVALÚOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS O QUE SON DE SU INTERÉS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PERÍODO A CANCELAR	**19/02/2026 AL 28/02/2026**

DESEMBOLSO DE DINEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR ACTA	SALDO EN CAJA
CONTRATO INICIAL	$ 20.000.000	$ -		$ 20.000.000
Pago N° 1	$ 20.000.000	$ -	$ 7.003.620	$ 12.996.380

CONSIDERANDO:

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte de la interventoría y/o la supervisión del contrato.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

El camino hacia la competitividad

☐ Informe de actividades y evidencias (*en caso de obra pública adjuntar memorias de cálculo y demás documentos que den cuenta del desarrollo de la obra*).

☐ Cuenta de cobro o factura de venta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por el supervisor del contrato, a los doce (12) días del mes de marzo de 2026.

_____

JUAN DAVID PATIÑO OSPINA
Secretario de Planeación y Prospectiva

Elaboró y Revisó: Juan David Patiño Ospina

El camino hacia la competitividad