ACTA DE RECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8279406 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

TIPO DE CONTRATO :		**OBRA**
CONTRATO No. Y FECHA:		**CO1.PCCNTR.8279406 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**
CONTRATISTA:		**ICSSA S.A.S** con Nit. 901.450.894-6 Representante legal SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA.
Nit		**901.450.894-6**
OBJETO:		**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
VALOR INICIAL:		$1.666.717.019,00
VALOR ADICIONAL:		$833.358.509,50
VALOR TOTAL:		$2.500.075.528,50
ANTICIPO INICIAL (0 %):		$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL (0 %):		$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL		$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.		$00.000.00
PLAZO INICIAL:		El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **CUATRO (04) MESES.** **PARÁGRAFO TERCERO:** Conforme la primacía de la anualidad como principio general del presupuesto, no podrá superar la presente vigencia 2025, es decir, la ejecución vencerá el 31 de diciembre de 2025 (Prima esta última condición)
PLAZO ADICIONAL:		Un (01) mes y seis (6) dias
PORCENTAJE DE EJECUCION:		100%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :		**CONSORCIO JAZAP-11** CO1.PCCNTR.8337756 DEL 26 de septiembre de 2025.
Nit DEL INTERVENTOR		**901.991.340- 9**
SUPERVISOR:		**SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA** **Acto Administrativo 17 de septiembre de 2025**
FECHA DE INICIACION:		**08 de octubre de 2025**
ACTA DE SUSPENSION	001	Aprobación de suspensión el 29 de diciembre del 2025.
ACTA DE REINICIACION	001	Aprobación de reinicio el 05 de enero del 2026.
FECHA DE TERMINACION:		31 de diciembre de 2025.
NUEVA FECHA DE TERMINACION		12 de febrero de 2026
MUNICIPIO:		BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:		Secretaria de Infraestructura

En Bucaramanga, a los 12 días del mes de febrero de 2026, se reunieron, **SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA**, en calidad de Supervisor del Departamento de Santander y **SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA**, representante legal de **ICSSA S.A.S**, como Contratista, **CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ**, representante legal de **CONSORCIO JAZAP-11**, como Interventor, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (01 al 12 de febrero de 2026) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo 1. AP-CCP-RG-45, informes finales del contratista, interventoría y supervisión el cual hace parte integral de la presente acta los cuales hacen parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.666.717.019,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 833.358.509,50	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 1		$ 642.139.109,44
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 2		$ 724.863.784,88
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 3		$ 1.008.068.857,75
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION		$ 125.003.776,43
SUMAS IGUALES	**$ 2.500.075.528,50**	**$ 2.500.075.528,50**

II- AMORTIZACION ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

III- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 125.003.776,43
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 125.003.776,43

SON: Ciento veinticinco millones tres mil setecientos setenta y seis pesos con cuarenta y tres centavos. M/Cte. $ 125.003.776,43**)**

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **seguro de cumplimiento entidad estatal** a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los

SANTIAGO SANCHEZ MANTILLA
representante legal de **ICSSA S.A.S**
CONTRATISTA

CRISTIAN ZAPATA HERNANDEZ
representante legal de **CONSORCIO JAZAP-11**
INTERVENTOR

SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA, en calidad de Supervisor del Departamento de Santander.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.8279406

CODIGO	AP-CCP-RG-44
VERSION	0
FECHA DE APROBACION	22/03/2023
PAGINA	1 DE 1

GOBERNACION DE SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

VALOR: $ 2.500.075.528,50 **PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%**

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			ACTA *1 MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		ACTA DE RECIBO PARCIAL 1		ACTA DE RECIBO PARCIAL 2		CANTIDADES + ADICIONAL 001		CANTIDADES ACTA 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 003)		CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	**Via secundaria con mantenimiento periódico o rutinario**																				
1.1	Desmonte y Limpieza en Zonas No Boscosas	Ha	60	$ 791.618,52	$ 47.497.111,11	20	$ 15.832.370,37	9,44	$ 7.472.878,81	8,80	$ 6.966.242,96	20,00	$ 15.832.370,37	18,24	$ 14.439.121,78	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,24	$ 14.439.121,78
1.2	Transporte de material de afirmado y provenientes de la excavación de la explanación y deslizamientos, para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	25376,94	$ 1.766,67	$ 44.832.594,00	1000	$ 1.766.666,67		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1000,00	$ 1.766.666,67	360,00	$ 636.000,00	360	$ 636.000,00	0,00	$ 0,00	360,00	$ 636.000,00
1.3	Remoción de Derrumbes a Maquina	m3	13000	$ 6.972,59	$ 90.643.703,70	390	$ 2.719.311,11		$ 0,00	0,00	$ 0,00	390,00	$ 2.719.311,11	24,00	$ 167.342,22	24	$ 167.342,22	0,00	$ 0,00	24,00	$ 167.342,22
1.4	Conformacion y compactación de calzada existente (no incluye material)	m2	11320	$ 1.808,89	$ 20.476.622,22	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.5	Suministro, instalación y compatacion de afirmado (no inlcuye transporte)	m3	775,74	$ 89.880,00	$ 69.723.511,20	0	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.6	Remoción Manual de Derrumbes Menores	M3	1268,85	$ 41.232,59	$ 52.317.975,11	134,7926	$ 5.557.849,85		$ 0,00	0,00	$ 0,00	134,79	$ 5.557.849,85	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.7	Limpieza a Mano de Cunetas , Zanjas y Descoles	Ml	947	$ 10.112,59	$ 9.576.625,19	15263,18	$ 154.350.357,47	15247,32	$ 154.189.935,29	15,86	$ 160.422,18	42263,18	$ 427.390.357,47	47109,81	$ 476.402.309,84	22690,18	$ 229.456.562,43	9156,44	$ 92.595.389,95	47109,81	$ 476.402.309,84
1.8	Limpieza a Mano de Alcantarillas	und	600	$ 145.146,67	$ 87.088.000,00	481	$ 69.815.546,67	164	$ 23.804.053,33	155,00	$ 22.497.733,33	481,00	$ 69.815.546,67	319,00	$ 46.301.786,67	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	319,00	$ 46.301.786,67
2	**Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario**																				
2.1	Desmonte y Limpieza en Zonas No Boscosas	Ha	60	$ 791.618,52	$ 47.497.111,11	40	$ 31.664.740,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	40	$ 31.664.740,74	3,20	$ 2.533.179,26	3,2	$ 2.533.179,26	0,00	$ 0,00	3,20	$ 2.533.179,26
2.2	Transporte de material de afirmado y provenientes de la excavación de la explanación y deslizamientos, para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	27327,66	$ 1.766,67	$ 48.278.866,00	55000	$ 97.166.666,67	26020	$ 45.968.666,67	27680,00	$ 48.901.333,33	55000	$ 97.166.666,67	59000,00	$ 104.233.333,33	5300	$ 9.363.333,33	0,00	$ 0,00	59000,00	$ 104.233.333,33
2.3	Remoción de Derrumbes a Maquina	m3	25637	$ 6.972,59	$ 178.756.356,30	256,37	$ 1.787.563,56		$ 0,00	0,00	$ 0,00	256,37	$ 1.787.563,56	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.4	Conformacion y compactación de calzada existente (no incluye material)	m2	10320	$ 1.808,89	$ 18.667.733,33	200000	$ 361.777.777,78	103890	$ 187.925.466,67	96110,00	$ 173.852.311,11	332744,74	$ 601.898.265,81	332744,74	$ 601.898.265,81	132744,7415	$ 240.120.488,03	0,00	$ 0,00	332744,74	$ 601.898.265,81
2.5	Suministro, instalación y compatacion de afirmado (no inlcuye transporte)	m3	1301,32	$ 89.880,00	$ 116.962.641,60	1000	$ 89.880.000,00	304	$ 27.323.520,00	457,00	$ 41.075.160,00	1000	$ 89.880.000,00	1100,00	$ 98.868.000,00	339	$ 30.469.320,00	0,00	$ 0,00	1100,00	$ 98.868.000,00
3	**Via secundaria con dispositivos de control y señalización**																				
3.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE BLANCA Y/O AMARILLA PARA DEMARCACION HORIZONTAL PARA MARCAS TRANSVERSALES, BORDILLOS, SARDINELES, OBJETOS, SIMBOLOS Y LETREROS E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y MICROESFERAS	m2	1430	$ 56.948,15	$ 81.435.851,85	1430	$ 81.435.851,85	508,78	$ 28.974.078,81	598,52	$ 34.084.605,63	1430	$ 81.435.851,85	1430,00	$ 81.435.851,85	322,7	$ 18.377.167,41	0,00	$ 0,00	1430,00	$ 81.435.851,85
3.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE BLANCA Y/O AMARILLA PARA DEMARCACION LONGITUDINAL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y MICROESFERAS	Ml	16041	$ 3.591,85	$ 57.616.895,56	16041	$ 57.616.895,56		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16041	$ 57.616.895,56	16041,00	$ 57.616.895,56	16041	$ 57.616.895,56	0,00	$ 0,00	16041,00	$ 57.616.895,56
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DELINEADOR HORIZONTAL CON LAMINA ACERO GALVANIZADO CON CINTA RETROREFLECTIVA TIPO 4 MEDIDAS 30 X 45 CM	und	200	$ 716.654,07	$ 143.330.814,81	200	$ 143.330.814,81		$ 0,00	200,00	$ 143.330.814,81	200	$ 143.330.814,81	200,00	$ 143.330.814,81	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	200,00	$ 143.330.814,81
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE BARRERA ABATIDA Y EMPOTRADA 4M INCLUYE POSTES Y TORNILLERIA GALVANIZADA	Und	29	$ 2.359.554,06	$ 68.427.067,64	29	$ 68.427.067,64		$ 0,00	28,00	$ 66.067.513,59	29	$ 68.427.067,64	29,00	$ 68.427.067,64	1	$ 2.359.554,06	0,00	$ 0,00	29,00	$ 68.427.067,64
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO SP – SR – SI MEDIDAS 75 x75 LAMINA CALIBRE 16 - ANGULO 2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA TIPO 4	Und	70	$ 735.367,41	$ 51.475.718,52	70	$ 51.475.718,52		$ 0,00	0,00	$ 0,00	70	$ 51.475.718,52	70,00	$ 51.475.718,52	70	$ 51.475.718,52	0,00	$ 0,00	70,00	$ 51.475.718,52
	NUEVOS ITEM																				
4	Mantenimiento en via secundaria con reparcheo																				
4.1	Corte, demolicion y remocion de pavimento deteriorado (e=20cm max.)	m2		$ 34.395,40								225	$ 7.738.965,00	225	$ 7.738.965,00	225	$ 7.738.965,00	0	$ 0,00	225	$ 7.738.965,00
4.2	Preparacion y limpieza de la superficie	m2		$ 2.253,11								225	$ 506.949,75	225	$ 506.949,75	225	$ 506.949,75	0	$ 0,00	225	$ 506.949,75
4.3	Suministro y aplicación de Riego de liga	m2		$ 12.057,50								225	$ 2.712.937,50	225	$ 2.712.937,50	225	$ 2.712.937,50	0	$ 0,00	225	$ 2.712.937,50
4.4	Suministro, instalacion y compactacion de mezcla asfaltica (no incluye transporte)	m3		$ 2.009.612,43								45	$ 90.432.559,35	45	$ 90.432.559,35	45	$ 90.432.559,35	0	$ 0,00	45	$ 90.432.559,35
4.5	Transporte de material mezcla asfaltica	M3-KM		$ 1.766,67								1557	$ 2.750.700,00	1557	$ 2.750.700,00	1557	$ 2.750.700,00	0	$ 0,00	1557	$ 2.750.700,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 1.234.605.199,26**		**$ 1.234.605.199,26**		**$ 475.658.599,59**		**$ 536.936.136,95**		**$ 1.851.907.798,89**		**$ 1.851.907.798,89**		**$ 746.717.672,41**		**$ 92.595.389,95**		**$ 1.851.907.798,89**
	A.I.U (35%)				**$ 432.111.819,74**		**$ 432.111.819,74**		**$ 166.480.509,85**		**$ 187.927.647,93**		**$ 648.167.729,61**		**$ 648.167.729,61**		**$ 261.351.185,34**		**$ 32.408.386,48**		**$ 648.167.729,61**
	COSTO TOTAL				**$ 1.666.717.019,00**		**$ 1.666.717.019,00**		**$ 642.139.109,44**		**$ 724.863.784,88**		**$ 2.500.075.528,50**		**$ 2.500.075.528,50**		**$ 1.008.068.857,75**		**$ 125.003.776,43**		**$ 2.500.075.528,50**

INTERVENTOR
Interventor del proyecto
Ing. Cristian Zapata

CONTRATISTA
Director del proyecto
Ing. Miguel Andres Jaimes

SUPERVISOR
Supervisor
Ing. Sofia Duque