INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE TAREAS DEL EQUIPO DE TRABAJO

Proyecto: Corazones Productivos 2025
Fase: Identificación

Objetivo

La Fase IV – Entrega de Bonos Canjeables del proyecto *Corazones Productivos 2025* tiene como finalidad garantizar que los incentivos económicos asignados a las MiPymes y emprendimientos beneficiarios sean entregados y redimidos de manera ordenada, transparente y conforme a los lineamientos establecidos. Este instrumento define un marco de organización y seguimiento de las tareas del equipo de trabajo, asegurando la correcta distribución de responsabilidades, el cumplimiento de los plazos y la eficiencia en el acompañamiento de todo el proceso de canje.

Estructura del Equipo de Trabajo

Rol	Responsabilidades
Coordinadora General del Proyecto	Supervisar la ejecución integral de la fase, coordinar con proveedores seleccionados, gestionar recursos, liderar reuniones de seguimiento y asegurar que los bonos sean entregados y redimidos conforme a las normas establecidas.
Profesionales de Seguimiento	Hacer seguimiento al estado de redención de cada beneficiario, resolver inquietudes sobre el uso de los bonos y garantizar que se cumplan las condiciones y fechas de canje.
Profesionales de Revisión de Documentos	Validar los planes de compras presentados por los beneficiarios, verificar que los productos o insumos solicitados cumplan con los lineamientos del proyecto y revisar facturas y garantías entregadas por los proveedores. Gestionar ajustes o aclaraciones en los planes de compras, atender correcciones solicitadas a beneficiarios y validar nuevamente los documentos antes de autorizar la redención final.

Cronograma de la Fase

Actividad	Fecha Límite
Presentación y validación de planes de compras	22 de Agosto de 2025
Aprobación definitiva de planes de compras	29 de Agosto de 2025
Emisión y entrega de bonos a beneficiarios	22 al 29 de Agosto de 2025

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

Redención de bonos ante proveedores autorizados	1 de Sept al 3 de Oct de 2025
Verificación final, actas y cierre de la fase	10 de Octubre de 2025

Indicadores de Seguimiento

Indicador	Meta
% de planes de compras revisados y aprobados en el plazo establecido	100%
% de bonos entregados según lo programado	100%
% de redenciones realizadas dentro del periodo autorizado	100%
% de entregas verificadas con actas, facturas y garantías completas	100%

Mecanismos de Seguimiento y Control

- **Reuniones Semanales:** Evaluar el estado de aprobación de planes de compra, la entrega de bonos y el avance en la redención.
- **Plataforma de Seguimiento:** Herramienta digital para registrar el estado de cada beneficiario, desde la entrega del bono hasta la verificación de la redención.
- **Reportes de Avance:** Informes semanales que incluyan el número de planes aprobados, bonos entregados, redenciones realizadas y entregas verificadas.
- **Plataforma Digital de Seguimiento Interno:** Sistema en línea para el control del flujo de actividades, la trazabilidad de cada caso y la coordinación entre miembros del equipo, asegurando acceso a información actualizada en tiempo real.

La correcta aplicación de este instrumento en la Fase de Entrega de Bonos Canjeables permitirá un control riguroso sobre la asignación y uso de los incentivos, asegurando que los recursos lleguen de forma efectiva a los beneficiarios y se traduzcan en un fortalecimiento real de sus capacidades productivas. La claridad en los roles, el seguimiento permanente y el cumplimiento de los indicadores establecidos garantizarán un proceso transparente y eficiente, contribuyendo de manera directa al objetivo central del proyecto *Corazones Productivos 2025*: la revitalización económica de la localidad de Kennedy a través del impulso sostenible de sus MiPymes y emprendimientos.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy