ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | **Versión: 2.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición DD	MM	AAAA	Supervisor			RADICACION	
			Nombre:	**DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA**	No. de Celular.	Fecha	
2	2	2026	Cargo:	**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAL IP**	**3204499784**	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA**

N° C.C. / NIT: 901898342-6

Dirección: **CL 46A # 82-54 PISO 2 PARQUE INDUSTRIAL SAN CAYETANO**

No. Celular: 3152543813

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4210

Correo electrónico: consorcio.segvial@gmail.com

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Declarante de Renta	Si
Rentas de Trabajo	No
Rentas de Capital	No
Rentas no Laborales	No
Regimen Simple	No

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Fecha: 2024/12/27 No.: 2024-3650 Fecha de inicio: 2025/01/30 Plazo de Ejecución: Meses 34 Dias

Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $47.978.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $154.215.000 en el año 2019.
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)
Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)
Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.

FORMA Y CONDICION DE PAGO

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato

III. PERIODO CERTIFICADO

	DD	MM	AAAA
Desde	30	11	2025
Hasta	29	12	2025

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL: $ 0 DIAS TRABAJADOS: 30

VALOR DEL PAGO: $ 0 Pensionado:

VALOR IVA: No Paga Pensión:

Base Ingreso Cotización: $ 0 $ 0

No. Autorización o Planilla:

Aportes Seguridad Social			
Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad	
		No. Cuenta AFC o PV	

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 661.985.609

Tipo de pago: Pago Mensual Número total de pagos: 34 Número de pago actual: 11

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 18.771.473.428	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	2368	fecha	2024/08/09
2 Adición	$ 1.482.594.138	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion	1	fecha	2024/08/26
3. Valor cancelado	$ 7.213.388.629	$ 332.166.037,00	No. Registro Presupuestal	3651	fecha	2024/12/27
4. Valor a cancelar	$ 661.985.609	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion	22	fecha	2025/01/08
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 12.378.693.328		Código cuenta presupuestal	O230117240920240124		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar:
1 - Banco de Bogotá S.A.	Corriente	023246150	Código SWIFT:

VII. OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES

Firma del Contratista
MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR
Representante Legal CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA
C.C: 80.097.535 de Bogotá

Firma supervisor

C.C. / NIT

Firma Supervisor o Interventor
DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
Representante Legal CONSORCIO INTERVIAL IP
C.C: 1.098.784.230 de Bucaramanga

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | **Versión: 2,0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor			RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA	No Celular	Fecha	
2	2	2026	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAL IP	3204499784	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

N° C.C. / NIT: 901898342-6

Dirección: CL 46A # 82-54 PISO 2 PARQUE INDUSTRIAL SAN CAYETANO

No. Celular: 3152543813

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4210

Correo electrónico: consorcio.segvial@gmail.com

Régimen Tributario: Responsable de IVA

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Declarante de Renta: Si

Fecha: 2024/12/27 No.: 2024-3650 Fecha de inicio: 2025/01/30 Plazo de Ejecución: Meses 34 Dias 0

IV. ESTADO PRESUPUESTAL

No. Disponibilidad presupuestal		fecha	Código cuenta presupuestal
	1	2024/08/26	O230117240920240124

No. Registro presupuesta		fecha	Valor a afectar por registro
	22	2025/01/08	$ 661.985.609

TOTAL **$ 661.985.609**

COPIA NO CONTROLADA

Firma supervisor
DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
Representante legal CONSORCIO INTERVIAL IP
C.C. / NIT 1.098.794.230 de Bucaramanga

NOTA: SE DILIGENCIA EN EL CASO DE TENER DOS O MAS REGISTROS PRESUPUESTALES VIGENTES.-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Informe de actividades del contratista

CÓDIGO: PA03-PR09-F03	**VERSIÓN: 2.0**

I. INFORMACIÓN DE EL(LA) SUPERVISOR(A) Y/O INTERVENTOR(A)

Fecha de expedición

DD	MM	AA
2	**2**	**2026**

Supervisor(a) o Interventor(a)

Nombre:	**MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS**
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

No. Celular	3003410829
Correo Electrónico	consorciointervialip@coninterpro.com.co

II. INFORMACIÓN DE EL(LA) CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE EL(LA) CONTRATISTA

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

No. C.C. / NIT **901.898.342-6**

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO **X** CONVENIO ____ **No.** **2024-3650**

OBJETO CONTRACTUAL:

"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA
	30	**11**	**2025**

Hasta	DD	MM	AA
	29	**12**	**2025**

IV. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y AVANCE DE EJECUCIÓN PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados)
REALIZAR EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA LAS INSPECCIONES A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM. POSTERIORMENTE, CUANTIFICAR DE ACUERDO A LO INSPECCIONADO Y CON LOS MATERIALES RECOMENDADOS EN LA INSPECCION.	VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS DISEÑOS: SH_SV_ZPP_2470_2021_SDM_CL_13_V0 EX_02_240_575_11_V10R5_UT EX_14_084_1249_11_V3 EX_15_349_826_10_V7	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 11 CON LA RELACIÓN Y FORMATO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA. https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxlF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES E IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN VERTICAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO SUR DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y CONFORME AL CRONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, CUMPLIENDO CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 11 CON LA RELACIÓN DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y POBLACIÓN BENEFICIADA. https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxlF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO SUR DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y DE CONFORME AL CRONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA DEMARCACIÓN EN HORIZONTAL DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 11 CON LA RELACIÓN DE LOS DISEÑOS NORMALES ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y POBLACIÓN BENEFICIADA. https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxlF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD EN LA ETAPA PREVIA A LA IMPLEMENTACIÓN, EL CONTENIDO DE LOS DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN PROGRAMADOS PARA IMPLEMENTAR.	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 11 COMPONENTE SOCIAL https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxlF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp
ENTREGA DE ELEMENTOS IMPLEMENTADOS Y RETIRADOS AL ALMACEN DE LA SDM	ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA, SUMINISTROS Y ENTREGA DE RETIROS (SI APLICA)	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 11 ACTA RECIBO SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA SOPORTE ENTREGA DE SEÑALES RETIRADAS https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxlF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp
AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PERIODO	**Valor programado Acumulado**: **36,91%** **Valor facturado Acumulado**: **40,93%** **Valor ejecutado Acumulado**: **40,93%**	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 11 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxlF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp
ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 11	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 11 PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE OBRA MES 11 https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxlF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp
PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS SEMANALES DE SEGUIMIENTO	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 11 ACTAS DE COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxlF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp

Nota: La información financiera y el estado financiero del contrato se encuentran en el Formato PA03-PR09-F02, dicha información y la información del presente formato son responsabilidad de el(la) supervisor(a) y/o interventor(a).

ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES

(aplica para contratos de obra o tecnología)

ASPECTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO
Ensayos de laboratorio o pruebas de campo	VER INFORME No.11, NUMERAL10.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS,DANDO CUMPLIMIENTO A LOS PARAMETROS DE CALIDAD ESTABLECIDOS https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxIF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp
Evidencias documentales o fotográficas	VER INFORME No.11, CAPITULO 8 (REGISTRO FOTOGRAFICO POR ID), DONDE SE EVIDENCIA EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO. https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxIF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp
Certificaciones de calidad de materiales o servicios	VER INFORME No.11, ANEXO 9. (CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ENSAYOS) https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxIF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp

V. CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

(Evaluación técnica y administrativa sobre el cumplimiento)

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	CRONOGRAMA Y PLAZOS	CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS ENTREGABLES
DURANTE EL PERIODO REPORTADO (MES 11) LAS ACTIVIDADES Y ENTREGABLES SE AJUSTAN A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS PACTADAS.	DURANTE EL PERIODO REPORTADO (MES 11), SE TIENE PROGRAMADO 36,91%VS EJECUTADO 40,93%, CON UNA DESVIACIÓN DE +4,02%. ES DECIR NO SE PRESENTA ATRASO PARA EL PRESENTE PERIODO.	DURANTE EL PERIODO REPORTADO (MES 11), LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CUMPLEN CON LOS NIVELES DE CALIDAD EXIGIDOS Y FUERON ENTREGADOS DE MANERA OPORTUNA

El(la) supervisor(a)/interventor(a) conceptúa que el contrato **se cumple** en las condiciones pactadas.

VI. SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES

(Evaluación técnica y administrativa sobre el cumplimiento)

Acciones de mejora, alertas o recomendaciones para la siguiente etapa.	Observaciones adicionales que el(la) supervisor(a)/interventor(a) considere importantes.
El incumplimiento señalado en el PAC deriva de manera directa de la no asignación oportuna de frentes o pistas de trabajo por parte de la SDM, afectando la programación y ejecución de las actividades previstas	Durante el periodo del presente informe, la Entidad realizó múltiples variaciones en la priorización de los ID's asignados, indicando al contratista una proyección inicial de los ID's próximos a implementación y, posteriormente, modificando dicha priorización. Estos cambios generaron retrocesos en las actividades y trámites previamente adelantados para la ejecución de obra. Estas variaciones no consideraron: 1.Las reservas identificadas durante las inspecciones de los ID's inicialmente priorizados. 2.La disminución del presupuesto disponible respecto a lo evidenciado en campo en el momento de la inspección. A pesar de ello, el contratista adelantó todas las consultas necesarias, así como los trámites y gestiones correspondientes para dar inicio a las implementaciones asignadas por la Entidad. Los ID han sido programados y ejecutados progresivamente, en la medida en que se cuenta con la totalidad de suministros y condiciones requeridas para el inicio de obra. Durante el periodo de análisis y gestión del presente informe, se presentó la modificación del contrato mediante la suscripción de una Adición, a través de la cual se estableció una priorización específica de ID's para adelantar las actividades de inspección previa, cuantificación y posterior implementación de la señalización. En atención a dicha priorización, se dio inicio al proceso técnico correspondiente, conforme a los lineamientos contractuales y a lo establecido en el Anexo Técnico aplicable.
Durante el periodo evaluado se presentaron reiteradas solicitudes y manifestaciones relacionadas con la falta de asignación oportuna de ID's, lo cual limita la posibilidad de, determinar el alcance de las actividades a ejecutar, tramitar oportunamente los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), definir el presupuesto correspondiente según las inspecciones y disponer de materiales, equipos y recursos necesarios para la ejecución de obra.	
La atención oportuna de solicitudes de garantías, según requerimientos de la interventoria,	

VII. DOCUMENTOS ADJUNTOS

(Marque con una (X) los documentos adjuntos)

[ ] Evidencias de imprevistos (si aplica)

[X] Resultados y análisis de ensayos (si aplica) **- INFORME MENSUAL 11 (ANEXO 9)** https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxIF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp

[X] Certificaciones de calidad o especificaciones (si aplica) **- INFORME MENSUAL 11 (ANEXO 9)** https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxIF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp


[X] Actas de reunión y comunicaciones relevantes **- INFORME MENSUAL 11 (ANEXO 1 Y ANEXO 13)** https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxIF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp

[X] Evidencias fotográficas - **INFORME MENSUAL 11 (ANEXO 1 Y ANEXO 13)** https://drive.google.com/drive/folders/1GXr2nFi5wcxIF5Lqb0suZgh8PqQ5eqsp

[X] Formato PA03-PR09-F02 Certificado de supervisión o interventoría (Información financiera del Contrato)

Otros documentos (especificar): **N/A**

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.	**SI**



Firma del Contratista
MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR
Representante Legal
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

C.C. 80.097.535 de Bogotá

Firma supervisor

C.C. / NIT



Firma Supervisor o Interventor
DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL IP


C.C. 1.098.784.230 de Bucaramanga

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 – (PERSONAS JURÍDICAS)

MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR identificado con C.C. 80.097.535 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** identificado con NIT 901.898.342-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía y los contratistas durante los últimos seis meses, así como los salarios y honorarios del personal. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a cinco (5) días del mes de enero de 2026.



MAURO ANDRÉS GONZÁLES CANTOR
Representante Legal
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
Zona 4 – Centro Sur

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898342	6	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 11 140-65	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002255	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1993864584	9496190405	E	2025/12/10	2025/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$5,125,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$19,950,000	$3,192,000			$19,950,000	$798,000			$15,290,000	$611,600			$19,950,000		$523,600		$0	$0		$5,125,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																						$8,400,000	$1,344,000			$8,400,000	$336,000			$8,400,000	$336,000			$8,400,000		$44,000		$0	$0		$2,060,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$8,400,000	$1,344,000			$8,400,000	$336,000			$8,400,000	$336,000			$8,400,000		$44,000		$0	$0		$2,060,000
1	CC	80097535	GONZALEZ CANTOR MAURO ANDRES																	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,226,100
2	CC	1070008205	OSORIO LOAIZA LINA MARCELA																	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
3	CC	1000623987	POLOCHE GUEVARA SEBASTIAN																	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: Principal (4 Afiliados)																						$11,550,000	$1,848,000			$11,550,000	$462,000			$6,890,000	$275,600			$11,550,000		$479,600		$0	$0		$3,065,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$11,550,000	$1,848,000			$11,550,000	$462,000			$6,890,000	$275,600			$11,550,000		$479,600		$0	$0		$3,065,200
4	CC	1032445859	ANDRADE ARIAS ANDREA KATHERINE											X						230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	0	$0	$0	14-4	30	$4,000,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$800,000
5	CC	52521428	GARCIA GAITAN JEANE OSMARA																	230201	30	$1,750,000	$280,000	EPS002	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-4	30	$1,750,000	6.960%	$121,800	30	$0	$0	Si	$541,800
6	CC	1012421990	LOPEZ ROJAS ANGIE PAOLA																	230301	19	$1,140,000	$182,400	EPS002	19	$1,140,000	$45,600	CCF24	19	$1,140,000	$45,600	14-4	19	$1,140,000	6.960%	$79,400	19	$0	$0	Si	$353,000
7	CC	1012421990	LOPEZ ROJAS ANGIE PAOLA											X						230301	11	$660,000	$105,600	EPS002	11	$660,000	$26,400	CCF24	0	$0	$0	14-4	11	$660,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$132,000
8	CC	79789284	QUIROGA ROMERO CARLOS ALBERTO																	231001	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
Total			**Afiliados(7)**																			$19,950,000	$3,192,000			$19,950,000	$798,000			$15,290,000	$611,600			$19,950,000		$523,600		$0	$0		$5,125,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$3,192,000	$0	$0	$3,192,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,088,000	$0	$0	$1,088,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,464,000	$0	$0	$1,464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$523,600	$0	$0	$523,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$523,600	$0	$0	$523,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$611,600	$0	$0	$611,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$611,600	$0	$0	$611,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$798,000	$0	$0	$798,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$360,000	$0	$0	$360,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$218,000	$0	$0	$218,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$220,000	$0	$0	$220,000
TOTAL				**7**	**$5,125,200**	**$0**	**$0**	**$5,125,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7177352		CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 66 N° 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3779555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1981297282	9496009137	I	2026/01/15	2025/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$969,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$969,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$969,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$969,000
1	CC	7177352 CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES																		230201	30	$3,400,000	$544,000	EPS008	30	$3,400,000	$425,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$969,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$969,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7177352		CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 66 N° 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3779555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1981297282	9496009137	I	2026/01/15	2025/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$969,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$544,000	$0	$0	$544,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$544,000	$0	$0	$544,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$425,000	$0	$0	$425,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$425,000	$0	$0	$425,000
TOTAL				**1**	**$969,000**	**$0**	**$0**	**$969,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52234718		URBINA HERRERA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 52a 60d 38 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2060958700	9496592806	I	2026/01/07	2026/01/05	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	52234718	URBINA JOHANNA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52234718		URBINA HERRERA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 52a 60d 38 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2060958700	9496592806	I	2026/01/07	2026/01/05	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010199758		MARTINEZ MONROY LEIDY VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 9A #60-11 APTO 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4664148	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2063005893	9497584814	I	2026/01/16	2026/01/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$534,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$534,200**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$534,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$534,200**
1	CC	1010199758 MARTINEZ LEIDY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$534,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$0		$0		$0	$0		$534,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$534,200**	**$0**	**$0**	**$534,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004805479		LOPEZ PEREZ KAREN SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 68 81B 86	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3045906404	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2060977266	9496179226	I	2026/01/21	2026/01/05	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1004805479	LOPEZ KAREN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004805479		LOPEZ PEREZ KAREN SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 68 81B 86	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3045906404	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2060977266	9496179226	I	2026/01/21	2026/01/05	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898342	6	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA	CARRERA 11 140-65	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1993877247	9496190841	Y	2025/12/10	2025/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$393,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7177352	CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,800,000	$194,900	0	$0	$0	No	$194,900
2	CC	1010199758	MARTINEZ MONROY LEIDY VANESSA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	52234718	URBINA HERRERA JOHANNA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,647,000	$393,100		$0	$0		$393,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898342	6	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA	CARRERA 11 140-65	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1993877247	9496190841	Y	2025/12/10	2025/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$393,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$393,100	$0	$0	$393,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$393,100	$0	$0	$393,100
TOTAL				**3**	**$393,100**	**$0**	**$0**	**$393,100**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO,** identificado con **C.C. 1.096.240.853** en mi condición de representante legal de BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS identificada con NIT 901.606.416-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de enero de 2026.

Atentamente,



JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO
C.C. 1.096.240.853
REPRESENTANTE LEGAL


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.096.240.853
SOSA CAMACHO
APELLIDOS
JORMAN ANDRES
NOMBRES
Jorman Sosa
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 29-SEP-1996
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
25-NOV-2014 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
P-2701900-00660179-M-1096240853-20150124
0042479133A 2
44195498

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/01/2026 - 16:13:17
Recibo No. S000705773, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN w8H75qJSgz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S
Nit : 901606416-0
Domicilio: Barrancabermeja, Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 131670
Fecha de matrícula: 15 de junio de 2022
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 58 23 35 BRR GALAN
Barrio : GALAN GOMEZ
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico : bio.maquinariayequipos@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3107584687
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 26 90 16 BRR DIAMANTE 2
Municipio : Bucaramanga, Santander
Correo electrónico de notificación : bio.maquinariayequipos@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3107584687

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 10 de junio de 2022 de la Asamblea Constitutiva de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de junio de 2022, con el No. 31661 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: Artículo 2. - La sociedad tendrá como objeto principal: 1) el alquiler, transporte y/o suministro de maquinaria, bienes, vehículos, herramientas y equipos livianos y/o pesados de cualquier tipo.

---

2) el mantenimiento y reparación de maquinaria, bienes, vehículos, herramientas y equipos livianos y/o pesados de cualquier tipo 3) diseño, construcción, mejoramiento, mantenimiento, ampliación y adecuación de obras civiles, arquitectónicas, eléctricas, mecánicas, metálicas y obras de cualquier tipo de ingeniería, redes de telecomunicaciones, redes eléctricas de media, baja y alta tensión, redes hidráulicas y redes sanitarias. 4) alquiler, transporte y/o suministro de camión grúa canasta y/o de fuerza para el mantenimiento de redes eléctricas de baja, media y alta tensión 5) el suministro de personal requerido para la operación de cualquier tipo de maquinaria, bienes, vehículos, herramientras y equipos livianos o pesados de cualquier tipo. 6) ejecución de toda clase de negocios relacionados con el transporte terrestre en sus diversas modalidades, a nivel local y nacional. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: Artículo 28. - La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de dos años por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Artículo 29. - La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 26 de mayo de 2023 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de junio de 2023 con el No. 33576 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO	C.C. No. 1.096.240.853

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 005 del 24 de marzo de 2025 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de abril de 2025 con el No. 37630 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	YENCY ZULEIMA CASTRO GOMEZ	C.C. No. 1.096.240.808	323121 T

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N7730
Actividad secundaria Código CIIU: C3312
Otras actividades Código CIIU: H4923 F4290

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS
Matrícula No.: 131671
Fecha de Matrícula: 15 de junio de 2022

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/01/2026 - 16:13:17
Recibo No. S000705773, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN w8H75qJSgz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 58 23 35 BRR GALAN
Barrio : GALAN GOMEZ
Municipio: Barrancabermeja, Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $21.337.995.210,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : N7730.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – REPORTE A ENTIDADES

Que la matrícula del comerciante y/o establecimiento de comercio localizado en la dirección que aparece reportada en este certificado, se informó a las secretarías de planeación, salud, gobierno, hacienda municipal de la alcaldia de barrancabermeja y bomberos, a excepción de aquellos casos que no aplique. Los datos contenidos en esta sección de información complementaria, no hacen parte del registro público mercantil, ni son certificados por la cámara de comercio en ejercicio de sus funciones legales.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901606416	0	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 58 23 35	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3105732581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1982567113	9496044487	E	2025/12/04	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	$3,951,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$14,235,000	$2,278,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$533,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMIN (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$37,500		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$37,500		$0	$0
1	CC	1032437193	DUARTE GUSTAVO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1018434742	GOMEZ LEYDI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1065833714	PERALTA ANDRES	230901	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	CC	91432977	PERALTA ROBINSON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	1005187197	TOVAR DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$495,500		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$495,500		$0	$0
6	CC	63467842	CAMACHO JANNETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1096240808	CASTRO YENCY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1096240853	SOSA JORMAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1005188795	SOSA LESLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	91464951	VARGAS LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$14,235,000	$2,278,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$533,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,278,000	$0	$0	$2,278,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,594,600	$0	$0	$1,594,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$533,000	$0	$0	$533,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$533,000	$0	$0	$533,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$570,000	$0	$0	$570,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	$570,000	$0	$0	$570,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$570,000	$0	$0	$570,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$399,000	$0	$0	$399,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**10**	**$3,951,000**	**$0**	**$0**	**$3,951,000**

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR identificado con C.C. 80.097.535 en mi condición de representante legal de **PINTUVIAL SAS** identificada con NIT 900.011.073-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

OSCAR JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLEZ identificado con C.C. 1.026.275.925, y con tarjeta profesional No. 233381-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PINTUVIAL SAS** identificada con NIT 900.011.073-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de enero de 2026.

MAURO ANDRÉS GONZALEZ CANTOR
Representante Legal
PINTUVIAL S.A.S.

OSCAR JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLES
Revisor Fiscal

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



233381-T

OSCAR JAVIER
MARTINEZ GONZALEZ
C.C. 1026275925
RES. INSCRIPCION 840 DEL 13/10/2017
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

238826 256257

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Oscar Martinez G.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.026.275.925**

MARTINEZ GONZALEZ

APELLIDOS

OSCAR JAVIER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1991**

FUNZA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-OCT-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1500150-00193878-M-1026275925-20091105 **0017**25281A 1 33247457

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

829F9C67D0BF96D4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR JAVIER MARTINEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026275925 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 233381-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de enero de 2026 Hora: 16:04:42
Recibo No. AA26083778
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A260837783CD34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PINTUVIAL SAS
Nit: 900011073 1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	01458255
Fecha de matrícula:	7 de marzo de 2005
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	31 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 161 54 25
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	pintuvial@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3157821034
Teléfono comercial 2:	3156147018
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cl 161 54 25
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	pintuvial@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3157821034
Teléfono para notificación 2:	3156147018
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de enero de 2026 Hora: 16:04:42
Recibo No. AA26083778
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A260837783CD34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001878 del 3 de marzo de 2005 de Notaría 19 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de marzo de 2005, con el No. 00980115 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PINTUVIAL LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 01 de la Junta de Socios, del 13 de marzo de 2018, inscrita el 14 de marzo de 2018 bajo el número 02311932 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: PINTUVIAL S.A.S.

Por Acta No. 01 del 13 de marzo de 2018 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de marzo de 2018, con el No. 02311932 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de PINTUVIAL LTDA a PINTUVIAL SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: La explotación comercial e industrial de la ingeniería la arquitectura la economía la administración y los sistemas en todas sus ramas incluyendo: Consultoría suministro y construcción para obras públicas o privadas preferiblemente estudios y diseños para el manejo vial construcción mantenimiento, recuperación de vías, señalización vial (horizontal y vertical), estudios de tráfico, suministro maquinaria, equipo, insumos , productos y servicios en materia de tránsito y transporte. Dentro de estas la sociedad podrá

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de enero de 2026 Hora: 16:04:42
Recibo No. AA26083778
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A260837783CD34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

fabricar importar comprar y vender toda clase de elementos, insumos maquinaria equipo principalmente para infraestructura vial, para el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá adquirir enajenar grabar administrar dar o tomar en arrendamiento o cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles intervenir como acreedora o deudora, en toda clase de operaciones de crédito recibiendo o dando las garantías del caso cuando haya lugar a ellas, girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar, descontar y negociar, en general toda clase de títulos valores y cualquier otra clase de crédito celebrar con establecimientos de crédito toda clase de operaciones como depósitos prestamos descuentos giros etc. Celebrar así mismo con compañías aseguradoras cualesquiera operaciones relacionadas con la protección de sus bienes negocios y personal a su servicio, formar parte de otras sociedades que se proponga actividades complementarias de celebrar contratos de construcción de obras de ingeniería civil carreteras, puentes, acueductos y alcantarillados, electrificación, aeropuertos, polideportivos y edificios. Celebración de contratos de interventoría de obras de ingeniería civil, carretera, puentes; acueductos; electrificación, aeropuertos, polideportivos y edificios. Estudios y diseños de obras de ingeniería civil, estudios de tránsito, ensayos de laboratorio, toma de ensayos de reflectividad y auscultación de carreteras. Celebración de contratos de señalización vertical y horizontal en carreteras, puentes, viaductos, aeropuertos y todo lo relacionado con la seguridad vial suministro de pintura para tráfico, microesfera reflectiva, tachas, termoplástico, estoperoles, señales temporales, semáforos, defensas metálicas y todo lo relacionado con la seguridad vial suministro de toda clase de elementos de ferretería. Importación de maquinaria, pintura liquida, pintura en polvo, productos de ferretería y toda clase de bienes y servicios que la empresa requiera. Alquiler de equipos de construcción. Representar a compañías nacionales y extranjeras para el suministro y fabricación de toda clase productos o servicios. -celebrar y ejecutar por cuenta propia o ajena toda clase de actos, contratos y negocios. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Además de ello en desarrollo del objeto social, la sociedad podrá: A) Celebrar toda clase de contratos con personas naturales o jurídicas, empresas y entidades públicas o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de enero de 2026 Hora: 16:04:42
Recibo No. AA26083778
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A260837783CD34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

privadas, e instituciones sin ánimo de lucro. B) Efectuar por cuenta propia o ajena trabajos de investigación de mercados, representación y distribución de productos tangibles e intangibles. C) Representar firmas nacionales o internacionales relacionadas con su objeto social. D) Participar como socio o accionista en otras sociedades que tengan el mismo objeto social, o uno semejante o complementario. E) Fusionarse con esas sociedades, incorporarse a ellas o absorberlas. F) Adquirir, dar o tomar en arrendamiento los bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social. G) Tomar o dar dinero en mutuo con o sin garantía de los bienes sociales. H) Ejecutar toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito, I) En general, ejecutar toda clase de contratos o actos civiles, comerciales, industriales, bancarios o financieros que sean necesarios para el cabal desarrollo del objeto social, la sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni garantizar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $300.000.000,00
No. de acciones	: 30.000,00
Valor nominal	: $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $300.000.000,00
No. de acciones	: 30.000,00
Valor nominal	: $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $300.000.000,00
No. de acciones	: 30.000,00
Valor nominal	: $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de enero de 2026 Hora: 16:04:42
Recibo No. AA26083778
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A260837783CD34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un Gerente, también denominado Representante Legal, quien tendrá dos (2) representantes legales suplentes, quienes, a su vez, tendrán las mismas facultades del representante legal.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad avala, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 36 del 12 de julio de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de julio de 2021 con el No. 02725993 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Mauro Andres Gonzalez Cantor	C.C. No. 000000080097535

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de enero de 2026 Hora: 16:04:42
Recibo No. AA26083778
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A260837783CD34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Angy Janeth Ospina Munevar	C.C. No. 000001012340451
Representante Legal Suplente	Mauro Andres Gonzalez Cantor	C.C. No. 000000080097535

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 35 del 9 de junio de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2021 con el No. 02723432 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Oscar Javier Martinez Gonzalez	C.C. No. 000001026275925 T.P. No. 233381-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005199 del 4 de junio de 2005 de la Notaría 19 de Bogotá D.C.	00999058 del 1 de julio de 2005 del Libro IX
Acta No. 01 del 13 de marzo de 2018 de la Junta de Socios	02311932 del 14 de marzo de 2018 del Libro IX
Acta No. 002 del 27 de abril de 2018 de la Accionista Único	02336204 del 2 de mayo de 2018 del Libro IX
Acta No. 003 del 27 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02411449 del 4 de enero de 2019 del Libro IX
Acta No. 005 del 2 de diciembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02536048 del 23 de diciembre de 2019 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de enero de 2026 Hora: 16:04:42
Recibo No. AA26083778
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A260837783CD34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4330
Otras actividades Código CIIU: 4210, 7730

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.944.557.540
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900011073-1	PINTUVIAL SAS	CARRERA 78 K # 40 93 SUR BL 15 APT 401	4161200	pintuvial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	17/12/2025	92437226	$16.227.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	756.900	0		0		0	0	0	0	756.900	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	368.800	0		0		0	0	0	0	368.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	273.300	0		0		0	0	0	0	273.300	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	158.000	0		0		0	0	0	0	158.000	2
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	88.800	0		0		0	0	0	0	88.800	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	366.100	0		0		0	0	0	0	366.100	6
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	78.800	0		0		0	0	0	0	78.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	855.800	0	0	0	0	0	0		855.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	4.458.400	0	0	0	0	0	0		4.458.400	17
231001	Colfondos	800227940-6	323.800	0	0	0	0	0	0		323.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.566.500	0	0	0	0	0	0		2.566.500	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	3.672.500				3.672.500	0	0	3.672.500			36.725	3.672.500	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.163.900	0	0	2.163.900	29

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de enero de 2026 Hora: 16:04:42
Recibo No. AA26083778
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A260837783CD34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 2 de mayo de 2008. Fecha de envío de información a Planeación : 1 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900011073-1	PINTUVIAL SAS	CARRERA 78 K # 40 93 SUR BL 15 APT 401	4161200	pintuvial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	17/12/2025	92437226	$16.227.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	2.186.700	2.186.700
Pensión	4	8.204.500	8.204.500
Riesgos Laborales	1	3.672.500	3.672.500
CCF	1	2.163.900	2.163.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	16.227.600	16.227.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900011073-1	PINTUVIAL SAS		CARRERA 78 K # 40 93 SUR BL 15 APT 401	4161200	pintuvial@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	17/12/2025	92437226	$16.227.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136372	OLAYA TORRES ANDREI DAVID	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPSC34	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003711392	SANCHEZ DELGADO JOSE RICARDO	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPSC34	569.400	22.800	14-4	569.400	5	39.700	CCF24	569.400	22.800	0	0	0	0	0
3	CC	1005700038	SERNA LUNA SANTIAGO	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1010002341	ARIAS SANCHEZ SANDRO DAVID	1	0			S								X									230301	2.011.341	321.900	0	0	0	0	EPSC34	2.011.341	80.500	14-4	2.011.341	5	140.000	CCF24	2.011.341	80.500	0	0	0	0	0
5	CC	1010160756	CELEITA CHAPARRO JUNIOR STIVEEN	1	0			S	X							X									230301	1.953.430	312.600	0	0	0	0	EPS002	1.953.430	78.200	14-4	1.953.430	5	136.000	CCF24	1.953.430	78.200	0	0	0	0	0
6	CC	1014195961	AMADO AMAYA MARLON ENRIQUE	1	0			S								X									25-14	1.923.068	307.700	0	0	0	0	EPS005	1.923.068	77.000	14-4	1.923.068	5	133.900	CCF24	1.923.068	77.000	0	0	0	0	0
7	CC	1015456461	URREGO ROJAS RAFAEL	1	0			S								X									230301	2.678.568	428.600	0	0	0	0	EPS008	2.678.568	107.200	14-4	2.678.568	5	186.500	CCF24	2.678.568	107.200	0	0	0	0	0
8	CC	1015456461	URREGO ROJAS RAFAEL	1	0			S									X								230301	190.000	30.400	0	0	0	0	EPS008	190.000	7.600	14-4	190.000	5	0	CCF24	190.000	0	0	0	0	0	0
9	CC	1022972446	PEÑA GALAN CAROL JINETH	1	0			S								X									230301	1.929.975	308.800	0	0	0	0	EPSC34	1.929.975	77.200	14-4	1.929.975	5	134.400	CCF24	1.929.975	77.200	0	0	0	0	0
10	CC	1026305303	GARCIA BARRIOS EDGAR ALFONSO	1	0			S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	55.100	14-4	1.376.050	5	95.800	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
11	CC	1026305303	GARCIA BARRIOS EDGAR ALFONSO	1	0			S									X								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-4	47.450	5	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
12	CC	1065124612	ACOSTA SALAZAR EDINSON JESUS	1	0			S								X									230301	1.515.572	242.500	0	0	0	0	EPS002	1.515.572	60.700	14-4	1.515.572	5	105.500	CCF24	1.515.572	60.700	0	0	0	0	0
13	CC	1065126686	LOPEZ MONTENEGRO ANDERSON DAVID	1	0			S								X									230301	1.967.665	314.900	0	0	0	0	ESSC62	1.967.665	78.800	14-4	1.967.665	5	137.000	CCF24	1.967.665	78.800	0	0	0	0	0
14	CC	1069476046	PANTOJA LOPEZ JOSE EDUARDO	1	0			S								X									230301	1.900.211	304.100	0	0	0	0	EPS017	1.900.211	76.100	14-4	1.900.211	5	132.300	CCF24	1.900.211	76.100	0	0	0	0	0
15	CC	11793643	MARTINEZ MOSQUERA ALEJANDRO	1	0			S								X									25-14	1.973.327	315.800	0	0	0	0	EPS017	1.973.327	79.000	14-4	1.973.327	5	137.400	CCF24	1.973.327	79.000	0	0	0	0	0
16	CC	19342745	DUQUE RENDON LEONARDO	1	3			S								X									230301	0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.798.301	72.000	14-4	1.798.301	5	125.200	CCF24	1.798.301	72.000	0	0	0	0	0
17	CC	19342745	DUQUE RENDON LEONARDO	1	3			S									X									0	0	0	0	0	0	EPSC34	94.900	3.800	14-4	94.900	5	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
18	CC	19342745	DUQUE RENDON LEONARDO	1	3			S									X								230301	0	0	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-4	47.450	5	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
19	CC	20422785	ROCHA AREVALO MARTHA NUBIA	1	3			S																	230301	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	52623519	ROCHA GRACIA MARIA VIRGINIA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	1014201257	AMAYA RODRIGUEZ SERGIO ANDRES	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	79631834	FIGUEROA AGUIRRE JAVIER	1	0			S								X									230301	1.433.745	229.400	0	0	0	0	EPS002	1.433.745	57.400	14-4	1.433.745	5	99.800	CCF24	1.433.745	57.400	0	0	0	0	0
23	CC	79631834	FIGUEROA AGUIRRE JAVIER	1	0			S									X								230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-4	94.900	5	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
24	CC	79651481	FONSECA OCHOA FREDY	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
25	CC	79690137	AYALA AYALA OMAR LEONARDO	1	0			S								X									230201	1.924.475	308.000	0	0	0	0	EPS002	1.924.475	77.000	14-4	1.924.475	5	134.000	CCF24	1.924.475	77.000	0	0	0	0	0
26	CC	80190949	MIRANDA PEREZ LINDOLN CHESMAN	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPSC34	996.450	39.900	14-4	996.450	5	69.400	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
27	CC	88203506	ROCHA RAMIREZ RICARDO	1	0			S								X									25-14	2.219.488	355.200	0	0	0	0	EPS042	2.219.488	88.800	14-4	2.219.488	5	154.500	CCF24	2.219.488	88.800	0	0	0	0	0
28	CC	1067716253	MOLINA PONTON RAFAEL KALETH	1	0			S								X									230301	1.948.577	311.800	0	0	0	0	EPS037	1.948.577	78.000	14-4	1.948.577	5	135.700	CCF24	1.948.577	78.000	0	0	0	0	0
29	CC	93398181	LUNA ROJAS JAIR	1	0			S							X	X									231001	2.023.296	323.800	0	0	0	0	EPS002	2.023.296	81.000	14-4	2.023.296	5	140.900	CCF24	2.023.296	81.000	0	0	0	0	0
30	PT	5407905	RIVAS MARTINEZ EDIXON JOSE	1	0			S								X									230301	1.972.249	315.600	0	0	0	0	EPS002	1.972.249	78.900	14-4	1.972.249	5	137.300	CCF24	1.972.249	78.900	0	0	0	0	0
31	PT	5407905	RIVAS MARTINEZ EDIXON JOSE	1	0			S									X								230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-4	94.900	5	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
32	PT	5462499	ESCALANTE FERNANDEZ GREIBEL JOSE	1	0			S								X									230301	1.476.719	236.300	0	0	0	0	EPS002	1.476.719	59.100	14-4	1.476.719	5	102.800	CCF24	1.476.719	59.100	0	0	0	0	0
33	PT	5607114	NAVA PACHECO GREGORY JUNIOR	1	0			S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS005	474.500	19.000	14-4	474.500	5	33.100	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
34	PT	6562884	ESCALANTE CARIDAD GARY JOSE	1	0			S								X									230301	1.528.645	244.600	0	0	0	0	EPS017	1.528.645	61.200	14-4	1.528.645	5	106.400	CCF24	1.528.645	61.200	0	0	0	0	0
35	CC	79293119	LAVERDE ACOSTA MAURICIO FERNANDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ** identificado con **C.C. 13.569.573** y con tarjeta profesional Nº 145867-T de la junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS** identificada con NIT 900.567.969-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de enero de 2026.

Atentamente,



JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ
REVISOR FISCAL
C.C. 13.569.576
T.P. 145867-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.098.810.295**

CACERES DUARTE

APELLIDOS

JAIRO ANDRES

NOMBRES

Jairo Cáceres

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-AGO-1998**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

26-AGO-2016 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA


P-2700100-00855392-M-1098810295-20161013 0051818614A 3 46698743



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
145867-T
JOAN SEBASTIAN
SAJONERO PEREZ
C.C. 13569573
RESOLUCION INSCRIPCION 381 FECHA 10/12/2009
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154663



70113
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13.569.573
SAJONERO PEREZ
APELLIDOS
JOAN SEBASTIAN
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1985
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
20-ENE-2003 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2506400-55157158-M-0013569573-20070322 0023807081N 02 221975353

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E79E075FEF3BF27B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13569573 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 145867-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/01/2026 - 16:18:39
Recibo No. S000705776, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN sPN4XMGxtc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
Nit : 900567969-1
Domicilio: Barrancabermeja, Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 87701
Fecha de matrícula: 02 de noviembre de 2012
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 52 37A 151
Barrio : ALTOS DEL CAMPESTRE
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico : tym.sas@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3147604500
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 52 37A 151
Barrio : ALTOS DEL CAMPESTRE
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico de notificación : tym.sas@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 18 de octubre de 2012 de la Asamblea Constitutiva de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de noviembre de 2012, con el No. 16654 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada TECHMOR LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 003 del 13 de febrero de 2019 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2019, con el No. 25790 del Libro IX, se inscribió Transformacion de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada

Por Acta No. 003 del 13 de febrero de 2019 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2019, con el No. 25790 del Libro IX, se decretó Cambio de nombre de TECHMOR LTDA por TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: Articulo 2. Se hace transformacion según acta no. 003 del 13 de febrero de 2019 de la Junta de Socios, inscrita el 18 de febrero de 2019, antes inscrita: La sociedad tendra como objeto principal la prestacion de servicios profesionales en los distintos campos de la ingenieria, administracion y contaduria con especial enfasis en la ingenieria de sistemas. Esta prestacion de servicios comprende la consultoria, la auditoria, la elaboracion de estudios de factibilidad, el diseño, el desarrollo, la implantacion, la opercion, la administracion y mantenimiento de sistemas para el manejo de la informacion, la direccion y administracion de, equipos, sistemas de informcion y el procesamiento de informacion administrativa, contable, financiera, etc, para otras empresas con personal, software y hardware propio o dependientes de las empresas contratantes, la comercializacion y suministro de elementos requeridos en las areas de la ingenieria, la comercializacion de software y hardware y procesos de interes comercial, industrial y administrativo, el desarrollo de programas de educacion no formal, con enfasis en el campo de la ingenieria de sistemas. Paragrafo. En desarrollo de su objeto, la sociedad podra: *Construccion, mantenimiento de pozos profundos captadors de agua, dentro y fuera de la industria petrolera. *Construccion, mantenimiento y adecuacion de hangares. *Demolicion de edificaciones. *Desmantelamiento de estructuras metalicas. *Obras civiles en vias: Construccion, rehabilitacion, mejoramiento, conservacion, mantenimiento, pavimentacion, repavimentacion de carreteras, vias urbanas, rurales, ferrocarriles, pistas de aeropuertos, tuneles vehiculares para entidades municipales, departamentales y no gubernamentales. *Construccion, rehabilitacion, mejoramiento, conservacion, mantenimiento de escenarios deportivos para entidades municpales, departamentales y no gubernamentales. *Construccion, reahbilitacion, mejoramiento, conservacion, mantenimiento de obras en la infraestructuracion escolar, para entidades municipales, departamentales y no gubernamentales. *Elaboracion de proyectos, construccion, rehabilitacion, mejoramiento, conservacion y mantenimiento de viviendas de interes social, urbanas y rurales, para entidades municipales, departamentales no gubernamentales. *Suministro de maquinaria pesada y liviana con operadores, mantenimiento, reparacion, suministro de repuestos para maquinaria pesada y liviana, para entidades municipales, departamentales, nacionales y no gubernamentales. *Construccion, mantenimiento y/o rehabilitacion y suministro de containers o contenedoeres tipo oficina, tipo bodega, tipo dormitorio y tipo baterias de baño. *Obras de construccion, rehabilitacion, mantenimiento, reparacion, desmantelamiento y abandono de equipos estaticos dentro y fuera de la industria del petroleo. *Procesos de recuperacion, ambiental de areas, servicios de tratamiento, recuperacon, disposicion final de residuos, fluidos liquidos, solidos, lodos, barras, resultantes de tratamiento y produccion de hidrocarburos dentro y fuera de la industria del petroleo. *Realizar interventorias tecnicas, administrativas, financieras y de supervision en cualquier tipo de obra, civil, electrica, mecanica, ambiental y de cualquier clase.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 10.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 1.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 1.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: Se reforma segÚn acta No. 002 del 17 de febrero de 2020 de asamblea ordinaria de accionistas, inscrita en esta cámara de comercio el 25 de febrero de 2020 anteriormente citada consta_: Artículo 27. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplente alguno para sus faltas temporales o absolutas, designados para un término de dos años por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: se reforma segÚn acta No. 002 del 17 de febrero de 2020 de asamblea ordinaria de accionistas, inscrita en esta cámara de comercio el 25 de febrero de 2020 anteriormente citada consta_: Artículo 28. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros exclusivamente por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 006 del 26 de enero de 2024 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2024 con el No. 34626 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO ANDRES CACERES DUARTE	C.C. No. 1.098.810.295

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 3 del 06 de enero de 2021 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 2021 con el No. 28751 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ	C.C. No. 13.569.573	145867 T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 1200 del 10 de mayo de 2016 de la Notaria Segunda Barrancabermeja	22027 del 17 de mayo de 2016 del libro IX
*) E.P. No. 1200 del 10 de mayo de 2016 de la Notaria Segunda Barrancabermeja	22029 del 17 de mayo de 2016 del libro IX

---

*) Acta No. 003 del 13 de febrero de 2019 de la Junta De Socios 25790 del 18 de febrero de 2019 del libro IX
*) Acta No. 2 del 17 de febrero de 2020 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas 27395 del 25 de febrero de 2020 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N8020
Actividad secundaria Código CIIU: F4330
Otras actividades Código CIIU: F4290 M7020

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: TECHMOR LTDA
Matrícula No.: 87721
Fecha de Matrícula: 06 de noviembre de 2012
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CR 52 37A 151
Barrio : ALTOS DEL CAMPESTRE
Municipio: Barrancabermeja, Santander
** Ordenes de autoridades competentes: Por Oficio No. 0063 del 18 de enero de 2022 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de enero de 2022, con el No. 8236 del Libro VIII, se decretó Embargo de establecimiento de comercio.
** Ordenes de autoridades competentes: Por Oficio No. 052 del 24 de enero de 2024 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2024, con el No. 9215 del Libro VIII, se decretó EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO RAD: 2021-00534.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA

Fecha expedición: 21/01/2026 - 16:18:39
Recibo No. S000705776, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN sPN4XMGxtc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $13.409.745.710,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567969	1	TYM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	CRA 16A#62-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3143923289	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984814539	9496084192	E	2025/12/16	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$1,322,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0
1	CC	1098810295	CACERES JAIRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1051657143	ELJADUE NICOLAS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	91464951	VARGAS LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$0	$297,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300	$0	$0	$297,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**3**	**$1,322,700**	**$0**	**$0**	**$1,322,700**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80097535

GONZALEZ CANTOR
APELLIDOS

MAURO ANDRES
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-FEB-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500102-70105243-M-0080097535-20020708 07340 02186A 01 991392404

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FORMATO REQUERIMIENTO A ALMACÉN Y POSTERIOR ENTREGA DEL ALMACÉN A QUIEN REQUIERE

Código: PA01-PR12-F02 | **Versión 4.0**

FECHA DE SOLICITUD 5 1 2026 **FECHA DE ENTREGA** 5 1 2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

RESPONSABLE QUE RECIBE EL BIEN MARIA VIRGINIA ROCHA GRACIA — Director de Obra — **No. CÉDULA** 52.623.519

TIPO DE VINCULACION CON LA ENTIDAD FUNCIONARIO (A) [ ] CONTRATISTA [X] INTERVENTORIA [ ] — **No. CONTRATO:** 2024-3650

*Relacione número de contrato de prestación de servicios y/o interventoria

NOMBRE Y CÉDULA DEL SUPERVISOR (A) MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS - Director Interventoria — **No. CÉDULA** 80.243.974

UBICACIÓN DESTINO DEL ELEMENTO
Sede: **Piso:** **Zona:** **No. Puesto:**
En casa: (Dirección y telefono) **En vía:** **Otro:** (Describir)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	BUENO	9	9
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	9	9
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	5	5
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	72	72
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	23	23
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	10	10
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	5	5
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	3	3
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	BUENO	5	5
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	1392	1392
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	BUENO	9207	9207

75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	221	221
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	80	80
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	21	21

NOTAS

1. Para los (as) contratistas este requeriminto debe estar autorizado por el (la) supervisor (a) del contrato, de igual forma el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es el (la) encargado (a) de hacer seguimiento y control del destino y uso que tengan los bienes entregados al (la) Contratista.
2. El (la) (los - las) funcionario (s -as) de la SDM a quien(es) le(s) es asignado el elemento de almacén, es responsable del uso, destino y custodia de los bienes recibidos.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente:
3.1. Recibidos por funcionarios (as) de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes.
3.2. Recibidos por contratistas de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y adicionalmente del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado (a) el (la) contratista.

OBSERVACIONES

FRANCY ANDREA GUTIÉRREZ VELANDIA NOMBRE DE LA FUNCIONARIA COMPETENTE QUE AUTORIZA	**MARIA VIRGINIA ROCHA GRACIA** NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO (A) QUE RECIBE EL BIEN
FIRMA **CÉDULA:** 79.647.330	**FIRMA** **CÉDULA:** 52.623.519
	MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DEL ALMACEN	NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DE LA INTERVENTORÍA QUE VERIFICA Y/O RECIBE EL BIEN
FIRMA **CÉDULA:**	**FIRMA** **CÉDULA:** 80.243.974

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 24

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088537882 que habilita desde FV 1 hasta FV 100. Vence 2027-02-07

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

Nit 901898342 - 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 7.60 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CALLE 13 # 37-35	Bogota D.C.	3649400

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE OBRA No.2024-3650 cuyo objeto es: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." ZONA-4 CENTRO SUR.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/01/2026	27/02/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 DEL CONTRATO 2024- 3650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025.	1	GLB	529.229.322	0%	0	529.229.322
2	ACTIVIDADES DE GEORREFERENCIACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA MES 10 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA. NOTA 1: DESCONTAR RETENCIÓN DE GARANTIA 5% $34.841.348	1	GLB	167.597.635	0%	0	167.597.635

SON:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REALIZAR PAGO A LA CUENTA CORRIENTE No. 023246150 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ NIT. 901898342-6

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ conformado por:

TECNICAS Y MONTAJES TYM SAS, NIT 900567969-1, PARTICIPACIÓN 10%

BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS NIT901606416-0, PARTICIPACIÓN 45%

PINTUVIAL SAS, NIT 900011073-1, PARTICIPACIÓN 45 %

SUBTOTAL	**696.826.957**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**696.826.957**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**696.826.957**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2026 11:45:52

CRA 11 140-65 Teléfono 3182790878 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadsdm25@gmail.com

CUFE: 084808af0eb18b0d3a6a06e2c0e931418785861e97153b30ad38fa3b511261051cca56dd775aacb7d0341761a80541d2 --Expedición: 28/01/2026 04:46 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNIÓN – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 05/01/2026	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
MARÍA VIRGINIA ROCHA G. DIRECTORA DE OBRA	CONTRATISTA CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERVIAL IP
CLAUDIA PATRICIA PÉREZ CANTOR ALMACÉN	ALMACÉN GENERAL SDM

2. ORDEN DEL DÍA

2.1 Recibo de los bienes en el sitio de utilización, del Contrato No. **2024-3650** ZONA 4

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 El día 05 de enero de 2025, los asistentes de esta reunión validan el recibo de los bienes en el sitio de utilización, del contrato No. 2024-3650 ZONA 4, con objeto: **REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.**

Se realiza la verificación de los bienes en el sitio de utilización teniendo como resultado de la visita, la siguiente información.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32.13%	UNIDADES A INGRESAR AL ALMACÉN	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR CALCULADO POR UNIDAD	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	5,10	$375.389,00	$120.613,00	9,00	$496.002,00	$ 281.067,80	$ 2.529.610,20
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	9,00	$119.404,00	$ 38.365,00	9,00	$157.769,00	$ 157.769,00	$ 1.419.921,00
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	5,00	$165.221,00	$ 53.085,00	5,00	$218.306,00	$ 218.306,00	$ 1.091.530,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNIÓN – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 05/01/2026	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	72,00	$283.259,00	$ 91.011,00	72,00	$374.270,00	$ 374.270,00	$26.947.440,00
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	23,00	$448.410,00	$144.074,00	23,00	$592.484,00	$ 592.484,00	$13.627.132,00
7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	10,00	$566.344,00	$181.966,00	10,00	$748.310,00	$ 748.310,00	$ 7.483.100,00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	0,99	$395.084,00	$126.940,00	5,00	$522.024,00	$ 103.360,75	$ 516.803,76
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	3,00	$207.826,00	$ 66.775,00	3,00	$274.601,00	$ 274.601,00	$ 823.803,00
22	UN	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	5,00	$160.321,00	$ 51.511,00	5,00	$211.832,00	$ 211.832,00	$ 1.059.160,00
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	14,00	$ 45.002,00	$ 14.459,00	N/A	$ 59.461,00	$ 59.461,00	$ 832.454,00
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	94,00	$ 24.133,00	$ 7.754,00	N/A	$ 31.887,00	$ 31.887,00	$ 2.997.378,00
29	UN	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	2,00	$ 53.394,00	$ 17.156,00	N/A	$ 70.550,00	$ 70.550,00	$ 141.100,00
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	4.165,60	$ 1.813,00	$ 583,00	N/A	$ 2.396,00	$ 2.396,00	$ 9.980.777,60
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	1.983,64	$ 12.753,00	$ 4.097,00	N/A	$ 16.850,00	$ 16.850,00	$33.424.258,18
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	23,94	$ 43.893,00	$ 14.103,00	N/A	$ 57.996,00	$ 57.996,00	$ 1.388.424,24

TEMA	ACTA DE REUNIÓN – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 05/01/2026	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	4.165,60	$ 6.011,00	$ 1.931,00	N/A	$ 7.942,00	$ 7.942,00	$33.083.195,20
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	13,52	$ 53.979,00	$ 17.343,00	N/A	$ 71.322,00	$ 71.322,00	$ 964.273,44
59	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	6,72	$ 55.856,00	$ 17.947,00	N/A	$ 73.803,00	$ 73.803,00	$ 495.956,16
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	765,99	$ 91.645,00	$ 29.445,00	N/A	$121.090,00	$ 121.090,00	$92.753.729,10
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	554,95	$ 94.952,00	$ 30.508,00	N/A	$125.460,00	$ 125.460,00	$69.623.776,08
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	1.392,00	$ 7.572,00	$ 2.433,00	1.392,00	$ 10.005,00	$ 10.005,00	$13.926.960,00
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	9.207,00	$ 11.682,00	$ 3.753,00	9.207,00	$ 15.435,00	$ 15.435,00	$142.110.045,00
75	UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	221,00	$ 83.102,00	$ 26.701,00	221,00	$109.803,00	$ 109.803,00	$ 24.266.463,00
77	UN	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	80,00	$189.656,00	$ 60.936,00	80,00	$250.592,00	$ 250.592,00	$ 20.047.360,00
80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	21,00	$ 52.298,00	$ 16.803,00	21,00	$ 69.101,00	$ 69.101,00	$ 1.451.121,00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	20,68	$330.129,00	$106.071,00	N/A	$436.200,00	$ 436.200,00	$ 9.020.616,00

TEMA	ACTA DE REUNIÓN – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 05/01/2026	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

95	UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	42,00	$ 2.880,00	$ 925,00	N/A	$ 3.805,00	$ 3.805,00	$ 159.810,00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	372,01	$ 34.714,00	$ 11.154,00	N/A	$ 45.868,00	$ 45.868,00	$ 17.063.125,34

Fuente: Elaboración propia

3.2 Se anexa muestra fotográfica de los elementos:









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNIÓN – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 05/01/2026	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4














ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNIÓN – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 05/01/2026	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4









3.3 Estos bienes se encuentran ubicados en las siguientes direcciones:

No.	ID Diseño	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección
1	CP_20243650_035 (AV NQS - AC 3) MV_AV_NQS_1073_24_V4)	Horizontal	14 - Mártires	37 - Santa Isabel	AV NQS - AC 3
2	EX_16_006_1249_11 (CL 1C)	Horizontal y Vertical	16 - Puente Aranda	43 - San Rafaél	CL 1C ENTRE TV 53 Y TV 53A
3	PMT DE EMERGENCIA 009	Vertical	18 - Rafael Uribe Uribe	55 - Diana Turbay	KR 2F Este 49C Sur 88 CL 49C Bis D Sur 3 15 Este - Interior 5 CL 49C Bis D Sur 3 15 Este - Interior 7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNIÓN – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 05/01/2026	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

4	CP_20243650_036 (EX_14_104_1881_12)	Horizontal	14 - Mártires	102 - La Sabana	KR 19B ENTRE CL 24 Y AC 26 CALZADA OCCIDENTAL / SENTIDO NORTE - SUR
5	EX_16_004_716_24 (PRIMAVERA)	Horizontal y Vertical	16 - Puente Aranda	40 - Ciudad Montes	AK 41A ENTRE AC 6 Y AC 3B, AC 3B ENTRE AK 40B Y TV 42, AK 41 B ENTRE AC 3 Y AC 3B,AK 41 c ENTRE AC 3 Y AC 3A,AC 3A ENTRE AK 41B Y TV 42,CL 3BISA ENTRE AK 41B Y AK 41C
6	MV_14_015 (ENTRE CL 17B SUR Y CL 32 SUR)	Horizontal	14 - Los Mártires	37 - Santa Isabel	AV CARRERA 27 DESDE CL 17B SUR HASTA CL 32 SUR
7	EX_02_240_575_11_V10R5_UT (LICEO FRANCES)	Horizontal	02 - Chapinero	88 - El Refugio	CARRERA 7A ENTRE AC 92 Y CL 88
8	EX_16_006_716_24 (EL JAZMIN)	Horizontal y Vertical	16 - Puente Aranda	40 - Ciudad Montes	KR 50 Y KR 41 ENTRE CL 1G Y CL 2G
9	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	Horizontal y Vertical	16 - Puente Aranda	40 - Ciudad Montes	DESDE LA DG 16S HASTA LA CL 2B BIS ENTRE AR 50 Y TV 53

Fuente: Elaboración propia

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
N/A		

APROBADO

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA
MARÍA VIRGINIA ROCHA GRACIA

CONSORCIO INTERVIAL IP
MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Nombre: CLAUDIA PATRICIA PÉREZ CANTOR

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
	Código: PA01-PR12-F06	Versión 2.0

FECHA DE SOLICITUD: 5 1 2026 **FECHA DE ENTREGA** 5 1 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

RESPONSABLE QUE RECIBE EL BIEN: MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS — DIRECTOR DE INTERVENTORÍA — **No. CÉDULA** 80.243.974

TIPO DE VINCULACION CON LA ENTIDAD: FUNCIONARIO (A) [ ] CONTRATISTA [ ] INTERVENTORIA [X] **No. CONTRATO:** 2024-3665

* Relacione número de contrato de prestación de servicios y/o interventoria

NOMBRE Y CÉDULA DEL (LA) SUPERVISOR (A): LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO **No. CÉDULA** 79.647.330

UBICACIÓN DESTINO DEL ELEMENTO: **Sede:** **Piso:** **Zona:** **N o. Puesto:** **En casa:** (Dirección y telefono) **En vía:** **Otro:** (Describir)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO	CANTIDAD RECIBIDA
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	BUENO	9
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	9
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	5
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	72
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	23
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	10
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	5
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	3
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	BUENO	5
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	1392
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	BUENO	9207
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	221
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	80

80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	21

NOTAS

1. Para los (as) contratistas este requeriminto debe estar autorizado por el (la) supervisor (a) del contrato, de igual forma el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es el (la) encargado (a) de hacer seguimiento y control del destino y uso que tengan los bienes entregados al (la) Contratista.
2. El (la) (los - las) funcionario (s -as) de la SDM a quien(es) le(s) es asignado el elemento de almacén, es responsable del uso, destino y custodia de los bienes recibidos.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente:
3.1. Recibidos por funcionarios (as) de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes.
3.2. Recibidos por contratistas de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y adicionalmente del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado (a) el (la) contratista.

OBSERVACIONES

LA FECHA DE SALIDA DE LOS BIENES AL SERVICIO EN LOS INVENTARIOS SE EFECTUARA UNA VEZ SE REALICE Y SE APRUEBE EL INGRESO DE LOS BIENES EN EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
FECHA DE SALIDA A SERVICIO EN EL SISTEMA DE INFORMACION:

FRANCY ANDREA GUTIÉRREZ VELANDIA NOMBRE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE QUE AUTORIZA	**MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS** NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO (A) QUE RECIBE EL BIEN
FIRMA	**FIRMA**
CÉDULA: 79.647.330	**CÉDULA:** 80.243.974

NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DE LA INTERVENTORIA QUE VERIFICA Y/O RECIBE EL BIEN

FIRMA

CÉDULA:

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	14	Interno 2097
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	18/02/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2024-365(	Fecha Doc Soporte	16/02/2026	
Proveedor	NIT 901898342 CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	24	Fecha Doc Remision	16/02/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 11						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	9	5-1-11-14-001	$281,067.80	$2,529,610.20
2	3768	PEDESTAL SENCILLO TUBO CIRCI	UNIDAD	9	5-1-11-14-001	$157,769.00	$1,419,921.00
3	3769	PEDESTAL DOBLE EN TUBO CIRC	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	$218,306.00	$1,091,530.00
4	1487	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	72	5-1-11-14-001	$374,270.00	$26,947,440.00
5	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	23	5-1-11-14-001	$592,484.00	$13,627,132.00
6	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	$748,310.00	$7,483,100.00
7	3276	PLAQUETAS (SEÑAL DOBLE)	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	$103,360.75	$516,803.75
8	1651	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	3	5-1-11-14-001	$274,601.00	$823,803.00
9	1656	TABLERO REGLAMENTARIA / PRE	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$211,832.00	$847,328.00
10	3121	SUMINISTRO DE TACHAS REFLEC	UNIDAD	1392	5-1-11-14-001	$10,005.00	$13,926,960.00
11	1499	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	9207	5-1-11-14-001	$15,435.00	$142,110,045.00
12	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	221	5-1-11-14-001	$109,803.00	$24,266,463.00
13	3430	BORDILLO NO TRANSPASABLE	UNIDAD	80	5-1-11-14-001	$250,592.00	$20,047,360.00
14	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	21	5-1-11-14-001	$69,101.00	$1,451,121.00
15	1656	TABLERO REGLAMENTARIA / PRE	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$211,832.05	$211,832.05

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $257,300,449.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$257,300,449.00	$0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0.00	$257,300,449.00
	TOTALES:	$257,300,449.00	$257,300,449.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	14	Interno 2097
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	18/02/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2024-365(	Fecha Doc Soporte	16/02/2026	
Proveedor	NIT 901898342 CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	24	Fecha Doc Remision	16/02/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 11						

HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA
Encargado de bodega

JOSE MIGUEL MORERA AREVALO
Funcionario Elabora el Ingreso

Valentina

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Acta No. 11

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA CENTRO SUR.
Interventor:	CONSORCIO INTERVIAL IP
Contratista:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
Supervisor(a) del Contrato:	LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
Período del acta:	30 DE OCTUBRE 2025 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025
Valor del contrato:	$ 18.771.473.428,oo Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Un Mil Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos
Plazo del Contrato:	Treinta y cuatro (34) meses
Valor Adición No. 1:	$ 1.482.594.138 Mil Cuatrocientos Ochenta Y Dos Millones Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Ciento Treinta Y Ocho pesos
Prórroga No. 1:	N/A

Nota: Deberán indicarse tantas adiciones y prórrogas como se hayan suscrito.

En Bogotá D.C., a los **veintinueve (29) días del mes de diciembre** del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones del almacén de la Secretaria Distrital de Movilidad, por parte del contratista la Ingeniera Leidy Vanessa Martínez Monroy, en calidad de residente del contrato de obra **2024-3650**, la Ingeniera María Virginia Rocha Gracia, Directora del contrato de obra **2024-3650**, y por parte de la interventoría el ingeniero John Fredy Torres Duque en calidad de Residente del contrato de interventoría **2024-3665** y el Ingeniero Miguel Geovanny Torres Burgos en calidad de Director del contrato de interventoría **2024-3665**, y en representación de la Secretaría Distrital de Movilidad el supervisor(a) del contrato Luis Nicolai Wilches Palomo, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Obra No. 2024-3650

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la Interventoría o supervisión, en el periodo comprendido entre el **30 DE NOVIEMBRE 2025 AL 29 DE DICIEMBRE 2025**, se desarrollaron las siguientes actividades, propias del contrato:

- Suministrar e implementar elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en espacios que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad.

- Las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial para este proceso, corresponden a las contempladas en el Manual de señalización vial - “Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015”, adoptado mediante la Resolución 1885 de 2015, sin embargo, por actualización de la norma, se realizará transición al Manual de Señalización Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial adoptado por la resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, la cual fue publicada en el portal del Ministerio de Trabajo el 1 de octubre de 2024, ello de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 3 de la misma resolución del Ministerio de Transporte.

- Son parte de las actividades contractuales, las de señalización de las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular constitutivos del Espacio Público Asociado a la Infraestructura de transporte, con la inclusión de proyectos de ciudad tales como: carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, medidas de gestión, urbanismo táctico (barrios vitales, proyectos especiales peatonales, andenes emergentes y conexiones peatonales), zonas de parqueo pago, micromovilidad, zonas amarillas, zonas de cargue y descargue, ciclorrutas y todos los demás proyectos de ciudad que surjan desde la Administración Distrital con el propósito del fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad y seguridad vial en la ciudad de Bogotá – ZONA CENTRO SUR.

- Teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar y los requisitos para la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades de implementación de señalización serán realizadas mayormente en horario nocturno a fin de minimizar los impactos y efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad en la ciudad; sin embargo, esto no implica que no se pueda implementar señalización en horario diurno ya sea en días ordinarios o festivos, en caso de requerirse y si las condiciones y necesidades así lo ameriten.

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo seguimiento y aprobando las actividades desarrolladas y que fueron recibidas, las cuales se desarrollaron dentro de los plazos contractuales y que finalizaron el día **29 DE DICIEMBRE DE 2025**.

Se realiza el **recibo parcial *de avance*** del contrato de Obra 2024-3650, de acuerdo con lo previsto en el ANEXO TÉCNICO.

No.	ID Diseño	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección
1	CP_20243650_035 (AV NQS - AC 3) MV_AV_NQS_1073_24_V4)	Horizontal	14 - Mártires	37 - Santa Isabel	AV NQS - AC 3
2	EX_16_006_1249_11 (CL 1C)	Horizontal y Vertical	16 - Puente Aranda	43 - San Rafaél	CL 1C ENTRE TV 53 Y TV 53A
3	PMT DE EMERGENCIA 009	Vertical	18 - Rafael Uribe Uribe	55 - Diana Turbay	KR 2F Este 49C Sur 88 CL 49C Bis D Sur 3 15 Este - Interior 5 CL 49C Bis D Sur 3 15 Este - Interior 7
4	CP_20243650_036 (EX_14_104_1881_12)	Horizontal	14 - Mártires	102 - La Sabana	KR 19B ENTRE CL 24 Y AC 26 CALZADA OCCIDENTAL / SENTIDO NORTE - SUR
5	EX_16_004_716_24 (PRIMAVERA)	Horizontal y Vertical	16 - Puente Aranda	40 - Ciudad Montes	AK 41A ENTRE AC 6 Y AC 3B, AC 3B ENTRE AK 40B Y TV 42, AK 41 B ENTRE AC 3 Y AC 3B,AK 41 c ENTRE AC 3 Y AC 3A,AC 3A ENTRE AK 41B Y TV 42,CL 3BISA ENTRE AK 41B Y AK 41C
6	MV_14_015 (ENTRE CL 17B SUR Y CL 32 SUR)	Horizontal	14 - Los Mártires	37 - Santa Isabel	AV CARRERA 27 DESDE CL 17B SUR HASTA CL 32 SUR
7	EX_02_240_575_11_V10R5_ UT (LICEO FRANCES)	Horizontal	02 - Chapinero	88 - El Refugio	CARRERA 7A ENTRE AC 92 Y CL 88
8	EX_16_006_716_24 (EL JAZMIN)	Horizontal y Vertical	16 - Puente Aranda	40 - Ciudad Montes	KR 50 Y KR 41 ENTRE CL 1G Y CL 2G
9	EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)	Horizontal y Vertical	16 - Puente Aranda	40 - Ciudad Montes	DESDE LA DG 16S HASTA LA CL 2B BIS ENTRE AR 50 Y TV 53

Fuente: Elaboración propia

OBRA:

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32.13%	UNIDADES A INGRESAR AL ALMACÉN	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR CALCULADO POR UNIDAD	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	5,10	$375.389,00	$120.613,00	9,00	$496.002,00	$ 281.067,80	$ 2.529.610,20
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	9,00	$119.404,00	$ 38.365,00	9,00	$157.769,00	$ 157.769,00	$ 1.419.921,00
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	5,00	$165.221,00	$ 53.085,00	5,00	$218.306,00	$ 218.306,00	$ 1.091.530,00
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	72,00	$283.259,00	$ 91.011,00	72,00	$374.270,00	$ 374.270,00	$26.947.440,00
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	23,00	$448.410,00	$144.074,00	23,00	$592.484,00	$ 592.484,00	$13.627.132,00
7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	10,00	$566.344,00	$181.966,00	10,00	$748.310,00	$ 748.310,00	$ 7.483.100,00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	0,99	$395.084,00	$126.940,00	5,00	$522.024,00	$ 103.360,75	$ 516.803,76
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	3,00	$207.826,00	$ 66.775,00	3,00	$274.601,00	$ 274.601,00	$ 823.803,00
22	UN	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	5,00	$160.321,00	$ 51.511,00	5,00	$211.832,00	$ 211.832,00	$ 1.059.160,00

26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	14,00	$ 45.002,00	$ 14.459,00	N/A	$ 59.461,00	$ 59.461,00	$ 832.454,00
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	94,00	$ 24.133,00	$ 7.754,00	N/A	$ 31.887,00	$ 31.887,00	$ 2.997.378,00
29	UN	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	2,00	$ 53.394,00	$ 17.156,00	N/A	$ 70.550,00	$ 70.550,00	$ 141.100,00
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	4.165,60	$ 1.813,00	$ 583,00	N/A	$ 2.396,00	$ 2.396,00	$ 9.980.777,60
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	1.983,64	$ 12.753,00	$ 4.097,00	N/A	$ 16.850,00	$ 16.850,00	$33.424.258,18
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	23,94	$ 43.893,00	$ 14.103,00	N/A	$ 57.996,00	$ 57.996,00	$ 1.388.424,24
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	4.165,60	$ 6.011,00	$ 1.931,00	N/A	$ 7.942,00	$ 7.942,00	$33.083.195,20
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	13,52	$ 53.979,00	$ 17.343,00	N/A	$ 71.322,00	$ 71.322,00	$ 964.273,44
59	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	6,72	$ 55.856,00	$ 17.947,00	N/A	$ 73.803,00	$ 73.803,00	$ 495.956,16
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	765,99	$ 91.645,00	$ 29.445,00	N/A	$121.090,00	$ 121.090,00	$92.753.729,10
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	554,95	$ 94.952,00	$ 30.508,00	N/A	$125.460,00	$ 125.460,00	$69.623.776,08
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	1.392,00	$ 7.572,00	$ 2.433,00	1.392,00	$ 10.005,00	$ 10.005,00	$13.926.960,00
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	9.207,00	$ 11.682,00	$ 3.753,00	9.207,00	$ 15.435,00	$ 15.435,00	$142.110.045,00
75	UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	221,00	$ 83.102,00	$ 26.701,00	221,00	$109.803,00	$ 109.803,00	$ 24.266.463,00

77	UN	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	80,00	$189.656,00	$ 60.936,00	80,00	$250.592,00	$ 250.592,00	$ 20.047.360,00
80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	21,00	$ 52.298,00	$ 16.803,00	21,00	$ 69.101,00	$ 69.101,00	$ 1.451.121,00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	20,68	$330.129,00	$106.071,00	N/A	$436.200,00	$ 436.200,00	$ 9.020.616,00
95	UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	42,00	$ 2.880,00	$ 925,00	N/A	$ 3.805,00	$ 3.805,00	$ 159.810,00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	372,01	$ 34.714,00	$ 11.154,00	N/A	$ 45.868,00	$ 45.868,00	$ 17.063.125,34
TOTAL, OBRA INCLUYE AIU									$ 529.229.322,00

3. Resumen Financiero de Contrato

Durante la ejecución del Contrato, se han generado nueve (9) pagos correspondientes al MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8 y MES 9 de ejecución, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago según la cláusula 8 del contrato.

PAGOS EFECTUADOS	PERIODO	ORDEN DE PAGO	VALOR TOTAL ACTA
1	30 enero 2025 al 28 febrero 2025	3000244589 3000244592	$ 143.065.715 $ 76.065.425
2	1 marzo 2025 al 29 marzo 2025	3000361354 3000361355	$ 400.157.700 $ 214.044.935
3	30 marzo 2025 al 29 abril 2025	3000483077 3000483078	$ 468.092.785 $ 245.762.754
4	30 abril 2025 al 29 mayo 2025	3000570611 3000570612	$ 686.132.825 $ 362.700.329
5	30mayo 2025 al 29 junio 2025	3000705329 3000731520	$ 195.385.410 $ 392.004.719
6	30 junio 2025 al 29 julio 2025	3000828319 3000828320	$ 484.897.418 $ 263.150.341
7	30 julio 2025 al 29 agosto 2025	3000970675	$ 541.626.660
8	30 agosto 2025 al 29 septiembre 2025	3001117021	$ 610.212.504

PAGOS EFECTUADOS	PERIODO	ORDEN DE PAGO	VALOR TOTAL ACTA
9	30 septiembre 2025 al 29 octubre 2025	3001222332	$ 427.042.770
10	30-octubre-2025 al 29-noviembre-2026	3001393306	$ 963.927.720

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el balance final del contrato, en el cual se relacionan la totalidad de los ingresos de recursos al contrato, así como los egresos dados y el saldo final del contrato a favor de la Entidad (si aplica).

RESUMEN FINANCIERO CTO 3650 DE 2024		
No.	**Descripción**	**Valor**
1	Valor Inicial del Contrato	$ 18.771.473.428,00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	$ 1.482.594.138,00
3	Valor Total del Contrato	$ 20.254.067.566,00
4	Valor pagado	$ 7.213.388.629,00
5	Valor a cancelar	$ 661.985.609,00
6	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	$ 414.493.382,00
7	Saldo a Favor de la Entidad	$ 12.378.693.328,00
10	Valor por pagar al contratista **ACTA MES 11**	**$ 661.985.609,00**

Fuente: Elaboración propia

4. Garantías

Qué de acuerdo con lo estipulado en la cláusula dieciocho del contrato, el contratista presentó a la Entidad la(s) póliza(s) de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, la compañía Seguros del Estado S.A., número(s) Cumplimiento Nº. 96-44-101194633 y RCE Nº. 96-40-101069047 aprobada(s) por la entidad en fecha 21 de enero de 2025. Los amparos se enuncian a continuación:

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	$ 6.076.220.269,80	30/01/2025	31/05/2028
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	$ 6.076.220.269,80	30/11/2027	31/05/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	$ 6.076.220.269,80	30/11/2027	30/11/2032
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	$ 4.050.813.513,20	30/01/2025	30/11/2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(5% sobre el valor del contrato)	$ 1.012.703.378,30	30/01/2025	30/11/2027

Fuente: Elaboración propia

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los cinco (5) días del mes de enero de 2026.

POR LA INTERVENTORÍA

MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
Director de Interventoría Contrato 2024-3665

JOHN FREDY TORRES DUQUE
Residente de Interventoría Contrato 2024-3665

POR EL CONTRATISTA

MARÍA VIRGINIA ROCHA GRACIA
Directora Contrato de Obra 2024-3650

LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
Residente Contrato de Obra 2024-3650

Revisó: Ing. John Fredy Torres
Proyectó: Ing. Vanessa Martínez

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Movilidad

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No.	11
FECHA	5/01/2026
FECHA DE INICIACION:	30/01/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020
PRORROGA	N.A.

Contratista:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ	VALOR INICIAL:	VALOR ADICIÓN 1:
Contrato No.	2024-3650	$ 18.771.473.428	$ 1.482.594.138
Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.	ANTICIPO N.A.	VALOR TOTAL: $ 20.254.067.566

Interventoria:	CONSORCIO INTERVIAL IP
Contrato	2024-3665

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	Vigencia 2024 UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Vigencia 2025 UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	46	$ 469.120,00	$ 21.579.520,00	M2	90	$ 496.002	$ 44.640.180
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	28	$ 149.219,00	$ 4.178.132,00	UN	54	$ 157.769	$ 8.519.526
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	121	$ 206.475,00	$ 24.983.475,00	UN	235	$ 218.306	$ 51.301.910
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UN	51	$ 469.881,00	$ 23.963.931,00	UN	95	$ 496.805	$ 47.196.475
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	193	$ 353.987,00	$ 68.319.491,00	UN	372	$ 374.270	$ 139.228.440
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	101	$ 560.374,00	$ 56.597.774,00	UN	196	$ 592.484	$ 116.126.864
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	152	$ 707.756,00	$ 107.578.912,00	UN	292	$ 748.310	$ 218.506.520
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	100	$ 493.734,00	$ 49.373.400,00	M2	193	$ 522.024	$ 100.750.632
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	193	$ 642.317,00	$ 123.967.181,00	UN	372	$ 679.122	$ 252.633.384
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	62	$ 458.254,00	$ 28.411.748,00	UN	122	$ 484.512	$ 59.110.464
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UN	22	$ 796.135,00	$ 17.514.970,00	UN	44	$ 841.753	$ 37.037.132
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo gavanizado de 2" SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UN	2	$ 585.625,00	$ 1.171.250,00	UN	4	$ 619.181	$ 2.476.724
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	33	$ 260.626,00	$ 8.600.658,00	UN	63	$ 275.560	$ 17.360.280
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 51 x 66 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	63	$ 350.840,00	$ 22.102.920,00	UN	122	$ 370.943	$ 45.255.046
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	7	$ 382.871,00	$ 2.680.097,00	UN	14	$ 404.809	$ 5.667.326
16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	1	$ 302.481,00	$ 302.481,00	UN	2	$ 319.814	$ 639.628
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	49	$ 375.402,00	$ 18.394.698,00	UN	2	$ 396.913	$ 793.826
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	UN	49	$ 498.379,00	$ 24.420.571,00	UN	31	$ 526.937	$ 16.335.047
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	25	$ 259.719,00	$ 6.492.975,00	UN	48	$ 274.601	$ 13.180.848
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	33	$ 304.339,00	$ 10.043.187,00	UN	63	$ 321.778	$ 20.272.014
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UN	18	$ 448.418,00	$ 8.071.524,00	UN	34	$ 474.112	$ 16.119.808
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	37	$ 200.351,00	$ 7.412.987,00	UN	74	$ 211.832	$ 15.675.568
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	20	$ 291.157,00	$ 5.823.140,00	UN	39	$ 307.840	$ 12.005.760
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	4	$ 401.606,00	$ 1.606.424,00	UN	9	$ 424.618	$ 3.821.562
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	11	$ 147.880,00	$ 1.626.680,00	UN	23	$ 156.353	$ 3.596.119
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	30	$ 56.239,00	$ 1.687.170,00	UN	57	$ 59.461	$ 3.389.277
27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UN	9	$ 29.420,00	$ 264.780,00	UN	18	$ 31.105	$ 559.890
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	215	$ 30.159,00	$ 6.484.185,00	UN	416	$ 31.887	$ 13.264.992
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	13	$ 66.727,00	$ 867.451,00	UN	25	$ 70.550	$ 1.763.750
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	706	$ 1.447,00	$ 1.021.582,00	M	1376	$ 1.747	$ 2.403.872
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	1930	$ 2.170,00	$ 4.188.100,00	M	3723	$ 2.396	$ 8.920.308
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	287	$ 2.820,00	$ 809.340,00	M	558	$ 3.115	$ 1.738.170
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	4219	$ 2.670,00	$ 11.264.730,00	M	8153	$ 3.222	$ 26.268.966
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	7140	$ 15.256,00	$ 108.927.840,00	M2	14477	$ 16.850	$ 243.937.450
35	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. espesor seco 9 mils y 60% de solidos por volumen	M2	503	$ 21.934,00	$ 11.032.802,00	M2	974	$ 26.477	$ 25.788.598
36	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	M	3416	$ 5.146,00	$ 17.578.736,00	M	6596	$ 5.684	$ 37.491.664
37	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	M	443	$ 6.269,00	$ 2.777.167,00	M	859	$ 6.924	$ 5.947.716
38	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	M	290	$ 6.674,00	$ 1.935.460,00	M	563	$ 8.057	$ 4.536.091
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	882	$ 48.554,00	$ 42.824.628,00	M2	1704	$ 53.627	$ 91.380.408
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	61	$ 52.510,00	$ 3.203.110,00	M2	117	$ 57.996	$ 6.785.532
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	124	$ 40.612,00	$ 5.035.888,00	M2	242	$ 49.025	$ 11.864.050
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera,con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	5329	$ 2.911,00	$ 15.512.719,00	M	10291	$ 3.514	$ 36.162.574
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	2510	$ 3.597,00	$ 9.028.470,00	M	4846	$ 4.343	$ 21.046.178
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	1254	$ 4.742,00	$ 5.946.468,00	M	2424	$ 5.725	$ 13.877.400
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	71	$ 28.213,00	$ 2.003.123,00	M2	139	$ 34.056	$ 4.733.784
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, con antideslizante espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	60	$ 33.519,00	$ 2.011.140,00	M2	116	$ 40.462	$ 4.693.592
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada, con antideslizante, (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) para marcas viales sin microesfera, con antideslizante. Espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	810	$ 34.343,00	$ 27.817.830,00	M2	1568	$ 41.456	$ 65.003.008
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	2457	$ 3.451,00	$ 8.479.107,00	M	3847	$ 3.811	$ 14.660.917
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales, con antideslizante, sin microesfera. Demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	294	$ 46.730,00	$ 13.738.620,00	M2	567	$ 51.612	$ 29.264.004
50	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	2269	$ 19.494,00	$ 44.231.886,00	M	4382	$ 21.530	$ 94.344.460
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	353	$ 24.271,00	$ 8.567.663,00	M	682	$ 26.806	$ 18.281.692
52	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	173	$ 25.990,00	$ 4.496.270,00	M	332	$ 31.374	$ 10.416.168
53	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	18	$ 172.326,00	$ 3.101.868,00	M2	34	$ 190.330	$ 6.471.220
54	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	17	$ 172.526,00	$ 2.932.942,00	M2	34	$ 190.549	$ 6.478.666
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	M	4711	$ 7.191,00	$ 33.876.801,00	M	9104	$ 7.942	$ 72.303.968
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	2503	$ 12.717,00	$ 31.830.651,00	M	4837	$ 14.046	$ 67.940.502
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	3920	$ 12.409,00	$ 48.643.280,00	M	6671	$ 14.980	$ 99.931.580
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	1839	$ 64.576,00	$ 118.755.264,00	M2	3551	$ 71.322	$ 253.264.422
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	451	$ 66.822,00	$ 30.136.722,00	M2	874	$ 73.803	$ 64.503.822
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	2658	$ 9.996,00	$ 26.569.368,00	M	5135	$ 12.067	$ 61.964.045
61	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	456	$ 12.006,00	$ 5.474.736,00	M	874	$ 14.493	$ 12.666.882
62	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	105	$ 15.358,00	$ 1.612.590,00	M	209	$ 18.539	$ 3.874.651
63	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	224	$ 84.069,00	$ 18.831.456,00	M2	434	$ 101.482	$ 44.043.188
64	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	11	$ 88.298,00	$ 971.278,00	M2	20	$ 106.587	$ 2.131.740

ITEM	PRESUPUESTO ZONA 4 VIGENCIA 2025 CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	+	Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra CANT.	Vr MODIF.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO CANT	VALOR ($)
1	136	$ 496.002,00	$ 67.456.272,00	+	222,00		358,00	$ 177.568.716,00
2	250	$ 157.769,00	$ 39.442.250,00	+	151,00		401,00	$ 63.265.369,00
3	356	$ 218.306,00	$ 77.716.936,00		200,00		556,00	$ 121.378.136,00
4	146	$ 496.805,00	$ 72.533.530,00		-146,00		-	$ -
5	565	$ 374.270,00	$ 211.462.550,00	+	-45,00		520,00	$ 194.620.400,00
6	297	$ 592.484,00	$ 175.967.748,00	-	-99,00		198,00	$ 117.311.832,00
7	444	$ 748.310,00	$ 332.249.640,00	-	-388,00		56,00	$ 41.905.360,00
8	293	$ 522.024,00	$ 152.953.032,00	-	-250,00		43,00	$ 22.447.032,00
9	565	$ 679.122,00	$ 383.703.930,00	-	-550,00		15,00	$ 10.186.830,00
10	184	$ 484.512,00	$ 89.150.208,00	-	-151,00		33,00	$ 15.988.896,00
11	66	$ 841.753,00	$ 55.555.698,00	-	-66,00		-	$ -
12	6	$ 619.181,00	$ 3.715.086,00				6,00	$ 3.715.086,00
13	96	$ 275.560,00	$ 26.453.760,00		-80,00		16,00	$ 4.408.960,00
14	185	$ 370.943,00	$ 68.624.455,00		-180,00		5,00	$ 1.854.715,00
15	21	$ 404.809,00	$ 8.500.989,00		50,00		71,00	$ 28.741.439,00
16	3	$ 319.814,00	$ 959.442,00		20,00		23,00	$ 7.355.722,00
17	51	$ 396.913,00	$ 20.242.563,00				51,00	$ 20.242.563,00
18	80	$ 526.937,00	$ 42.154.960,00		-50,00		30,00	$ 15.808.110,00
19	73	$ 274.601,00	$ 20.045.873,00	+	25,00		98,00	$ 26.910.898,00
20	96	$ 321.778,00	$ 30.890.688,00	+	110,00		206,00	$ 66.286.268,00
21	52	$ 474.112,00	$ 24.653.824,00		25,00		77,00	$ 36.506.624,00
22	111	$ 211.832,00	$ 23.513.352,00		68,00		179,00	$ 37.917.928,00
23	59	$ 307.840,00	$ 18.162.560,00		-50,00		9,00	$ 2.770.560,00
24	13	$ 424.618,00	$ 5.520.034,00				13,00	$ 5.520.034,00
25	34	$ 156.353,00	$ 5.316.002,00				34,00	$ 5.316.002,00
26	87	$ 59.461,00	$ 5.173.107,00		364,30		451,30	$ 26.834.749,00
27	50	$ 31.105,00	$ 1.555.250,00		50,00		100,00	$ 3.110.500,00
28	631	$ 31.887,00	$ 20.120.697,00		350,00		981,00	$ 31.281.147,00
29	38	$ 70.550,00	$ 2.680.900,00				38,00	$ 2.680.900,00
30	2.082	$ 1.747,00	$ 3.637.254,00		16000,00		18.082,00	$ 31.589.254,00
31	20.000	$ 2.396,00	$ 47.920.000,00		15600,00		35.600,00	$ 85.297.600,00
32	30.000	$ 3.115,00	$ 93.450.000,00		40000,00		70.000,00	$ 218.050.000,00
33	12.372	$ 3.222,00	$ 39.862.584,00		-8000,00		4.372,00	$ 14.086.584,00
34	21.617	$ 16.850,00	$ 364.246.450,00		13476,00		35.093,00	$ 591.317.050,00
35	1.477	$ 26.477,00	$ 39.106.529,00		-1400,00		77,00	$ 2.038.729,00
36	10.012	$ 5.684,00	$ 56.908.208,00		-9000,00		1.012,00	$ 5.752.208,00
37	1.302	$ 6.924,00	$ 9.015.048,00		-50,00		1.252,00	$ 8.668.848,00
38	853	$ 8.057,00	$ 6.872.621,00		3,57		856,57	$ 6.901.393,00
39	2.586	$ 53.627,00	$ 138.679.422,00		-2408,00		178,00	$ 9.545.606,00
40	178	$ 57.996,00	$ 10.323.288,00	+	1500,00		1.678,00	$ 97.317.288,00
41	366	$ 49.025,00	$ 17.943.150,00		1000,00		1.366,00	$ 66.968.150,00
42	15.620	$ 3.514,00	$ 54.888.680,00		-14000,00		1.620,00	$ 5.692.680,00
43	7.356	$ 4.343,00	$ 31.947.108,00		-7355,35		0,65	$ 2.813,00
44	3.678	$ 5.725,00	$ 21.056.550,00		-3678,00		-	$ -
45	210	$ 34.056,00	$ 7.151.760,00				210,00	$ 7.151.760,00
46	176	$ 40.462,00	$ 7.121.312,00				176,00	$ 7.121.312,00
47	2.378	$ 41.456,00	$ 98.582.368,00		-2000,00		378,00	$ 15.670.368,00
48	6.304	$ 3.811,00	$ 24.024.544,00		12000,00		18.304,00	$ 69.756.544,00
49	861	$ 51.612,00	$ 44.437.932,00				861,00	$ 44.437.932,00
50	4.000	$ 21.530,00	$ 86.120.000,00		7500,00		11.500,00	$ 247.595.000,00
51	26.000	$ 26.806,00	$ 696.956.000,00		9500,00		35.500,00	$ 951.613.000,00
52	505	$ 31.374,00	$ 15.843.870,00				505,00	$ 15.843.870,00
53	52	$ 190.330,00	$ 9.897.160,00				52,00	$ 9.897.160,00
54	51	$ 190.549,00	$ 9.717.999,00				51,00	$ 9.717.999,00
55	13.815	$ 7.942,00	$ 109.718.730,00		9842,00		23.657,00	$ 187.883.894,00
56	7.340	$ 14.046,00	$ 103.097.640,00		30000,00		37.340,00	$ 524.477.640,00
57	10.591	$ 14.980,00	$ 158.653.180,00		-5248,00		5.343,00	$ 80.038.140,00
58	5.390	$ 71.322,00	$ 384.425.580,00		-4000,00		1.390,00	$ 99.137.580,00
59	1.325	$ 73.803,00	$ 97.788.975,00		-800,00		525,00	$ 38.746.575,00
60	4.702,49	$ 12.067,00	$ 56.744.986,00				4.702,49	$ 56.744.986,00
61	1.000	$ 14.493,00	$ 14.493.000,00				1.000,00	$ 14.493.000,00
62	314	$ 18.539,00	$ 5.821.246,00				314,00	$ 5.821.246,00
63	658	$ 101.482,00	$ 66.775.156,00				658,00	$ 66.775.156,00
64	31	$ 106.587,00	$ 3.304.197,00				31,00	$ 3.304.197,00

ITEM	ACTA No. 1 – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 2 – ACTA 2 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 3 – ACTA 3 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 4 – ACTA 4 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 5 – ACTA 5 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)
1	43,28	$ 21.466.967,00	2,00	$ 992.341,00	32,25	$ 15.996.065,00	21,87	$ 10.848.407,00	136,86	$ 67.882.833,72
2	93,00	$ 14.672.517,00	3	$ 473.307,00	71	$ 11.201.599,00	48	$ 7.572.912,00	6	$ 946.614,00
3	11,00	$ 2.401.366,00	4	$ 873.224,00	17	$ 3.711.202,00	54	$ 11.788.524,00	230	$ 50.210.380,00
4	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
5	2,00	$ 748.540,00	22	$ 8.233.940,00	57	$ 21.333.390,00	77	$ 28.818.790,00	2	$ 748.540,00
6	3,00	$ 1.777.452,00		$ -	10	$ 5.924.840,00	26	$ 15.404.584,00		
7	-	$ -		$ -	4	$ 2.993.240,00	22	$ 16.462.820,00		
8	0,16	$ 84.568,00	0,51	$ 268.216,00	3,88	$ 2.024.409,00	10,57	$ 5.518.186,00		
9	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
10	-	$ -		$ -		$ -	1	$ 484.512,00		
11	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
12	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
13	-	$ -	6	$ 1.653.360,00		$ -		$ -		
14	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
15	1,00	$ 404.809,00	8	$ 3.238.472,00	1	$ 404.809,00	5	$ 2.024.045,00		
16	-	$ -	1	$ 319.814,00	2	$ 639.628,00	1	$ 319.814,00		
17	-	$ -		$ -		$ -	5	$ 1.984.565,00		
18	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
19	-	$ -		$ -	9	$ 2.471.409,00	18	$ 4.942.818,00		
20	-	$ -	1	$ 321.778,00		$ -		$ -		
21	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
22	1,00	$ 211.832,00	4	$ 847.328,00	17	$ 3.601.144,00	54	$ 11.438.928,00		
23	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
24	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
25	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
26	5,00	$ 297.305,00	7	$ 416.227,00	88	$ 5.232.568,00	102	$ 6.065.022,00	2	$ 118.922,00
27	-	$ -	3	$ 93.315,00	71	$ 2.208.455,00		$ -		
28	1,00	$ 31.887,00	23	$ 733.401,00	46	$ 1.466.802,00	135	$ 4.304.745,00		
29	-	$ -	2	$ 141.100,00		$ -	3	$ 211.650,00		
30	215,77	$ 376.950,00		$ -		$ -	52,8	$ 92.242,00	4335	$ 7.573.245,00
31	-	$ -		$ -		$ -	13390,2	$ 32.082.919,00	5901,7	$ 14.140.473,20
32	2.120,10	$ 6.604.112,00	10300,7	$ 32.086.681,00	18310,3	$ 57.036.585,00	9263,38	$ 28.855.429,00	1523,1	$ 4.744.456,50
33	-	$ -		$ -		$ -	1133,7	$ 3.652.781,00	491,3	$ 1.582.968,60
34	378,27	$ 6.373.850,00	5233,8	$ 88.189.530,00	1268,68	$ 21.377.258,00	5552,125	$ 93.553.306,00	1413,29	$ 23.813.936,50
35	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
36	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
37	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
38	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
39	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
40	16,83	$ 976.189,00		$ -		$ -		$ -	148,316	$ 8.601.734,74
41	-	$ -		$ -		$ -		$ -	126	$ 6.177.150,00
42	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
43	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
44	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
45	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
46	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
47	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
48	215,77	$ 822.299,00		$ -		$ -	67,2	$ 256.099,00	4189,5	$ 15.966.184,50
49	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
50	-	$ -		$ -		$ -	10559,1	$ 227.337.423,00	165	$ 3.552.450,00
51	2.120,10	$ 56.831.401,00		$ -	18310,3	$ 490.825.902,00	7311,48	$ 195.991.533,00		
52	-	$ -		$ -		$ -	185,6	$ 5.823.014,00		
53	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
54	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
55	-	$ -		$ -		$ -	2816,7	$ 22.370.231,00	5725,6	$ 45.472.715,20
56	-	$ -	10.300,70	$ 144.683.632,00	-	$ -	1.951,90	$ 27.416.387,00	1715,8	$ 24.100.126,80
57	-	$ -		$ -		$ -	948,1	$ 14.202.538,00	491,3	$ 7.359.674,00
58	-	$ -		$ -		$ -	150,82	$ 10.756.784,00		
59	-	$ -		$ -		$ -	20,8	$ 1.535.102,00		
60	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
61	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
62	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
63	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
64	-	$ -		$ -		$ -		$ -		

ITEM	ACTA No. 6 – ACTA 6 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 7 – ACTA 7 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 8 – ACTA 8 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 9 – ACTA 9 - VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 10 – ACTA 10 - VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 11 – ACTA 11 - VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)
1	66,36	$ 32.913.925	5,48706	$ 2.721.593	5,52781202	$ 2.741.806	8,062	$ 3.998.768,12	31,09	$ 15.420.702,18	5,1	$ 2.529.610
2	67	$ 10.570.523	10	$ 1.577.690	14	$ 2.208.766	14	$ 2.208.766,00	66	$ 10.412.754,00	9	$ 1.419.921
3	132	$ 28.816.392	17	$ 3.711.202	24	$ 5.239.344	11	$ 2.401.366,00	29	$ 6.330.874,00	5	$ 1.091.530
4					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
5	101	$ 37.801.270	35	$ 13.099.450	76	$ 28.444.520	36	$ 13.473.720,00	40	$ 14.970.800,00	72	$ 26.947.440
6	60	$ 35.549.040	1	$ 592.484	19	$ 11.257.196	7	$ 4.147.388,00	49	$ 29.031.716,00	23	$ 13.627.132
7	3	$ 2.244.930			7	$ 5.238.170	1	$ 748.310,00	9	$ 6.734.790,00	10	$ 7.483.100
8	3,552	$ 1.854.229	2,8432	$ 1.484.219	4,723533	$ 2.465.798	2,221	$ 1.159.415,30	4,82	$ 2.516.155,68	0,99	$ 516.804
9					0		1	$ 679.122,00	2	$ 1.358.244,00	0	$ 0
10	1	$ 484.512	1	$ 484.512	3	$ 1.453.536	0	$ 0,00	6	$ 2.907.072,00	0	$ 0
11					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
12					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
13					6	$ 1.653.360	0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
14					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
15	16	$ 6.476.944	1	$ 404.809	0		0	$ 0,00	1	$ 404.809,00	0	$ 0
16	1	$ 319.814	2	$ 639.628	2	$ 639.628	0	$ 0,00	4	$ 1.279.256,00	0	$ 0
17	10	$ 3.969.130	1	$ 396.913	10	$ 3.969.130	3	$ 1.190.739,00	19	$ 7.541.347,00	0	$ 0
18	2	$ 1.053.874	2	$ 1.053.874	2	$ 1.053.874	3	$ 1.580.811,00	8	$ 4.215.496,00	0	$ 0
19	41	$ 11.258.641	5	$ 1.373.005	8	$ 2.196.808	10	$ 2.746.010,00	3	$ 823.803,00	3	$ 823.803
20	52	$ 16.732.456	71	$ 22.846.238	0		77	$ 24.776.906,00	0	$ 0	0	$ 0
21	53	$ 25.127.936	2	$ 948.224	10	$ 4.741.120	11	$ 5.215.232,00	0	$ 0	0	$ 0
22	18	$ 3.812.976	16	$ 3.389.312	25	$ 5.295.800	10	$ 2.118.320,00	26	$ 5.507.632,00	5	$ 1.059.160
23					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
24					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
25	25	$ 3.908.825	2	$ 312.706	2	$ 312.706	1	$ 156.353,00	0	$ 0	0	$ 0
26	107	$ 6.362.327	27	$ 1.605.447	38	$ 2.259.518	25	$ 1.486.525,00	35	$ 2.081.135,00	14	$ 832.454
27	2	$ 62.210	1	$ 31.105	2	$ 62.210	11	$ 342.155,00	0	$ 0	0	$ 0
28	267	$ 8.513.829	93	$ 2.965.491	121	$ 3.858.327	113	$ 3.603.231,00	85	$ 2.710.395,00	94	$ 2.997.378
29	1	$ 70.550			1	$ 70.550	1	$ 70.550,00	0	$ 0	2	$ 141.100
30	7752,4	$ 13.543.443	2473,1	$ 4.320.506	0		3195,9	$ 5.583.237,30	0	$ 0	0	$ 0
31	1159,9	$ 2.779.120	1040,4	$ 2.492.798	178,8	$ 428.405	2479,7	$ 5.941.361,20	6667,55	$ 15.975.449,80	4165,6	$ 9.980.778
32	7616,51	$ 23.725.429	72,8	$ 226.772	11336,8	$ 35.314.132	209,2	$ 651.658,00	9164,4	$ 28.547.106,00	0	$ 0
33	53,75	$ 173.183	7,9	$ 25.454	35	$ 112.770	705,5	$ 2.273.121,00	212,2	$ 683.708,40	0	$ 0
34	4965,06	$ 83.661.261	3525,47	$ 59.404.169	2087,596	$ 35.175.993	3345,18	$ 56.366.283,00	5339,4125	$ 89.969.100,63	1983,6355	$ 33.424.258
35					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
36	552,8	$ 3.142.115	25	$ 142.100	0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
37	59,2	$ 409.901			0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
38	41,75	$ 336.380			0		0	$ 0,00	33,9	$ 273.132,30	0	$ 0
39	177,95	$ 9.542.925			0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
40	688,55	$ 39.933.146	246,9116	$ 14.319.885	0		419,38	$ 24.322.362,48	57,63	$ 3.342.309,48	23,94	$ 1.388.424
41	523,393	$ 25.659.342	206,4934	$ 10.123.339	0		390,8	$ 19.158.970,00	0	$ 0	0	$ 0
42					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
43					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
44					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
45					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
46					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
47					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
48	7807,48	$ 29.754.306	2540,8	$ 9.682.989	0		3195,9	$ 12.179.574,90	0	$ 0	0	$ 0
49					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
50					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
51	7442,21	$ 199.495.881			0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
52					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
53					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
54					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
55	607,1	$ 4.821.588	1015,4	$ 8.064.307	178,8	$ 1.420.030	2479,7	$ 19.693.777,40	6667,55	$ 52.953.682,10	4165,6	$ 33.083.195
56	115,1	$ 1.616.695	72,8	$ 1.022.549	11336,8	$ 159.236.693	209,2	$ 2.938.423,20	9164,4	$ 128.723.162,40	0	$ 0
57	12	$ 179.760	7,9	$ 118.342	35	$ 524.300	705,5	$ 10.568.390,00	178,3	$ 2.670.934,00	0	$ 0
58	96,02	$ 6.848.338	41,07	$ 2.929.195	29,31	$ 2.090.448	230,17	$ 16.416.184,74	0	$ 0	13,52	$ 964.273
59			28,8	$ 2.125.526	90,28	$ 6.662.935	123,8	$ 9.136.811,40	0	$ 0	6,72	$ 495.956
60					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
61					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
62					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
63					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0
64					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0

ITEM	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)
1	357,89	$ 177.513.017,59	0,11	$ 55.698,41
2	401,00	$ 63.265.369,00	0,00	$ 0,00
3	534,00	$ 116.575.404,00	22,00	$ 4.802.732,00
4	-	$ -	0,00	$ 0,00
5	520,00	$ 194.620.400,00	0,00	$ 0,00
6	198,00	$ 117.311.832,00	0,00	$ 0,00
7	56,00	$ 41.905.360,00	0,00	$ 0,00
8	34,27	$ 17.891.999,22	8,73	$ 4.555.032,78
9	3,00	$ 2.037.366,00	12,00	$ 8.149.464,00
10	12,00	$ 5.814.144,00	21,00	$ 10.174.752,00
11	-	$ -	0,00	$ 0,00
12	-	$ -	6,00	$ 3.715.086,00
13	12,00	$ 3.306.720,00	4,00	$ 1.102.240,00
14	-	$ -	5,00	$ 1.854.715,00
15	33,00	$ 13.358.697,00	38,00	$ 15.382.742,00
16	13,00	$ 4.157.582,00	10,00	$ 3.198.140,00
17	48,00	$ 19.051.824,00	3,00	$ 1.190.739,00
18	17,00	$ 8.957.929,00	13,00	$ 6.850.181,00
19	97,00	$ 26.636.297,00	1,00	$ 274.601,00
20	201,00	$ 64.677.378,00	5,00	$ 1.608.890,00
21	76,00	$ 36.032.512,00	1,00	$ 474.112,00
22	176,00	$ 37.282.432,00	3,00	$ 635.496,00
23	-	$ -	9,00	$ 2.770.560,00
24	-	$ -	13,00	$ 5.520.034,00
25	30,00	$ 4.690.590,00	4,00	$ 625.412,00
26	450,00	$ 26.757.450,00	1,30	$ 77.299,00
27	90,00	$ 2.799.450,00	10,00	$ 311.050,00
28	978,00	$ 31.185.486,00	3,00	$ 95.661,00
29	10,00	$ 705.500,00	28,00	$ 1.975.400,00
30	18.024,97	$ 31.489.622,80	57,03	$ 99.631,20
31	34.983,85	$ 83.821.304,40	616,15	$ 1.476.295,60
32	69.917,29	$ 217.792.360,15	82,71	$ 257.639,85
33	2.639,35	$ 8.503.985,30	1732,65	$ 5.582.598,70
34	35.092,519	$ 591.308.945,41	0,48	$ 8.104,59
35	-	$ -	77,00	$ 2.038.729,00
36	577,80	$ 3.284.215,20	434,20	$ 2.467.992,80
37	59,20	$ 409.900,80	1192,80	$ 8.258.947,20
38	75,65	$ 609.512,05	780,92	$ 6.291.880,95
39	177,95	$ 9.542.924,65	0,05	$ 2.681,35
40	1.601,56	$ 92.884.050,89	76,44	$ 4.433.237,11
41	1.246,69	$ 61.118.800,76	119,31	$ 5.849.349,24
42	-	$ -	1620,00	$ 5.692.680,00
43	-	$ -	0,65	$ 2.813,00
44	-	$ -	0,00	$ 0,00
45	-	$ -	210,00	$ 7.151.760,00
46	-	$ -	176,00	$ 7.121.312,00
47	-	$ -	378,00	$ 15.670.368,00
48	18.016,65	$ 68.661.452,48	287,35	$ 1.095.091,52
49	-	$ -	861,00	$ 44.437.932,00
50	10.724,10	$ 230.889.873,00	775,90	$ 16.705.127,00
51	35.184,09	$ 943.144.717,26	315,91	$ 8.468.282,74
52	185,60	$ 5.823.014,00	319,40	$ 10.020.856,00
53	-	$ -	52,00	$ 9.897.160,00
54	-	$ -	51,00	$ 9.717.999,00
55	23.656,45	$ 187.879.525,50	0,55	$ 4.368,50
56	34.866,70	$ 489.737.667,60	2473,30	$ 34.739.972,40
57	2.378,10	$ 35.623.938,00	2964,90	$ 44.414.202,00
58	560,91	$ 40.005.222,98	829,09	$ 59.132.357,02
59	270,40	$ 19.956.330,80	254,60	$ 18.790.244,20
60	-	$ -	4702,49	$ 56.744.986,00
61	-	$ -	1000,00	$ 14.493.000,00
62	-	$ -	314,00	$ 5.821.246,00
63	-	$ -	658,00	$ 66.775.156,00
64	-	$ -	31,00	$ 3.304.197,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad

ACTA No.	11		
FECHA	5/01/2026		
FECHA DE INICIACION:	30/01/25		
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020		
PRORROGA	N.A.		

Contratista:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ	VALOR INICIAL:	VALOR ADICIÓN 1:
Contrato No.	2024-3650	$ 18.771.473.428	$ 1.482.594.138
Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.	ANTICIPO N.A.	VALOR TOTAL: $ 20.254.067.566

Interventoria:	CONSORCIO INTERVIAL IP
Contrato	2024-3665

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 4 / PRESUPUESTO ZONA 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL Vigencia 2024 UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Vigencia 2025 UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	PRESUPUESTO ZONA 4 VIGENCIA 2025 CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	215	$ 109.636,00	$ 23.571.740,00	M2	416	$ 121.090	$ 50.373.440	631	$ 121.090,00	$ 76.407.790,00
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	202	$ 113.592,00	$ 22.945.584,00	M2	391	$ 125.460	$ 49.054.860	593	$ 125.460,00	$ 74.397.780,00
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	1137	$ 115.244,00	$ 131.032.428,00	M2	2197	$ 127.284	$ 279.642.948	3.334	$ 127.284,00	$ 424.364.856,00
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	10	$ 7.577,00	$ 75.770,00	M2	16846	$ 8.011	$ 134.953.306	16.856	$ 8.011,00	$ 135.033.416,00
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	4833	$ 8.289,00	$ 40.060.737,00	UN	9341	$ 10.005	$ 93.456.705	14.174	$ 10.005,00	$ 141.810.870,00
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	4847	$ 14.270,00	$ 69.166.690,00	UN	9361	$ 15.761	$ 147.538.721	12.000	$ 15.761,00	$ 189.132.000,00
71	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745). Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	3278	$ 5.623,00	$ 18.432.194,00	UN	6329	$ 5.946	$ 37.632.234	9.607	$ 5.946,00	$ 57.123.222,00
72	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	3216	$ 8.449,00	$ 27.171.984,00	UN	6208	$ 9.332	$ 57.933.056	9.424	$ 9.332,00	$ 87.944.768,00
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	4639	$ 13.975,00	$ 64.830.025,00	UN	8968	$ 15.435	$ 138.421.080	13.607	$ 15.435,00	$ 210.024.045,00
74	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	121	$ 80.093,00	$ 9.691.253,00	UN	235	$ 96.682	$ 22.720.270	356	$ 96.682,00	$ 34.418.792,00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	234	$ 99.417,00	$ 23.263.578,00	UN	453	$ 109.803	$ 49.740.759	687	$ 109.803,00	$ 75.434.661,00
76	Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	3	$ 131.674,00	$ 395.022,00	UN	6	$ 139.219	$ 835.314	9	$ 139.219,00	$ 1.252.971,00
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	456	$ 226.888,00	$ 103.460.928,00	UN	884	$ 250.592	$ 221.523.328	1.340	$ 250.592,00	$ 335.793.280,00
78	Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	40	$ 33.047,00	$ 1.321.880,00	UN	82	$ 34.941	$ 2.865.162	122	$ 34.941,00	$ 4.262.802,00
79	Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	41	$ 25.102,00	$ 1.029.182,00	UN	82	$ 26.540	$ 2.176.280	123	$ 26.540,00	$ 3.264.420,00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	259	$ 62.565,00	$ 16.204.335,00	UN	501	$ 69.101	$ 34.619.601	760	$ 69.101,00	$ 52.516.760,00
81	Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de arista) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material retroflectivo tipo XI (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-11 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación. 8 (SEGUN DISEÑO)	UN	56	$ 64.477,00	$ 3.610.712,00	UN	110	$ 68.171	$ 7.498.810	166	$ 68.171,00	$ 11.316.386,00
82	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla mona #2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	20	$ 397.055,00	$ 7.941.100,00	M2	156	$ 438.536	$ 68.411.616	176	$ 438.536,00	$ 77.182.336,00
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	148	$ 394.940,00	$ 58.451.120,00	M2	309	$ 436.200	$ 134.785.800	457	$ 436.200,00	$ 199.343.400,00
84	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 3/4", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	15	$ 400.352,00	$ 6.005.280,00	M2	10	$ 442.177	$ 4.421.770	25	$ 442.177,00	$ 11.054.425,00
85	Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.	M	35	$ 353.186,00	$ 12.361.510,00	M	68	$ 426.340	$ 28.991.120	103	$ 426.340,00	$ 43.913.020,00
86	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 2 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. Figura 5.32 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M	113	$ 258.715,00	$ 29.234.795,00	M	216	$ 273.540	$ 59.084.640	329	$ 273.540,00	$ 89.994.660,00
87	Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto y material retrorreflectivo tipo XI en la parte superior (Tipo semicilindrico con incrustación al pavimento, altura máxima de 0,90 m ancho de 1,0 m de acuerdo con la figura 5-26 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	1	$ 2.457.008,00	$ 2.457.008,00	UN	2	$ 2.597.795	$ 5.195.590	3	$ 2.597.795,00	$ 7.793.385,00
88	Suministro e instalación de Baliza iluminada elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6.4 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	2	$ 341.691,00	$ 683.382,00	UN	4	$ 361.269	$ 1.445.076	6	$ 361.269,00	$ 2.167.614,00
89	Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ de su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado.	UN	15	$ 466.579,00	$ 6.998.685,00	UN	29	$ 563.219	$ 16.333.351	100	$ 563.219,00	$ 56.321.900,00
90	Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope de su altura.	UN	17	$ 48.788,00	$ 829.396,00	UN	33	$ 51.583	$ 1.702.239	50	$ 51.583,00	$ 2.579.150,00
91	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	M	2051,36	$ 77,00	$ 157.955,00	M	3418,554	$ 82	$ 280.321	5.470	$ 82,00	$ 448.533,00
92	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	74	$ 144.130,00	$ 10.665.620,00	M2	145	$ 159.187	$ 23.082.115	219	$ 159.187,00	$ 34.861.953,00
93	Suministro e instalación de cierre con polisombra al 65% mixta (azul traslucido-verde) de altura 2,1 metros.	M2	4	$ 19.316,00	$ 77.264,00	M2	9	$ 20.423	$ 183.807	13	$ 20.423,00	$ 265.499,00
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	87	$ 7.679,00	$ 668.073,00	UN	172	$ 8.482	$ 1.458.904	259	$ 8.482,00	$ 2.196.838,00
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	743	$ 3.445,00	$ 2.559.635,00	UN	1727	$ 3.805	$ 6.571.235	2.470	$ 3.805,00	$ 9.398.350,00
96	Retiro de bandas en agregado.	M2	10	$ 18.625,00	$ 186.250,00	M2	18	$ 20.571	$ 370.278	28	$ 20.571,00	$ 575.988,00
97	Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM	UN	10	$ 51.557,00	$ 515.570,00	UN	6	$ 56.943	$ 341.658	16	$ 56.943,00	$ 911.088,00
98	Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM	UN	1	$ 1.025.075,00	$ 1.025.075,00	UN	2	$ 1.132.164	$ 2.264.328	3	$ 1.132.164,00	$ 3.396.492,00
99	Limpieza con hidrolavado	UN	91	$ 5.784,00	$ 526.344,00	UN	175	$ 6.116	$ 1.070.300	266	$ 6.116,00	$ 1.626.856,00
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	51	$ 41.530,00	$ 2.118.030,00	M2	99	$ 45.868	$ 4.540.932	150	$ 45.868,00	$ 6.880.200,00
101	Transporte de materiales	TON	237	$ 56.214,00	$ 13.322.718,00	TON	467	$ 59.435	$ 27.756.145	704	$ 59.435,00	$ 41.842.240,00
102	Suministro e instalacion de material granular (recebo)para lastrado de dispositivos de señalizacion (incluye transporte)	M3	103	$ 128.776,00	$ 13.263.928,00	M3	200	$ 136.155	$ 27.231.000	303	$ 136.155,00	$ 41.254.965,00
103	Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pompeyano, material con alta resistencia al impacto, largo min 2,5 m, 2 rampas de acceso largo 1 m pendiente 15% máx. y altura 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-30 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). (Por metro de ancho vial)	M2	3	$ 3.422.533,00	$ 10.267.599,00	M2	6	$ 3.618.644	$ 21.711.864	5	$ 3.618.644,00	$ 18.093.220,00
104	Suministro e instalación de marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivo blanco tipo IV o superior, altura entre 45 y 80 cm, diámetro entre 9,5 y 21,5 cm (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujeción	UN	5	$ 111.963,00	$ 559.815,00	UN	11	$ 118.379	$ 1.302.169	16	$ 118.379,00	$ 1.894.064,00
105	Suministro e instalación resalto parabólico y circular, material con alta resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 6,7 m y altura máx. 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-31 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) (por metro de ancho vial)	M2	3	$ 3.029.010,00	$ 9.087.030,00	M2	6	$ 3.202.573	$ 19.215.438	9	$ 3.202.573,00	$ 28.823.157,00
106	Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción). Figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M2	1	$ 911.548,00	$ 911.548,00	M2	2	$ 963.780	$ 1.927.560	3	$ 963.780,00	$ 2.891.340,00
107	Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción). Figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M2	3	$ 2.211.159,00	$ 6.633.477,00	M2	6	$ 2.337.858	$ 14.027.148	9	$ 2.337.858,00	$ 21.040.722,00
108	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,2 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	2	$ 9.890.166,00	$ 19.780.332,00	UN	4	$ 10.456.872	$ 41.827.488	6	$ 10.456.872,00	$ 62.741.232,00
109	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,5 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	1	$ 20.542.514,00	$ 20.542.514,00	UN	2	$ 21.719.600	$ 43.439.200	3	$ 21.719.600,00	$ 65.158.800,00
110	Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, color naranja, cuatro franjas horizontales (2 blancas, 2 naranja de material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 7-16 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	4	$ 231.434,00	$ 925.736,00	UN	9	$ 244.696	$ 2.202.264	13	$ 244.696,00	$ 3.181.048,00
111	Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con el numeral 3.18.5 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	2	$ 186.623,00	$ 373.246,00	UN	4	$ 197.317	$ 789.268	6	$ 197.317,00	$ 1.183.902,00
112	Tope vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura min 60 cm con una banda de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, diámetro min 60 mm (figura 5-20 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujeción	UN	4	$ 96.344,00	$ 385.376,00	UN	10	$ 101.864	$ 1.018.640	14	$ 101.864,00	$ 1.426.096,00
113	Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	1	$ 21.470.504,00	$ 21.470.504,00	UN	2	$ 22.700.764	$ 45.401.528	1	$ 22.700.764,00	$ 22.700.764,00
114	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	8	$ 328.619,00	$ 2.628.952,00	M2	15	$ 396.685	$ 5.950.275	23	$ 396.685,00	$ 9.123.755,00
115	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	5	$ 395.436,00	$ 1.977.180,00	M2	8	$ 477.340	$ 3.818.720	13	$ 477.340,00	$ 6.205.420,00
116	Hito luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 30 cm (figura 5-27 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) provisto de un sistema de energización	UN	6	$ 1.092.116,00	$ 6.552.696,00	UN	12	$ 1.154.694	$ 13.856.328	18	$ 1.154.694,00	$ 20.784.492,00
117	Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales internamente (luz continua o intermitente) con superficie retrorreflectiva de área mínima de 600 mm2,cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa establecidos en la NTC 4745.	UN	256	$ 292.790,00	$ 74.954.240,00	UN	495	$ 353.433	$ 174.949.335	500	$ 353.433,00	$ 176.716.500,00
118	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 328.619,00	$ 5.915.142,00	M2	34	$ 396.685	$ 13.487.290	52	$ 396.685,00	$ 20.627.620,00
119	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	17	$ 395.512,00	$ 6.723.704,00	M2	35	$ 477.432	$ 16.710.120	52	$ 477.432,00	$ 24.826.464,00
120	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 376.179,00	$ 6.771.222,00	M2	34	$ 454.095	$ 15.439.230	52	$ 454.095,00	$ 23.612.940,00
121	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 125 mils.Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 439.778,00	$ 7.916.004,00	M2	34	$ 530.868	$ 18.049.512	52	$ 530.868,00	$ 27.605.136,00
122	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 367.968,00	$ 6.623.424,00	M2	34	$ 444.183	$ 15.102.222	52	$ 444.183,00	$ 23.097.516,00
123	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 416.810,00	$ 7.502.580,00	M2	34	$ 503.142	$ 17.106.828	52	$ 503.142,00	$ 26.163.384,00
124	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso vehicular de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	56	$ 598.675,00	$ 33.525.800,00	M2	110	$ 722.676	$ 79.494.360	166	$ 722.676,00	$ 119.964.216,00
125	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para ciclorrutas; de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica.	M2	98	$ 539.270,00	$ 52.848.460,00	M2	188	$ 650.967	$ 122.381.796	286	$ 650.967,00	$ 186.176.562,00
126	Anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetropor 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye transporte de elementos, accesorios y materiales para fijación.	UN	79	$ 98.181,00	$ 7.756.299,00	UN	372	$ 108.439	$ 40.339.308	451	$ 108.439,00	$ 48.905.989,00
127	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales con microesfera y antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	365	$ 46.176,00	$ 16.854.240,00	M2	2057	$ 51.000	$ 104.907.000	1.200	$ 51.000,00	$ 61.200.000,00
128	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	336	$ 97.830,00	$ 32.870.880,00	M2	1848	$ 108.051	$ 199.678.248	1.850	$ 108.051,00	$ 199.894.350,00
129	Suministro e instalación de tableros y/o lamas en lamina galvanizada C-20, papel retroflectivo tipo XI; fondos, textos, flechas, pictogramas y orlas en impresión digital. Incluye papel antigrafitti, tornilleria, perfiles para marcos y abrazaderas.	M2	9	$ 671.348,00	$ 6.042.132,00	M2	52	$ 741.484	$ 38.557.168	61	$ 741.484,00	$ 45.230.524,00

ITEM	Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra +	CANT.	Vr MODIF.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO CANT	VALOR ($)	ACTA No. 1 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 3 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 4 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 5 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)
65		8000,00		8.631,00	$ 1.045.127.790,00	164,44	$ 19.912.040,00	1889,91	$ 228.849.299,00	568,93	$ 68.891.734,00	1990,85	$ 241.072.027,00	395,045	$ 47.835.999,05
66		5640,00		6.233,00	$ 781.992.180,00	98,00	$ 12.295.080,00	818,62	$ 102.703.563,00	87,52	$ 10.980.259,00	1419,18	$ 178.050.323,00	254,4	$ 31.917.024,00
67		-1500,00		1.834,00	$ 233.438.856,00	-	$ -	577,53	$ 73.510.736,00	16,32	$ 2.077.275,00	84,38	$ 10.740.224,00		
68		-16000,00		856,00	$ 6.857.416,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
69		-9442,00		4.732,00	$ 47.343.660,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -	200	$ 2.001.000,00
70		6000,00		18.000,00	$ 283.698.000,00	704,00	$ 11.095.744,00	4264	$ 67.204.904,00	2037	$ 32.105.157,00	5064	$ 79.813.704,00	3179	$ 50.104.219,00
71		-9593,00		14,00	$ 83.244,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
72		-7000,00		2.424,00	$ 22.620.768,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
73		14105,00		27.712,00	$ 427.734.720,00	-	$ -		$ -		$ -	267	$ 4.121.145,00	4206	$ 64.919.610,00
74		-219,00		137,00	$ 13.245.434,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -	121	$ 11.698.522,00
75		-123,00		564,00	$ 61.928.892,00	-	$ -	11	$ 1.207.833,00		$ -		$ -	219	$ 24.046.857,00
76				9,00	$ 1.252.971,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
77		-1204,00		136,00	$ 34.080.512,00	-	$ -		$ -	32	$ 8.018.944,00		$ -		
78				122,00	$ 4.262.802,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
79		-123,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
80		-527,00		233,00	$ 16.100.533,00	-	$ -	22	$ 1.520.222,00		$ -		$ -	42	$ 2.902.242,00
81		-150,00		16,00	$ 1.090.736,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
82		-150,00		26,00	$ 11.401.936,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
83		-228,45		228,55	$ 99.693.510,00	-	$ -		$ -	70,3	$ 30.664.860,00		$ -	5,2	$ 2.268.240,00
84		350,00		375,00	$ 165.816.375,00	-	$ -	175,19	$ 77.465.961,00		$ -		$ -	18,6	$ 8.224.492,20
85		-100,00		3,00	$ 1.279.020,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
86		-329,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
87				3,00	$ 7.793.385,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
88				6,00	$ 2.167.614,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
89		-50,00		50,00	$ 28.160.950,00	50,00	$ 28.160.950,00		$ -		$ -		$ -		
90		-50,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
91		-72,66		5.397,26	$ 442.575,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
92		-210,00		9,00	$ 1.432.683,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
93				13,00	$ 265.499,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
94				259,00	$ 2.196.838,00	-	$ -		$ -		$ -	28	$ 237.496,00		
95		-1000,00		1.470,00	$ 5.593.350,00	128,00	$ 487.040,00		$ -		$ -	63	$ 239.715,00		
96				28,00	$ 575.988,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -	13,389	$ 275.425,12
97		-16,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
98				3,00	$ 3.396.492,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
99		-266,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
100		2301,60		2.451,60	$ 112.449.989,00	5,13	$ 235.074,00	23,45	$ 1.075.375,00	27,01	$ 1.238.895,00	863,79	$ 39.620.159,00	208,2942	$ 9.554.038,37
101		-700,00		4,00	$ 237.740,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
102		-300,00		3,00	$ 408.465,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
103		-5,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
104		-16,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
105		-9,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
106		-3,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
107		-9,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
108		-6,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
109		-3,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
110		-13,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
111		-6,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
112		-14,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
113		-1,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
114		1140,00		1.163,00	$ 461.344.655,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
115		-13,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
116		-18,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
117		-257,00		243,00	$ 85.884.219,00	-	$ -		$ -	243	$ 85.884.219,00		$ -		
118		330,00		382,00	$ 151.533.670,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
119		-52,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
120		-52,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
121		-52,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
122		-52,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
123		-51,00		1,00	$ 503.142,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
124		-166,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
125		-286,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
126		-451,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
127		-1200,00		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		
128		-1800,00		50,00	$ 5.402.550,00	-	$ -		$ -		$ -	41,44	$ 4.477.633,00		
129		-60,00		1,00	$ 741.484,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		

ITEM	ACTA No. 6 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 6 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 7 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 7 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 8 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 8 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 9 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 9 - VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 10 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 10 - VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACTA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 11 - VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)	POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CANTIDAD	VALOR ($)
65			160,84	$ 19.476.116	412,655	$ 49.968.394	262,52	$ 31.788.546,80	1948,615	$ 235.957.790,35	765,99	$ 92.753.729	8.559,80	$ 1.036.505.674,85	71,20	$ 8.622.115,15
66	45,6	$ 5.720.976	700,63	$ 87.901.040	648,495	$ 81.360.183	252,62	$ 31.693.705,20	1210,968	$ 151.928.045,28	554,948	$ 69.623.776	6.090,98	$ 764.173.974,06	142,02	$ 17.818.205,94
67	229,6	$ 29.224.406	298,66	$ 38.014.639	193,305	$ 24.604.634	0	$ 0,00	18,6	$ 2.367.482,40	0	$ 0	1.418,40	$ 180.539.396,86	415,60	$ 52.899.459,14
68					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	856,00	$ 6.857.416,00
69	202	$ 2.021.010			64	$ 640.320	2397	$ 23.981.985,00	476	$ 4.762.380,00	1392	$ 13.926.960	4.731,00	$ 47.333.655,00	1,00	$ 10.005,00
70	110	$ 1.733.710	1381	$ 21.765.941	0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	16.739,00	$ 263.823.630,00	1261,00	$ 19.874.370,00
71					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	14,00	$ 83.244,00
72	294	$ 2.743.608			0		1617	$ 15.089.844,00	0	$ 0	0	$ 0	1.911,00	$ 17.833.452,00	513,00	$ 4.787.316,00
73			416	$ 6.420.960	0		1721	$ 26.563.635,00	11895	$ 183.599.325,00	9207	$ 142.110.045	27.712,00	$ 427.734.720,00	0,0000	$ -
74					0		16	$ 1.546.912,00	0	$ 0	0	$ 0	137,00	$ 13.245.434,00	0,00	$ 0,00
75					0		65	$ 7.137.195,00	48	$ 5.270.544,00	221	$ 24.266.463	564,00	$ 61.928.892,00	0,00	$ 0,00
76					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	9,00	$ 1.252.971,00
77	24	$ 6.014.208			0		0	$ 0,00	0	$ 0	80	$ 20.047.360	136,00	$ 34.080.512,00	0,00	$ 0,00
78					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	122,00	$ 4.262.802,00
79					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
80	92	$ 6.357.292			0		35	$ 2.418.535,00	21	$ 1.451.121,00	21	$ 1.451.121	233,00	$ 16.100.533,00	0,00	$ 0,00
81					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	16,00	$ 1.090.736,00
82					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	26,00	$ 11.401.936,00
83	58,32	$ 25.439.184	29,34	$ 12.798.108	0		17,23	$ 7.515.726,00	27,48	$ 11.986.776,00	20,68	$ 9.020.616	228,55	$ 99.693.510,00	0,00	$ 0,00
84					0		0	$ 0,00	142,7	$ 63.098.657,90	0	$ 0	336,49	$ 148.789.111,10	38,51	$ 17.027.263,90
85					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	3,00	$ 1.279.020,00
86					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
87					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	3,00	$ 7.793.385,00
88					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	6,00	$ 2.167.614,00
89					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	50,00	$ 28.160.950,00	0,00	$ 0,00
90					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
91					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	5397,26	$ 442.574,00
92					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	9,00	$ 1.432.683,00
93					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	13,00	$ 265.499,00
94					4	$ 33.928	101	$ 856.682,00	0	$ 0	0	$ 0	133,00	$ 1.128.106,00	126,00	$ 1.068.732,00
95	384	$ 1.461.120	51	$ 194.055	116	$ 441.380	83	$ 315.815,00	217	$ 825.685,00	42	$ 159.810	1.084,00	$ 4.124.620,00	386,00	$ 1.468.730,00
96					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	13,39	$ 275.425,12	14,61	$ 300.562,88
97					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
98					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	3,00	$ 3.396.492,00
99					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
100	143,5012	$ 6.582.113	239,9653	$ 11.006.728	57,44	$ 2.634.658	103,68	$ 4.755.594,24	407,347	$ 18.684.192,20	372,005	$ 17.063.125	2.451,60	$ 112.449.952,49	0,00	$ 36,51
101					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	4,00	$ 237.740,00
102					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	3,00	$ 408.465,00
103					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
104					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
105					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
106					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
107					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
108					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
109					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
110					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
111					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
112					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
113					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
114	456,3	$ 181.007.366	400,875	$ 159.021.099	302,88	$ 120.147.953	0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	1.160,06	$ 460.176.416,62	2,95	$ 1.168.238,39
115					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
116					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
117					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	243,00	$ 85.884.219,00	0,00	$ 0,00
118	49,29	$ 19.552.604	210,84	$ 83.637.065	119,58	$ 47.435.592	0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	379,71	$ 150.625.261,35	2,29	$ 908.408,65
119					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
120					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
121					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
122					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
123					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	1,00	$ 503.142,00
124					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
125					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
126					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
127					0		0	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	0,00	$ 0,00
128					0		2,72	$ 293.898,72	0	$ 0	0	$ 0	44,16	$ 4.771.531,72	5,84	$ 631.018,28
129					0		0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0	-	$ -	1,00	$ 741.484,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No.	11
FECHA	5/01/2026
FECHA DE INICIACION:	30/01/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020
PRORROGA	N.A.

Contratista:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ	VALOR INICIAL:	VALOR ADICIÓN 1:
Contrato No.	2024-3650	$ 18.771.473.428	$ 1.482.594.138
Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.	ANTICIPO N.A.	VALOR TOTAL: $ 20.254.067.566

Interventoria:	CONSORCIO INTERVIAL IP
Contrato	2024-3665

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 4

PRESUPUESTO INICIAL	Vigencia 2024		Vigencia 2025		PRESUPUESTO ZONA 4 VIGENCIA 2025		Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	
A: VALOR TOTAL OBRA (INCLUYE A.I.U.)	$ 2.424.404.259	SUB TOTAL	$ 5.561.548.686	A - TOTAL OBRA	$ 8.720.784.787		$ 0	A - TOTAL OBRA	$ 8.820.970.981

	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	ACTA 10	ACTA 11	ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025	POR EJECUTAR VIGENCIA 2025
	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3 VIGENCIA 2025	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4 VIGENCIA 2025	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5 VIGENCIA 2025	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 6 VIGENCIA 2025	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 7 VIGENCIA 2025	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 8 VIGENCIA 2025	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 9 - VIGENCIA 2025	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 10 - VIGENCIA 2025	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 11 - VIGENCIA 2025	Valor Acum Ejecutado OBRA	Valor por Ejecutar OBRA
A - TOTAL OBRA	$ 186.267.972	$ 837.103.559	$ 888.310.648	$ 1.350.488.536,0	$ 538.740.073	$ 971.384.742	$ 614.871.584	$ 653.394.912	$ 411.291.916	$ 1.117.317.565	$ 529.229.322	$ 8.098.400.829	$ 722.569.900

PRESUPUESTO OFICIAL : (SUMINISTRO)

ITEM	DESCRIPCIÓN	2024 UNIDAD	2024 CANTIDAD	2024 PRECIO UNITARIO	2024 SUBTOTAL	2025 UNIDAD	2025 CANTIDAD	2025 PRECIO UNITARIO	2025 SUBTOTAL
1S	Suministro de cono vial construido en material sintetico flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	72	$ 97.695,00	$ 7.034.040,00	UND	143	$ 97.695,00	$ 13.970.385,00
2S	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	UND	36	$ 437.566,00	$ 15.752.376,00	UND	72	$ 437.566,00	$ 31.504.752,00
3S	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura.	UND	22	$ 48.576,00	$ 1.068.672,00	UND	43	$ 48.576,00	$ 2.088.768,00
4S	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	4	$ 226.613,00	$ 906.452,00	ML	7	$ 226.613,00	$ 1.586.291,00
5S	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	11	$ 38.861,00	$ 427.471,00	ROLLO	22	$ 38.861,00	$ 854.942,00
6S	Barricada, ancho 2,4 m, 3 listones de 20 cm de ancho en material reflectivo tipo iv o superior (blanco y naranja), altura min 1,5m, figura 7-14 resolución 20243040045005 del 17/09/2024.	UND	1	$ 477.211,00	$ 477.211,00	UND	1	$ 477.211,00	$ 477.211,00
7S	Señal pare/siga en papel retroreflectivo tipo IV o superior (30 cm)	UND	15	$ 50.160,00	$ 752.400,00	UND	29	$ 50.160,00	$ 1.454.640,00
8S	Valla de apertura tipo A	UND	2	$ 551.655,00	$ 1.103.310,00	UND	3	$ 551.655,00	$ 1.654.965,00
9S	Dispositivos luminosos tipo flasher para cono	UND	15	$ 43.900,00	$ 658.500,00	UND	29	$ 43.900,00	$ 1.273.100,00
10S	Bastón luminoso Bicolor	UND	15	$ 139.264,00	$ 2.088.960,00	UND	29	$ 139.264,00	$ 4.038.656,00
11S	Señales temporales SR- SP con apoyo trípode	UND	1	$ 352.098,00	$ 352.098,00	UND	1	$ 352.098,00	$ 352.098,00
12S	Dispositivos luminosos tipo flasher para valla puesto de control	UND	2	$ 52.966,00	$ 105.932,00	UND	3	$ 52.966,00	$ 158.898,00
13S	Valla rompe tráfico de 0,80 x 1,20 m, construida en tubo cuadrado de 1" c-18 y lámina galvanizada c-20 (aplicación y el uso de la marca ciudad)	UND	2	$ 631.113,00	$ 1.262.226,00	UND	4	$ 631.113,00	$ 2.524.452,00
14S	Suministro de banner 1,20 m x 1,20 m con impresión digital full color, en lona vinílica (aplicación y el uso de la marca ciudad) con ojales	UND	4	$ 144.972,00	$ 579.888,00	UND	8	$ 144.972,00	$ 1.159.776,00
	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)				$ 32.569.536,00	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)			$ 63.098.934
	TOTAL A + B				$ 2.456.973.795	TOTAL A + B			$ 5.624.647.620
	GEORREFERENCIACIÓN								

ITEM	PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 4 VIGENCIA 2025 CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra +	CANT.	Vr MODIF.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO CANTIDAD	VALOR ($)
1S	500	$ 97.695,00	$ 48.847.500,00	-	243		$ 257,00	$ 25.107.615,00
2S	200	$ 437.566,00	$ 87.513.200,00				$ 200,00	$ 87.513.200,00
3S	100	$ 48.576,00	$ 4.857.600,00	-	90		$ 10,00	$ 485.760,00
4S	100	$ 226.613,00	$ 22.661.300,00	-	70		$ 30,00	$ 6.798.390,00
5S	200	$ 38.861,00	$ 7.772.200,00				$ 200,00	$ 7.772.200,00
6S	10	$ 477.211,00	$ 4.772.110,00	-	10		$ -	$ -
7S	100	$ 50.160,00	$ 5.016.000,00	-	48		$ 52,00	$ 2.608.320,00
8S	20	$ 551.655,00	$ 11.033.100,00	-	6		$ 14,00	$ 7.723.170,00
9S	50	$ 43.900,00	$ 2.195.000,00				$ 50,00	$ 2.195.000,00
10S	500	$ 139.264,00	$ 69.632.000,00	-	150		$ 350,00	$ 48.742.400,00
11S	50	$ 352.098,00	$ 17.604.900,00	-	20		$ 30,00	$ 10.562.940,00
12S	50	$ 52.966,00	$ 2.648.300,00				$ 50,00	$ 2.648.300,00
13S	20	$ 631.113,00	$ 12.622.260,00	-	19,00		$ 1,00	$ 631.113,00
14S	50	$ 144.972,00	$ 7.248.600,00	-	40,00		$ 10,00	$ 1.449.720,00
	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)		$ 304.424.070	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ -		B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 204.238.128,00
	TOTAL A + B		$ 9.025.208.857	TOTAL A + B	$ -		TOTAL A + B	$ 9.025.209.109

ITEM	CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 1 CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 2 CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 3 CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 4 CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 5 CANTIDAD	VALOR ($)
1S	257,00	$ 25.107.615,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4S	25,00	$ 5.665.325,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5S	187,00	$ 7.267.007,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7S	52,00	$ 2.608.320,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8S	14,00	$ 7.723.170,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9S	14,00	$ 614.600,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10S	334,00	$ 46.514.176,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11S	21,00	$ 7.394.058,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12S	20,00	$ 1.059.320,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 103.953.591	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ -	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ -	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ -	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 0
	TOTAL A + B	$ 290.221.563	TOTAL A + B	$ 837.103.559	TOTAL A + B	$ 888.310.648	TOTAL A + B	$ 1.350.488.536	TOTAL A + B	$ 538.740.073

ITEM	CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 6 CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 7 CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 8 CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 9 CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 10 CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 9 VIGENCIA 2021 CANTIDAD	VALOR ($)
1S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2S	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 87.513.200,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14S	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 0	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 0	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 87.513.200	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 0	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 0	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 0
	TOTAL A + B	$ 971.384.742	TOTAL A + B	$ 614.871.584	TOTAL A + B	$ 740.908.112	TOTAL A + B	$ 411.291.916	TOTAL A + B	$ 1.117.317.565	TOTAL A + B	$ 529.229.322
									DTO. VR. GEORREF. MES 10	$ 167.597.635	DTO. VR. GEORREF. MES 11	$ -
										$ -	PAGO GEORREF. MES 10	$ 167.597.635

ITEM	Acum Ejecutado Vigencia 2025 CANT.	VALOR ($)	Por Ejecutar Vigencia 2025 CANT.	VALOR ($)
1S	257,00	$ 25.107.615,00	0,00	$ 0,00
2S	200,00	$ 87.513.200,00	0,00	$ 0,00
3S	-	$ -	10,00	$ 485.760,00
4S	25,00	$ 5.665.325,00	5,00	$ 1.133.065,00
5S	187,00	$ 7.267.007,00	13,00	$ 505.193,00
6S	-	$ -	0,00	$ 0,00
7S	52,00	$ 2.608.320,00	0,00	$ 0,00
8S	14,00	$ 7.723.170,00	0,00	$ 0,00
9S	14,00	$ 614.600,00	36,00	$ 1.580.400,00
10S	334,00	$ 46.514.176,00	16,00	$ 2.228.224,00
11S	21,00	$ 7.394.058,00	9,00	$ 3.168.882,00
12S	20,00	$ 1.059.320,00	30,00	$ 1.588.980,00
13S	-	$ -	1,00	$ 631.113,00
14S	-	$ -	10,00	$ 1.449.720,00
	Valor Acum Ejecutado SUMINISTROS	$ 191.466.791,00	Valor por Ejecutar SUMINISTROS	$ 12.771.337,00
	TOTAL A + B	$ 8.289.867.620	TOTAL A + B	$ 735.341.237

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MARIA VIRGINIA ROCHA GRACIA	MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	ACTA 10	ACTA 11
VALOR TOTAL OBRA									$ -	$ -	$ 529.229.322
VALOR A PAGAR	$ 290.221.563	$ 837.103.559	$ 888.310.648	$ 1.350.488.536	$ 538.740.073	$ 971.384.742	$ 614.871.584	$ 740.908.112	$ 411.291.916	$ 949.719.930	$ 696.826.957
RETEGARANTÍA	$ 14.511.078	$ 41.855.178	$ 44.415.532	$ 67.524.427	$ 26.937.004	$ 48.569.237	$ 30.743.579	$ 37.045.406	$ 20.564.596	$ 47.485.997	$ 34.841.348
PERIODO DEL ACTA Inicio	30/01/25	01/03/25	30/03/25	30/04/25	30/05/25	30/06/25	30/07/25	30/08/25	30/09/25	30/10/25	30/11/25
Fin	28/02/25	29/03/25	29/04/25	29/05/25	29/06/25	29/07/25	29/08/25	29/09/25	29/10/25	29/11/25	29/12/25
DIAS	30	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30

RETEGARANTÍA ACUMULADA	414.493.382,00
PORCENTAJE EJECUCION CONTRATO INICIAL	41,00%

RESUMEN FINANCIERO CTO 3650 DE 2024

No.	Descripción	Valor
1	Valor Inicial del Contrato	$ 18.771.473.428,00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	$ 1.482.594.138,00
3	Valor Total del Contrato	$ 20.254.067.566,00
4	Valor pagado	$ 7.213.388.629,00
5	Valor a cancelar	$ 661.985.609,00
6	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	$ 414.493.382,00
7	Saldo a Favor de la Entidad	$ 12.378.693.328,00
10	Valor por pagar al contratista ACTA MES 11	**$ 661.985.609,00**

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
TOTAL EJECUTADO	**$ 290.221.563,00**	**$ 837.103.559,00**	**$ 888.310.648,00**	**$ 1.350.488.536,00**	**$ 538.740.073,00**	**$ 971.384.742,00**	**$ 614.871.584,00**	**$ 740.908.112,00**	**$ 411.291.916,00**	**$ 1.117.317.565,00**	**$ 529.229.322,00**
Descuento Georreferenciación(15%)	$ 22.159.068,00	$ 103.924.332,00	$ 128.610.267,00	$ 202.573.280,00	$ 63.091.648,00	$ 122.653.163,00	$ 92.230.738,00	$ 98.009.237,00	$ 61.693.787,00	$ 167.597.635,00	$ -
Facturado										$ 949.719.930,00	$ 529.229.322,00
Georreferenciación mes anterior	$ -	$ 22.159.068,00	$ 103.924.332,00	$ 128.610.267,00	$ 202.573.280,00	$ 63.091.648,00	$ 122.653.163,00	$ 92.230.738,00	$ 98.009.237,00	$ 61.693.787,00	$ 167.597.635,00
Valor a facturar	**$ 290.221.563,00**	**$ 755.338.295,00**	**$ 863.624.713,00**	**$ 1.276.525.523,00**	**$ 678.221.705,00**	**$ 911.823.227,00**	**$ 645.294.009,00**	**$ 735.129.613,00**	**$ 447.607.366,00**	**$ 949.719.930,00**	**$ 696.826.957,00**
Retención por Garantía 5%	$ 14.511.078,00	$ 41.855.178,00	$ 44.415.532,00	$ 67.524.427,00	$ 26.937.004,00	$ 48.569.237,00	$ 30.743.579,00	$ 37.045.406,00	$ 20.564.596,00	$ 47.485.997,00	$ 34.841.348,00
Retención por Garantia 5% sobre Descuento Georreferenciación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
ITEMS 1, 2 Y 3	$ 38.540.850,00	$ 2.338.872,00	$ 30.908.866,00		$ 118.129.088,00	$ 36.467.098,00			$ -	$ -	$ -
SUMINISTROS	$ 103.953.591,00	$ -	$ -					$ 87.513.200,00	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN	$ 147.727.122,00	$ 834.764.687,00	$ 857.401.782,00	$ 1.350.488.536,00	$ 420.610.985,00	$ 934.917.644,00	$ 614.871.584,00	$ 653.394.912,00	$ 411.291.916,00	$ 1.117.317.565,00	$ 529.229.322,00
GEO APROBADA	$ -	**$ 141.935.808,00**	$ -			**$ 117.229.889,81**				$ -	$ -
BASE PARA RET DE GEO	**$ 147.727.122,00**	**$ 692.828.879,00**	**$ 857.401.782,00**	**$ 1.350.488.536,00**	**$ 420.610.985,00**	**$ 817.687.754,19**	**$ 614.871.584,00**	**$ 653.394.912,00**	**$ 411.291.916,00**	**$ 1.117.317.565,00**	**$ 529.229.322,00**
Devolución por Georreferenciación Mes 1 (15%)	$ -	$ 22.159.068,00									
Devolución por Georreferenciación Mes 2 (15%)			$ 103.924.332,00								
Devolución por Georreferenciación Mes 3 (15%)				$ 128.610.267,00							
Devolución por Georreferenciación Mes 4 (15%)					$ 202.573.280,00						
Devolución por Georreferenciación Mes 5 (15%)						$ 63.091.648,00					
Devolución por Georreferenciación Mes 6 (15%)							$ 122.653.163,00				
Devolución por Georreferenciación Mes 7 (15%)								$ 92.230.738,00			
Devolución por Georreferenciación Mes 8 (15%)									$ 98.009.237,00		
Devolución por Georreferenciación Mes 9 (15%)										$ 61.693.787,00	
Valor por pagar al contratista	**$ 253.551.417,00**	**$ 713.483.117,00**	**$ 819.209.181,00**	**$ 1.209.001.096,00**	**$ 651.284.701,00**	**$ 863.253.990,00**	**$ 614.550.430,00**	**$ 698.084.207,00**	**$ 427.042.770,00**	**$ 963.927.720,00**	**$ 661.985.609,00**
TOTAL OBRA	$ 186.267.972,00	$ 837.103.559,00	$ 888.310.648,00	$ 1.350.488.536,00	$ 538.740.073,00	$ 971.384.742,00	$ 614.871.584,00	$ 653.394.912,00	$ 411.291.916,00	$ 1.117.317.565,00	$ 529.229.322,00

Ing. L. Vanessa Martinez Monroy
Elaboró

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

EX_16_004_716_24 (PRIMAVERA)

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	40 - CIUDAD MONTES
ID	EX_16_004_716_24 (PRIMAVERA SUR)

Interpro | PROCONSULTING

Contratista de Obra	Contratista de Interventoría
CONTRATO SDM 2024-3650	CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANTIDADES				DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
											CANT. (Und)	PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
M2 Y DISP																							
1		16001666	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	4,00	6,40	8,20		KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	16
1		16001666	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,90	1,00	0,76	1,00		KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	16
2		16001666	1/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	14,00		4,20			KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	M	SIN
2		16001666	1/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			4,18			KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	M	SIN
2		16001666	1/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			4,18			KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	M	SIN
3		16001666	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,40		1,20	1,50		KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	16
4		16001666	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1,50	2,20		KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	M	18
5	493022	16001666	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP20	M2	-			3,30	10,30		KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	M	18
6	1829765	16001666	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	6
7	1829767	16001666	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	6
8	1829769	16001666	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	6
9	1829770	16001666	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	6
10	1829774	16001666	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	6
11	1829775	16001666	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	6
12	1829777	16001666	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	6
13	1829779	16001666	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	6
14		16001712	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	4,00	6,40	8,20		CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	16
15	493035	16001712	1/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	5,40		1,62			CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
15	1829805	16001712	1/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			4,18			CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
15	1829804	16001712	1/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			4,18			CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
16		16001712	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,50		1,25	1,56		CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	16
17	1829807	16001712	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
18	1829808	16001712	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
19	1829811	16001712	1/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
20	1829810	16001712	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP20	M2	-			3,30	10,30		CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	18
21	1829809	16001712	2/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			4,18			CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
22		16001712	2/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			4,18	4,66		CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	18
23	1829806	16001712	2/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
24		16001712	2/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	18
25	1864930	16001712	2/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
26	1289700	16001712	2/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
27	1289701	16001712	2/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
28	1289702	16001712	2/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
29	493028	16001712	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,50		1,25	1,56		CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	16
30		16001712	2/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	5,10		1,53			CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
30		16001712	2/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
30		16001712	2/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
31		16001712	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	16
32		16001729	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1,50	2,20		KR 41B	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	M	18
33		16001729	2/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		KR 41B	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	M	18
34		16001729	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,40		1,20	1,50		KR 41B	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	16
35		16001729	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	4,00	6,40	8,20		KR 41B	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	16
35		16001729	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,80	1,00	1,52	1,95		KR 41B	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	16
35		16001729	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,70	1,00	0,68	0,90		KR 41B	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	A	16
36	1829782	16001610	3/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	5,70		1,71			KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	M	SIN
36	1829783	16001610	3/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	M	SIN
36	1829784	16001610	3/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	M	SIN
37		16001610	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	4,00	6,40	8,20		KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	A	16
38	1829785	16001610	3/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	A	6
39	1829786	16001610	3/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	A	6
40	1829787	16001610	3/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	A	6
41	1829789	16001610	3/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	A	6
42	493017	16001610	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDG	M2	-			2,50	3,50		KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	M	18
43	493015	16001610	3/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	8,50		2,55			KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	M	SIN
44	1829792	16001610	3/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	M	SIN
45		16001610	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	4,00	6,40	8,20		KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	A	16
45		16001610	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,90	1,00	1,16	1,50		KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	A	16
46		16001591	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1,50	2,20		CL 3A	KR 41C	TV 42	F	A	M	R	M	18
47		16001591	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,44		1,22	1,52		CL 3A	KR 41C	TV 42	F	A	M	R	A	16
48		16001591	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 3A	KR 41C	TV 42	F	A	M	R	A	16
49	1829797	16001693	4/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
50	1829798	16001693	4/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		60,00	-	-	60,00	CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
51	1829799	16001693	4/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
52	1829800	16001693	4/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
52,1	1289690	16001693	4/12/2025		BORRADO MECANICO		PSP47A	M2	-			5,96			CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
52,2		16001693	4/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	18
53	1289689	16004769	4/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
54	1289691	16004769	4/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
55	1289692	16004769	4/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		61,00	-	-	61,00	CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
56	1289693	16004769	4/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		61,00	-	-	61,00	CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	A	6
57		16001711	4/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	7,10		2,13			KR 41B	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	M	SIN
57		16001711	4/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			KR 41B	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	M	SIN
57		16001711	4/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			KR 41B	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	M	SIN
58		16001711	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		KR 41B	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	A	16
59	1289733	16001692	5/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41B	CL 3A	CL 3B	F	A	M	R	A	6
60	1289734	16001692	5/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41B	CL 3A	CL 3B	F	A	M	R	A	6
61	1289735	16001692	5/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		61,00	-	-	61,00	KR 41B	CL 3A	CL 3B	F	A	M	R	A	6
62	1289736	16001692	5/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 41B	CL 3A	CL 3B	F	A	M	R	A	6
63	1829665	16001637	5/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		106,00	-	-	106,00	CL 3B	KR 41C	KR 41BBIS	F	A	M	R	A	6
64	1829670	16001637	5/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		106,00	-	-	106,00	CL 3B	KR 41C	KR 41BBIS	F	A	M	R	A	6
65	1829671	16001637	5/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		106,00	-	-	106,00	CL 3B	KR 41C	KR 41BBIS	F	A	M	R	A	6
66	492990	16001637	5/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	12,10		3,63			CL 3B	KR 41C	KR 41BBIS	F	A	M	R	M	SIN
66	1829673	16001637	5/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			CL 3B	KR 41C	KR 41BBIS	F	A	M	R	M	SIN
66	1829672	16001637	5/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			CL 3B	KR 41C	KR 41BBIS	F	A	M	R	M	SIN
67		16001637	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	6,00	9,60	12,30		CL 3B	KR 41C	KR 41BBIS	F	A	M	R	A	16
68		16001636	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	6,00	9,60	12,30		KR 41BBIS	CL 3B	CL 4	F	A	M	R	A	16
69	492988	16001636	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	3,15		1,58	1,95		KR 41BBIS	CL 3B	CL 4	F	A	M	R	A	16
70		16001672	5/12/2025		BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2,20			CL 3B	KR 41BBIS	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
71		16001672	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 3B	KR 41BBIS	KR 41B	F	A	M	R	M	18
72	573497	16001672	5/12/2025		BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2,20			CL 3B	KR 41BBIS	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
73		16001672	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 3B	KR 41BBIS	KR 41B	F	A	M	R	M	18
74	1025083	16001672	5/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	13,20		3,96			CL 3B	KR 41BBIS	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
75		16001672	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	6,00	9,60	12,30		CL 3B	KR 41BBIS	KR 41B	F	A	M	R	A	16
76		16001767	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1,50	2,20		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	18
77		16001767	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1,00	12,70	10,00	127,00	140,80		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	18
77		16001767	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1,00	8,90	1,00	8,90	9,90		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	18
77		16001767	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1,00	4,50	1,00	4,50	5,06		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	18
78		16001767	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	18
79		16001767	8/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			4,18	4,66		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	18
80	1289776	16001767	8/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	18
81	1289777	16001767	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	18
82	1025051	16001767	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			5,65	18,75		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	A	16
83		16001767	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	18
84	1829725	16001763	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	6,00	9,60	12,30		CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	A	16
84	1829725	16001763	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,30	1,00	1,32	1,70		CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	A	16
84	1829725	16001763	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,80	1,00	0,72	0,95		CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	A	16
85	354214	16001763	8/12/2025		BORRADO MECANICO		LP	M2	0,60	3,90		2,34			CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	A	SIN
86	354214	16001763	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	3,90		1,95	2,40		CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	A	16
87	354409	16001763	8/12/2025		BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2,20			CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	M	SIN
87		16001763	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	M	18
88	1290251	16001763	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP20	M2	-			3,30	10,30		CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	M	18
89	1290249	16001763	8/12/2025		BORRADO MECANICO		PZE	M2	-			5,65			CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	A	SIN
90	1290249	16001763	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			5,65	18,75		CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	A	16
91	1829837	16001763	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	M	18
92	1290250	16001763	8/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	M	18
93		16001838	8/12/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0,40	8,80	2,00	7,04	8,90		CL 3B	KR 41	KR 40C	F	A	M	R	A	6
94	1829841	16001838	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		CL 3B	KR 41	KR 40C	F	A	M	R	A	16
95	475857	16001837	8/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	11,90		3,57			KR 40C	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	M	SIN
95	1025019	16001837	8/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			KR 40C	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	M	SIN
95	1025020	16001837	8/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			KR 40C	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	M	SIN
96		16001837	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	4,00	6,40	8,20		KR 40C	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	A	16
97	1289829	16001837	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 40C	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	A	6
98	1289828	16001837	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 40C	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	A	6
99	1289827	16001837	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 40C	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	A	6
100	1289826	16001837	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	KR 40C	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	A	6
101	1829711	16001682	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4	CL 4BIS	F	A	M	R	A	6
102	1829710	16001682	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		101,00	-	-	101,00	KR 41A	CL 4	CL 4BIS	F	A	M	R	A	6
103	1829708	16001682	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		101,00	-	-	101,00	KR 41A	CL 4	CL 4BIS	F	A	M	R	A	6
104	1829700	16001658	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4BISA	CL 4A	F	A	M	R	A	6
105	1864918	16001658	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4BISA	CL 4A	F	A	M	R	A	6
106	1829695	16001658	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4BISA	CL 4A	F	A	M	R	A	6
107	1829694	16001658	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		103,00	-	-	103,00	KR 41A	CL 4BISA	CL 4A	F	A	M	R	A	6
108	1829462	16001642	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4A	CL 4B	F	A	M	R	A	6

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
109	1829461	16001642	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4A	CL 4B	F	A	M	R	A	6
110	1829460	16001642	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4A	CL 4B	F	A	M	R	A	6
111	1829456	16001642	8/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4A	CL 4B	F	A	M	R	A	6
112	1829453	16001614	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		105,00	-	-	105,00	KR 41A	CL 4B	CL 4C	F	A	M	R	A	6
113	1829452	16001614	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		105,00	-	-	105,00	KR 41A	CL 4B	CL 4C	F	A	M	R	A	6
114	1829451	16001614	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		105,00	-	-	105,00	KR 41A	CL 4B	CL 4C	F	A	M	R	A	6
115	1829450	16001614	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		105,00	-	-	105,00	KR 41A	CL 4B	CL 4C	F	A	M	R	A	6
116	999045	16001574	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4D	CL 4F	F	A	M	R	A	6
117	999043	16001574	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4D	CL 4F	F	A	M	R	A	6
118	999041	16001574	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4D	CL 4F	F	A	M	R	A	6
119	999040	16001574	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 4D	CL 4F	F	A	M	R	A	6
120	915918	16001546	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		106,00	-	-	106,00	KR 41A	CL 4F	CL 5	F	A	M	R	A	6
121	915917	16001546	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		106,00	-	-	106,00	KR 41A	CL 4F	CL 5	F	A	M	R	A	6
122	915914	16001546	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND	-		106,00	-	-	106,00	KR 41A	CL 4F	CL 5	F	A	M	R	A	6
123	493064	16001526	9/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,50		1,25	1,56		CL 5	KR 41A	KR 41B	F	A	M	R	A	16
124	493063	16001526	9/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	11,90		3,57			CL 5	KR 41A	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
124	1369433	16001526	9/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			CL 5	KR 41A	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
124	1369434	16001526	9/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			CL 5	KR 41A	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
125		16001526	9/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	4,00	6,40	8,20		CL 5	KR 41A	KR 41B	F	A	M	R	A	16
126	915866	16001525	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		105,00	-	-	105,00	KR 41A	CL 5	CL 5A	F	A	M	R	A	6
127	915865	16001525	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 5	CL 5A	F	A	M	R	A	6
128	1829346	16001525	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 5	CL 5A	F	A	M	R	A	6
129	915860	16001525	9/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 5	CL 5A	F	A	M	R	A	6
130		16001525	9/12/2025		BORRADO MECANICO		VMP30	M2	-			3,36			KR 41A	CL 5	CL 5A	F	A	M	R	M	SIN
131	1829347	16001525	9/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP20	M2	-			3,30	10,30		KR 41A	CL 5	CL 5A	F	A	M	R	M	18
132		16001525	10/12/2025		BORRADO MECANICO		VMP30	M2	-			3,36			KR 41A	CL 5	CL 5A	F	A	M	R	M	SIN
133	1369424	16001525	10/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP20	M2	-			3,30	10,30		KR 41A	CL 5	CL 5A	F	A	M	R	M	18
134	1829165	16001495	10/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 5A	CL 5B	F	A	M	R	A	6
135	1829164	16001495	10/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 5A	CL 5B	F	A	M	R	A	6
136	1829163	16001495	10/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 5A	CL 5B	F	A	M	R	A	6
137	1829162	16001495	10/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 5A	CL 5B	F	A	M	R	A	6
138	493134	16001467	10/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	4,70		1,41			CL 5B	KR 41A	KR 41B	F	A	M	R	M	SIN
139		16001467	10/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 5B	KR 41A	KR 41B	F	A	M	R	A	16
140	1829143	16001466	10/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 5B	CL 5C	F	A	M	R	A	6
141	1829142	16001466	10/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		102,00	-	-	102,00	KR 41A	CL 5B	CL 5C	F	A	M	R	A	6
142	1829140	16001466	10/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		104,00	-	-	104,00	KR 41A	CL 5B	CL 5C	F	A	M	R	A	6
143		16001502	10/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 5C	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	A	16
ML																							
1	493022	16001666	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	79,30		79,30	79,30		KR 41C	AC 3	CL 3BISA	F	A	M	R	M	12
2	493018	16001610	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	26,80		26,80	26,80		KR 41C	CL 3BISA	CL 3A	F	A	M	R	M	12
3	493030	16001712	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	63,60		63,60	63,60		CL 3BISA	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	12
4	493036	16001729	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	33,00		33,00	33,00		KR 41B	CL 3BISA	AC 3	F	A	M	R	M	12
5	493013	16001591	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	34,30		34,30	34,30		CL 3A	KR 41C	TV 42	F	A	M	R	M	12
6	493009	16001693	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	67,60		67,60	67,60		CL 3A	KR 41C	KR 41B	F	A	M	R	M	12
7	1025075	16001692	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	29,40		29,40	29,40		KR 41B	CL 3B	CL 3A	F	A	M	R	M	12
8	492999	16001583	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	67,00		67,00	67,00		CL 3B	TV 42	KR 41C	F	A	M	R	M	12
9	492994	16001637	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	81,40		81,40	81,40		CL 3B	KR 41C	KR 41BBIS	F	A	M	R	M	12
10	1025082	16001672	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	45,60		45,60	45,60		CL 3B	KR 41BBIS	KR 41B	F	A	M	R	M	12
11	205756	16001720	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	52,60		52,60	52,60		CL 3B	KR 41B	KR 41A	F	A	M	R	M	12
12	1829829	16001767	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	157,80		157,80	157,80		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	12
13	1025047	16001767	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	15,50		15,50	15,50		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	B	14
14	1025048	16001767	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,20	1,00	25,00	25,00	25,00		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	M	12
15	1025047	16001767	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	18,70		18,70	18,70		KR 41A	AC 3	CL 3B	F	A	M	R	B	14
16	205738	16001763	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	52,20		52,20	52,20		CL 3B	KR 41A	KR 41	F	A	M	R	M	12
17	205738	16001838	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	39,20		39,20	39,20		CL 3B	KR 41	KR 40C	F	A	M	R	M	12
18	205738	16001838	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	90,20		90,20	90,20		CL 3B	KR 41	KR 40C	F	A	M	R	M	12
19	1025023	16001837	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	22,50		22,50	22,50		KR 41	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	M	12
20	1025052	16001719	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	29,60		29,60	29,60		KR 41A	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	B	14
21	475951	16001719	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	53,00		53,00	53,00		KR 41A	CL 3B	CL 3C	F	A	M	R	M	12
22	1025064	16001700	11/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	63,20		63,20	63,20		KR 41A	CL 3C	CL 4	F	A	M	R	M	12
23	475953	16001700	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	38,10		38,10	38,10		KR 41A	CL 3C	CL 4	F	A	M	R	B	14
24	475949	16001700 16001683	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	125,30		125,30	125,30		KR 41A	CL 3C	CL 4A	F	A	M	R	B	14
25	475961	16001682 16001671	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	82,60		82,60	82,60		KR 41A	CL 4	CL 4BISA	F	A	M	R	M	12
26	475958	16001682	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	40,20		40,20	40,20		KR 41A	CL 4	CL 4BISA	F	A	M	R	B	14
27	475968	16001658	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	34,40		34,40	34,40		KR 41A	CL 4BISA	CL 4A	F	A	M	R	B	14
28	475965	16001658	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	96,20		96,20	96,20		KR 41A	CL 4BISA	CL 4A	F	A	M	R	M	12
28,1	1829694	16001658	14/12/2025	RETIRO	ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		42,00			42,00	KR 41A	CL 4BISA	CL 4A	F	A	M	R	M	SIN
29	475970	16001642	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	70,00		70,00	70,00		KR 41A	CL 4A	CL 4B	F	A	M	R	M	12
30	573527	16001642	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	22,40		22,40	22,40		KR 41A	CL 4A	CL 4B	F	A	M	R	B	14
31	475979	16001614 16001597	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	197,00		197,00	197,00		KR 41A	CL 4B	CL 4D	F	A	M	R	M	12

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
32	475975	16001614	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	139,00		139,00	139,00		KR 41A	CL 4B	CL 4D	F	A	M	R	B	14
33	573526	16001642	14/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	127,00		127,00	127,00		KR 41A	CL 4A	CL 4D	F	A	M	R	B	14
34	999039	16001574	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	58,30		58,30	58,30		KR 41A	CL 4D	CL 4F	F	A	M	R	M	12
35	999047	16001574	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	32,00		32,00	32,00		KR 41A	CL 4D	CL 4F	F	A	M	R	B	14
36	493060	16001546	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	58,30		58,30	58,30		KR 41A	CL 4F	CL 5	F	A	M	R	M	12
37	1369465	16001546	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	30,70		30,70	30,70		KR 41A	CL 4F	CL 5	F	A	M	R	B	14
38	493062	16001546	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	49,80		49,80	49,80		KR 41A	CL 4F	CL 5	F	A	M	R	B	14
39	493077	16004512	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	33,60		33,60	33,60		KR 41A	CL 5	CL 5	F	A	M	R	M	12
40	493089	16004512	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	57,90		57,90	57,90		KR 41A	CL 5	CL 5A	F	A	M	R	B	14
41	915864	16001525	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	75,20		75,20	75,20		KR 41A	CL 5	CL 5A	F	A	M	R	M	12
42	493108	16001495	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	72,20		72,20	72,20		KR 41A	CL 5A	CL 5B	F	A	M	R	M	12
43	493112	16001495	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	100,00		100,00	100,00		KR 41A	CL 5A	CL 5C	F	A	M	R	B	14
44	493110	16001495	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	38,40		38,40	38,40		KR 41A	CL 5A	CL 5B	F	A	M	R	B	14
45	493114	16001466	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	122,00		122,00	122,00		KR 41A	CL 5B	CL 5C	F	A	M	R	M	12
46	493116	16001466	15/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	35,20		35,20	35,20		KR 41A	CL 5B	CL 5C	F	A	M	R	B	14

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		2.858,3	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 33/ IMPRIMANTE (ML) A=25	NEGRO		-	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	535,57		
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO		2.858,3	
PinturaML20CM	TIPO:	ITEM 57/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO		-	
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	BLANCO	242,04		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana	BLANCO	140,56		
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO				6.043,00
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES				42,00
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES		117,05		
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A	7,04		
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				
	TIPO:					
-	TIPO:					
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				**1.042,26**	**5.716,60**	**6.085,00**

CONTRATISTA:

MAURICIO LAVERDE

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:

GERSON ZAPATA

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra
CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	40 - CIUDAD MONTES
ID	EX_16_004_716_24

Interpro 20 años | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría
CONTRATO SDM 2024-3665

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			INSTALACIÓN		REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
												EJE	INICIO	FIN	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD	
1	15/12/2025		12142	16001666	SR-01	60	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41C	AC 3	CL 3BIS	5				
2	15/12/2025	EN ESTA CUADRA	675006	16001666	SR-28/PLAQUETA	60	60	60	33	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41C	AC 3	CL 3BIS	3, 8, 22 y 26	0,198			
3	15/12/2025		86228	16001591	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3A	KR 41C	TV 42			5		28
4	15/12/2025		12140	16001729	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41B	AC 3	CL 3BISA			5		28
5	15/12/2025	30	753578	16001729	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41B	AC 3	CL 3BISA	7				
6	15/12/2025	30	675104	16001720	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B	KR 41B	KR 41A	7				
7	15/12/2025	EN ESTA CUADRA	674987	16001720	SR-28/PLAQUETA	60	60	60	33	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B	KR 41B	KR 41A	3, 8, 22 y 26	0,198			
8	15/12/2025		495314	16001720	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B	KR 41B	KR 41A					28
9	15/12/2025		86255	16001767	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	AC 3	CL 3B			5		28
10	15/12/2025		495322	16001767	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	AC 3	CL 3B					28
11	15/12/2025	EN ESTA CUADRA	675005	16001767	SR-28/PLAQUETA	60	60	60	33	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	AC 3	CL 3B	3, 8, 22 y 26	0,198			
12	15/12/2025	30	86254	16001767	SP-48/SR-30	60	60	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	AC 3	CL 3B					28
13	15/12/2025	30	675102	16001767	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	AC 3	CL 3B	7				
14	16/12/2025	30	666562	16001466	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 5B	CL 5C			7		28
15	15/12/2025	30	674796	16001767	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	AC 3	CL 3B	6				
16	15/12/2025	30	86253	16001767	SR-30	60	60	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	AC 3	CL 3B					28
17	16/12/2025		86301	16001433	SR-18	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 5C	AC 6			5		28
18	15/12/2025		753631	16001861	SP-30	60	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B	KR 40B	KR 40C	5				
19	15/12/2025		154975	16001861	SR-04	60	60	-	-	REUBICAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B	KR 40B	KR 40C					29
20	15/12/2025		674944	16001838	SR-11	60	60	-	-	REUBICAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B	KR 40C	KR 41					29
21	16/12/2025		753577	16001838	SP-24	60	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B	KR 40C	KR 41	5				
22	16/12/2025	20	675100	16001838	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 3B	KR 41	KR 40C			7		28
23	16/12/2025		408843	16001719	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 3B	CL 3C					28
24	16/12/2025	EN ESTA CUADRA	674988	16001719	SR-28/PLAQUETA	60	60	60	33	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 3B	CL 3C	3, 8, 22 y 26	0,198			

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra
CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	40 - CIUDAD MONTES
ID	EX_16_004_716_24

Interpro 20 años | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría
CONTRATO SDM 2024-3665

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			INSTALACIÓN		REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
												EJE	INICIO	FIN	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD	
25	16/12/2025		495305	16001719	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 3B	CL 3C					28
26	16/12/2025	EN ESTA CUADRA	675000	16001719	SR-28/PLAQUETA	60	60	60	33	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 3B	CL 3C	3, 8, 22 y 26	0,198			
27	16/12/2025		495304	16001719	SP-24	60	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 3B	CL 3C	5				
28	16/12/2025	30	674722	16001682	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 4	CL 4BISA			6		28
29	16/12/2025	30	674742	16001682	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 4	CL 4BISA			6		28
30	16/12/2025	30	674747	16001658	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 4BISA	CL 4A			6		28
31	16/12/2025	30	674721	16001658	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 4BISA	CL 4A			6		28
32	16/12/2025	30	674750	16001642	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 4A	CL 4B			6		28
33	16/12/2025	30	674805	16001642	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 4A	CL 4B	6				
34	16/12/2025	30	674765	16001597	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 4C	CL 4CBIS			6		28
35	16/12/2025	30	674737	16001597	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 4C	CL 4CBIS			6		28
36	16/12/2025	30	674799	16001574	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 4D	CL 4F			6		28
37	16/12/2025	30	674766	16001574	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 4D	CL 4F			6		28
38	16/12/2025	30	674787	16001495	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 5A	CL 5B			6		28
39	16/12/2025	30	674788	16001495	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 41A	CL 5A	CL 5B			6		28

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 496.002	-	$ -
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 157.769	-	$ -
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 218.306	5,00	$ 1.091.530,00
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UN	$ 496.805	-	$ -
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 374.270	8,00	$ 2.994.160,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 592.484	13,00	$ 7.702.292,00
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 748.310	5,00	$ 3.741.550,00
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	$ 522.024	0,99	$ 516.803,76
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 679.122	-	$ -
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 484.512	-	$ -
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 841.753	-	$ -

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra
CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	40 - CIUDAD MONTES
ID	EX_16_004_716_24

Interpro 20 años INTERVENTORIAS & PROYECTOS | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría
CONTRATO SDM 2024-3665

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			INSTALACIÓN		REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										EJE	INICIO	FIN	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD	
				12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo gavanizado de 2" SR - SP cumpliendo normatividad vigente.								UN	$ 619.181	-	$ -
				13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.								UN	$ 275.560	-	$ -
				14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 51 x 66 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.								UN	$ 370.943	-	$ -
				15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.								UN	$ 404.809	-	$ -
				16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.								UN	$ 319.814	-	$ -
				17	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.								UN	$ 396.913	-	$ -
				18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.								UN	$ 526.937	-	$ -
				19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.								UN	$ 274.601	-	$ -
				20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.								UN	$ 321.778	-	$ -
				21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)								UN	$ 474.112	-	$ -
				22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)								UN	$ 211.832	5,00	$ 1.059.160,00
				23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)								UN	$ 307.840	-	$ -
				24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)								UN	$ 424.618	-	$ -
				25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)								UN	$ 156.353	-	$ -
				26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.								UN	$ 59.461	5,00	$ 297.305,00
				27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)								UN	$ 31.105	-	$ -
				28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)								UN	$ 31.887	23,00	$ 733.401,00
				29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)								UN	$ 70.550	2,00	$ 141.100,00
															TOTAL		$ 18.277.301,76

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL

"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR."

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**	**CONTRATO Nº:**	**2024-3650**	**LOCALIDAD:**	**16 - PUENTE ARANDA**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL IP**	**ID**	**EX_16_004_716_24**	**UPZ:**	**40 - CIUDAD MONTES**



Nº FOTOGRAFIA: 1
DIRECCIÓN KR 41CAC 3CL 3BIS
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 1 A
DIRECCIÓN KR 41CAC 3CL 3BIS
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 2
DIRECCIÓN KR 41CAC 3CL 3BIS
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 1 A
DIRECCIÓN KR 41CAC 3CL 3BIS
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 3
DIRECCIÓN CL 3AKR 41CTV 42
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 3 A
DIRECCIÓN CL 3AKR 41CTV 42
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 4
DIRECCIÓN KR 41BAC 3CL 3BISA
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 4 A
DIRECCIÓN KR 41BAC 3CL 3BISA
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 5
DIRECCIÓN KR 41BAC 3CL 3BISA
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 5 A
DIRECCIÓN KR 41BAC 3CL 3BISA
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 6
DIRECCIÓN CL 3BKR 41BKR 41A
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 6 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 41BKR 41A
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 7
DIRECCIÓN CL 3BKR 41BKR 41A
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 7 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 41BKR 41A
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 8
DIRECCIÓN CL 3BKR 41BKR 41A
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 8 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 41BKR 41A
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 9
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 9 A
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 10
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 10 A
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 11
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 11 A
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 12
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
ANTES




Nº FOTOGRAFIA: 12 A
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 13
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 13 A
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 14
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 14 A
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 15
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 15 A
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 16
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 16 A
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 17
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 17 A
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 18
DIRECCIÓN CL 3BKR 40BKR 40C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 18 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 40BKR 40C
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 19
DIRECCIÓN CL 3BKR 40BKR 40C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 19 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 40BKR 40C
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 20
DIRECCIÓN CL 3BKR 40CKR 41
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 20 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 40CKR 41
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 21
DIRECCIÓN CL 3BKR 40CKR 41
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 21 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 40CKR 41
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 22
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 22 A
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 23
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 23 A
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 24
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 24 A
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
DESPUÉS




Nº FOTOGRAFIA: 25
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 25 A
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 26
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 26 A
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 27
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 27 A
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 28
DIRECCIÓN KR 41ACL 4CL 4BISA
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 28 A
DIRECCIÓN KR 41ACL 4CL 4BISA
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA:	**29**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4CL 4BISA**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**29 A**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4CL 4BISA**
DESPUES	



Nº FOTOGRAFIA:	**30**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4BISACL 4A**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**30 A**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4BISACL 4A**
DESPUÉS	



Nº FOTOGRAFIA:	**31**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4BISACL 4A**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**31 A**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4BISACL 4A**
DESPUES	



Nº FOTOGRAFIA:	**32**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4ACL 4B**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**32 A**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4ACL 4B**
DESPUÉS	



Nº FOTOGRAFIA:	**33**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4ACL 4B**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**33 A**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4ACL 4B**
DESPUES	



Nº FOTOGRAFIA:	**34**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4CCL 4CBIS**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**34 A**
DIRECCIÓN	**KR 41ACL 4CCL 4CBIS**
DESPUÉS	

			
Nº FOTOGRAFIA: 35 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4CCL 4CBIS **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 35 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4CCL 4CBIS **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 36 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4DCL 4F **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 36 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4DCL 4F **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 37 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4DCL 4F **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 37 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4DCL 4F **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 38 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 5ACL 5B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 38 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 5ACL 5B **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 39 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 5ACL 5B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 39 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 5ACL 5B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** **DIRECCIÓN** **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** **DIRECCIÓN** **DESPUÉS**

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

	REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL				
	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ	CONTRATO Nº:	2024-3650	LOCALIDAD:	16 - PUENTE ARANDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL IP	ID	EX_16_004_716_24	UPZ:	40 - CIUDAD MONTES

			
Nº FOTOGRAFIA: 1 DIRECCIÓN KR 41CAC 3CL 3BIS ANTES	Nº FOTOGRAFIA: 1 A DIRECCIÓN KR 41CAC 3CL 3BIS DESPUES	Nº FOTOGRAFIA: 2 DIRECCIÓN KR 41CAC 3CL 3BIS ANTES	Nº FOTOGRAFIA: 1 A DIRECCIÓN KR 41CAC 3CL 3BIS DESPUÉS
			
Nº FOTOGRAFIA: 3 DIRECCIÓN CL 3AKR 41CTV 42 ANTES	Nº FOTOGRAFIA: 3 A DIRECCIÓN CL 3AKR 41CTV 42 DESPUES	Nº FOTOGRAFIA: 4 DIRECCIÓN KR 41BAC 3CL 3BISA ANTES	Nº FOTOGRAFIA: 4 A DIRECCIÓN KR 41BAC 3CL 3BISA DESPUÉS

			
Nº FOTOGRAFIA: 5 **DIRECCIÓN** KR 41BAC 3CL 3BISA **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 5 A **DIRECCIÓN** KR 41BAC 3CL 3BISA **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 6 **DIRECCIÓN** CL 3BKR 41BKR 41A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 6 A **DIRECCIÓN** CL 3BKR 41BKR 41A **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 7 **DIRECCIÓN** CL 3BKR 41BKR 41A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 7 A **DIRECCIÓN** CL 3BKR 41BKR 41A **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 8 **DIRECCIÓN** CL 3BKR 41BKR 41A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 8 A **DIRECCIÓN** CL 3BKR 41BKR 41A **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 9 **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 9 A **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 10 **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 10 A **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 11 **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 11 A **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 12 **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 12 A **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 13 **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 13 A **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 14 **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 14 A **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 15 **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 15 A **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 16 **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 16 A **DIRECCIÓN** KR 41AAC 3CL 3B **DESPUÉS**



Nº FOTOGRAFIA: 17
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
ANTES

Nº FOTOGRAFIA: 17 A
DIRECCIÓN KR 41AAC 3CL 3B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 18
DIRECCIÓN CL 3BKR 40BKR 40C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 18 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 40BKR 40C
DESPUÉS

Nº FOTOGRAFIA: 19
DIRECCIÓN CL 3BKR 40BKR 40C
ANTES

Nº FOTOGRAFIA: 19 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 40BKR 40C
DESPUES

Nº FOTOGRAFIA: 20
DIRECCIÓN CL 3BKR 40CKR 41
ANTES

Nº FOTOGRAFIA: 20 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 40CKR 41
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 21
DIRECCIÓN CL 3BKR 40CKR 41
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 21 A
DIRECCIÓN CL 3BKR 40CKR 41
DESPUES




Nº FOTOGRAFIA: 22
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
ANTES

Nº FOTOGRAFIA: 22 A
DIRECCIÓN KR 41ACL 3BCL 3C
DESPUÉS

			
Nº FOTOGRAFIA: 23 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 3BCL 3C **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 23 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 3BCL 3C **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 24 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 3BCL 3C **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 24 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 3BCL 3C **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 25 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 3BCL 3C **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 25 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 3BCL 3C **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 26 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 3BCL 3C **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 26 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 3BCL 3C **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 27 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 3BCL 3C **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 27 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 3BCL 3C **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 28 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4CL 4BISA **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 28 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4CL 4BISA **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 29 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4CL 4BISA **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 29 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4CL 4BISA **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 30 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4BISACL 4A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 30 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4BISACL 4A **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 31 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4BISACL 4A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 31 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4BISACL 4A **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 32 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4ACL 4B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 32 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4ACL 4B **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 33 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4ACL 4B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 33 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4ACL 4B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 34 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4CCL 4CBIS **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 34 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4CCL 4CBIS **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 35 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4CCL 4CBIS **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 35 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4CCL 4CBIS **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 36 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4DCL 4F **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 36 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4DCL 4F **DESPUES**
			
Nº FOTOGRAFIA: 37 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4DCL 4F **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 37 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 4DCL 4F **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 38 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 5ACL 5B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 38 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 5ACL 5B **DESPUES**

			
Nº FOTOGRAFIA: 39 **DIRECCIÓN** KR 41ACL 5ACL 5B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 39 A **DIRECCIÓN** KR 41ACL 5ACL 5B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** **DIRECCIÓN** **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** **DIRECCIÓN** **DESPUÉS**

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

CP_20243650_035
(AV NQS - AC 3)
MV_AV_NQS_1073_24_V4)

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	14 - LOS MARTIRES 16 - PUENTE ARANDA
UPZ	37 - SANTA ISABEL 40. CIUDAD MONTES
ID	MV_AV_NQS_1073_24

Interpro 20 | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	215175	14001716	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	5,96		2,98	3,64		AC 3	KR 29A	AK 30	F	A	M	B	A	21
2	215167	14001716	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	8,00	12,80	16,40		AC 3	KR 29A	AK 30	F	A	M	B	A	21

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	20,04		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	NEGRO	2,98		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana	NEGRO	12,80		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA				
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				**35,82**	-	-

CONTRATISTA:

MAURICIO LAVERDE

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:

GERSON ZAPATA

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

MV_14_015 (ENTRE CL 17B SUR Y CL 32 SUR)

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD: 15. ANTONIO NARIÑO

UPZ: 38. RESTREPO

ID: MV_14_015_V17

Interpro 20 | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
SENTIDO W-E																							
1	1868969	18000078	1/12/2025		BORRADO MECANICO		PAB	M2	0,30	11,50		3,45			AK 27	CL 31A S	CL 31BIS S	F	A	M	R	A	SIN
2	271724	18000059	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 30 S	CL 29A S	F	A	M	R	M	18
3	271723	18000059	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 30 S	CL 29A S	F	A	M	R	M	18
4	271722	18000059	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 30 S	CL 29A S	F	A	M	R	M	18
5	1868999	18000058	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 29A S	CL 29BIS S	F	A	M	R	M	18
6	1868998	18000058	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 29A S	CL 29BIS S	F	A	M	R	M	18
7	1868997	18000058	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 29A S	CL 29BIS S	F	A	M	R	M	18
8	1504007	18000055	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 29BIS S	CL 29 S	F	A	M	R	M	18
9	1503909	18000055	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 29BIS S	CL 29 S	F	A	M	R	M	18
10	1504008	18000055	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 29BIS S	CL 29 S	F	A	M	R	M	18
11	1869021	18000051	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	18
12	1869022	18000051	1/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	18
13	1869020	18000051	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	18
14	1869022	18000051	2/12/2025		BORRADO MECANICO		VMP30	M2	-			3,36			AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	SIN
15	1869021	18000051	2/12/2025		BORRADO MECANICO		VMP30	M2	-			3,36			AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	SIN
16	1869020	18000051	2/12/2025		BORRADO MECANICO		VMP30	M2	-			3,36			AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	SIN
17		18000051	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0,25	25,00		6,25	8,79		AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	A	16
18		18006955	2/12/2025	BUS ZONA	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXT	M2	-			4,51	10,20		AK 27	CL 28 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	18
19	122016	18006955	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 28 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	18
20	122015	18006955	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 28 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	18
21	122017	18006955	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 28 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	18
22	759234	18000042	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 26 S	CL 24 S	F	A	M	R	M	18
23	759233	18000042	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 26 S	CL 24 S	F	A	M	R	M	18
24	759235	18000042	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 26 S	CL 24 S	F	A	M	R	M	18
25	759239	18000041	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 24 S	KR 26A	F	A	M	R	M	18
26	759240	18000041	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 24 S	KR 26A	F	A	M	R	M	18
27	759241	18000041	2/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 24 S	KR 26A	F	A	M	R	M	18
28		15000654	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 22 S	CL 21 S	F	A	M	R	M	18
29		15000654	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 22 S	CL 21 S	F	A	M	R	M	18
30		15000654	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 22 S	CL 21 S	F	A	M	R	M	18
31	1869086	15000601	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 21 S	CL 19 S	F	A	M	R	M	18
32	1869085	15000601	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 21 S	CL 19 S	F	A	M	R	M	18
33	1869084	15000601	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 21 S	CL 19 S	F	A	M	R	M	18
34	485960	15000601	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 21 S	CL 19 S	F	A	M	R	M	18
35	485961	15000601	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 21 S	CL 19 S	F	A	M	R	M	18
36	485988	15000601	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 21 S	CL 19 S	F	A	M	R	M	18
SENTIDO E-W																							
37		15001481	3/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 17B S	CL 18 S	F	A	M	R	M	18
38	485964	15000548	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 17BBIS S	CL 19 S	F	A	M	R	M	18
39	485963	15000548	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 17BBIS S	CL 19 S	F	A	M	R	M	18
40	485962	15000548	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 17BBIS S	CL 19 S	F	A	M	R	M	18
41	1869052	15000601	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 19 S	CL 21 S	F	A	M	R	M	18
42	1869053	15000601	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 19 S	CL 21 S	F	A	M	R	M	18
43	1869054	15000601	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 19 S	CL 21 S	F	A	M	R	M	18
44		15000601	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0,25	24,80		6,20	8,72		AK 27	CL 19 S	CL 21 S	F	A	M	R	A	16
45	759272	18000033	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 22 S	CL 23 S	F	A	M	R	M	18
46	759273	18000033	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 22 S	CL 23 S	F	A	M	R	M	18
47	759274	18000033	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 22 S	CL 23 S	F	A	M	R	M	18
48	1868945	18000043	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0,25	24,60		6,15	8,65		AK 27	CL 26 S	CL 27 S	F	A	M	R	A	16
49	122038	18000043	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 26 S	CL 27 S	F	A	M	R	M	18
50	122037	18000043	4/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 26 S	CL 27 S	F	A	M	R	M	18
51	122036	18000043	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 26 S	CL 27 S	F	A	M	R	M	18
52	122029	18006955	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 28 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	18
53	122028	18006955	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 28 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	18
54	122030	18006955	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 28 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	18
54	271744	18000055	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 29BIS S	CL 29A S	F	A	M	R	M	18

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
55	271745	18000055	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 29BIS S	CL 29A S	F	A	M	R	M	18
56	271746	18000055	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 29BIS S	CL 29A S	F	A	M	R	M	18
57	1868916	18000063	5/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			2,09			AK 27	CL 30 S	CL 30A S	F	A	M	R	M	SIN
58	1868915	18000063	5/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			4,18			AK 27	CL 30 S	CL 30A S	F	A	M	R	M	SIN
59	1868914	18000063	5/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	4,40		1,32			AK 27	CL 30 S	CL 30A S	F	A	M	R	M	SIN
60	271761	18000066	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 30A S	CL 31 S	F	A	M	R	M	18
61	271762	18000066	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 30A S	CL 31 S	F	A	M	R	M	18
62	271763	18000066	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 30A S	CL 31 S	F	A	M	R	M	18
63	271869	18000077	5/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31 S	CL 31C S	F	A	M	R	M	SIN
64	271868	18000077	5/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31 S	CL 31C S	F	A	M	R	M	SIN
65	271872	18000077	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 31 S	CL 31C S	F	A	M	R	M	18
66	271873	18000077	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		AK 27	CL 31 S	CL 31C S	F	A	M	R	M	18
67	271874	18000077	5/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		AK 27	CL 31 S	CL 31C S	F	A	M	R	M	18
68	271867	18000077	5/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31 S	CL 31C S	F	A	M	R	M	SIN
69	271866	18000077	5/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31 S	CL 31C S	F	A	M	R	M	SIN
70	271865	18000077	5/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31 S	CL 31C S	F	A	M	R	M	SIN
71	271864	18000077	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31 S	CL 31C S	F	A	M	R	M	SIN
72	271863	18000078	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31C S	CL 31A S	F	A	M	R	M	SIN
73	271862	18000078	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31C S	CL 31A S	F	A	M	R	M	SIN
74	271861	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
75	271860	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
76	271859	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
77	271858	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
78	271857	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
79	271856	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
80	271855	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
81	271854	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
82	271853	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
83	271852	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
84	271851	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		LL	M2	0,60	8,80		5,28			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	SIN
85	1868901	18000076	9/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0,25	25,00		6,25	8,79		AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	A	16
86	1868901	18000076	9/12/2025		BORRADO MECANICO		PAB	M2	0,30	21,80		6,54			AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	A	SIN

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	181,84		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	BLANCO	111,63		
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES	NEGRO	127,98		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA				
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			
DEMARCACION (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
TOTALES				**421,45**	-	-

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD: 15. ANTONIO NARIÑO

UPZ: 38. RESTREPO

ID: MV_14_015_V17

Interpro | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
SENTIDO W-E																							
1	1872844	18006958	1/12/2025		TACHAS	A/A	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 34 S	CL 32 S	F	A	M	R	B	12
2	1868957	18006958	1/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 34 S	CL 32 S	F	A	M	R	B	12
3	1868958	18006958	1/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		15,00	-	-	15,00	AK 27	CL 34 S	CL 32 S	F	A	M	R	M	6
4	1868960	18006958	1/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		15,00	-	-	15,00	AK 27	CL 34 S	CL 32 S	F	A	M	R	M	6
5	1868965	18000076 18000078 18000077	1/12/2025		TACHAS	A/A	TR	UND	-		13,00	-	-	13,00	AK 27	CL 32 S	CL 30 S	F	A	M	R	B	12
6	1868967	18000076	1/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3,00	-	-	3,00	AK 27	CL 32 S	CL 31A S	F	A	M	R	B	12
7	1872885	18000076	1/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8,00	-	-	8,00	AK 27	CL 32 S	CL 31A S	F	A	M	R	M	6
8	1868966	18000078	1/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 31A S	CL 31BIS S	F	A	M	R	M	6
9	1868973	18000078	1/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		1,00	-	-	1,00	AK 27	CL 31A S	CL 31BIS S	F	A	M	R	B	12
10	1868968	18000078 18000077	1/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		53,00	-	-	53,00	AK 27	CL 31A S	CL 31 S	F	A	M	R	M	6
11	1868974	18000077	1/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 31BIS S	CL 31 S	F	A	M	R	B	12
12	1868966	18000077	1/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6,00	-	-	6,00	AK 27	CL 31BIS S	CL 31 S	F	A	M	R	M	6
13	1868975	18006960 18000066	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		50,00	-	-	50,00	AK 27	CL 31 S	CL 30A S	F	A	M	R	M	6
14	1868966	18006960	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 31 S	CL 30A S	F	A	M	R	M	6
15	1868974	18006960	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		1,00	-	-	1,00	AK 27	CL 31 S	CL 30A S	F	A	M	R	B	12
16		18000066	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4,00	-	-	4,00	AK 27	CL 31 S	CL 30A S	F	A	M	R	M	6
17	1868977	18000066	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3,00	-	-	3,00	AK 27	CL 31 S	CL 30A S	F	A	M	R	B	12
18	1868978	18000066 18000063	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		38,00	-	-	38,00	AK 27	CL 31 S	CL 30 S	F	A	M	R	M	6
19	1868976	18000063	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 30A S	CL 30 S	F	A	M	R	B	12
20	1868966	18000063	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 30A S	CL 30 S	F	A	M	R	M	6
21	1868979	18000063	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10,00	-	-	10,00	AK 27	CL 30A S	CL 30 S	F	A	M	R	M	6
22	1868987	18000059	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 30 S	CL 29A S	F	A	M	R	B	12
23	1868992	18000059	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3,00	-	-	3,00	AK 27	CL 30 S	CL 29A S	F	A	M	R	M	6
23,1	1868995	18000059 18006956	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		19,00	-	-	19,00	AK 27	CL 30 S	CL 29BIS S	F	A	M	R	M	6
24	1868992	18000058	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3,00	-	-	3,00	AK 27	CL 29A S	CL 29BIS S	F	A	M	R	M	6
25	1868988	18000058	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 29A S	CL 29BIS S	F	A	M	R	B	12
25,1	1868996	18000058 18006956	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24,00	-	-	24,00	AK 27	CL 29A S	CL 29 S	F	A	M	R	M	6
25,2	1868990	18000059 18006956	2/12/2025		TACHAS	A/A	TR	UND	-		3,00	-	-	3,00	AK 27	CL 30 S	CL 29 S	F	A	M	R	B	12
26	1868989	18000055	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 29BIS S	CL 29 S	F	A	M	R	B	12
27	1868992	18000055	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4,00	-	-	4,00	AK 27	CL 29BIS S	CL 29 S	F	A	M	R	M	6
28	1869000	18000055 18006954	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9,00	-	-	9,00	AK 27	CL 29BIS S	CL 29 S	F	A	M	R	M	6
29	1869001	18000055 18006954	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20,00	-	-	20,00	AK 27	CL 29BIS S	CL 29 S	F	A	M	R	M	6
30		18006954	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		1,00	-	-	1,00	AK 27	CL 29 S	CL 29 S	F	A	M	R	B	12
31	1869015	18000051	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		19,00	-	-	19,00	AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	6
32		18000051 18006955	3/12/2025		TACHAS	A/A	TR	UND	-		13,00	-	-	13,00	AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	B	12
33	1869007	18000051 18006955	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5,00	-	-	5,00	AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	B	12
34	1869011	18000051 18006955	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13,00	-	-	13,00	AK 27	CL 29 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	6
35	1869023	18006955 18000038	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24,00	-	-	24,00	AK 27	CL 28 S	CL 27 S	F	A	M	R	M	6
36	1869009	18000043	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7,00	-	-	7,00	AK 27	CL 27 S	CL 26 S	F	A	M	R	B	12
37	1869011	18000043	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13,00	-	-	13,00	AK 27	CL 27 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
38		18000043	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8,00	-	-	8,00	AK 27	CL 27 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
39		18000043	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 27 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
40		18000043	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 27 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
41		18000043	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 27 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
42	1872861	18000042 18000041	2/12/2025		TACHAS	A/A	TR	UND	-		8,00	-	-	8,00	AK 27	CL 26 S	CL 22 S	F	A	M	R	B	12
43		18000041 18000033	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14,00	-	-	14,00	AK 27	CL 24 S	CL 22 S	F	A	M	R	M	6
44	1869030	18000041 18000033	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7,00	-	-	7,00	AK 27	CL 24 S	CL 22 S	F	A	M	R	B	12
45	1869037	18000042 18000041 18000033	2/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14,00	-	-	14,00	AK 27	CL 26 S	CL 22 S	F	A	M	R	M	6
46		18000041 18000033	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		26,00	-	-	26,00	AK 27	CL 24 S	CL 22 S	F	A	M	R	M	6
47		18000041 18000033	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		44,00	-	-	44,00	AK 27	CL 24 S	CL 22 S	F	A	M	R	M	6
48		18000041	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9,00	-	-	9,00	AK 27	CL 24 S	CL 22 S	F	A	M	R	M	6
49	1869032	18000042 18000041	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10,00	-	-	10,00	AK 27	CL 26 S	CL 22 S	F	A	M	R	M	6
50	1869083	15000654 15000601	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24,00	-	-	24,00	AK 27	CL 22 S	CL 19 S	F	A	M	R	M	6

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
51	1869079	15000654 15000601	3/12/2025		TACHAS	A/A	TR	UND	-		5,00	-	-	5,00	AK 27	CL 22 S	CL 19 S	F	A	M	R	B	12
52	1869075	15000601	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5,00	-	-	5,00	AK 27	CL 21 S	CL 19 S	F	A	M	R	B	12
53	1869094	15000601	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7,00	-	-	7,00	AK 27	CL 21 S	CL 19 S	F	A	M	R	M	6
54	1869098	15000601	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24,00	-	-	24,00	AK 27	CL 21 S	CL 19 S	F	A	M	R	M	6
55	485949	15000601	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 21 S	CL 19 S	F	A	M	R	M	6
SENTIDO E-W																							
56		15000521	3/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24,00	-	-	24,00	AK 27	CL 18 S	CL 17BBIS S	F	A	M	R	M	6
57		15000521 15000601	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14,00	-	-	14,00	AK 27	CL 18 S	CL 22 S	F	A	M	R	M	6
58		15000601	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24,00	-	-	24,00	AK 27	CL 19 S	CL 21 S	F	A	M	R	M	6
59		15000601	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20,00	-	-	20,00	AK 27	CL 19 S	CL 21 S	F	A	M	R	M	6
60		15000601	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13,00	-	-	13,00	AK 27	CL 19 S	CL 21 S	F	A	M	R	B	12
61		15000521 15000601	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20,00	-	-	20,00	AK 27	CL 18 S	CL 22 S	F	A	M	R	M	6
62		15000601	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		32,00	-	-	32,00	AK 27	CL 19 S	CL 21 S	F	A	M	R	M	6
63		15000601	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10,00	-	-	10,00	AK 27	CL 19 S	CL 21 S	F	A	M	R	M	6
64	1868952	18000033 18000041	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2,00	-	-	2,00	AK 27	CL 22 S	CL 23 S	F	A	M	R	B	12
65	759275	18000041 18000042	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		26,00	-	-	26,00	AK 27	CL 23 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
66	1503940	18000041 18000042	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4,00	-	-	4,00	AK 27	CL 23 S	CL 26 S	F	A	M	R	B	12
67	1503939	18000033 18000041	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		15,00	-	-	15,00	AK 27	CL 22 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
68	1503938	18000033 18000041	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8,00	-	-	8,00	AK 27	CL 22 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
69		18000042	4/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8,00	-	-	8,00	AK 27	CL 23 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
70	759291	18000042	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 23 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
71	759290	18000042	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 23 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
72	759289	18000042	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 23 S	CL 26 S	F	A	M	R	M	6
73	1868940	18000043	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9,00	-	-	9,00	AK 27	CL 26 S	CL 27 S	F	A	M	R	M	6
74	1868935	18000043	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4,00	-	-	4,00	AK 27	CL 26 S	CL 27 S	F	A	M	R	B	12
75	1868934	18000043 18000038	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12,00	-	-	12,00	AK 27	CL 26 S	CL 29 S	F	A	M	R	M	6
76	1868941	18000043 18000038	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		54,00	-	-	54,00	AK 27	CL 26 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	6
77	1868939	18000038	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10,00	-	-	10,00	AK 27	CL 27 S	CL 28 S	F	A	M	R	M	6
78	1868936	18000038	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4,00	-	-	4,00	AK 27	CL 27 S	CL 28 S	F	A	M	R	B	12
79	1868943	18000038 18000051	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		31,00	-	-	31,00	AK 27	CL 27 S	CL 29 S	F	A	M	R	M	6
80	1868937	18000051	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4,00	-	-	4,00	AK 27	CL 28 S	CL 29 S	F	A	M	R	B	12
81	1868944	18000051	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4,00	-	-	4,00	AK 27	CL 28 S	CL 29 S	F	A	M	R	M	6
82	1868932	18000051	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 28 S	CL 29 S	F	A	M	R	M	6
83	1868933	18000051	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 28 S	CL 29 S	F	A	M	R	M	6
84	1868926	18006954 18000055	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 29 S	CL 29A S	F	A	M	R	M	6
85	1868918	18006954 18000055	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5,00	-	-	5,00	AK 27	CL 29 S	CL 29A S	F	A	M	R	B	12
86	1868924	18006954 18000055	5/12/2025		TACHAS	A/A	TR	UND	-		8,00	-	-	8,00	AK 27	CL 29 S	CL 30 S	F	A	M	R	B	12
87		18000059	5/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8,00	-	-	8,00	AK 27	CL 29A S	CL 30 S	F	A	M	R	M	6
88	1868918	18000059	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3,00	-	-	3,00	AK 27	CL 29A S	CL 30 S	F	A	M	R	B	12
89	1868922	18000059	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10,00	-	-	10,00	AK 27	CL 29A S	CL 30 S	F	A	M	R	M	6
90	1868921	18000059	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		46,00	-	-	46,00	AK 27	CL 29A S	CL 30 S	F	A	M	R	M	6
91	1868923	18000059	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 29A S	CL 30 S	F	A	M	R	M	6
92	1868904	18000066	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13,00	-	-	13,00	AK 27	CL 30 S	CL 31 S	F	A	M	R	M	6
93	1868913	18000066	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4,00	-	-	4,00	AK 27	CL 30 S	CL 31 S	F	A	M	R	B	12
94	1868896	18000066 18006960	9/12/2025		TACHAS	A/A	TR	UND	-		16,00	-	-	16,00	AK 27	CL 30 S	CL 32 S	F	A	M	R	B	12
95	1868908	18000066 18006960	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		35,00	-	-	35,00	AK 27	CL 30A S	CL 31C S	F	A	M	R	M	6
96	1868908	18006960 18000077	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11,00	-	-	11,00	AK 27	CL 31 S	CL 31A S	F	A	M	R	M	6
97	1872848	18000077 18000078	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		37,00	-	-	37,00	AK 27	CL 31 S	CL 31A S	F	A	M	R	M	6
98	1868904	18000076	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14,00	-	-	14,00	AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	6
99	1868906	18000076	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8,00	-	-	8,00	AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	B	12
100	1868897	18000076	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		38,00	-	-	38,00	AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	6
101	1868900	18000076	9/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13,00	-	-	13,00	AK 27	CL 31A S	CL 32 S	F	A	M	R	M	6

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO	B/R			1.299,00
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO	A/A			68,00
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA				
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
RCI		REDUCCION CARRIL IZQUIERDA			PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL							DEMARCACIÓN (ML) A=20		TIPO:								
PSOLO		PICTOGRAMA SOLO			LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO							BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO		TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				B/A			
PMIN		PICTOGRAMA MINUSVALIDOS			PP	PASO PEATONAL - CEBRA							BANDAsonora		TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"				B/A			
FMIN		FONDO MINUSVALIDOS			PM	PINTURA PARA MUROS							DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.		TIPO:					B/A			
ACH		ACHURADO			PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR							PinturaM2sinMICRO		TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA				NEGRO			
BS		BANDA SONORA			PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA							TACHONESTRASPASABLES		TIPO:								
DS		DEMARCACION DE SARDINEL			PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30							ESTOPEROLES		TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO				B			
LA		LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15			PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS							TACHAS		TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO				BB/BR/A			
LB		LINEA DE BORDE 0,12			RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON							BORDILLOS		TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (				A			
LC		LINEA CENTRAL 0,12			RE	RESALTO REAL							HITOS		TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE				A			
LCA		LINEA DE CARRIL 0,12			RV	RESALTO VIRTUAL							TACHAS		TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL							
LCI		LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12			ZB	ZONA ANTIBLOQUEO							BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO		TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM							
LCM		LINEA CAMELLON 0,12			SPT	SENDERO PEATONAL							PinturaM2conMICRO		TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA							
CP		CEDA EL PASO			EP	ESTOPEROL							BANDAS ALERTADORAS		TIPO:								
LCN		LINEA DE CANAL 0,20			TCH	TACHON CON ESPIGO							BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO		TIPO:					N			
LCP		LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)			TR	TACHA REFLEC.							TachonesTRASPASABLES		TIPO:					N			
													RetiroESTOPEROLoTACHAS		TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST							
															TIPO:								
													-		TIPO:								
													BorradoMARCASmecanico		TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES							
PSB		PICTOGRAMA SOLO BUS			BL	BALIZAS O HITOS																	
																TOTALES					-	-	1.367,00

CONTRATISTA:

MAURICIO LAVERDE

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:

GERSON ZAPATA

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

EX_16_006_1249_11 (CL 1C)

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Interpro | PROCONSULTING

Contratista de Obra	CONTRATO SDM 2024-3650
LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	43 - SAN RAFAEL
ID	EX_16_006_1249_11_V10
Contratista de Interventoría	CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1		16001769	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	44
1		16001769	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,73	1,00	0,69	0,92		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	44
1		16001769	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,00	1,00	1,20	1,55		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	44
1		16001769	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,50	1,00	1,40	1,80		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	44
1		16001769	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,00	1,00	0,80	1,05		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	44
2	644436	16001769	8/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,73		1,37	1,70		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	44
3		16001769	9/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1,50	2,20		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	M	46
4		16001769	9/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	M	46
5	2053916	16001769	10/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	41,40		41,40	41,40		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	M	35
6		16001769	9/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	M	46
7		16001769	9/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	44
7		16001769	9/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,00	3,37	1,35	1,85		CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	44
8	644404	16001769	11/12/2025		ESTOPEROLES		EP	UND	-		72,00			72,00	CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	12
8	644404	16001769	11/12/2025		ESTOPEROLES		EP	UND	-		72,00			72,00	CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	12
8	644404	16001769	11/12/2025		ESTOPEROLES		EP	UND	-		71,00			71,00	CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	12
8	644404	16001769	11/12/2025		ESTOPEROLES		EP	UND	-		72,00			72,00	CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	A	12
9		16001839	11/12/2025		TACHAS	A/A	TR	UND	-		8,00			8,00	CL 1C	TV 53A	TV 53BIS	F	B	B	B	M	17

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)
los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		41,40	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	44,78		
PinturaML12CM		ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO			
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	AMARILLO		41,40	
PinturaM2sinMICRO		ITEM 59/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 58/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO			
PinturaM2conMICRO		ITEM 58/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	AMARILLO			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	BLANCO	8,32		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	AMARILLO			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana	BLANCO	21,44		
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	BLANCO			
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES				-
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO				287,00
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO	B/R			8,00
RESALTOS	TIPO:		B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				
	TIPO:					
-	TIPO:					
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				**74,53**	**82,80**	**295,00**

CONTRATISTA:

MAURICIO LAVERDE

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:

GERSON ZAPATA

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

CONTRATO DE OBRA No 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	43 - SAN RAFAEL
ID	EX_16_006_1249_11_V10

Interpro 20 años | PROCONSULTING

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2024-3665


No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES TAMAÑO 1		TAMAÑOS ESPECIALES TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION EJE	DIRECCION INICIO	DIRECCION FIN	ITEM	M2 CANTIDAD	REEMPLAZO ITEMS	REEMPLAZO ITEM	RET/REU/REM.T
1	11/12/2025		90198	16001769	SR-01	60	60							REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1C	TV 53BIS	TV 53A			5		28
2	11/12/2025	30	753579	16001769	SP-46/SR-30	60	60	60	60					INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1C	TV 53BIS	TV 53A	6				

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 496.002	-	$ -
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 157.769	-	$ -
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 218.306	-	$ -
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UN	$ 496.805	-	$ -
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 374.270	1,00	$ 374.270,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 592.484	1,00	$ 592.484,00
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 748.310	-	$ -
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	$ 522.024	-	$ -
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 679.122	-	$ -
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 484.512	-	$ -
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 841.753	-	$ -
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo gavanizado de 2" SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 619.181	-	$ -
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 275.560	-	$ -
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 51 x 66 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 370.943	-	$ -
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 404.809	-	$ -
16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 319.814	-	$ -
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 396.913	-	$ -
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 526.937	-	$ -
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 274.601	-	$ -
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 321.778	-	$ -
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UN	$ 474.112	-	$ -
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	$ 211.832	-	$ -
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	$ 307.840	-	$ -
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	$ 424.618	-	$ -
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	$ 156.353	-	$ -
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 59.461	-	$ -
27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UN	$ 31.105	-	$ -
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 31.887	1,00	$ 31.887,00
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 70.550	-	$ -
			TOTAL		$ 998.641,00

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

Interpro 20 años INTERVENTORIAS & PROYECTOS — PROCONSULTING	REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR."			BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ	CONTRATO Nº:	2024-3650	LOCALIDAD:	16 - PUENTE ARANDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL IP	ID	EX_16_006_1249_11_V10	UPZ:	43 - SAN RAFAEL

			
Nº FOTOGRAFIA: 1 DIRECCIÓN CL 1C TV 53BIS TV 53A ANTES	Nº FOTOGRAFIA: 1A DIRECCIÓN CL 1C TV 53BIS TV 53A DESPUES	Nº FOTOGRAFIA: 2 DIRECCIÓN CL 1C TV 53BIS TV 53A ANTES	Nº FOTOGRAFIA: 2A DIRECCIÓN CL 1C TV 53BIS TV 53A DESPUÉS

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL

"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR."

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**	**CONTRATO Nº:**	**2024-3650**	**LOCALIDAD:**	**16 - PUENTE ARANDA**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL IP**	**ID**	**EX_16_006_1249_11_V10**	**UPZ:**	**43 - SAN RAFAEL**



Nº FOTOGRAFIA: 1
DIRECCIÓN CL 1C TV 53BIS TV 53A

Nº FOTOGRAFIA: 1A
DIRECCIÓN CL 1C TV 53BIS TV 53A

Nº FOTOGRAFIA: 2
DIRECCIÓN CL 1C TV 53BIS TV 53A



Nº FOTOGRAFIA: 2A
DIRECCIÓN CL 1C TV 53BIS TV 53A

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

EX_02_240_575_11_V10R5_UT (LICEO FRANCES)

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD: 02 - CHAPINERO

UPZ: 88 - EL REFUGIO

ID: EX_02_240_575_11

Interpro 20 | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1		2000686	10/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,30	1,00	0,92	1,20		CL 87	KR 9	KR 8	F	M	M	R	A	21
1		2000686	10/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,90	1,00	1,16	1,50		CL 87	KR 9	KR 8	F	M	M	R	A	21
1		2000686	10/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,40	1,00	0,96	1,25		CL 87	KR 9	KR 8	F	M	M	R	A	21
1		2000686	10/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,80	1,00	1,12	1,45		CL 87	KR 9	KR 8	F	M	M	R	A	21
1		2000686	10/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,00	1,00	1,20	1,55		CL 87	KR 9	KR 8	F	M	M	R	A	21
1		2000686	10/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,80	1,00	0,72	0,95		CL 87	KR 9	KR 8	F	M	M	R	A	21
1		2000686	10/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	10,00	16,00	20,50		CL 87	KR 9	KR 8	F	M	M	R	A	21
2	712940	2000686	11/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0,30	94,20		28,26	37,72		CL 87	KR 8	KR 8	F	M	M	R	A	21
3	1235007	2000685	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	9,00	14,40	18,45		KR 8	CL 87	CL 88	F	M	M	R	A	21
4	712953	2000696	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,80	1,00	1,12	1,45		CL 87	KR 8	KR 7A	F	M	M	R	A	21
4	712953	2000696	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		CL 87	KR 8	KR 7A	F	M	M	R	A	21
5	712941	2000696	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,40	1,00	0,56	0,75		CL 87	KR 8	KR 7A	F	M	M	R	A	21
5	712941	2000696	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,30	1,00	0,92	1,20		CL 87	KR 8	KR 7A	F	M	M	R	A	21
5	712941	2000696	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,50	1,00	1,40	1,80		CL 87	KR 8	KR 7A	F	M	M	R	A	21
5	712941	2000696	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		CL 87	KR 8	KR 7A	F	M	M	R	A	21
6	712939	2000733	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,20	1,00	1,28	1,65		KR 8	CL 87	CL 86	F	M	M	R	A	21
6	712939	2000733	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,40	1,00	1,36	1,75		KR 8	CL 87	CL 86	F	M	M	R	A	21
6	712939	2000733	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		KR 8	CL 87	CL 86	F	M	M	R	A	21
7	1234994	2000733	11/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		KR 8	CL 87	CL 86	F	M	M	R	M	22
8	1234996	2000733	11/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		KR 8	CL 87	CL 86	F	M	M	R	M	22
9	288498	2000733	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		KR 8	CL 87	CL 86	F	M	M	R	M	22
10	288486	2000733	11/12/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	LP	M2	0,60	3,60		2,16			KR 8	CL 87	CL 86	F	M	M	R	A	SIN
11	288486	2000733	11/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	3,60		1,80	2,22		KR 8	CL 87	CL 86	F	M	M	R	A	21
12	288484	2000733	11/12/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	SPT	M2	0,30	14,30		4,29			KR 8	CL 87	CL 86	F	M	M	R	M	SIN
13		2000733	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	9,00	14,40	18,45		KR 8	CL 87	CL 86	F	M	M	R	A	21
14	288505	2000733	27/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0,30	52,80		15,84	21,16		KR 8	CL 86	CL 86	F	M	M	R	A	21
15	288504	2000733	27/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0,30	50,60		15,18	20,28		KR 8	CL 86	CL 86	F	M	M	R	A	21
16	288485	2000734	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	5,60		2,80	3,42		CL 86	KR 8	KR 9	F	M	M	R	A	21
17	712906	2000734	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			5,65	18,75		CL 86	KR 8	KR 9	F	M	M	R	A	21
18	1708994	2000734	27/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 86	KR 8	KR 9	F	M	M	R	M	22
19	1708995	2000734	27/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 86	KR 8	KR 9	F	M	M	R	M	22
20	1120616	2000734	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	5,00	7,00	14,00	17,85		CL 86	KR 8	KR 9	F	M	M	R	A	21
21	361865	2000734	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		CL 86	KR 8	KR 9	F	M	M	R	M	22
22	361867	2000734	27/12/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FDD	M2	-			2,20			CL 86	KR 8	KR 9	F	M	M	R	M	SIN
22		2000734	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 86	KR 8	KR 9	F	M	M	R	M	22
23	288501	2000778	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,00	1,00	1,20	1,55		KR 8	CL 86	AC 85	F	M	M	R	A	21
23	288501	2000778	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,10	1,00	1,24	1,60		KR 8	CL 86	AC 85	F	M	M	R	A	21
23	288501	2000778	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		KR 8	CL 86	AC 85	F	M	M	R	A	21
24	288487	2000778	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	3,50		1,75	2,16		KR 8	CL 86	AC 85	F	M	M	R	A	21
25	288496	2000778	27/12/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FDD	M2	-			2,20			KR 8	CL 86	AC 85	F	M	M	R	M	SIN
25		2000778	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		KR 8	CL 86	AC 85	F	M	M	R	M	22
26	1708989	2000778	27/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		KR 8	CL 86	AC 85	F	M	M	R	M	22
27	288502	2000760	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	A	21
28		2000760	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
29		2000760	27/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
30	1708985	2000760	27/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
31	1708984	2000760	27/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
32		2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0,40	5,40	2,00	4,32	5,50		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	A	21
33	288512	2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			5,65	18,75		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	A	21
34	1708973	2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
35	1708972	2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2	-			4,20	4,95		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
36	1708971	2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2	-			4,20	4,95		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
37	288503	2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	A	21
38	288488	2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	5,80		2,90	3,54		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	A	21
39	288499	2000760	28/12/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF	M2	-			1,20			CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	SIN
39		2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
40	288500	2000760	28/12/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FDD	M2	-			2,20			CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	SIN
40		2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
41	712911	2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			5,65	18,75		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	A	21
42	1708983	2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
43	1708982	2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
44		2000760	28/12/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	5,70	4,20		23,94	24,94		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	A	7
45	288513	2000760	28/12/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PZE	M2	-			5,65			CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	A	SIN
46	288513	2000760	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			5,65	18,75		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	A	21
47	1708970	2002262	28/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
48		2002262	28/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22
49		2002263	28/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			4,18	4,66		CL 86	KR 8	AK 7	F	M	M	R	M	22

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)
los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHÓN CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	512,94		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	BLANCO	191,83		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana	BLANCO	141,16		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO	AMARILLO	23,94		
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES		19,90		
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA				
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (T	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				
	TIPO:					
-	TIPO:					
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				**889,77**	-	-

CONTRATISTA:

MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:

GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

CONTRATO DE OBRA No 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	02 - CHAPINERO
UPZ	88 - EL REFUGIO
ID	EX_02_240_575_11

Interpro 20 años | PROCONSULTING

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2024-3665

No.	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
									TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	
1		753554	2000760	SP-25A	60	60	-	-					INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 86	KR 8	AK 7	5				
2	30	753555	2002262	SP-25/SR-30	60	60	60	60					INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 86	KR 8	AK 7	6				

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 496.002	-	$ -
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 157.769	-	$ -
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 218.306	-	$ -
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UN	$ 496.805	-	$ -
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 374.270	1,00	$ 374.270,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 592.484	1,00	$ 592.484,00
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 748.310	-	$ -
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	$ 522.024	-	$ -
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 679.122	-	$ -
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 484.512	-	$ -
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 841.753	-	$ -
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo gavanizado de 2" SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 619.181	-	$ -
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 275.560	-	$ -
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 51 x 66 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 370.943	-	$ -
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 404.809	-	$ -
16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 319.814	-	$ -
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 396.913	-	$ -
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 526.937	-	$ -
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 274.601	-	$ -
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 321.778	-	$ -
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UN	$ 474.112	-	$ -
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	$ 211.832	-	$ -
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	$ 307.840	-	$ -
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	$ 424.618	-	$ -
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	$ 156.353	-	$ -
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 59.461	-	$ -
27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UN	$ 31.105	-	$ -
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 31.887	-	$ -
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 70.550	-	$ -
			TOTAL		$ 966.754,00

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

	REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL				
	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR."				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ	CONTRATO Nº:	2024-3650	LOCALIDAD:	02 - CHAPINERO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL IP	ID	EX_02_240_575_11	UPZ:	88 - EL REFUGIO



Nº FOTOGRAFIA: 1
DIRECCIÓN CL 86 AK 7 KR 8
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 1A
DIRECCIÓN CL 86 AK 7 KR 8
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 2
DIRECCIÓN CL 86 AK 7 KR 8
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 2A
DIRECCIÓN CL 86 AK 7 KR 8
DESPUÉS

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

Interpro 20 años INTERVENTORIAS & PROYECTOS / PROCONSULTING	REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR."	BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ	CONTRATO Nº:	2024-3650	LOCALIDAD:	02 - CHAPINERO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL IP	ID	EX_02_240_575_11	UPZ:	88 - EL REFUGIO

			
Nº FOTOGRAFIA: 1 DIRECCIÓN CL 86 AK 7 KR 8	Nº FOTOGRAFIA: 1A DIRECCIÓN CL 86 AK 7 KR 8	Nº FOTOGRAFIA: 2 DIRECCIÓN CL 86 AK 7 KR 8	Nº FOTOGRAFIA: 2A DIRECCIÓN CL 86 AK 7 KR 8

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

EX_16_006_716_24 (EL JAZMIN)

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Interpro | PROCONSULTING

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	40 - CIUDAD MONTES
ID	EX_16_006_716_24
Contratista de Obra	CONTRATO SDM 2024-3650
Contratista de Interventoría	CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	165315	16001928	15/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	25,50		7,65			CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	M	SIN
2	165072	16001928	15/12/2025		BORRADO MECANICO		LP	M2	0,50	3,50		1,75			CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	M	SIN
3	165329	16001928	15/12/2025		BORRADO MECANICO		FGD	M2	-			1,50			CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	M	SIN
4	165098	16002116	15/12/2025		BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2,20			CL 1G	AK 50	KR 42	F	M	M	R	M	SIN
5	732336	16002018	15/12/2025		BORRADO MECANICO		FDG	M2	-			2,50			CL 2A	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	SIN
6	1720967	16002017	15/12/2025		BORRADO MECANICO		VMP30	M2	-			3,36			KR 41	CL 2A	CL 2B	F	M	M	R	M	SIN
7	732528	16002017	15/12/2025		BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2,20			KR 41	CL 2A	CL 2B	F	M	M	R	M	SIN
8		16001974	15/12/2025		BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2,20			KR 41	CL 2B	CL 2C	F	M	M	R	M	SIN
9		16001974	15/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			KR 41	CL 2B	CL 2C	F	M	M	R	M	SIN
9		16001974	15/12/2025		BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3,00			KR 41	CL 2B	CL 2C	F	M	M	R	M	SIN
10		16001974	15/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	10,00		3,00			KR 41	CL 2B	CL 2C	F	M	M	R	M	SIN
11	451650	16001936	15/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	12,05		3,62			CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	SIN
12	451659	16001936	15/12/2025		BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2,20			CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	SIN
13	451651	16001936	15/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	11,60		3,48			CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	SIN
14	451644	16001898	15/12/2025		BORRADO MECANICO		FF	M2	-			1,20			CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	SIN
15	451645	16001898	15/12/2025		BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2,20			CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	SIN
16	451647	16001898	15/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	34,00		10,20			CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	SIN
17	732589	16001868	15/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	13,30		3,99			CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	M	SIN
18	732588	16001868	15/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	14,20		4,26			CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	M	SIN
19	667864	16001755	15/12/2025		BORRADO MECANICO		FDG	M2	-			2,50			CL 2F	KR 42	AK 50	F	M	M	R	M	SIN
20	667863	16001755	15/12/2025		BORRADO MECANICO		LP	M2	0,60	2,70		1,62			CL 2F	KR 42	AK 50	F	M	M	R	M	SIN
21	667862	16001755	15/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	27,50		8,25			CL 2F	KR 42	AK 50	F	M	M	R	M	SIN
22		16001928	16/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	A	21
22		16001928	16/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,50	1,00	1,40	1,80		CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	A	21
22		16001928	16/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,20	1,00	0,88	1,15		CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	A	21
23	165072	16001928	16/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	3,03		1,52	1,88		CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	M	22
24	165329	16001928	16/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1,50	2,20		CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	M	22
25	1720956	16001928	16/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	A	10
26	1720957	16001928	16/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	A	10
27	1720958	16001928	16/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	A	10
28	1720959	16001928	16/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		70,00	-	-	70,00	CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	A	10
29	732522	16001928	16/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	34,10		34,10	34,10		CL 2A	AK 50	KR 42	F	M	M	R	M	18
30		16002116	16/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	8,00	12,80	16,40		CL 1G	AK 50	KR 42	F	M	M	R	A	21
31	165064	16002116	16/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	3,47		1,74	2,14		CL 1G	AK 50	KR 42	F	M	M	R	M	22
32		16002116	16/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 1G	AK 50	KR 42	F	M	M	R	M	22
33	732566	16002116	16/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	73,00		73,00	73,00		CL 1G	AK 50	KR 42	F	M	M	R	M	18
34	732565	16002152	16/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	83,60		83,60	83,60		CL 1G	KR 42	KR 41A	F	M	M	R	M	18
35	732749	16002193 16002192	16/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	174,00		174,00	174,00		KR 41	KR 41BIS	CL 1H	F	M	M	R	M	18
36	1412721	16002192	16/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		KR 41	CL 1G	CL 1H	F	M	M	R	M	22
37	732124	16002192	16/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			5,65	18,75		KR 41	CL 1G	CL 1H	F	M	M	R	A	21
38	732358	16002192	16/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1,50	2,20		KR 41	CL 1G	CL 1H	F	M	M	R	M	22
39	732532	16002192	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		KR 41	CL 1G	CL 1H	F	M	M	R	M	22
40		16002192	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		KR 41	CL 1G	CL 1H	F	M	M	R	A	21
41		16002128	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		KR 41	CL 1H	CL 2BISB	F	M	M	R	M	22
42	732128	16002128	17/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		88,00	-	-	88,00	KR 41	CL 1H	CL 2BISB	F	M	M	R	A	10
43	732129	16002128	17/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		88,00	-	-	88,00	KR 41	CL 1H	CL 2BISB	F	M	M	R	A	10
44	1721010	16002089	17/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		KR 41	CL 2BISB	CL 2A	F	M	M	R	M	22
45		16002089	17/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			4,18	4,66		KR 41	CL 2BISB	CL 2A	F	M	M	R	M	22
46	732751	16002089	17/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	160,80		160,80	160,80		KR 41	CL 2BISB	CL 2A	F	M	M	R	M	18
47	732530	16002089	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		KR 41	CL 2BISB	CL 2A	F	M	M	R	M	22
48		16002089	17/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		87,00	-	-	87,00	KR 41	CL 2BISB	CL 2A	F	M	M	R	A	10
49		16002089	17/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		85,00	-	-	85,00	KR 41	CL 2BISB	CL 2A	F	M	M	R	A	10
50		16002089	17/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		88,00	-	-	88,00	KR 41	CL 2BISB	CL 2A	F	M	M	R	A	10
51		16002089	17/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		88,00	-	-	88,00	KR 41	CL 2BISB	CL 2A	F	M	M	R	A	10
52		16002089	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		KR 41	CL 2BISB	CL 2A	F	M	M	R	A	21
53	732336	16002018	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDG	M2	-			2,50	3,50		CL 2A	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	22

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
54	732128	16002018	17/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		87,00	-	-	87,00	CL 2A	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	10
55	732129	16002018	17/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		90,00	-	-	90,00	CL 2A	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	10
56	1720967	16002017	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		KR 41	CL 2A	CL 2B	F	M	M	R	M	22
57	1720965	16002017	18/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			4,18	4,66		KR 41	CL 2A	CL 2B	F	M	M	R	M	22
58	732529	16002017	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	76,40		76,40	76,40		KR 41	CL 2A	CL 2B	F	M	M	R	M	18
59	210400	16002017	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		KR 41	CL 2A	CL 2B	F	M	M	R	M	22
60	1720966	16002017	18/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		88,00	-	-	88,00	KR 41	CL 2A	CL 2B	F	M	M	R	A	10
61	1720964	16002017	18/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		88,00	-	-	88,00	KR 41	CL 2A	CL 2B	F	M	M	R	A	10
62		16001975	18/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		56,00	-	-	56,00	CL 2B	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	10
63		16001975	18/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		56,00	-	-	56,00	CL 2B	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	10
64		16001975	18/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		56,00	-	-	56,00	CL 2B	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	10
65		16001975	18/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		56,00	-	-	56,00	CL 2B	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	10
66		16001974	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		KR 41	CL 2B	CL 2C	F	M	M	R	M	22
67	210383	16001974	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	74,80		74,80	74,80		KR 41	CL 2B	CL 2C	F	M	M	R	M	18
68		16001974	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		KR 41	CL 2B	CL 2C	F	M	M	R	A	21
69		16001942	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	4,00	6,40	8,20		CL 2C	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	21
69		16001942	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,70	1,00	1,08	1,40		CL 2C	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	21
69,1	210376	16001942	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,35		1,18	1,47		CL 2C	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	22
70	210404	16001942	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDG	M2	-			2,50	3,50		CL 2C	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	22
71	1720918	16001942	18/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			4,18	4,66		CL 2C	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	22
72	738855	16001942	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	23,00		23,00	23,00		CL 2C	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	18
73		16001941	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	72,40		72,40	72,40		KR 41	CL 2C	CL 2D	F	M	M	R	M	18
74		16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	2,00	3,20	4,10		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	A	21
74		16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,70	1,00	1,48	1,90		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	A	21
74		16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,10	1,00	0,84	1,10		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	A	21
74		16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,05	1,00	0,82	1,08		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	A	21
75	1720764	16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
76	1720763	16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
77	451652	16001936	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3,00	2,00	6,00	6,00		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	18
78		16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			4,18	4,66		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
79		16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			4,18	4,66		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
80		16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
81	451658	16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
82	768724	16001936	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,12/0,15	15,70		15,70	15,70		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	18
83	1720768	16001936	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
84	1720769	16001936	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
85	451653	16001936	19/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3,00	2,00	6,00	6,00		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	18
86	1720767	16001936	19/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		62,00	-	-	62,00	CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	A	10
87	1720773	16001936	19/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		62,00	-	-	62,00	CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	A	10
88		16001936	19/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			4,18	4,66		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
89		16001936	19/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			4,18	4,66		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
90		16001936	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
91	451655	16001936	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
92	451654	16001936	19/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,12/0,15	13,80		13,80	13,80		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	18
93	451657	16001936	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	5,00		2,50	3,06		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	M	22
94		16001936	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	3,00	4,80	6,15		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	A	21
94		16001936	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,25	1,00	0,90	1,18		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	A	21
94		16001936	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,65	1,00	0,66	0,88		CL 2D	KR 41	KR 40D	F	M	M	R	A	21
95		16001936	19/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZBC	M2	0,30	110,10		33,03	44,08		CL 2D	KR 41	KR 41	F	M	M	R	A	21
96		16001898	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	10,00	16,00	20,50		CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	21
96		16001898	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,90	1,00	1,56	2,00		CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	21
96		16001898	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,30	1,00	1,32	1,70		CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	21
96		16001898	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,15	1,00	1,26	1,63		CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	21
96		16001898	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,27	1,00	1,31	1,69		CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	21
96		16001898	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,70	1,00	1,48	1,90		CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	21
96		16001898	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,30	1,00	1,32	1,70		CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	21
97		16001898	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	22
98	451644	16001898	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	M	22
99	1720848	16001898	19/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		62,00	-	-	62,00	CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	10
100	1720847	16001898	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		62,00	-	-	62,00	CL 2D	KR 41	KR 41A	F	M	M	R	A	10
101	732733	16001897	20/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	55,60		55,60	55,60		KR 41	CL 2D	CL 2F	F	M	M	R	M	18
102		16001868	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	21
103	729447	16001868	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,94		1,47	1,82		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	M	22

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
104	732319	16001868	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDG	M2	-			2,50	3,50		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	M	22
105	1720794	16001868	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		74,00	-	-	74,00	CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	10
106	1720795	16001868	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		74,00	-	-	74,00	CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	10
107	1720796	16001868	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		74,00	-	-	74,00	CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	10
108	1720797	16001868	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		72,00	-	-	72,00	CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	10
109	1720798	16001868	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			5,65	18,75		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	21
110	1720799	16001868	20/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	M	22
111	1720800	16001868	20/12/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	M	22
112	732251	16001868	20/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	109,40		109,40	109,40		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	M	18
113	1720801	16001868	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			5,65	18,75		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	21
114	1720802	16001868	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		62,00	-	-	62,00	CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	10
115	1720803	16001868	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		62,00	-	-	62,00	CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	10
116	1720804	16001868	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		62,00	-	-	62,00	CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	10
117	1720805	16001868	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		62,00	-	-	62,00	CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	10
118		16001868	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	M	22
119	729441	16001868	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,45		1,23	1,53		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	M	22
120		16001868	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 2F	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	21
121	732249	16001850	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		62,00	-	-	62,00	CL 2G	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	10
122	732250	16001850	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		65,00	-	-	65,00	CL 2G	KR 41	KR 41B	F	M	M	R	A	10
123	732231	16001849	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		76,00	-	-	76,00	KR 41	CL 2G	AC 3	F	M	M	R	A	10
124	732232	16001849	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		87,00	-	-	87,00	KR 41	CL 2G	AC 3	F	M	M	R	A	10
125	732233	16001849	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		89,00	-	-	89,00	KR 41	CL 2G	AC 3	F	M	M	R	A	10
126	1720809	16001849	20/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		89,00	-	-	89,00	KR 41	CL 2G	AC 3	F	M	M	R	A	10

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)
los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		978,6	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	431,26		
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	AMARILLO		978,6	
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA		163,99		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana		120,31		
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO				2.621,00
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES		75,88		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA				
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				
	TIPO:					
-	TIPO:					
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				**791,43**	**1.957,20**	**2.621,00**

CONTRATISTA:

MAURICIO LAVERDE

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:

GERSON ZAPATA

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

EX_16_198_1881_12 (PONDEROSA)

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Interpro 20 | PROCONSULTING

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	40 - CIUDAD MONTES
ID	EX_16_198_1881_12

Contratista de Obra — **CONTRATO SDM 2024-3650**

Contratista de Interventoría — **CONTRATO SDM 2024-3665**

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	1462383	16001844	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		TV 52C	CL 2B	CL 2BIS	F	M	B	R	A	23
1	1462383	16001844	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,50	1,00	0,60	0,80		TV 52C	CL 2B	CL 2BIS	F	M	B	R	A	23
1	1462383	16001844	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	0,90	1,00	0,36	0,50		TV 52C	CL 2B	CL 2BIS	F	M	B	R	A	23
2	165074	16001844	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,60		1,30	1,62		TV 52C	CL 2B	CL 2BIS	F	M	B	R	A	23
3	1006477	16001844	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDG	M2	-			2,50	3,50		TV 52C	CL 2B	CL 2BIS	F	M	B	R	M	24
4	1006499	16001844	17/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	165,90		165,90	165,90		TV 52C	CL 2B	CL 2BIS	F	M	B	R	M	22
5	1006475	16001844	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		TV 52C	CL 2B	CL 2BIS	F	M	B	R	M	24
6	1006474	16001844	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,00		1,00	1,26		TV 52C	CL 2B	CL 2BIS	F	M	B	R	A	23
7	1462383	16001844	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		TV 52C	CL 2B	CL 2BIS	F	M	B	R	A	23
7	1462383	16001844	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,40	1,00	0,56	0,75		TV 52C	CL 2B	CL 2BIS	F	M	B	R	A	23
8		16001781	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		CL 2B	TV 53	TV 52C	F	M	B	R	A	23
8		16001781	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,70	1,00	0,68	0,90		CL 2B	TV 53	TV 52C	F	M	B	R	A	23
8		16001781	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,20	1,00	0,88	1,15		CL 2B	TV 53	TV 52C	F	M	B	R	A	23
9	1006702	16001781	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	3,50		1,75	2,16		CL 2B	TV 53	TV 52C	F	M	B	R	A	23
10	165290	16001781	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDG	M2	-			2,50	3,50		CL 2B	TV 53	TV 52C	F	M	B	R	M	24
11	1462357	16001781	17/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	33,70		33,70	33,70		CL 2B	TV 53	TV 52C	F	M	B	R	M	22
12		16001781	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 2B	TV 53	TV 52C	F	M	B	R	M	24
13		16001913	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	23
13		16001913	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,90	2,00	1,52	2,00		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	23
14	165070	16001913	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,70		1,35	1,68		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	23
15	165293	16001913	17/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDG	M2	-			2,50	3,50		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	M	24
16	1462405	16001913	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	28,60		28,60	28,60		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	M	22
17	1462404	16001913	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	PZE	M2	-			6,06	18,75		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	21
18		16001913	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	M	22
19	165330	16001913	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1,50	2,20		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	M	24
20	165069	16001913	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LP	M2	0,50	3,00		1,50	1,86		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	21
21	1462408	16001913	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	23
21	1462408	16001913	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,10	1,00	0,84	1,10		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	23
21	1462408	16001913	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,70	1,00	0,68	0,90		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	23
21	1462408	16001913	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	PP	M2	0,40	2,00	1,00	0,80	1,05		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	21
21	1462408	16001913	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	PP	M2	0,40	3,00	1,00	1,20	1,55		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	21
21	1462408	16001913	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	PP	M2	0,40	3,80	1,00	1,52	1,95		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	21
21	1462408	16001913	18/12/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	2,00	3,20	4,10		CL 2A	KR 51	AK 50	F	M	B	R	A	21
22	1462376	16001916	18/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 2BIS	TV 52B	TV 52A	F	M	B	R	A	12
23	1462377	16001916	18/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 2BIS	TV 52B	TV 52A	F	M	B	R	A	12
24	1462378	16001916	18/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 2BIS	TV 52B	TV 52A	F	M	B	R	A	12
25	1462379	16001916	18/12/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		64,00	-	-	64,00	CL 2BIS	TV 52B	TV 52A	F	M	B	R	A	12
26	1416591	16001971	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,50	2,00	1,20	1,60		CL 1	TV 52C	TV 52B	F	M	B	R	A	23
26	1416591	16001971	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 1	TV 52C	TV 52B	F	M	B	R	A	23
27	181573	16001971	18/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,60		1,30	1,62		CL 1	TV 52C	TV 52B	F	M	B	R	A	23
28	1416592	16001971	19/12/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0,25	4,80	2,00	2,40	3,43		CL 1	TV 52C	TV 52B	F	M	B	R	A	14
29	181572	16001971	19/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	32,10		32,10	32,10		CL 1	TV 52C	TV 52B	F	M	B	R	M	22
30		16001971	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 1	TV 52C	TV 52B	F	M	B	R	M	24
31	181568	16001971	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,50		1,25	1,56		CL 1	TV 52C	TV 52B	F	M	B	R	A	23
32		16001971	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	5,00	4,00	8,00	10,20		CL 1	TV 52C	TV 52B	F	M	B	R	A	23
32		16001971	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,80	1,00	0,72	0,95		CL 1	TV 52C	TV 52B	F	M	B	R	A	23
32		16001971	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,00	1,00	0,80	1,05		CL 1	TV 52C	TV 52B	F	M	B	R	A	23
33		16002023	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	A	23
33		16002023	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,50	1,00	0,60	0,80		CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	A	23
34	1006571	16002023	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,70		1,35	1,68		CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	A	23
35		16002023	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	M	24
36	1006568	16002023	19/12/2025		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	27,00		27,00	27,00		CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	M	22
37		16002023	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	M	24
38	1006666	16002023	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,50		1,25	1,56		CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	A	23
39		16002023	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	A	23
39		16002023	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,10	1,00	0,44	0,60		CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	A	23

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
40	1006665	16002023	19/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	14,50		4,35			CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	A	SIN
41	1416606	16002023	19/12/2025		BORRADO MECANICO		PE	M2	-			3,20			CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	A	SIN
42	1416607	16002023	19/12/2025		BORRADO MECANICO		PE	M2	-			3,20			CL 1	TV 52B	TV 52ABIS	F	M	B	R	A	SIN
43	287359	16002307	19/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	11,00		3,30			CL 1	TV 52	TV 51A	F	M	B	R	A	SIN
44	1416623	16002307	19/12/2025		BORRADO MECANICO		PE	M2	-			3,20			CL 1	TV 52	TV 51A	F	M	B	R	A	SIN
45	1416624	16002307	19/12/2025		BORRADO MECANICO		PE	M2	-			3,20			CL 1	TV 52	TV 51A	F	M	B	R	A	SIN
46		16002307	19/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	3,00	4,80	6,15		CL 1	TV 52	TV 51A	F	M	B	R	A	23
46		16002307	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,00	2,00	2,40	3,10		CL 1	TV 52	TV 51A	F	M	B	R	A	23
47	287359	16002307	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,40		1,20	1,50		CL 1	TV 52	TV 51A	F	M	B	R	A	23
48		16002307	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 1	TV 52	TV 51A	F	M	B	R	M	24
49	287316	16002155	20/12/2025		BORRADO MECANICO		SPT	M2	0,30	14,50		4,35			TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	SIN
50	1462550	16002155	20/12/2025		BORRADO MECANICO		PE	M2	-			3,20			TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	SIN
51	1462551	16002155	20/12/2025		BORRADO MECANICO		PE	M2	-			3,20			TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	SIN
52		16002155	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	23
52		16002155	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,70	1,00	0,68	0,90		TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	23
52		16002155	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,00	1,00	0,40	0,55		TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	23
53	1462464	2123-16002124-16002155-1600	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ZBC	M2	0,30	81,10		24,33	32,48		TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	23
54	1462464	2123-16002124-16002155-1600	20/12/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0,30	13,80		4,14	5,56		TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	14
55	164997	16002081	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	8,00	12,80	16,40		TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	23
55	164997	16002081	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,30	1,00	0,92	1,20		TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	23
55	164997	16002081	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,00	1,00	0,40	0,55		TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	23
56	165065	16002081	20/12/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	3,40		1,70	2,10		TV 52	CL 1B	CL 1A	F	M	B	R	A	23
57	1462506	16002383	20/12/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0,50	7,10	2,00	7,10	8,64		KR 51	CL 1BIS	CL 1	F	M	B	R	A	14

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)
los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		287,30	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	285,37		
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	AMARILLO		287,3	
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	BLANCO	59,32		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana	BLANCO	118,68		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 58/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO	7,56		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 58/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	AMARILLO	5,96		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 59/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO	6,72		
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	BLANCO	13,64		
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES		31,20		
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO				256,00
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				
	TIPO:					
-	TIPO:					
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				**528,45**	**574,60**	**256,00**

CONTRATISTA:

MAURICIO LAVERDE

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:

GERSON ZAPATA

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra
CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	40 - CIUDAD MONTES
ID	EX_16_198_1881_12

Interpro 20 años | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría
CONTRATO SDM 2024-3665

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			INSTALACIÓN		REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
												EJE	INICIO	FIN	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD	
1	13/01/2026		87833	16001807	SR-38	75	25	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2BBIS	TV 53	TV 52B			19		28
2	13/01/2026		86223	16001807	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2BBIS	TV 52B	TV 53			5		28
3	13/01/2026		86225	16001781	SR-18	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2B	TV 53	TV52C			5		28
4	13/01/2026		86224	16001781	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2BBIS	TV 53	TV52C			5		28
5	13/01/2026	30	122828	16001781	SP-47/SR-30	75	75	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2BBIS	TV 53	TV52C					28
6	13/01/2026	20	523043	16001913	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2A	AK 50	KR 51	7				
7	13/01/2026		19885	16001913	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2A	AK 50	KR 51			5		28
8	13/01/2026	30	456782	16001913	SP-25/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2A	AK 50	KR 51			6		28
9	13/01/2026	REDUZCA LA VELOCIDDAD CARRIL BICI-BUS	523044	16001913	SP-59/PLAQUETA	60	60	60	33	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2A	AK 50	KR 51					28
10	14/01/2026	20	406972	50008153	SP-48/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 51	CL 1	DG 16 S			6		28
11	13/01/2026		86495	16001913	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2A	AK 50	KR 51			5		28
12	13/01/2026	30	406887	16002030	SP-48/SR-30	60	60	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	KR 51	CL 2A	CL 1G					28
13	13/01/2026		109065	16002030	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 51	CL 2A	CL 1G			5		28
14	13/01/2026		108725	16001844	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV52C	CL 2BIS	CL 2B			5		28
15	13/01/2026		86503	16001845	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2BIS	TV 53	TV 52C			5		28
16	13/01/2026		155083	16001870	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2BIS	TV 52C	TV 52B			5		28
17	13/01/2026		8501	16001916	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 2BIS	TV 52B	TV 52A			5		28
18	13/01/2026		108726	16001881	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52C	CL 2BIS	CL 1B			5		28
19	13/01/2026		86509	16001881	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52C	CL 2BIS	CL 1B			5		28
20	13/01/2026	20	537869	16002060	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52BIS	CL 1F	CL 1B	7				
21	13/01/2026		86474	16002060	SP-48	60	60	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52BIS	CL 1F	CL 1B					28
22	13/01/2026		204833	16002060	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52BIS	CL 1F	CL 1B			5		28
23	13/01/2026	20	523047	16002081	SP-48/SR-30	60	60	60	60	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1G	KR 51	AK 50			6		28
24	13/01/2026		86490	16002081	SR-06	60	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1G	KR 51	AK 50	5				
25	13/01/2026		406886	16002081	SR-41	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1G	KR 51	AK 50			5		28

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	40 - CIUDAD MONTES
ID	EX_16_198_1881_12

Interpro 20 años | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			INSTALACIÓN		REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
												EJE	INICIO	FIN	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD	
26	13/01/2026		86489	16002081	SR-28	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1G	KR 51	AK 50			5		28
27	14/01/2026		86493	16002081	SR-28	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1G	KR 51	AK 50			5		28
28	14/01/2026		108651	16002140	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 51	CL 1G	CL 1D			5		28
29	14/01/2026	30	537861	16001926	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1B	TV 52C	TV 52B	7				
30	14/01/2026		86514	16001933	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52C	CL 1B	CL 1			5		28
31	14/01/2026	30	406893	16001933	SP-47/SR-30	75	75	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52C	CL 1B	CL 1					28
32	14/01/2026		108730	16001971	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1	TV 52C	TV 52B			5		28
33	14/01/2026	30	155253	16001971	SP-47/SR-30	75	75	60	60	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1	TV 52C	TV 52B					28
34	14/01/2026		108731	16001971	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1	TV 52C	TV 52B			5		28
35	14/01/2026		86515	16001970	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52B	CL 1	CL 1B			5		28
36	14/01/2026		108728	16001925	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52B	CL 1B	CL 2BIS			5		28
37	14/01/2026		108732	16002023	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1	TV 52B	TV 52ABIS			5		28
38	14/01/2026		108734	16002023	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1	TV 52B	TV 52ABIS			5		28
39	14/01/2026		108736	16002184	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1BIS	TV 52ABIS	TV 52			5		28
40	14/01/2026		87447	16002184	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1BIS	TV 52ABIS	TV 52			5		28
41	14/01/2026		108720	16002156	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1A	TV 52	TV 52ABIS			5		28
42	14/01/2026		86468	16002123	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52	CL 1B	CL 1C			5		28
43	14/01/2026		86469	16002155	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 52	CL 1B	CL 1A			5		28
44	14/01/2026		204825	16002307	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1	TV 52	TV 51A			5		28
45	14/01/2026		87431	16002307	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1	TV 52	TV 51A			5		28
46	14/01/2026		108717	16002282	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1BIS	TV 52	TV 51A			5		28
47	14/01/2026		108719	16002265	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1A	TV 52	TV 51A			5		28
48	14/01/2026		108743	16002240	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1B	TV 51A	TV 52			5		28
49	14/01/2026		108721	16002195	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1C	TV 52	KR 51			5		28
50	14/01/2026		108723	16002195	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1C	TV 52	KR 51			5		28

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra
CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	40 - CIUDAD MONTES
ID	EX_16_198_1881_12

Interpro 20 años | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría
CONTRATO SDM 2024-3665

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			INSTALACIÓN		REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
												EJE	INICIO	FIN	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD	
51	14/01/2026		86529	16002333	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 51A	DG 16 S	CL 1			5		28
52	14/01/2026		87442	16002384	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1	TV 51A	KR 51			5		28
53	14/01/2026		108741	16002384	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1	TV 51A	KR 51			5		28
54	14/01/2026		86466	16002291	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	CL 1B	KR 51	AK 50			5		28
55	14/01/2026		479976	50008154	SI-25	60	50	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	KR 51	CL 1B	CL 1BIS			1, 2 y 26	0,30	28

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 496.002	0,300	$ 148.800,60
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 157.769	1,00	$ 157.769,00
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 218.306	-	$ -
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigrafiti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UN	$ 496.805	-	$ -
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 374.270	41,00	$ 15.345.070,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 592.484	3,00	$ 1.777.452,00
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 748.310	3,00	$ 2.244.930,00
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	$ 522.024	-	$ -
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 679.122	-	$ -
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 484.512	-	$ -
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 841.753	-	$ -
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo gavanizado de 2" SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 619.181	-	$ -
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 275.560	-	$ -
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 51 x 66 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 370.943	-	$ -
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 404.809	-	$ -
16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 319.814	-	$ -
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 396.913	-	$ -
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 526.937	-	$ -
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigrafiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 274.601	1,00	$ 274.601,00
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigrafiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 321.778	-	$ -
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigrafiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UN	$ 474.112	-	$ -
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigrafiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	$ 211.832	-	$ -

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra
CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	16 - PUENTE ARANDA
UPZ	40 - CIUDAD MONTES
ID	EX_16_198_1881_12

Interpro 20 años INTERVENTORIAS & PROYECTOS | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría
CONTRATO SDM 2024-3665

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			INSTALACIÓN		REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										EJE	INICIO	FIN	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD	
				23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)									UN	$ 307.840	-	$ -
				24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)									UN	$ 424.618	-	$ -
				25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)									UN	$ 156.353	-	$ -
				26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.									UN	$ 59.461	1,00	$ 59.461,00
				27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)									UN	$ 31.105	-	$ -
				28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)									UN	$ 31.887	51,00	$ 1.626.237,00
				29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)									UN	$ 70.550	-	$ -
															TOTAL		$ 21.634.320,60

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

Interpro 20 años INTERVENTORIAS & PROYECTOS / PROCONSULTING	REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR."				BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ	CONTRATO Nº:	2024-3650	LOCALIDAD:	16 - PUENTE ARANDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL IP	ID	EX_16_198_1881_12	UPZ:	40 - CIUDAD MONTES

			
Nº FOTOGRAFIA: 1 DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV 52B ANTES	Nº FOTOGRAFIA: 1 A DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV 52B DESPUES	Nº FOTOGRAFIA: 2 DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV 52B ANTES	Nº FOTOGRAFIA: 1 A DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV 52B DESPUÉS
			
Nº FOTOGRAFIA: 3 DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV52C ANTES	Nº FOTOGRAFIA: 3 A DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV52C DESPUES	Nº FOTOGRAFIA: 4 DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV52C ANTES	Nº FOTOGRAFIA: 4 A DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV52C DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA:	**5**
DIRECCIÓN	**CL 2BBISTV 53TV52C**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**5 A**
DIRECCIÓN	**CL 2BBISTV 53TV52C**
DESPUES	



Nº FOTOGRAFIA:	**6**
DIRECCIÓN	**CL 2AAK 50KR 51**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**6 A**
DIRECCIÓN	**CL 2AAK 50KR 51**
DESPUÉS	



Nº FOTOGRAFIA:	**7**
DIRECCIÓN	**CL 2AAK 50KR 51**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**7 A**
DIRECCIÓN	**CL 2AAK 50KR 51**
DESPUES	



Nº FOTOGRAFIA:	**8**
DIRECCIÓN	**CL 2AAK 50KR 51**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**8 A**
DIRECCIÓN	**CL 2AAK 50KR 51**
DESPUÉS	



Nº FOTOGRAFIA:	**9**
DIRECCIÓN	**CL 2AAK 50KR 51**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**9 A**
DIRECCIÓN	**CL 2AAK 50KR 51**
DESPUES	



Nº FOTOGRAFIA:	**10**
DIRECCIÓN	**CL 2AAK 50KR 51**
ANTES	



Nº FOTOGRAFIA:	**10 A**
DIRECCIÓN	**CL 2AAK 50KR 51**
DESPUÉS	



Nº FOTOGRAFIA: 11
DIRECCIÓN CL 2AAK 50KR 51
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 11 A
DIRECCIÓN CL 2AAK 50KR 51
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 12
DIRECCIÓN KR 51CL 2ACL 1G
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 12 A
DIRECCIÓN KR 51CL 2ACL 1G
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 13
DIRECCIÓN KR 51CL 2ACL 1G
ANTES




Nº FOTOGRAFIA: 13 A
DIRECCIÓN KR 51CL 2ACL 1G
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 14
DIRECCIÓN TV52CCL 2BISCL 2B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 14 A
DIRECCIÓN TV52CCL 2BISCL 2B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 15
DIRECCIÓN CL 2BISTV 53TV 52C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 15 A
DIRECCIÓN CL 2BISTV 53TV 52C
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 16
DIRECCIÓN CL 2BISTV 52CTV 52B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 16 A
DIRECCIÓN CL 2BISTV 52CTV 52B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 17
DIRECCIÓN CL 2BISTV 52BTV 52A
ANTES




Nº FOTOGRAFIA: 17 A
DIRECCIÓN CL 2BISTV 52BTV 52A
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 18
DIRECCIÓN TV 52CCL 2BISCL 1B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 18 A
DIRECCIÓN TV 52CCL 2BISCL 1B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 19
DIRECCIÓN TV 52CCL 2BISCL 1B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 19 A
DIRECCIÓN TV 52CCL 2BISCL 1B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 20
DIRECCIÓN TV 52BISCL 1FCL 1B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 20 A
DIRECCIÓN TV 52BISCL 1FCL 1B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 21
DIRECCIÓN TV 52BISCL 1FCL 1B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 21 A
DIRECCIÓN TV 52BISCL 1FCL 1B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 22
DIRECCIÓN TV 52BISCL 1FCL 1B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 22 A
DIRECCIÓN TV 52BISCL 1FCL 1B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 23
DIRECCIÓN CL 1GKR 51AK 50
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 23 A
DIRECCIÓN CL 1GKR 51AK 50
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 24
DIRECCIÓN CL 1GKR 51AK 50
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 24 A
DIRECCIÓN CL 1GKR 51AK 50
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 25
DIRECCIÓN CL 1GKR 51AK 50
ANTES




Nº FOTOGRAFIA: 25 A
DIRECCIÓN CL 1GKR 51AK 50
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 26
DIRECCIÓN CL 1GKR 51AK 50
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 26 A
DIRECCIÓN CL 1GKR 51AK 50
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 27
DIRECCIÓN CL 1GKR 51AK 50
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 27 A
DIRECCIÓN CL 1GKR 51AK 50
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 28
DIRECCIÓN KR 51CL 1GCL 1D
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 28 A
DIRECCIÓN KR 51CL 1GCL 1D
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 29
DIRECCIÓN CL 1BTV 52CTV 52B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 29 A
DIRECCIÓN CL 1BTV 52CTV 52B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 30
DIRECCIÓN TV 52CCL 1BCL 1
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 30 A
DIRECCIÓN TV 52CCL 1BCL 1
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 31
DIRECCIÓN TV 52CCL 1BCL 1
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 31 A
DIRECCIÓN TV 52CCL 1BCL 1
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 32
DIRECCIÓN CL 1TV 52CTV 52B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 32 A
DIRECCIÓN CL 1TV 52CTV 52B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 33
DIRECCIÓN CL 1TV 52CTV 52B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 33 A
DIRECCIÓN CL 1TV 52CTV 52B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 34
DIRECCIÓN CL 1TV 52CTV 52B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 34 A
DIRECCIÓN CL 1TV 52CTV 52B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 35
DIRECCIÓN TV 52BCL 1CL 1B
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 35 A
DIRECCIÓN TV 52BCL 1CL 1B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 36
DIRECCIÓN TV 52BCL 1BCL 2BIS
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 36 A
DIRECCIÓN TV 52BCL 1BCL 2BIS
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 37
DIRECCIÓN CL 1TV 52BTV 52ABIS
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 37 A
DIRECCIÓN CL 1TV 52BTV 52ABIS
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 38
DIRECCIÓN CL 1TV 52BTV 52ABIS
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 38 A
DIRECCIÓN CL 1TV 52BTV 52ABIS
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 39
DIRECCIÓN CL 1BISTV 52ABISTV 52
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 39 A
DIRECCIÓN CL 1BISTV 52ABISTV 52
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 40
DIRECCIÓN CL 1BISTV 52ABISTV 52
ANTES




Nº FOTOGRAFIA: 40 A
DIRECCIÓN CL 1BISTV 52ABISTV 52
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 41
DIRECCIÓN CL 1ATV 52TV 52ABIS
ANTES




Nº FOTOGRAFIA: 41 A
DIRECCIÓN CL 1ATV 52TV 52ABIS
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 42
DIRECCIÓN TV 52CL 1BCL 1C
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 42 A
DIRECCIÓN TV 52CL 1BCL 1C
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 43
DIRECCIÓN TV 52CL 1BCL 1A
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 43 A
DIRECCIÓN TV 52CL 1BCL 1A
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 44
DIRECCIÓN CL 1TV 52TV 51A
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 44 A
DIRECCIÓN CL 1TV 52TV 51A
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 45
DIRECCIÓN CL 1TV 52TV 51A
ANTES




Nº FOTOGRAFIA: 45 A
DIRECCIÓN CL 1TV 52TV 51A
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 46
DIRECCIÓN CL 1BISTV 52TV 51A
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 46 A
DIRECCIÓN CL 1BISTV 52TV 51A
DESPUÉS




Nº FOTOGRAFIA: 47
DIRECCIÓN CL 1ATV 52TV 51A
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 47 A
DIRECCIÓN CL 1ATV 52TV 51A
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 48
DIRECCIÓN CL 1BTV 51ATV 52
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 48 A
DIRECCIÓN CL 1BTV 51ATV 52
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 49
DIRECCIÓN CL 1CTV 52KR 51
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 49 A
DIRECCIÓN CL 1CTV 52KR 51
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 50
DIRECCIÓN CL 1CTV 52KR 51
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 50 A
DIRECCIÓN CL 1CTV 52KR 51
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 51
DIRECCIÓN TV 51ADG 16 SCL 1
ANTES




Nº FOTOGRAFIA: 51 A
DIRECCIÓN TV 51ADG 16 SCL 1
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 52
DIRECCIÓN CL 1TV 51AKR 51
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 52 A
DIRECCIÓN CL 1TV 51AKR 51
DESPUÉS

			
Nº FOTOGRAFIA: 53 **DIRECCIÓN** CL 1TV 51AKR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 53 A **DIRECCIÓN** CL 1TV 51AKR 51 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 54 **DIRECCIÓN** CL 1BKR 51AK 50 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 54 A **DIRECCIÓN** CL 1BKR 51AK 50 **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 55 **DIRECCIÓN** KR 51CL 1BCL 1BIS **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 55 A **DIRECCIÓN** KR 51CL 1BCL 1BIS **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** **DIRECCIÓN**	**Nº FOTOGRAFIA:** **DIRECCIÓN**

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORIA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

		REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL			
		"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR."			
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**	**CONTRATO Nº:**	**2024-3650**	**LOCALIDAD:**	**16 - PUENTE ARANDA**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL IP**	**ID**	**EX_16_198_1881_12**	**UPZ:**	**40 - CIUDAD MONTES**



Nº FOTOGRAFIA: 1
DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV 52B
ANTES

Nº FOTOGRAFIA: 1 A
DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV 52B
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 2
DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV 52B
ANTES

Nº FOTOGRAFIA: 1 A
DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV 52B
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 3
DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV52C
ANTES

Nº FOTOGRAFIA: 3 A
DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV52C
DESPUES




Nº FOTOGRAFIA: 4
DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV52C
ANTES

Nº FOTOGRAFIA: 4 A
DIRECCIÓN CL 2BBISTV 53TV52C
DESPUÉS

			
Nº FOTOGRAFIA: 5 **DIRECCIÓN** CL 2BBISTV 53TV52C **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 5 A **DIRECCIÓN** CL 2BBISTV 53TV52C **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 6 **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 6 A **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 7 **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 7 A **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 8 **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 8 A **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 9 **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 9 A **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 10 **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 10 A **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 11 **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 11 A **DIRECCIÓN** CL 2AAK 50KR 51 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 12 **DIRECCIÓN** KR 51CL 2ACL 1G **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 12 A **DIRECCIÓN** KR 51CL 2ACL 1G **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 13 **DIRECCIÓN** KR 51CL 2ACL 1G **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 13 A **DIRECCIÓN** KR 51CL 2ACL 1G **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 14 **DIRECCIÓN** TV52CCL 2BISCL 2B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 14 A **DIRECCIÓN** TV52CCL 2BISCL 2B **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 15 **DIRECCIÓN** CL 2BISTV 53TV 52C **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 15 A **DIRECCIÓN** CL 2BISTV 53TV 52C **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 16 **DIRECCIÓN** CL 2BISTV 52CTV 52B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 16 A **DIRECCIÓN** CL 2BISTV 52CTV 52B **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 17 **DIRECCIÓN** CL 2BISTV 52BTV 52A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 17 A **DIRECCIÓN** CL 2BISTV 52BTV 52A **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 18 **DIRECCIÓN** TV 52CCL 2BISCL 1B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 18 A **DIRECCIÓN** TV 52CCL 2BISCL 1B **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 19 **DIRECCIÓN** TV 52CCL 2BISCL 1B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 19 A **DIRECCIÓN** TV 52CCL 2BISCL 1B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 20 **DIRECCIÓN** TV 52BISCL 1FCL 1B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 20 A **DIRECCIÓN** TV 52BISCL 1FCL 1B **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 21 **DIRECCIÓN** TV 52BISCL 1FCL 1B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 21 A **DIRECCIÓN** TV 52BISCL 1FCL 1B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 22 **DIRECCIÓN** TV 52BISCL 1FCL 1B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 22 A **DIRECCIÓN** TV 52BISCL 1FCL 1B **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 23 **DIRECCIÓN** CL 1GKR 51AK 50 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 23 A **DIRECCIÓN** CL 1GKR 51AK 50 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 24 **DIRECCIÓN** CL 1GKR 51AK 50 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 24 A **DIRECCIÓN** CL 1GKR 51AK 50 **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 25 **DIRECCIÓN** CL 1GKR 51AK 50 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 25 A **DIRECCIÓN** CL 1GKR 51AK 50 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 26 **DIRECCIÓN** CL 1GKR 51AK 50 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 26 A **DIRECCIÓN** CL 1GKR 51AK 50 **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 27 **DIRECCIÓN** CL 1GKR 51AK 50 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 27 A **DIRECCIÓN** CL 1GKR 51AK 50 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 28 **DIRECCIÓN** KR 51CL 1GCL 1D **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 28 A **DIRECCIÓN** KR 51CL 1GCL 1D **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 29 **DIRECCIÓN** CL 1BTV 52CTV 52B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 29 A **DIRECCIÓN** CL 1BTV 52CTV 52B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 30 **DIRECCIÓN** TV 52CCL 1BCL 1 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 30 A **DIRECCIÓN** TV 52CCL 1BCL 1 **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 31 **DIRECCIÓN** TV 52CCL 1BCL 1 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 31 A **DIRECCIÓN** TV 52CCL 1BCL 1 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 32 **DIRECCIÓN** CL 1TV 52CTV 52B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 32 A **DIRECCIÓN** CL 1TV 52CTV 52B **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 33 **DIRECCIÓN** CL 1TV 52CTV 52B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 33 A **DIRECCIÓN** CL 1TV 52CTV 52B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 34 **DIRECCIÓN** CL 1TV 52CTV 52B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 34 A **DIRECCIÓN** CL 1TV 52CTV 52B **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 35 **DIRECCIÓN** TV 52BCL 1CL 1B **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 35 A **DIRECCIÓN** TV 52BCL 1CL 1B **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 36 **DIRECCIÓN** TV 52BCL 1BCL 2BIS **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 36 A **DIRECCIÓN** TV 52BCL 1BCL 2BIS **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 37 **DIRECCIÓN** CL 1TV 52BTV 52ABIS **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 37 A **DIRECCIÓN** CL 1TV 52BTV 52ABIS **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 38 **DIRECCIÓN** CL 1TV 52BTV 52ABIS **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 38 A **DIRECCIÓN** CL 1TV 52BTV 52ABIS **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 39 **DIRECCIÓN** CL 1BISTV 52ABISTV 52 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 39 A **DIRECCIÓN** CL 1BISTV 52ABISTV 52 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 40 **DIRECCIÓN** CL 1BISTV 52ABISTV 52 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 40 A **DIRECCIÓN** CL 1BISTV 52ABISTV 52 **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 41 **DIRECCIÓN** CL 1ATV 52TV 52ABIS **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 41 A **DIRECCIÓN** CL 1ATV 52TV 52ABIS **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 42 **DIRECCIÓN** TV 52CL 1BCL 1C **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 42 A **DIRECCIÓN** TV 52CL 1BCL 1C **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 43 **DIRECCIÓN** TV 52CL 1BCL 1A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 43 A **DIRECCIÓN** TV 52CL 1BCL 1A **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 44 **DIRECCIÓN** CL 1TV 52TV 51A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 44 A **DIRECCIÓN** CL 1TV 52TV 51A **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 45 **DIRECCIÓN** CL 1TV 52TV 51A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 45 A **DIRECCIÓN** CL 1TV 52TV 51A **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 46 **DIRECCIÓN** CL 1BISTV 52TV 51A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 46 A **DIRECCIÓN** CL 1BISTV 52TV 51A **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 47 **DIRECCIÓN** CL 1ATV 52TV 51A **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 47 A **DIRECCIÓN** CL 1ATV 52TV 51A **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 48 **DIRECCIÓN** CL 1BTV 51ATV 52 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 48 A **DIRECCIÓN** CL 1BTV 51ATV 52 **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 49 **DIRECCIÓN** CL 1CTV 52KR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 49 A **DIRECCIÓN** CL 1CTV 52KR 51 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 50 **DIRECCIÓN** CL 1CTV 52KR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 50 A **DIRECCIÓN** CL 1CTV 52KR 51 **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 51 **DIRECCIÓN** TV 51ADG 16 SCL 1 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 51 A **DIRECCIÓN** TV 51ADG 16 SCL 1 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 52 **DIRECCIÓN** CL 1TV 51AKR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 52 A **DIRECCIÓN** CL 1TV 51AKR 51 **DESPUÉS**

			
Nº FOTOGRAFIA: 53 **DIRECCIÓN** CL 1TV 51AKR 51 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 53 A **DIRECCIÓN** CL 1TV 51AKR 51 **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 54 **DIRECCIÓN** CL 1BKR 51AK 50 **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 54 A **DIRECCIÓN** CL 1BKR 51AK 50 **DESPUÉS**
			
Nº FOTOGRAFIA: 55 **DIRECCIÓN** KR 51CL 1BCL 1BIS **ANTES**	**Nº FOTOGRAFIA:** 55 A **DIRECCIÓN** KR 51CL 1BCL 1BIS **DESPUES**	**Nº FOTOGRAFIA:** **DIRECCIÓN**	**Nº FOTOGRAFIA:** **DIRECCIÓN**

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

EX_18_358_826_10_V2

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Interpro | PROCONSULTING

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	18 - RAFAEL URIBE URIBE
UPZ	39 - QUIROGA
ID	EX_18_358_826_10_V2

Contratista de Obra — **CONTRATO SDM 2024-3650**

Contratista de Interventoría — **CONTRATO SDM 2024-3665**

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	397291	18000026	10/11/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		TV 34 BIS	DG 40B S	DG 40 S	F	M	M	B	M	27
2	1185637	18000026	10/11/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			6,06	18,75		TV 34 BIS	DG 40B S	DG 40 S	F	M	M	B	A	25
3	1185636	18000026	10/11/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			5,96	6,50		TV 34 BIS	DG 40B S	DG 40 S	F	M	M	B	M	27

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)
los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	-28,16		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	BLANCO	-8,15		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	AMARILLO	-5,96		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA				
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				
	TIPO:					
-	TIPO:					
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				**-42,27**	-	-

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

PMT DE EMERGENCIA 009

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra
CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	RAFAEL URIBE URIBE
UPZ	55 - DIANA TURBAY
ID	PMT EMERGENCIA

Interpro 20 años | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría
CONTRATO SDM 2024-3665

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			INSTALACIÓN		REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
												EJE	INICIO	FIN	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD	
1		CL 49CBISD SUR CERRADA AL OCCIDENTE	NA	50000390	SIO-27	100	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	DG 49H S	CL 51 S	DG 49C S	1, 2 y 26	0,6			
2		VIA CERRADA A 250m	NA	50000391	SIO-27	100	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	DG 49H S	CL 51 S	DG 49C S	1, 2 y 26	0,6			
3		VIA CERRADA A 100m	NA	50000374	SIO-27	100	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	DG 49H S	CL 51 S	DG 49C S	1, 2 y 26	0,6			
4		ZONA INESTABLE TRANSITE CON PRECAUCIÓN	NA	50000374	SIO-27	100	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	DG 49H S	CL 51 S	DG 49C S	1, 2 y 26	0,6			
5		ZONA INESTABLE TRANSITE CON PRECAUCIÓN	NA	18006546	SIO-27	100	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 49CBIS	KR 2DBIS E	KR 3 E	1, 2 y 26	0,6			
6		VIA CERRADA A 100m	NA	18006546	SIO-27	100	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	CL 49CBIS	KR 2DBIS E	KR 3 E	1, 2 y 26	0,6			
7		CL 49CBISD SUR CERRADA AL ORIENTE	NA	18006156	SIO-27	100	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1	DG 49D S	CL 49B S	1, 2 y 26	0,6			
8		DESVIO	NA	18006092	SIO-27	100	60	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	KR 1	DG 49D S	CL 49B S	1, 2 y 26	0,6			

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 496.002	4,800	$ 2.380.809,60
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 157.769	8,00	$ 1.262.152,00
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 218.306		$ -
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UN	$ 496.805	-	$ -
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 374.270	-	$ -
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 592.484	-	$ -
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 748.310	-	$ -
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	$ 522.024		$ -
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 679.122	-	$ -
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 484.512	-	$ -
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 841.753	-	$ -
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo gavanizado de 2" SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 619.181	-	$ -
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 275.560	-	$ -

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra
CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

LOCALIDAD	RAFAEL URIBE URIBE
UPZ	55 - DIANA TURBAY
ID	PMT EMERGENCIA

Interpro 20 años | PROCONSULTING


Contratista de Interventoría
CONTRATO SDM 2024-3665

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			INSTALACIÓN		REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
										EJE	INICIO	FIN	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD	
				14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 51 x 66 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.				UN	$ 370.943	-	$ -
				15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.				UN	$ 404.809	-	$ -
				16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.				UN	$ 319.814	-	$ -
				17	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.				UN	$ 396.913	-	$ -
				18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.				UN	$ 526.937	-	$ -
				19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.				UN	$ 274.601	-	$ -
				20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.				UN	$ 321.778	-	$ -
				21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)				UN	$ 474.112	-	$ -
				22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)				UN	$ 211.832		$ -
				23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)				UN	$ 307.840	-	$ -
				24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)				UN	$ 424.618	-	$ -
				25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)				UN	$ 156.353	-	$ -
				26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.				UN	$ 59.461	8,00	$ 475.688,00
				27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)				UN	$ 31.105	-	$ -
				28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)				UN	$ 31.887	-	$ -
				29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)				UN	$ 70.550	-	$ -
															TOTAL		$ 4.118.649,60

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

Interpro 20 años INTERVENTORIAS & PROYECTOS / PROCONSULTING	REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR."				BOGOTÁ / SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**	**CONTRATO Nº:**	**2024-3650**	**LOCALIDAD:**	**RAFAEL URIBE URIBE**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL IP**	**ID**	**PMT EMERGENCIA**	**UPZ:**	**55 - DIANA TURBAY**




Nº FOTOGRAFIA: 1
DIRECCIÓN DG 49H S CL 51 S DG 49C S
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 1A
DIRECCIÓN DG 49H S CL 51 S DG 49C S
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 2
DIRECCIÓN DG 49H S CL 51 S DG 49C S
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 2A
DIRECCIÓN DG 49H S CL 51 S DG 49C S
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 3
DIRECCIÓN DG 49H S CL 51 S DG 49C S
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 3A
DIRECCIÓN DG 49H S CL 51 S DG 49C S
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 4
DIRECCIÓN DG 49H S CL 51 S DG 49C S
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 4A
DIRECCIÓN DG 49H S CL 51 S DG 49C S
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 5
DIRECCIÓN CL 49CBIS KR 2DBIS E KR 3 E
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 5A
DIRECCIÓN CL 49CBIS KR 2DBIS E KR 3 E
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 6
DIRECCIÓN CL 49CBIS KR 2DBIS E KR 3 E
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 6A
DIRECCIÓN CL 49CBIS KR 2DBIS E KR 3 E
DESPUÉS




Nº FOTOGRAFIA: 7
DIRECCIÓN KR 1DG 49D S CL 49B S
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 7A
DIRECCIÓN KR 1DG 49D S CL 49B S
DESPUES



Nº FOTOGRAFIA: 8
DIRECCIÓN KR 1DG 49D S CL 49B S
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 8A
DIRECCIÓN KR 1DG 49D S CL 49B S
DESPUÉS

CONTRATISTA:
LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

CP_20243650_036 (EX_14_104_1881_12)

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Interpro 20 AÑOS | PROCONSULTING

Contratista de Obra	LOCALIDAD	**TEUSAQUILLO**
	UPZ	**LA SABANA**
CONTRATO SDM 2024-3650	ID	**CP_20243650_36 (EX_14_104_1881_12_V7)**

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1		14000101	19/12/2025		BORDI NO TRASP	AMARILLO	TCH	UND	-		80,00			80,00	KR 19B	AC 26	CL 24	F	A	M	B	M	10
2	1235320	14000101	19/12/2025		BORDI TRASP	AMARILLO	TCH	UND	-		221,00			221,00	KR 19B	AC 26	CL 24	F	A	M	B	M	10
3		14000101	20/12/2025		HITOS	AMARILLO	BL	UND	-		21,00			21,00	KR 19B	AC 26	CL 24	F	A	M	B	M	10
4	1235333	14000101	20/12/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		17,00			17,00	KR 19B	AC 26	CL 24	F	A	M	B	M	11

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m^2** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color amarillo (Tipo pirat	AMARILLO			80,00
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	AMARILLO			221,00
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	AMARILLO			21,00
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO	B/R			17,00
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA				
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			
DEMARCACION (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				
	TIPO:					
-	TIPO:					
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				-	-	**339,00**

CONTRATISTA:

MAURICIO LAVERDE

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:

GERSON ZAPATA

INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO

CONSORCIO INTERVIAL IP

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

CONSORCIO INTERVIAL IP
NIT. 901.898.791-1

ACTA DE RECIBO PARCIAL

DE

GEORREFERENCIACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

Fecha del Acta	30 de diciembre de 2025
Contrato	**2024-3665**
Contratista	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos de obra cuyo objeto es: "realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C - Lote cuatro (4) Zona Centro – Sur.
Interventoría	**CONSORCIO INTERVIAL IP**

En la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las oficinas del **CONSORCIO INTERVIAL IP**, la Ing. **MARÍA VIRGINIA ROCHA G**, identificada con TP N° 25202-091920 CND, en representación del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** en calidad de Contratista, y el Ing. **MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS**, identificado con TP N° 25202-148821 CND, en representación del **CONSORCIO INTERVIAL IP** en calidad de Interventor, con el propósito de elaborar el acta de recibo parcial de los productos entregables en el componente de georreferenciación de OBRA en desarrollo del objeto del Contrato 2024-3665, así:

ID BASE DE DATOS	CUENTA	FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
EX_15_95_1867_12	10	30/12/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_18_358_826_10	10	226/12/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
MV_14_015	10	26/12/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_14_096_1881_12	10	12/12/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG

Luego de verificar los parámetros de dibujo en magnético y la correspondiente Base de datos, el Contratista y el Interventor certifican que éstos se encuentran de acuerdo con lo establecido en el contrato y se reciben a entera satisfacción.

FIRMA			
NOMBRE	Ing. Madeleine Porras Meza	Ing. Miguel Torres	Ing. Virginia Rocha
CARGO	Georreferenciación -Interventoría	Director - Interventoría	Directora de Obra

CONSORCIO INTERVIAL IP
NIT. 901.898.791-1

ACTA DE RECIBO PARCIAL

DE

GEORREFERENCIACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

Fecha del Acta	30 de enero de 2026
Contrato	**2024-3665**
Contratista	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos de obra cuyo objeto es: "realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C - Lote cuatro (4) Zona Centro – Sur.
Interventoría	**CONSORCIO INTERVIAL IP**

En la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las oficinas del **CONSORCIO INTERVIAL IP**, la Ing. **MARÍA VIRGINIA ROCHA G**, identificada con TP N° 25202-091920 CND, en representación del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** en calidad de Contratista, y el Ing. **MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS**, identificado con TP N° 25202-148821 CND, en representación del **CONSORCIO INTERVIAL IP** en calidad de Interventor, con el propósito de elaborar el acta de recibo parcial de los productos entregables en el componente de georreferenciación de OBRA en desarrollo del objeto del Contrato 2024-3665, así:

ID BASE DE DATOS	CUENTA	FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
EX_16_004_716_24	11	19/01/2026	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
MV_AV_AV_NQS_1073_24	11	15/01/2026	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
MV_14_015	11	15/01/2026	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_16_006_1249_11	11	27/01/2026	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_02_240_575_11	11	19/01/2026	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_18_170_1867_12	11	19/01/2026	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_16_198_1881_12	11	27/01/2026	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_14_104_1881_12	11	15/01/2026	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG

Luego de verificar los parámetros de dibujo en magnético y la correspondiente Base de datos, el Contratista y el Interventor certifican que éstos se encuentran de acuerdo con lo establecido en el contrato y se reciben a entera satisfacción.

FIRMA			
NOMBRE	Ing. Madeleine Porras Meza	Ing. Miguel Torres	Ing. Virginia Rocha
CARGO	Georreferenciación -Interventoría	Director - Interventoría	Directora de Obra

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO No. 2024-3650

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15. MULTAS
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21. CESIÓN
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Entre el **JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA,** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.026.558.244, nombrado mediante resolución Nº 85343 de 2023 del 13 de febrero y acta de posesión de la misma fecha, como Subsecretario de Gestión de Movilidad, en representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra, **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ,** identificado con NIT No. **901.898.342-6**, representado legalmente por **JAIRO ANDRES CACERES DUARTE** (en adelante el "Contratista") identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. **329884** del veintiséis (26) de septiembre de 2024 a Entidad aperturó el Proceso de Contratación número **SDM-LP-95-2024.**

II. Que mediante Resolución No. **757351** del diez (10) de Diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **SDM-LP-95-2024**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PARÁGRAFO. A propósito del riesgo previsible incluido en la matriz de riesgos relacionado con "*Cambios o ajustes reglamentarios con motivo de la expedición de la resolución No. 20243040045005 del 17-09-2021, en la cual se puedan ver afectados lo ítems durante la ejecución del proceso. Por acciones de divulgación, expedición de nuevos documentos o modificaciones a los mismos.* (…)", las partes podrán adoptar las medidas de orden contractual que permita incorporar a la ejecución del Contrato las reglas que desarrolle el Ministerio de Transporte o la Agencia de Seguridad Vial en relación con la Resolución en revisión.

Para el efecto, las Partes revisarán el impacto de los ajustes o desarrollos que implique la mencionada reglamentación y, tras agotar el procedimiento establecido para la incorporación de precios unitarios de ítems no previstos, dentro de los límites de adición contractual, pactarán las modificaciones requeridas para ajustarse a las respectivas disposiciones, en vigencia de este Contrato.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428)**, suma que se discrimina de la siguiente manera:

Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS. ($2.815.721.000).

Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($ 6.209.487.857)

Vigencia 2026: **SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS.** ($ 6.423.895.143)

Vigencia 2027: **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO** PESOS ($ 3.322.369.428)

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Que el valor de la adjudicación del LOTE 4 al proponente **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** se realiza por el valor del presupuesto oficial asignado al lote de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS, precisando que la

diferencia entre el valor de la oferta económica presentada y el presupuesto oficial de este lote será destinada para el suministro de mayores cantidades relacionadas con el objeto del contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a continuación para la vigencia 2024:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal	Valor por afectar con la suscripción del contrato Vigencia 2024
2368	**09/08/2024**	**$19.710.047.000**	**$2.815.721.000**

Nota: Los certificados de disponibilidad presupuestal para las vigencias 2025, 2026 y 2027, han sido publicados al momento de apertura el proceso de selección con la publicación del Documento base definitivo, certificados que serán reemplazados en cada una de las vigencias a ejecutar.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica** mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato.

Se cancelarán las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, previa suscripción y aprobación por parte del interventor; lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría.
El pago de cada cuenta mensual se realizará conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

Tabla 5. Porcentaje de pago por actividades ejecutadas

ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE A PAGAR
<u>Actividades Preliminares a la Implementación y Actividades de Implementación de los diseños de señalización</u> Paso 1. Verificación de aprobación de los diseños y factibilidad de implementación de la señalización. Paso 2: Visita de Inspección	80%

Paso 3: Valoración del costo de implementación Paso 4: Programación de la ejecución de actividades Paso 5: Elaboración y trámite de aprobación del PMT Paso 6: Actividades de divulgación y sensibilización Paso 7: Cronograma o programación de actividades Paso 8: Trámites adelantados por afectación de redes de servicio públicos y recuperación a condiciones originales del espacio público afectado. Paso 9: Implementación de la señalización, registro fotográfico y/o fílmico. Paso 10. Actualización de la hoja de vida del contrato.	
Actividades de Georreferenciación Paso 12. Elaboración de Planos récord y diligenciamiento de planillas de obra	15%

Parágrafo 1: Será condición para aprobación de pago de cuenta mensual, presentar planos récord y planilla de obra que cumplan con los parámetros de dibujo y ubicación espacial de cada uno de los elementos implementados; la información contenida en planos y planilla de obra debe corresponder con lo facturado en la cuenta, estar aprobado por interventoría y contar con concepto favorable de verificación por parte de la Entidad.

El pago mensual, estará sujeto a los porcentajes de pago establecidos en la Tabla No. 5. Porcentajes de pago por etapa de ejecución.

Las actividades de georreferenciación que no cuenten con el concepto favorable de la entidad no serán pagadas en la cuenta que se está tramitando, pero obligatoriamente se deberá tramitar y presentar el concepto favorable de la entidad en la siguiente cuenta como plazo máximo.

La no presentación de la información en las condiciones dispuestas por la Entidad y en los plazos establecidos, es un incumplimiento de las obligaciones contractuales y generará la aplicación del Acuerdo de Nivel de servicio.

Para el pago de la cuenta del último mes, será requisito que el 100% de la georreferenciación cuente con el concepto favorable de verificación por parte de la Entidad, de lo contrario no se tramitará el pago y solo se adelantará cuando se cumpla con este requisito.

Teniendo en cuenta que el valor a cancelar en cada corte mensual debe corresponder a los precios unitarios ofertados por el contratista para la vigencia en la que se realiza el corte, el acta de recibo parcial de lo ejecutado en el mes de diciembre del año 2024 de ser radicada en el mes de enero del siguiente año, deberá ser calculada con los precios unitarios ofertados para el año 2024, de igual forma para la cuenta de diciembre de 2025, diciembre de 2026 y diciembre del 2027.

Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados – demarcación lineal, superficial, elementos verticales complementarios a la demarcación y la señalización vertical de pedestal – se requerirá que las obras que se reciban a satisfacción correspondan al ID de diseño de señalización vial.

Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de asignación y fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del diseño asignado, efectuando así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de determinar el tiempo total para su implementación. Así mismo, si la programación del tiempo total para implementación de un determinado ID supera los treinta (30) días calendario se efectuará

conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar asignado para dicho tiempo, garantizando que la implementación que se dé en dicho periodo a facturar corresponda con el porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán Código de Identificación Vial - CIV completos, es decir, implementación tanto de señalización horizontal como vertical para el área o tramo correspondiente al porcentaje de avance para el periodo a facturar, y recibido a satisfacción del interventor.

El pago mensual estará sujeto al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad

El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalados en la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad

Parágrafo 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

Parágrafo 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

Parágrafo 4: El **A.I.U** y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Parágrafo 5: Los precios propuestos para las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027, deben cubrir todos los costos directos, indirectos, impuestos, retenciones y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. **Estos precios de cada vigencia no estarán sujetos a revisiones ni reajustes durante el contrato.**

Parágrafo 6: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensual de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. El pago de cuenta mensual está sujeta a la disponibilidad del PAC programado.

Parágrafo 7: Sobre el valor total del corte mensual de obra facturado, se realizará una retención del CINCO POR CIENTO (5%) como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato.

El último pago estará sujeto al recibo a satisfacción por parte del interventor, a la aprobación de informe final y suscripción del acta de recibo final de obra y acta de liquidación del contrato. En todo caso los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad.

Cuando el plazo del contrato se prolongue más allá de la terminación del año fiscal debido al proceso de sustitución de disponibilidades y registros presupuestales, los pagos que correspondan al mes de enero del siguiente año (ejecución diciembre), se podrán radicar anticipadamente en diciembre de acuerdo con la fecha de cierre fiscal, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el contrato. En todo caso, la Secretaría se atendrá a las disposiciones que expida la Secretaría Distrital de Hacienda para el cierre de la respectiva vigencia fiscal.

Con la suscripción del Contrato, se acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso más cercano, de conformidad con lo establecido en la circular DDT 11 de 2018, expedida por el Tesorero Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Lo anterior, sin que sobrepase el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de selección. El porcentaje por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

Parágrafo 8: Aquellas actividades que hayan sido cumplidas por fuera de los plazos establecidos en los procedimientos señalados para tal efecto, serán canceladas al contratista con cargo al valor asociado por concepto de rete garantía definido en la forma de pago aplicable al correspondiente contrato.

Los impuestos a Nivel Nacional (Retención en la Fuente) a cargo del contratista, se aplicarán de acuerdo con la naturaleza de esté establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Gran Contribuyente y Autorretenedor. Los impuestos correspondientes a Bogotá D.C., se aplicarán así:

- Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Estampilla Universidad Pedagógica Nacional
- Estampilla Pro-cultura
- Estampilla Pro-adulto Mayor
- Contribución especial
- Impuesto de Industria y Comercio, se aplicará de acuerdo con la actividad que desarrolle el contratista según el RIT, el cual es establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda."

A continuación, se indican los porcentajes vigentes para cada impuesto, así:

CONCEPTO	TARIFA	OBSERVACIÓN
Retención en la fuente a título de renta-obra	2,00%	No se efectúa retención si es Autorretenedor.
Estampilla Universidad Distrital Francisco José De Caldas	1,10%	
Estampilla pro cultura	0,50%	
Estampilla pro adulto mayor	2,00%	
Estampilla Universidad Pedagogica	0,50%	
Contribucion especial	5,00%	
Retención de impuesto de industria y comercio	7,60 X MIL	La tarifa puede variar de acuerdo con la Actividad Económica

Los porcentajes aplicables a cada uno de los ítems mencionados dependerán de la normatividad vigente al momento de la aplicación.

Parágrafo 9: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la propuesta, la subvaloración u omisión en el cálculo de los ítems no dará lugar a reconocimiento de imprevistos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta.

Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Para efectuar los pagos mensuales, se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será avalada por el interventor:

1. Certificado de supervisión o interventoría diligenciado y firmado por Representante Legal de la interventoría (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría).
2. Informe de actividades diligenciado y firmado por el interventor (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría), incluyendo copia de la bitácora de obra.
3. Informe mensual de las actividades desarrolladas en el mes conforme a los lineamientos definidos para la elaboración y presentación de los mismos, debidamente firmado por el director de obra y con firma de aval por el director de Interventoría.
4. Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas del régimen simplificado, fotocopia del pago de la seguridad social donde se especifique el período que se está cancelando y la misma tiene que ser legible, fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador, fotocopia del certificado disciplinario del revisor fiscal o contador expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición y fotocopia de la cédula del representante legal.
5. Registro de entrega contable al almacén de la señalización implementada y la señalización vertical retirada, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.
6. Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y Entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria.
7. Original del Acta de Pago mensual o Acta de recibo parcial de obra, con el correspondiente soporte de memorias de cálculo, y el recibo a satisfacción, firmado por el contratista y el interventor, del informe de actividades correspondiente periodo facturado.
8. Como requisito para la autorización del pago debe aportarse los planos récord correspondientes a lo que se factura y estos deben cumplir con los parámetros de dibujo y ubicación espacial establecidos por la Entidad y que pueden consultarse en el Apéndice D “ESPECIFICACIONES DE DIBUJO PARA ENTREGA DE PLANOS DE DISEÑO o RECORD DE SEÑALIZACIÓN”, por otro lado, las planillas de obra deben corresponder a la información gráfica registrada en los planos record, por lo tanto, esta información debe contar con APROBACIÓN de interventoría y CONCEPTO FAVORABLE DE VERIFICACIÓN por parte de la SDM.
9. Para personas jurídicas certificación de Cámara de Comercio con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del acta de acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía

Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hará la entrega completa de la documentación descrita anteriormente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al corte del periodo a facturar.

Parágrafo 10: Las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados y a los precios establecidos en la oferta económica.

Parágrafo 11: El costo directo del suministro incluye el valor del IVA y aplican los descuentos vigentes de ley al momento de facturar. pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados a los precios establecidos en la oferta económica.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
   Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
   Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
   Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. Constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las garantías del contrato a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.
17. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato
18. Suscribir el acta de inicio, una vez se hayan cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
19. Entregar a la interventoría al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio la documentación establecida en el proceso de selección y listados en el numeral: 3.1.2. del anexo técnico y en el 8.1 del documento base.
20. Subsanar las observaciones, inconsistencias o falencias en los documentos identificadas y comunicadas por la interventoría sin superar los tres (3) días hábiles después de informadas.
21. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el contrato.
22. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y sus anexos.
23. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los documentos del proceso, cumpliendo con las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico, Documento Base y demás documentos contractuales, la Ley y los ofrecimientos adicionales de la propuesta.
24. Disponer durante la ejecución del contrato el personal exigido para la ejecución de este, garantizando que esté completo y cumpla con la dedicación, formación y experiencia, de acuerdo con los perfiles definidos, de manera tal que se asegure el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
25. Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren avaladas por la interventoría.
26. Garantizar que todo el personal que participa en el desarrollo del contrato se encuentre vinculado contractualmente con éste, y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.
27. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.
28. Allegar certificación mensual suscrita por el representante legal, dónde conste que está al día en el pago oportuno de los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, de acuerdo a lo contemplado en su oferta económica.
29. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago y certificación debidamente suscrita por el representante legal.
30. Cumplir con todas las obligaciones laborales respecto del personal a su cargo establecidas en el Código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas.
31. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo SST que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato, (implementación del SG-SST, dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en sus zonas de

trabajo, accidentes o condiciones insalubres, realizar charlas de seguridad, permisos de trabajo si aplican) entre otros.

32. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.
33. Informar a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, y que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.
34. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
35. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.
36. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.
37. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
38. El contratista no podrá utilizar la información que se entregue para el desarrollo del contrato, con fines académicos o comerciales sin autorización expresa de la SDM; por tanto, el contratista se abstendrá de utilizar dicha información con fines diferentes a los del objeto contractual.
39. Garantizar que la señalización vertical y horizontal, así como los demás elementos y dispositivos del corredor o corredores que le hayan sido asignados se encuentren en condiciones óptimas durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito.
40. Atender de forma inmediata las sugerencias, los requerimientos y recomendaciones emitidos por el interventor del contrato.
41. Asistir y participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.
42. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.
43. Realizar, validar y tramitar los protocolos que se requieran ante cualquier situación de emergencia decretada y dando cumplimiento a las medidas establecidas por el Gobierno Nacional.
44. Realizar seguimiento a la correcta implementación de protocolos en relación con situaciones consideradas como emergencia por el Gobierno Nacional.
45. Suscribir las actas y presentar los informes contractuales y/o los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor de este y/o por el funcionario designado por la Entidad.
46. Conocer y acatar todas las disposiciones legales emitidas por el Gobierno Nacional y Distrital.
47. Conocer y acatar el Manual de contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, que se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato.
48. Reportar cualquier novedad de forma inmediata al interventor del contrato de manera escrita.
49. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación de este.
50. Presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.
51. Garantizar el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

52. Presentar la documentación respectiva que acredite la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
53. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución de este y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se compromete a:

1. Presentar a la interventoría para su aprobación, al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio, los documentos establecidos en el anexo técnico numeral 3.1.2. y en el documento base en el numeral 8.1. para su revisión y aprobación.
2. Contar con los certificados de trabajo en alturas avanzado, para las actividades que impliquen trabajo en altura, como el cambio de tableros en señales elevadas. El personal operativo debe estar certificado en el nivel básico operativo y el personal profesional debe contar con el administrativo.
3. Realizar todas las actividades necesarias para la implementación de señalización, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, Documento Base o Pliego Tipo, adendas, anexo técnico y normatividad vigente aplicable, así como los ofrecimientos adicionales contemplados en la propuesta presentada. El contratista debe obtener toda la información necesaria y relacionada con las condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato, no hacerlo, no le exime de su responsabilidad de realizar la atención integral a las necesidades en señalización en la zona adjudicada.
4. Realizar las labores que permitan el suministro, instalación e implementación integral de señalización vertical, horizontal, otros dispositivos y cambio de tableros de señales elevadas para mejorar el sistema de señalización de la ciudad de Bogotá D.C.
5. Dar cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Interventoría, para lo cual deberá planificar y controlar las actividades programadas.
6. Disponer del equipo mínimo de trabajo, y garantizar la idoneidad y experiencia de las personas que prestarán los servicios objeto del contrato, así como las responsabilidades asignadas en cada una de ellas y el tiempo de dedicación, lo anterior acorde con lo exigido en el Documento Base o Pliego Tipo y en el anexo técnico, o según las modificaciones que estime pertinentes la Interventoría durante el término de ejecución, las cuales deberán justificarse objetivamente por parte de la misma. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la Secretaría.

7. Garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, **se contratará un 13,8% de mujeres para la ejecución contractual,** dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del **Decreto 634 de 2023**, esto se deberá verificar mediante manifestación semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal o Contador Público (cuando aplique) del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la interventoría del contrato..
8. Garantizar un componente de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad profesionales o tecnólogos para la ejecución del presente contrato. El porcentaje de jóvenes vinculados será del 5% del total del personal que se requiera para la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 8 de la ley 2119 de 2021.
9. Solicitar autorización previa a la Interventoría y comunicando al Supervisor designado por la SDM para el contrato de Interventoría, cualquier cambio o reemplazo de personal durante la ejecución del contrato, para lo cual se deberá presentar una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el Documento Base o Pliego Tipo, y que acredite la formación académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a las propuestas inicialmente, a las exigidas en el Anexo Técnico, y según el profesional a reemplazar.
   Para sustituir a un miembro del equipo de trabajo del Contratista, se avisará formalmente a la Entidad con ocho (8) días calendario de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se debe planear y ejecutar el empalme del personal entrante y saliente con costo a cargo del Contratista.
   Cualquier novedad (incapacidad, calamidad doméstica, etc.) debe ser atendida directamente por el Contratista y suplida con una persona que cumpla con las mismas condiciones del personal que se reemplaza, por el tiempo que dure la novedad.

   La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo, en los siguientes eventos:

   a. Por autorización o solicitud de la Secretaría por intermedio de la interventoría del contrato, cuando se advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad.

   b. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

   c. En el evento de enfermedad o vacaciones será reemplazado y sólo por el tiempo necesario. En caso de requerir reemplazo o modificación del recurso humano, se deberá contar con la aprobación por escrito de la interventoría del contrato, quien se reserva el derecho de aprobar.
10. Garantizar a través de las cuadrillas mínimas exigidas, las actividades de señalización en horario diurno y nocturno.
11. Coordinar con la Interventoría la implementación de las actividades programadas.
12. Contar para el desarrollo de las obras con el equipo y maquinaria requerida en el Anexo Técnico, considerando la posibilidad de contar con cualquier otro equipo que sea necesario para el correcto desarrollo de los trabajos.
13. Presentar físicamente a la interventoría y dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio, las instalaciones relacionadas en el Anexo Técnico.
14. Disponer de los equipos de cómputo y demás herramientas necesarias para desarrollar las actividades propias del contrato y autocontrol
15. Cumplir con los materiales y todos los insumos descritos en el Anexo Técnico y en la propuesta para el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.
16. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos, herramientas y elementos utilizados para la ejecución de las labores del contrato, condiciones que siempre deberán ser las óptimas

dentro de todo el tiempo del mismo. En el caso que alguno de los equipos, herramientas o elementos presente deficiencias o disminución en sus condiciones técnicas para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazarlo en un término no superior a un (1) día hábil, dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y entregará a la Interventoría, cuando aplique, los respectivos certificados de calibración de los mismos.

17. Verificar la señalización evidenciada en las visitas de inspección y la señalización propuesta en el diseño asignado para implementación, con el objetivo de contar con la información real tanto de la señalización a implementar como de la existente
18. Socializar con la comunidad en la etapa previa a la implementación, el contenido de los diseños de señalización programados para implementar y una vez ejecutada la intervención integral de señalización, divulgar las acciones alcanzadas, para lo cual deberá presentar un plan de trabajo mensual de socialización de la señalización implementada, cuando se requiera el plan de trabajo se actualizará quincenalmente. Se debe presentar en el informe mensual los resultados alcanzados.
19. Implementar los diseños asignados por la Entidad, de acuerdo con las solicitudes atendidas y/o asignadas, puntos de seguridad vial, medidas de gestión y según la priorización establecida para la ejecución del contrato.
20. Implementar las medidas de mitigación que permitan minimizar las eventualidades que se presenten durante la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, dado que las implementaciones de señalización horizontal en su mayoría se efectúan en horarios nocturnos. Así mismo, en los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.
21. Deberá implementar señalización en horario diurno o nocturno, ya sea entre semana o en fines de semana, cuando las condiciones sean favorables y se tenga Plan de Manejo de Tránsito aprobado.
22. En caso de que por las actividades propias de la ejecución del contrato se requiera que la Entidad suministre algún elemento para dar apoyo a la ejecución, el contratista debe responder pecuniariamente por su pérdida o deterioro injustificado. Para tal efecto, suscribirá las actas de recibo y entrega respectivas y se cumplirán los protocolos establecidos al respecto.
23. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado y de obra contratada, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
24. El contratista se obliga con la Entidad al reconocimiento de las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas, atrasos en la entrega de diseños de señalización o por la deficiente calidad y plazos de los trabajos realizados en el componente de obra.
25. 23.Presentar en medio magnético, todos los informes de ejecución de actividades por zona y sectorizados (básico y ejecutivo), para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos exigidos tanto en el Anexo Técnico como en sus apéndices.
26. Presentar a la interventoría para su aprobación, los certificados de calidad y especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en desarrollo del contrato.

27. En caso de que el contrato presente atraso en su ejecución, por causas imputables al CONTRATISTA, presentará el plan de contingencia de forma inmediata e incrementará los recursos técnico y humano que sea necesario a fin de no tipificar un posible incumplimiento.
28. En caso de que el contrato de obra se retrase por causa imputables al CONTRATISTA, y sea necesario prorrogar el contrato de obra, el mismo deberá hacerse cargo del pago de la INTERVENTORÍA, si fuere necesario.
29. Al finalizar el plazo de la ejecución del contrato, deberá entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato, soportado en registros fotográficos, (antes, durante y después), y fílmicos, discriminado por zona y sectorizado (informe básico e informe ejecutivo), siguiendo las recomendaciones del Manual de la SDM – Tips de Fotografía & Video (Apéndice C del Anexo Técnico).
30. Suscribir las actas requeridas y presentar los demás informes adicionales de ejecución del contrato solicitados por el Interventor del Contrato o el supervisor designado por la SDM para la interventoría.
31. Garantizar durante la ejecución del contrato el cambio de personal por solicitud debidamente justificada del interventor del contrato, en los siguientes eventos: a) Cuando el desarrollo de sus actividades no sea satisfactorio, o sus actuaciones atenten contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. b) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. c) En caso de enfermedad o vacaciones será reemplazado y solo por el tiempo necesario. En caso de estos eventos el contratista deberá sustituir al profesional, en un periodo que no exceda una (1) semana, por otro que reúna, como mínimo, los requisitos de formación académica y experiencia profesional de la persona que será remplazada; igualmente deberá garantizar que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del contrato. La SDM, durante la ejecución del contrato a través del interventor contratado, se reserva el derecho de aceptar y/o solicitar el cambio del personal mínimo exigido en el Anexo Técnico.
32. Proveer una organización logística que facilite el cumplimiento, control y manejo de aspectos técnicos y fiscales a través de las actividades relacionadas.
33. Asistir a las reuniones y/o comités técnicos definidos en el Anexo Técnico o convocados por la interventoría y SDM.
34. Asumir los costos de operación (combustible y mantenimiento, entre otros), impuestos, tasas y todos aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos y equipos; razón por la cual deben estar incluidos en el cálculo de los ítems de la oferta.
35. Cuando alguno de los vehículos o equipos necesite estar fuera de servicio por mantenimiento o avería, deberá ser reemplazado de manera inmediata por uno de características iguales o superiores. No se aceptarán vehículos con marcas institucionales diferentes a las del contratista o con marcas de transporte escolar.
36. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los informes con sus debidos soportes y anexos, y demás documentos que se hayan establecido so pena de generar un incumplimiento que acarrea la aplicación del debido proceso sancionatorio.
37. Radicar los planes de manejo de tránsito específicos en la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM para su aprobación, para la realización de las actividades de implementación y las demás que lo requieran; lo anterior conforme al procedimiento establecido por la Entidad en el Concepto Técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra, debe contar con el aval del interventor contratado por la entidad.
38. En el evento que se requiera la formulación de un PMT para intervenir el patrimonio histórico o zonas especiales de la ciudad, el contratista deberá disponer del personal y medios necesarios para su desarrollo y ejecución. Lo anterior para efectos de su radicación ante la Entidad y

posterior aprobación y publicación en el Consolidado de Obras de Infraestructura - COI En la ejecución de las actividades el contratista deberá implementar los dispositivos temporales aprobados en el correspondiente Plan de Manejo de Tránsito, actividad que deberá ser verificada y avalada por la interventoría.

39. Dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en el tema del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
40. Implementar y mantener toda la señalización requerida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) tal y como sea aprobada por la Entidad, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.
41. Reportar mensualmente las metas proyectadas y alcanzadas para el periodo respectivo y, en caso de no obtener lo esperado, indicar las causas que lo generaron. Este reporte debe presentarse en los formatos y aplicativos establecidos por la Entidad.
42. Reportar dentro de los 3 primeros días calendario de cada mes, durante el plazo de ejecución del contrato, los indicadores correspondientes a las metas definidas en el Plan de Desarrollo Distrital relacionadas con la implementación de dispositivos de pacificación o tráfico calmado, señales verticales, zonas escolares, urbanismo táctico, pasos peatonales, km-carril, señalización del corredor o corredores asignados, ciclorruta en calzada y los que requiera la entidad con base en los lineamientos que ésta defina.
43. Recuperar el espacio público afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.
44. Responder ante la Secretaría cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a la Entidad o a terceros.
45. En caso de ser necesaria la creación de ítems no previstos con base en el costo de los precios básicos de la propuesta en desarrollo del contrato, se deberá presentar para aprobación a la interventoría una justificación técnica debidamente soportada y documentada, firmada por el representante legal del contratista, del nuevo ítem cuya creación se deberá realizar con base en un estudio de mercado y las condiciones técnicas particulares, el cual deberá estar soportado en mínimo tres (3) cotizaciones cuando contemple insumos no incluidos. Siempre se deberá tener en cuenta como base del APU del ítem no previsto los insumos existentes en los APU de los ítems de la propuesta económica ofertada y que sean equiparables con el ítem a incluir; de forma que solo se incluya como nuevo insumo del APU el equipo, material, herramienta, transporte, mano de obra o elemento diferencial del ítem no previsto. Este trámite se realizará mediante modificación al contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
46. Responder ante las Entidades públicas, privadas o de economía mixta o ante cualquier tipo de persona jurídica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a bienes o redes propiedad de dichas entidades.
47. Realizar inspecciones periódicas al corredor vial o corredores asignados, con el acompañamiento de la interventoría, que permitan actualizar el inventario de la señalización vial tanto horizontal como vertical, así como los dispositivos de seguridad vial instalados en el corredor, reportando y tramitando las novedades encontradas en procura de restituir la señalización y garantizar las condiciones de seguridad vial de todos los usuarios.
48. Elaborar un plan de intervenciones del corredor o corredores asignados, para aprobación de la interventoría, donde se detallen las actividades a desarrollar y costo de las mismas, para mantener la señalización del corredor en óptimas condiciones y cumplimiento de los lineamientos de aceptabilidad de la señalización con apego a la normatividad vigente aplicable, condiciones que se deben mantener durante el plazo de ejecución contractual; los materiales a utilizar serán los idóneos y aprobados por la interventoría con el visto bueno de la Entidad, se deben establecer

garantías acordes a los materiales utilizados para cada intervención y demás factores a evaluar conforme a la matriz de garantías.

49. Realizar con regularidad de manera preventiva, la reparación localizada de los elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial, instalados a lo largo del corredor o corredores asignados, con base en el plan de intervenciones aprobado.
50. Establecer los mecanismos para la atención en un tiempo no mayor a 24 horas, para el restablecimiento de las condiciones de operatividad de toda la señalización dispuesta en el corredor o corredores asignados, en términos de normativa y garantías establecidas para el corredor vial.
51. El contratista es responsable de presentar e implementar un Plan de Calidad específico para el proyecto, el cual se elaborará conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, la interventoría será responsable de verificar que el plan de calidad cumpla con lo establecido en las normas mencionadas y hará seguimiento a la implementación de este en el contrato.
52. Entrega parcial anual a la interventoría para su revisión, aval y aprobación de la señalización vertical, horizontal y dispositivos suministrados e implementados durante los últimos 12 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio. Esta entrega se realizará anualmente durante todo el tiempo de ejecución del contrato y en el momento de finalización con el objeto de actualizar las pólizas.
53. Actualización anual de las garantías del contrato (calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad y estabilidad de la obra) conforme al acta de recibo de satisfacción anual.
54. Conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
55. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
56. Atender requerimiento de intervención de otras zonas, de conformidad con acta de comité extraordinario, en atención con los parámetros establecidos en el estudio previo y anexo técnico.
57. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y contempladas en: el ANEXO 1 “ANEXO TÉCNICO” y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

OBLIGACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. El contratista deberá conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
2. El contratista deberá suscribir el acuerdo de confidencialidad de la información y no divulgación con respecto a toda la información obtenida durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. Este compromiso debe ser suscrito junto con el acta de inicio.
3. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad

4. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL/LA CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a la Secretaría Distrital de Movilidad, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL/LA CONTRATISTA a favor de la Entidad. De igual manera las invenciones realizadas por EL/LA CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL/LA CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL/LA CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, la Decisión 351 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos se realizará bajo la autorización de la Secretaría Distrital de Movilidad.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.

El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios, así como en las correspondientes normas que los modifiquen, las obligaciones que se enuncian a continuación:

1. Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad.
2. Conocer, y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, en especial los que corresponde a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Secretaría, aplicable al contrato estatal, desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación en caso de resultar adjudicatario.
3. No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Secretaría (funcionarios, contratistas) con el fin de incidir en las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas.
4. Utilizar el personal idóneo, íntegro y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual, en caso de que se evidencie y/o presente alguna conducta presuntamente delictiva y/o irregular por parte de algún miembro del personal, este deberá ser retirado de manera inmediata, y el contratista deberá presentar un informe detallado de los hechos acaecidos al Supervisor del contrato, máximo al día hábil siguiente.
5. Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.
6. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
7. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección.

8. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Expedir el registro presupuestal.
2. Aprobar oportunamente las garantías.
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
5. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de pago.
6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
7. Ejercer el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del interventor y/l el supervisor del contrato.
8. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administración Distrital.
9. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo.
10. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar.
12. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el ordenamiento jurídico

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendrá indemne a **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal o propiedades de terceros y a bienes, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Secretaria Distrital de Movilidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no

asume debida y oportunamente la defensa de **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los trabajos motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecución del Contrato se generarán incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato.

En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato**.**

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>CARACTERÍSTICA</th><th>CONDICIÓN</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato, contados a partir de la suscripción del contrato.</td><td>En cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.</td><td>20% del valor total del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

10. 1.</td><td>Por el plazo de seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de entrega del acta recibo a satisfacción parcial anual de los bienes contratados.</td><td>30% del valor total del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

</td></tr>
</table>

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30% del valor del contrato por tipo de intervención	Cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual la Secretaría Distrital de Movilidad recibe a satisfacción la obra y la cual será actualizada una vez entregada la obra amparadas y discriminada de la siguiente manera:		
			DESDE	**HASTA**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
		a) Señalización vertical de pedestal	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual)	Sesenta (60) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		b) Señalización horizontal: La entidad establece como tiempos de garantías mínimas para pavimentos nuevos, en condiciones ideales, los siguientes:	**DESDE**	**HASTA**
		Pintura acrílica base solvente	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial-Anual)	Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura acrílica base agua		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura termoplástica		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frío (extrusión)		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
				del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frio (spray)		Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Estoperoles y tachas		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Tachones e hitos		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Resaltos portátiles		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		Bandas alertadoras plásticas		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
				del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas en agregado		Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas fotoluminiscentes		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)

Notas:

A. Para los casos en que las condiciones presentadas sean diferentes a las ideales, las garantías de esta señalización se darán de acuerdo a la matriz de garantías establecida por la entidad.

B. Toda evaluación que se realice con la matriz de garantías, deberá soportarse técnicamente tanto por el contratista como por la interventoría.

C. Cuando la ciudad demande la necesidad del servicio y la ejecución de obras de señalización resulten en una garantía inferior o igual a seis (6) meses, en este caso el contratista deberá proceder a su ejecución de tal forma que se logre la implementación del conjunto de dispositivos estipulados en los diseños, no obstante, requerirá de una valoración y recomendaciones por parte del contratista para mejorar las características de movilidad del sitio intervenido.

Sin embargo, los materiales a utilizar en estas acciones serán de baja o media duración con el propósito de ofrecer adecuadas condiciones para la seguridad vial dado que el objetivo es suplir la necesidad de señalización. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con algún tipo de garantía mínima.

D. En todo caso deberá elaborarse un informe técnico de soporte, firmado por el contratista y la Interventoría (directores y Residentes) donde se indiquen de manera clara y precisa las condiciones

particulares y demás aspectos relevantes que generaron estas acciones. El informe técnico especializado mínimo deberá contener los siguientes aspectos:

a. Información general del contrato. Número del Contrato, nombre del contratista, número de contrato de la interventoría, nombre de la interventoría, nombres de los responsables (directores e ingenieros residentes, del contrato de obra y de la interventoría).
b. Origen de la solicitud (acción de cumplimiento, tutela, acción popular, puntos de accidentalidad y requerimiento de la Entidad, etc.).
c. Ubicación del sitio de evaluación. Indicando el ID de diseño, los tramos objeto de evaluación de garantías, registro fotográfico donde se evidencien los factores que influyen en las garantías adoptadas, plano/esquema de los dispositivos.
d. Fecha de evaluación y de implementación.
e. Aspectos técnicos, valoración del tipo y estado de pavimento, características del tránsito, tipología de vía, recomendaciones para implementación de diseños y soluciones adoptadas.
f. Aspectos varios: como registros fotográficos, actas, anexos e información adicional relacionada con la zona a intervenir.
g. Recomendaciones y conclusiones.
h. Firmas de los responsables de la evaluación (interventoría y contratista)

En caso que se requiera la atención de observaciones deberá entregarse la versión corregida máximo 1 día después de informados los requerimientos de ajuste. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con garantías mínimas

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	5% del valor del contrato

Característica	Condición
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados, y DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Amparos, Vigencia, y Valor asegurado	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.

El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato.

La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista.

La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses contados a partir del acta de terminación del contrato.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C., en el perímetro urbano y rural, en el espacio público (corredores viales, andenes y separadores entre otros), sitios definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Adicionalmente, teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades a realizar en lo referente a la implementación de la señalización serán en su mayor porcentaje en horarios nocturnos, para minimizar los efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad de la ciudad.

La señalización se realizará sobre los corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás espacios públicos o privados de uso público en donde se requiera.

Para el presente proceso de selección se conformaron siete (7) zonas, cada una de ellas está integrada por un grupo determinado de localidades, cuyo detalle se incluye en el Anexo Técnico y en la tabla 1 del numeral 2.1.1. de este estudio previo.

El Contratista manifiesta haber realizado el examen de las zonas de la ciudad en donde se deben ejecutar los trabajos y las condiciones particulares de cada una de ellas y su incidencia en el desarrollo de los trabajos descritos en el Anexo Técnico, por tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad concluye que el mismo investigo plenamente los riesgos, contingencias y otros datos locales y no locales necesarios para realizar su trabajo y determinar los costos totales y particulares de su propuesta**.**

NÚMERO DE LOTE O ZONA	NOMBRE DE LOTE O ZONA	LOCALIDADES QUE COMPONEN EL LOTE O ZONA
CUATRO (4)	CENTRO - SUR	Antonio Nariño Los Mártires Puente Aranda Rafael Uribe Uribe

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7133075
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(12/11/2024 3:51:02 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	2024-3650
Objeto del contrato	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	34 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/26/2027 23:59 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10/27/2027 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/26/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR* ***Fecha de aprobación:*** *12/27/2024 3:18:14 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA* ***Fecha de aprobación:*** *12/27/2024 3:44:19 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00

Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(12/27/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/26/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(12/27/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/26/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(12/27/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/26/2032 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(12/27/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/26/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑% del valor de la oferta	5.00		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(12/30/2024 12:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15869833	Seriedad de la oferta	-	1,877,147,342.80 COP	-	3/5/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7133075
Proveedor CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	RUT-Consorcio Seg Vial Bogota.pdf	RUT-Consorcio Seg Vial Bogota.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificacion Parafiscales.pdf	Certificacion Parafiscales.pdf	Descargar Detalle
☐	CTO 2024-3650 - Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion .pdf	CTO 2024-3650 - Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion .pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 #37 35
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 13 #37 35
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ZONA CENTRO SUR: Localidades Antonio Nariño, Los Mártires, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7133075

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							18,771,473,428.00	18,771,473,428.00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141002	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA CENTRO SUR	1.00	UN	18,771,473,428.00	18,771,473,428.00	18,771,473,428.00	18,771,473,428.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CTO 2024-3650 - Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion .pdf	CTO 2024-3650 - Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	18,771,473,428
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		18,771,473,428

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010124	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010124	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2368	CDP	No se ha iniciado		19,710,047,000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	12025	CDP	No se ha iniciado		42,106,378,960 COP	00-00-00	-	Editar
☐	12026	CDP	No se ha iniciado		42,291,523,594 COP	00-00-00	-	Editar
☐	12027	CDP	No se ha iniciado		21,235,651,288 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3650 ZONA 4, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

En las instalaciones de la **Secretaría Distrital de Movilidad**, se reunieron **DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.098.784.230 de Bucaramanga, en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAL IP** con NIT 901.898.791-1 quien para este caso se denomina contratista de interventoría, y por la otra, **MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80.097.535 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** con NIT 901.898.342-6 quien para este caso se denomina contratista de obra; con el fin de dejar constancia de la iniciación de la ejecución contractual, en los siguientes términos.

OBJETO	**"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR"**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA DE INICIO	30/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29/11/2027
VALOR	El valor del Contrato es por la suma de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428)**, suma que se discrimina de la siguiente manera: **Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS.** ($2.815.721.000). **Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. (**$ 6.209.487.857) **Vigencia 2026**: **SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS.** ($ 6.423.895.143) **Vigencia 2027**: **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO** PESOS ($ 3.322.369.428) El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N° 2368, 09 de agosto de 2024 - $19.710.047.000 Vigencia 2024 CDP N° 1, 26 de agosto de 2024 - $43.466.415.000 Vigencia 2025 CDP N° 1, 26 de agosto de 2024 - $44.967.266.000 Vigencia 2026 CDP N° 1, 26 de agosto de 202$ - $23.256.586.000 Vigencia 2027

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3650 ZONA 4, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

<table>
<tr><td>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td>CRP No. 3651 del 27 de diciembre de 2024- Valor: $2.815.721.000</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS</td><td>
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEGURADA/ACTUAL</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>27/12/2024</td><td>27/04/2028</td><td>$ 5.631.442.028,40</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</td><td>27/10/2027</td><td>27/04/2028</td><td>$ 5.631.442.028,40</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>27/12/2024</td><td>27/10/2030</td><td>$ 3.754.294.685,60</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra</td><td>27/10/2027</td><td>27/10/2032</td><td>$ 5.631.442.028,40</td></tr>
<tr><td>RCE</td><td>27/12/2024</td><td>27/10/2027</td><td>$ 938.573.671,40</td></tr>
</table>
Número de póliza Cumplimiento: Seguros del estado 96-44-101194633 Anexo 4
Número de póliza RCE: Seguros del estado 96-40-101069047 Anexo 0

Texto aclaratorio: ANEXO 4

2. PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA: DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL)
3. PINTURA TERMOPLASTICA: CUARENTA Y OCHO (48) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL)
4. PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO (EXTRUSIÓN) CUARENTA Y OCHO (48) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL)
5. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO (SPRAY) TREINTA Y SEIS (36) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL)
6. ESTOPEROLES Y TACHAS: DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL)
7. TACHONES E HITOS: DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD ACTA DE RECIBO FINAL
8. RESALTOS PORTÁTILES: VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TOMA DE POSESIÓN
9. BANDAS ALERTADORAS PLÁSTICAS VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAND VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL
10. BANDAS EN AGREGADO TREINTA Y SEIS 136 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A</td></tr>
</table>

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3650 ZONA 4, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

	SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL) 11. HANDAS FOTOLUMINISCENTES VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD ACTA DE RECIBO FINAL). -EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO -EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO TIENE VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ANUAL DE LOS BIENES CONTRATADOS. LOS DEMÁS TÉRMINOS CONTINÚAN EN VIGOR. PARTICIPANTES CONSORCIO - UNIÓN TEMPORAL: NOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACIÓN PINTUVIAL SAS 900011073-1 45.00 TÉCNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. 900567969-1 10.00 BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S 901606416-0 45.00
	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
	Fecha de aprobación: 21/01/2025

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de enero de 2025.

DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
C.C. No. 1.098.734.230 de Bucaramanga
R/L **CONSORCIO INTERVIAL IP**
Nit. 901.898.791-1
Contratista de Interventoría Contrato SDM-2024-3665

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
C.C. No. 80.097.535 de Bogotá
R/L **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**
Nit. 901.898.342-6
Contratista de Obra Contrato SDM-2024-3650

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157961161

(415)7707212489984(8020) 000014115796116 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 140 65

42. Correo electrónico PINTUVIAL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 9 2 3 2 8 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 0 1 8	4 7 7 4	2 0 2 4 1 0 1 8			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ CANTOR MAURO ANDRES

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157961161

(415)7707212489984(8020) **000014115796116 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 0 1 8	
81. Hasta	2 0 2 7 1 0 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157961161

(415)7707212489984(8020) **000014115796116 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 9 7 5 3 5		1 7 2 1 9 0 T

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	CANTOR	MAURO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 0 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 8 8 1 0 2 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CACERES	DUARTE	JAIRO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157961161

(415)7707212489984(8020) **000014115796116 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 6 7 9 6 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 0 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 0 6 4 1 6	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 4 1 0 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 1 1 0 7 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PINTUVIAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 4 1 0 1 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:19/01/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901898342	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 11 140 65 Teléfonos: 3143923289

Dirección electrónica: PINTUVIAL@GMAIL.COM Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 19/02/2025 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 18/10/2024

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 18/10/2024 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4774 - Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
18/10/2024	C.C.	80097535	MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

SDM-LP-95-2024

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (consorcio, unión temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SDM-LP-95-2024, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Lote: TODOS

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

Estimados señores:

Los suscritos, JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO y MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS NIT. 900.567.969-1, BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS NIT. 901.606.416-0 Y PINTUVIAL SAS NIT. 900.011.073-1, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [(2)]
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	10%
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	45%
PINTUVIAL SAS	45%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ.

3. El objeto del consorcio es REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

4. La duración del consorcio es la duración del contrato y un año más.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, identificado con C. C. No. 1.098.810.295 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR, identificado con C. C. No. 80.097.535 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

8. El Señor[a] JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS, BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS Y PINTUVIAL SAS.

10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Carrera 11 140 65
Dirección electrónica	tym.sas@hotmail.com
Teléfono	3143923289
Telefax	N/A
Ciudad	BOGOTÁ

En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de octubre de 2024.

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL
PINTUVIAL SAS

JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

SDM-LP-95-2024

FORMATO 2

FOLIO AUTENTICADO

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (consorcio, unión temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SDM-LP-95-2024, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Lote: TODOS

1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

Estimados señores:

Los suscritos, JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO y MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS NIT. 900.567.969-1, BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS NIT. 901.606.416-0 Y PINTUVIAL SAS NIT. 900.011.073-1, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [2]
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	10%
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	45%
PINTUVIAL SAS	45%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ.
3. El objeto del consorcio es REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Powered by CamScanner

FOLIO AUTENTICADO

4. La duración del consorcio es la duración del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, identificado con C. C. No. 1.098.810.295 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR, identificado con C. C. No. 80.097.535 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

   [Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]
8. El Señor[a] JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ.
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS, BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS Y PINTUVIAL SAS.
10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]
11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Carrera 11 140 65
Dirección electrónica	tym.sas@hotmail.com
Teléfono	3143923289
Telefax	N/A
Ciudad	BOGOTÁ

En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de octubre de 2024.

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL
PINTUVIAL SAS

TO CASADO
NOTARÍA
FA Y SEIS (76) DEL
DE BOGOTÁ, D.C

JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

Powered by CamScanner

NOTARIA SEGUNDA DE BARRANCABERMEJA
PRESENTACIÓN PERSONAL
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante el Notario Segundo del Círculo de Barrancabermeja
hoy 2025-01-09 12:00:36 compareció:

SOSA CAMACHO JORMAN ANDRES

quien se identificó con **C.C. 1096240853**



y manifestó que el contenido de este documento es cierto y que la firma que aparece en él es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. En constancia firma

Cod. scyby

0849-6e1f10f0

X

El Compareciente

JOSE JAVIER RODRIGUEZ LUNA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BARRANCABERMEJA

NOTARIA SEGUNDA

NOTARIA SEGUNDA DE BARRANCABERMEJA
PRESENTACIÓN PERSONAL
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante el Notario Segundo del Círculo de Barrancabermeja
hoy 2025-01-09 12:01:12 compareció:

CACERES DUARTE JAIRO ANDRES

quien se identificó con **C.C. 1098810295**



y manifestó que el contenido de este documento es cierto y que la firma que aparece en él es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. En constancia firma

Cod. scyde

0849-be14229f

X

El Compareciente

JOSE JAVIER RODRIGUEZ LUNA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BARRANCABERMEJA

NOTARIA SEGUNDA

NOTARIA 76

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARÍA 76 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

En Bogotá D.C, 2025-01-10 12:25:15
Ante la Notaria 76 del Círculo de Bogotá D.C hace constar que el escrito que antecede fue presentado personalmente por:

GONZALEZ CANTOR MAURO ANDRES

Cod. sds0j

Identificado con **C.C. 80097535**
quien además declaró que el anterior documento es cierto y que la firma que aparece al pie, es suya. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

8305-0c4d6650

X
COMPARECIENTE

MARIA TERESA GUTIERREZ OVALLE
NOTARIA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Gutiérrez Ovalle
NOTARIA 76 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO
OTROSI No. 1

NOTARÍA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
FOLIO AUTENTICADO

Los suscritos, **TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS** identificada con 900.587.969-1 **BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS** identificada con NIT 901.606.416-0 y **PINTUVIAL SAS** identificada con NIT 900.011.073-1 respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en la **REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.,** nos permitimos suscribir el presente otrosí modificatorio y aclaratorio en las siguientes clausulas:

Primera: En una reunión interna celebrada entre los representantes legales del consorcio y los representantes legales de los miembros que lo conforman, se acordó de manera unánime realizar el cambio de los representantes legales y suplentes del consorcio, esta decisión tiene como objetivo principal garantizar un manejo eficiente y eficaz de las obligaciones contractuales del **CONSORCIO**, asegurando el cumplimiento óptimo de los compromisos adquiridos

Segunda: En virtud de lo anterior, se modifica los representantes LEGALES Y SUPLENTES del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**, que será **MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.097.535 de Bogotá quien está expresamente facultado para firmar, contratos, otrosí y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se precisa que con la firma del presente documento se acepta la designación realizada como **REPRESENTANTE LEGAL** del CONSORCIO.

El representante suplente del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** es **JAIRO ANDRES CACERES DUARTE**, identificado con C.C. No. 1.098.810.295 de Bucaramanga., quien está expresamente facultado para firmar, contratos, otrosí y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se precisa que con la firma del presente documento se acepta la designación realizada como **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** del CONSORCIO.

Tercera: Que el presente otrosí modificatorio y aclaratorio por el presente documento, el acuerdo de constitución del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** continua con la plena vigencia, rectificándose las partes en todas las obligaciones establecidas.

DOCUMENTO
SETENTA
CIRCULO D

Cuarta: Las demás cláusulas del documento de conformación de consorcio permanecen iguales

Para constancia se firma en Bogotá a los nueve (9) días del mes de enero de 2025.

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL
PINTUVIAL SAS

JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS

Powered by CamScanner

Aceptación de la designación como Representante y Representantes Suplentes del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**

NOTARIA SEGUNDA (2) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
FOLIO AUTENTICADO

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

NOTARIA SEGUNDA DE BARRANCABERMEJA
PRESENTACIÓN PERSONAL
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
Ante el Notario Segundo del Círculo de Barrancabermeja
hoy 2025-01-09 12:00:20 compareció:
SOSA CAMACHO JORMAN ANDRES
quien se identifico con **C.C. 1096240853**



y manifesto que el contenido de este documento es cierto y que la firma que aparece en él es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notenaenlinea com para verificar este documento. En constancia firma

Cod. scybe

0849-3003917b

X
El Compareciente

JOSE JAVIER RODRIGUEZ LUNA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BARRANCABERMEJA

NOTARIA SEGUNDA

NOTARIA SEGUNDA DE BARRANCABERMEJA
PRESENTACIÓN PERSONAL
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
Ante el Notario Segundo del Círculo de Barrancabermeja
hoy 2025-01-09 12:01:08 compareció:
CACERES DUARTE JAIRO ANDRES
quien se identifico con **C.C. 1098810295**



y manifesto que el contenido de este documento es cierto y que la firma que aparece en él es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notenaenlinea com para verificar este documento. En constancia firma

Cod. scybe

0849-b4e3b162

X
El Compareciente

JOSE JAVIER RODRIGUEZ LUNA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BARRANCABERMEJA

NOTARIA SEGUNDA

CASADO
NOTARÍA SEIS (76) DEL
BOGOTÁ, D.C

Powered by CamScanner

NOTARIA 76

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NOTARÍA 76 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Verificación Biométrica Decreto Ley 019 de 2012

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

En Bogotá D.C, 2025-01-10 12:25:17

Ante la Notaria 76 del Círculo de Bogotá D.C hace constar que el escrito que antecede fue presentado personalmente por:

GONZALEZ CANTOR MAURO ANDRES

Cod. sds0o

Identificado con **C.C. 80097535**

quien además declaró que el anterior documento es cierto y que la firma que aparece al pie, es suya. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

8305-6276e459

X

COMPARECIENTE

MARIA TERESA GUTIERREZ OVALLE

NOTARIA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
María Teresa Gutiérrez Ovalle
NOTARIA
NOTARÍA 76 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA identificado(a) con NITPJ 9018983426 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 023246150 desde el 16 de enero de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de enero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088537882

(415)7707212489984(8020) 001876408853788 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6				

11. Razón social
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 11 140 65

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-02-07 / 12:23:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ CANTOR MAURO ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80097535 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

997. Fecha formalización 2025-02-07 12:23:20

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088537882

(415)7707212489984(8020) 001876408853788 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6				

11. Razón social

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA CR 11 140 65	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FV	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 2368

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O23011724092024012405039	Fortalecimiento del sistema de señalizac - Vías con dispositivos de control y señalización	O2320201003053511011 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	19.710.047.000
			Total	**19.710.047.000**

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC

Se expide a solicitud de JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA Cargo ORDENADOR DEL GASTO, mediante oficio número A-SGM-161 de AGOSTO 02 DE 2024.

Bogotá D.C. AGOSTO 09 DE 2024

Documento firmado por: JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 09.08.2024

Elaboró: GPARRA 09.08.2024

Impresión:09.08.2024-12:16:20 JROBAYO 0000600282 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA FUTURA (PROGRAMACIÓN)

Número : 1

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

VIGENCIA FUTURA	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
2025	O2301172409202401240503 9	Fortalecimiento del sistema de señalizac - Vías con dispositivos de control y señalización	O2320201003053511011 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	42.106.378.960
				Total	42.106.378.960

Objeto:

Asumir compromisos aprobados según Acta 010 del 30/07/2024 del CONFIS con cargo a los gastos de inversión de la unidad ejecutora 2 de las vigencias futuras para los años: 2025 por $55.914.523.608 pesos constantes ($57.720.284.000 pesos corrientes), 2026 por $56.065.716.202 pesos constantes ($59.612.938.000 pesos corrientes), 2027 por $32.224.350.939 pesos constantes ($35.291.048.000 pesos corrientes); para el siguiente objeto de gasto: Actividades de señalización y seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. Dentro de las actividades de señalización y seguridad vial se encuentran: suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial y su interventoría; y el mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de la señalización vertical de pedestal y dispositivos de control de tránsito en la malla vial.

Se expide a solicitud de JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA Cargo ORDENADOR DEL GASTOmediante oficio número 0010 de JULIO 30 DE 2024.

Bogotá D.C. AGOSTO 26 DE 2024

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 26.08.2024

Elaboró: EVEGA 26.08.2024

Impresión: 29.08.2024-09:17:13 AMARMOLEJO 4000003722 0001

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 3651

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	O2320201003053511011 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	2.815.721.000
			Total	**2.815.721.000**

CDP :2368

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 20243650

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC

Beneficiario : 1013731777 NIT 901898342 CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. DICIEMBRE 27 DE 2024

Documento firmado por:JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 27.12.2024

Elaboró: ASALVAREZG 27.12.2024

Impresión:27.12.2024-18:28:14 JROBAYO 5000795153 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FUTURA

Número : 22

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	O23202010030535110 11 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	6.209.487.857
			Total	**6.209.487.857**

CDP :1

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 20243650

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC -Reemplaza el CDP VF Programación No. 1 del 26/08/2024

Beneficiario : 1013731777 NIT 901898342 CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. ENERO 07 DE 2025

Documento firmado por:JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 07.01.2025

Elaboró: ASALVAREZG 07.01.2025

Impresión:07.01.2025-21:49:30 JROBAYO 6000004696 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.