	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	27/02/2026				
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	31/12/2025	Y EL	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS BASICOS Y BOLSAS ECOLOGICAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO No CO1.PCCNTR.8200110 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER Y LA CORPORAIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS.				
ESTADO	TERMINADO		PLAZO INICIAL CONTRATO	Un (1) mes sin exceder el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la suscripción del acta de inicio	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS		VALOR INICIAL CONTRATO	$	336.649.710,00
PROCESO No.:	SASI-006-2025		FECHA DE INICIO:	17/12/2025	
CONTRATO No.:	01503-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025	
CONTRATISTA:	OIKOS INGENIERIA Y AMBIENTE		LOCALIZACIÓN	SAN GIL, SANTANDER	
NIT CONTRATISTA:	901.218.248-5		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	MONICA STELLA MONSALVE CAMACHO - SUBDIRECTOR DE OFERTA (E)	
LINK DE PROCESO			APOYO SUPERVISIÓN	<Nombre apoyo a la supervisión>	

1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	17/12/2025	17/12/2025	31/2025	1 mes			Si	
Suspensión No. 1	29/12/2025	29/12/2026	19/01/2026		20	19/01/2026	Si	...Justificación por Dificultades en la Adquisición de Materia Prima (Fique):...
Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1	19/01/2026	19/01/2026	8/02/2026		20	8/02/2026	Si	...Justificación por Dificultades en la Adquisición de Materia Prima (Fique):...
Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 1	6/02/2026	8/02/2026	23/02/2026		15	23/02/2026	Si	...Retrasos en el Despacho de Materia Prima e Impacto en Producción...
Reinicio No.1	23/02/2026							
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				30				
% AVANCE FISICO				100%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	B-100072575	16/12/2025		CUMPLIMIENTO	17/12/2025	24/08/2026	$ 67.329.942,00
				PAGO DE SALARIOS			
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS	17/12/2025	24/08/2026	$ 67.329.942,00
				CALIDAD DEL SERVICIO			
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	ADICIONES			
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00	CONCEPTO		FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 336.649.710,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 336.649.710,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 336.649.710,00				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 336.649.710,00				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"



MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	100%	100%	0%

PROGRAMADO	100%	
EJECUTADO	100%	
ATRASOS	0%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO	0%	
Pendiente por cancelar	$	336.649.710
Pendiente por can	$	-
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventorí

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

se realiza recibo de la totalidad de insumos en las condiciones y calidad solicitadas por la entidad, es decir, se da cumplimiento al 100% del objeto del contrato.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre:

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Monica Stella Monsalve Camacho	Subdirectora	
REVISO:			
V.B:			