CONSORCIO
AGH–C&C–
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

Bogotá, D.C., 04 de diciembre de 2025 **CIDE 20251204_76**

SEÑORES
INTERVENTORIA
Att.: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Ciudad

Referencia: CONTRATO CO1.PCCNTR.8212249 – 2025
"Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados".
Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA**

Apreciados señores:

En ejercicio de nuestras obligaciones contractuales y en atención a variables ajenas a nuestra ejecución nos permitimos comedidamente a elevar la solicitud de prórroga del contrato por cinco (5) días calendario para la finalización de las actividades hasta el día 15 de diciembre de 2025 basado en los siguientes puntos:

1. Hay insumos que han presentado demoras sustanciales por nacionalización de importaciones, más exactamente las lectoras de tarjetas para el control de acceso, insumo que no es de comercialización nacional y son de vital importancia para la entrega de las pruebas y puesta en marcha de la actividad, se adjunta carta del proveedor justificando las demoras.
2. Los rendimientos de obra se han visto gravemente afectados por las lluvias que se han presentado entre el 24 y 28 de noviembre, especialmente las actividades que se realizan en urbanismo vías y andenes, afectando directamente a la ruta crítica del proyecto.

Es por eso que, solicitamos su entera disposición para evaluar y aprobar la solicitud justificada, se adjunta la programación propuesta y flujo de caja.

Cordialmente,

Ing. Andrés Felipe Peña Espinosa
Director de Obra
CONSORCIO AGH–C&C–SEIPRODEG CIUDAD VERDE
e-mail: consorcio.cide.2025@gmail.com

ELABORÓ	AFPE	REVISÓ	AERP	APROBÓ	AERP	ARCHIVÓ	SMTB
	04/12/25		04/12/25		04/12/25		04/12/25
Anexos: Carta proveedor HIKVISION en PDF, Programación y flujo de caja propuesto, en XLS							
SEGUIMIENTO:							