GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO	4600017411		
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/09/2024		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			SELECCIÓN ABREVIADA EN MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			15899		
OBJETO: "Adquisición de un sistema de gestión turnos para la Gobernación de Antioquia incluyendo instalación, configuración, soporte, mantenimiento y actualización."					
ORGANISMO CONTRATANTE			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		
CONTRATISTA	NOMBRE		MEDVISION S.A.S.		
	NIT		900265794-1		
VALOR [$]	INICIAL		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($159.997.998) IVA INCLUIDO		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		N/A	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($159.997.998) IVA INCLUIDO		
PLAZO	INICIAL		CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024.		
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	49 días	31/01/2025	
HISTORICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	

SUPERVISOR	Administrativo (Coordinador)	ERICA MARIA DUQUE MOSQUERA CC. 39.171.828
	Contable/Financiero	
	Jurídico	
	Técnico	ERICA MARIA DUQUE MOSQUERA CC. 39.171.828

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA		
GARANTÍA	**No.**	21-44-101450515 y 21-40-101239294

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

	No. Anexo:	1 y 1
	Fecha Expedición:	10/12/2024
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A, NIT 860.009.578-6

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	20	$31,999,599.60	09	09	2024	09	08	2025
Calidad del servicio	10	$15,999,799.80	09	09	2024	09	02	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$7,999,899.90	09	09	2024	09	02	2028
Calidad y correcto funcionamiento	15	23,999,699.70	09	09	2024	09	02	2026
Responsabilidad Civil y Extracontractual	200 SMMLV	$260.000.000	09	09	2024	09	02	2025

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600017411.

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

3. Que las partes quedan a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No. 4600017411 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	31/01/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Supervisor del contrato, remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 08 ABR 2025

ERICA MARIA DUQUE MOSQUERA
Supervisor
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ANDRÉS FELIPE BUSTAMENTE OBANDO
Representante Legal
MEDVISION S.A.S
CONTRATISTA