INFORME 01

CONTRATO No MV-PSP 053 de 2026

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en los procesos relacionados con recursos y tramites de Inversión, incluidos los del sistema General de regalías en el Municipio de Vijes Valle del Cauca.

CONTRATISTA:
QSERVICES SAS

INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión detalla los avances, logros y actividades desarrolladas en el marco de la ejecución del proyecto orientado al apoyo a la gestión de los procesos relacionados con recursos y trámites de inversión en el municipio de Vijes, Valle del Cauca. Esta labor es fundamental para garantizar que el flujo de capitales destinados al desarrollo social y de infraestructura se administre bajo criterios de eficiencia, transparencia y oportunidad.

En el contexto actual de las finanzas públicas territoriales, la correcta gestión de los trámites de inversión no solo asegura la viabilidad técnica de los proyectos, sino que también permite una articulación efectiva con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. De manera especial, este informe pone énfasis en las acciones de seguimiento y gestión dentro del Sistema General de Regalías (SGR), cuya normativa exige un rigor técnico específico en las etapas de formulación, presentación y ejecución de proyectos ante los diversos Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) o las instancias correspondientes.

A lo largo de este documento, se describen las gestiones realizadas para la optimización de los procesos administrativos, el estado de los trámites ante entes departamentales y nacionales, y el impacto que esta asistencia técnica genera en la capacidad de respuesta de la administración central de Vijes frente a las necesidades de su comunidad.

DESARROLLO

Como estructura del informe, se relaciona en primera instancia las acciones realizadas por actividad del contrato:

1. INFORMACION DEL PROYECTO

Datos

Empresa / Organización	
Contrato	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en los procesos relacionados con recursos y tramites de Inversión, incluidos los del sistema General de regalías en el Municipio de Vijes Valle del Cauca.
Fecha	02/02/2026
Población o Cliente objetivo	Funcionaríos Alcaldía municipal
Patrocinador principal	Municipio de Vijes
Gerente de Proyecto	Secretaría de Planeación Municipal

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto busca optimizar la capacidad administrativa y técnica de la Alcaldía de Vijes para la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos de inversión. Se enfoca especialmente en la gestión eficiente de los trámites ante el Sistema General de Regalías (SGR) y otras fuentes de financiación del orden nacional y departamental.

A través de la implementación de procesos estandarizados, el proyecto garantiza que el ciclo de los proyectos de inversión (desde la formulación hasta el cierre) cumpla con la normativa vigente, asegurando la transparencia y la agilidad en la obtención de recursos para el desarrollo del municipio.

Duración implementación

Seis (6) meses

3. OBJETIVOS

Objetivo General

Fortalecer la gestión administrativa y técnica de los procesos de inversión y trámites ante el Sistema General de Regalías (SGR) en el municipio de Vijes, Valle del Cauca, mediante el apoyo operativo en la formulación, seguimiento y reporte de proyectos, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Objetivos Específicos

- Asistencia Técnica: Brindar apoyo en la estructuración y cargue de proyectos en plataformas oficiales (MGA Web, Swift SGR, Gesproy).

- Trámites y Requisitos: Gestionar la documentación necesaria para la aprobación de proyectos ante los OCAD o las entidades rectoras correspondientes.

- Seguimiento y Control: Realizar el monitoreo periódico de la ejecución física y financiera de los proyectos financiados por regalías para evitar suspensiones de giros.

- Cumplimiento Normativo: Asegurar que todos los procesos de inversión se ajusten a la Ley.

4. JUSTIFICACIÓN

La gestión de proyectos de inversión pública exige un nivel de especialización técnica riguroso. En el municipio de Vijes, la eficiencia en la ejecución presupuestal depende directamente de la capacidad para navegar los ciclos de los proyectos (planeación, formulación, presentación y seguimiento).

La falta de un apoyo técnico especializado en procesos de inversión y trámites ante el SGR puede derivar en:

- Cuellos de botella administrativos.
- Retrasos en la obtención de conceptos de viabilidad.
- Posibles sanciones o pérdida de recursos por incumplimiento de cronogramas en las plataformas oficiales (como el SECOP o la MGA Web).

- Optimización del Sistema General de Regalías (SGR)

Los recursos de regalías son fundamentales para el desarrollo de infraestructura y programas sociales en el municipio. Sin embargo, la normativa (Ley 2056 de 2020) impone requisitos estrictos de transparencia y reporte.

Este proyecto se justifica al garantizar que el municipio cuente con un equipo o proceso dedicado a:

- Cumplimiento Normativo: Asegurar que cada trámite esté alineado con los acuerdos del OCAD y la normativa vigente del DNP (Departamento Nacional de Planeación).
- Cargue de Información: Mantener al día el reporte en los sistemas de seguimiento, monitoreo y control, evitando reportes negativos que afecten el índice de gestión de proyectos del municipio.

- Impacto en el Desarrollo Local

Al fortalecer la gestión de trámites de inversión, el beneficio real no es solo administrativo, sino social:

- Agilidad en la Inversión: Se reduce el tiempo entre la identificación de una necesidad comunitaria y la ejecución de la obra o servicio.
- Fortalecimiento Institucional: La administración municipal de Vijes eleva su perfil técnico, volviéndose más competitiva para atraer recursos del orden departamental y nacional.
- Transparencia: Una gestión organizada facilita la rendición de cuentas a la ciudadanía y a los entes de control.

- Conclusión

"La implementación de este proyecto de apoyo a la gestión permitirá a Vijes transformar de manera eficiente los recursos de inversión en resultados tangibles, garantizando que cada peso gestionado a través de regalías y otras fuentes se traduzca en una mejora real de la calidad de vida de los vijeños."

5. LIMITANTES DEL PROYECTO

- Definir los límites (o el alcance) de un proyecto de apoyo a la gestión pública es crucial para evitar el "scope creep" (crecimiento descontrolado del proyecto) y asegurar que los recursos se utilicen donde realmente generan impacto.
- Para el municipio de Vijes, Valle del Cauca, considerando la complejidad del Sistema General de Regalías (SGR) y los trámites de inversión, aquí te presento una propuesta de límites dividida en dos dimensiones:

- 1. Límites de Contenido

- Asistencia técnica en la formulación y estructuración de proyectos bajo la metodología MGA (Metodología General Ajustada).
- Cargue y actualización de información en las plataformas oficiales (SUIFP, SIRECI, Gesproy).
- Seguimiento administrativo al ciclo de proyectos de inversión pública municipal.
- Apoyo en la respuesta a requerimientos de entes de control respecto a proyectos financiados por el SGR.

- Lo que NO incluye:

- Ejecución de obra: El proyecto apoya la gestión, pero no asume la interventoría ni la construcción física de las obras.
- Ordenación del gasto: La responsabilidad legal y la firma de actos administrativos recaen exclusivamente en los funcionarios de planta (alcalde o secretarios).
- Financiamiento de proyectos: El apoyo gestiona el trámite, pero no garantiza la asignación de recursos, la cual depende de los OCAD o las convocatorias nacionales/departamentales.

- 2. Límites Geográficos y Poblacionales.

- Ámbito Territorial: El proyecto se limita exclusivamente a la jurisdicción del Municipio de Vijes. No incluye trámites de municipios vecinos ni proyectos de impacto regional donde Vijes no sea el principal beneficiario o ejecutor.
- Población Objetivo: Los beneficiarios directos son las dependencias de la administración municipal (Secretaría de Planeación, Hacienda, etc.), mientras que los beneficiarios indirectos son los habitantes de Vijes impactados por los proyectos de inversión.


6. RIESGOS DEL PROYECTO


- Apoyar la gestión de recursos de inversión y trámites ante el Sistema General de Regalías (SGR) en un municipio como Vijes es una labor estratégica, pero técnica y administrativamente exigente. Los riesgos suelen concentrarse en la normativa cambiante, los tiempos de reporte y la articulación política.
- Aquí te detallo los riesgos más críticos categorizados:
-
- 1. Riesgos Normativos y Legales


- El SGR está sujeto a una regulación estricta (Ley 2056 de 2020 y sus decretos reglamentarios).
- Incumplimiento de requisitos técnicos: No cumplir con la metodología MGA (Metodología General Ajustada) puede llevar al rechazo de proyectos o devoluciones constantes.
- Cambios legislativos: Modificaciones en la distribución de regalías o en los criterios de priorización del OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) que dejen obsoletos los trámites en curso.
- 2. Riesgos Operativos y Técnicos
- Calidad de la información: Datos desactualizados o inconsistentes provenientes de las dependencias de la Alcaldía de Vijes que afecten la formulación del proyecto.
- Fallas en el reporte (SUIFP y GESPROY): El retraso o error en el cargue de información en las plataformas de seguimiento puede generar alertas por parte del DNP (Departamento Nacional de Planeación).
- Falta de capacidad técnica: Si el personal de apoyo no domina los ciclos de vida del proyecto de inversión pública, se generan cuellos de botella.
- 3. Riesgos de Gestión y Gobernanza
- Desarticulación institucional: Falta de comunicación entre la Secretaría de Planeación, Hacienda y el equipo de apoyo, lo que dilata la aprobación de los trámites de inversión.
- Rotación de personal: La pérdida de memoria institucional si el equipo técnico cambia frecuentemente, especialmente en transiciones de gobierno o periodos de contratación cortos.
- 4. Riesgos Externos y de Control
- Sanciones de entes de control: Hallazgos por parte de la Contraloría o la Procuraduría debido a una gestión ineficiente o falta de transparencia en la ejecución de los recursos asignados.
- Presión social: Demandas de la comunidad de Vijes por proyectos que no se materializan a tiempo debido a demoras en los trámites de inversión.

1. Brindar soporte al proceso de operación, seguimiento y control que garantice la oportunidad en el reporte de información de las plataformas el Sistema general de Regalías.


1.1. Actualización de actas del contrato No MV-SA-OBRA-001-2025 del proyecto 2024768690055 Construcción de Cubierta Parque Recreacional del Municipio de Vijes











1.2. Actualización acta de liquidación contrato No MV-SA-OBRA-001-2025 del proyecto 2024768690055 Construcción de Cubierta Parque Recreacional del Municipio de Vijes





GESPROY
SPGR - Minhacienda
SPGR - Sistema de Presup
Facebook
DAVIbank: Cuentas de aho
DAVIbank | Banca virtual
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
No se encontró información.
Anterior Siguiente
Actas del Contrato
Crear Actas del Contrato
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Acta No:
Tipo Acta
Fecha Acta
Detalle/Observaciones
Valor
Fecha de Acta Legalización
Causal de Suspensión
Soporte
01
Acta de inicio
14/05/2025
0,00
13/06/2025
S/N
Ver
02
03
Mostrando página 1 de 1
Siguiente
Cuestionario Actas
Adicionar Actas del Contrato
* Valor
211.431.258,00
Liquidación Fuentes de Financiación
Nombre Entidad
Nombre Tipo Fuente
Valor Pagado
Valor Reintegro
Valor en Dinero
Valor en Especie
VIJES-VALLE DEL CAUCA
SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 2024768690055
211.431.258,00
0,00
211.431.258
0,00
Liquidación Afectación de Cdps
Cdp Número
Rubro
Vigencia
Fuente
Valor Comprometido
Valor Liquidado
Guardar
Cancelar
Amparos del Contra
Amparo Inicial del Contrato
Buscar
Escritorio
ESP
9:40 a. m.
10/02/2026



GESPROY
SPGR - Minhacienda
SPGR - Sistema de Presup
Facebook
DAVIbank: Cuentas de aho
DAVIbank | Banca virtual
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Acta No:
Tipo Acta
Fecha Acta
Detalle/Observaciones
Valor
Fecha de Acta Legalización
Causal de Suspensión
Soporte
01
Acta de inicio
14/05/2025
0,00
13/06/2025
S/N
Ver
02
03
Mostrando página 1 de 1
Siguiente
Cuestionario Actas
Adicionar Actas del Contrato
Liquidación Afectación de Cdps
Cdp Número
Rubro
Vigencia
Fuente
Valor Comprometido
Valor Liquidado
625
00IL-4301-1604-2024-76869-0055 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARQUE RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE VIJES
2025
SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 2024768690055
211.431.258,00
211.431.25
* Documento Soporte
Seleccionar archivo
ACTA LIQUIDACION (1).pdf
Nota: El peso máximo del documento es de 4 MB
Guardar
Cancelar
Amparos del Contra
Amparo Inicial del Contrato
Nombre Aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO S.A
N. Amparo
45-44-101165940
Beneficiario
MUNICIPIO DE VIJES
Tomador
Buscar
Escritorio
ESP
9:41 a. m.
10/02/2026



Adicionar Actas del Contrato
Liquidación Afectación de Cdps
Confirmación
Señor(a) Usuario,
Está realizando el cargue de un acta en el aplicativo Gesproy, ¿Está seguro qué la información registrada es correcta?
Aceptar
Cancelar
Nota: El peso máximo del documento es de 4 MB
Guardar
Cancelar
Amparo Inicial del Contrato



Confirmación
Se guardó correctamente la información de Actas del Contrato
Aceptar
Cuestionario Actas
Amparos del Contrato
Crear Amparos del Contrato
Amparo Inicial del Contrato
SEGUROS DEL ESTADO S.A
MUNICIPIO DE VIJES


1.3. MV-MC-C-001 de 2025 interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra No MV-SA-OBRA-001 de 2025 relacionado a la construcción cubierta kiosco parque recreacional municipal municipio de Vijes del proyecto 2024768690055 Construcción de Cubierta Parque Recreacional del Municipio de Vijes









GESPROY
SPGR - Minhacienda
SPGR - Sistema de Presup
Facebook
DAVIbank: Cuentas de aho
DAVIbank | Banca virtual
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
OBRA-001 de 2025 relacionado a la construcción cubierta kiosco parque recreacional municipal municipio de Vijes
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Recursos de Regalías
Ingresar Fuente Aporte Especie
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Actas del Contrato
Aceptar
Entidad Aportante
Fuen
do
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
VIJES-VALLE DEL CAUCA
SGR - Asignación para la inver quinta y sexta
17/05/2025
10.922.976,0000
0,0000
Total Recursos Regalías 10.922.976,0000 0,0000
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Otras Fuentes de Financiación del Contrato
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
No se encontró información.
Total Otras Fuentes 0,00 0,00
Total Contrato 10.922.976,00 0,00
Buscar
Escritorio
ESP
10:31 a. m.
10/02/2026


GESPROY
SPGR - Minhacienda
SPGR - Sistema de Presup
Facebook
DAVIbank: Cuentas de aho
DAVIbank | Banca virtual
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
parque
Adicionar Actas del Contrato
Tipo Acta
Liquidación del contrato
Contratos
MV-MC-C-001 de 2025
* Detalle liquidación del contrato
Acta de liquidación no requiere
IMPORTANTE: Se recuerda que conforme al parágrafo 1 del Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, se considera falta gravísima "No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad". En virtud de lo anterior se solicita informar:
* Los bienes y servicios objeto del presente contrato fueron recibidos a satisfacción
Totalmente
* Acta No:
S/N
* Fecha Acta
06/08/2025
Guardar
Cancelar
Mostrando página 1 de 1
Recursos de Regalías
Mostrar 10 registros por página
Entidad Aportante
Valor
Valor en Especie
VIJES-VALLE DEL CAUCA
0.922.976,0000
0,0000
22.976,0000
0,0000
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Otras Fuentes de Financ
Mostrar 10 registros por página
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
No se encontró información.
Total Otras Fuentes 0,00 0,00
Total Contrato 10.922.976,00 0,00
No se encontró información.
Anterior Siguiente
Buscar
Escritorio
ESP
10:32 a. m.
10/02/2026



GESPROY
SPGR - Minhacienda
SPGR - Sistema de Presup
Facebook
DAVIbank: Cuentas de aho
DAVIbank | Banca virtual
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
Adicionar Actas del Contrato
* Valor Final Ejecutado
10.900.000,00
Liquidación Fuentes de Financiación
Nombre Entidad
Nombre Tipo Fuente
Valor Pagado
Valor Reintegro
Valor en Dinero
Valor en Especie
VIJES-VALLE DEL CAUCA
SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 2024768690055
10.900.000,00
0,00
Liquidación Afectación de Cdps
Cdp Número
Rubro
Vigencia
Fuente
Valor Comprometido
Valor Liquidado
Guardar
Cancelar
Mostrando página 1 de 1
Recursos de Regalías
Otras Fuentes de Financ
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
No se encontró información.
Total Otras Fuentes
0,00
Total Contrato
10.922.976,00
Anterior
Siguiente
Buscar
Escritorio
ESP
10:32 a. m.
10/02/2026



GESPROY
SPGR - Minhacienda
SPGR - Sistema de Presup
Facebook
DAVIbank: Cuentas de aho
DAVIbank | Banca virtual
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
Adicionar Actas del Contrato
Liquidación Afectación de Cdps
Cdp Número
Rubro
Vigencia
Fuente
Valor Comprometido
Valor Liquidado
825
00IL-4301-1604-2024-76869-0055 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARQUE RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE VIJES
2025
SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 2024768690055
10.922.976,00
Guardar
Cancelar
Mostrando página 1 de 1
Recursos de Regalías
Otras Fuentes de Financ
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
No se encontró información.
Total Otras Fuentes
0,00
Total Contrato
10.922.976,00
Anterior
Siguiente
Buscar
Escritorio
ESP
10:32 a. m.
10/02/2026


GESPROY
SPGR - Minhacienda
SPGR - Sistema de Presup
Facebook
DAVIbank: Cuentas de aho
DAVIbank | Banca virtual
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
2025 relacionado a la construcción cubierta kiosco parque recreacional municipal municipio de Vijes
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Recursos de Regalías
Ingresar Fuente Aporte Especie
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Actas del Contrato
Aceptar
Entidad Aportante
Fuen
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
VIJES-VALLE DEL CAUCA
SGR - Asignación para la inver quinta y sexta
17/05/2025
10.922.976,0000
0,0000
Total Recursos Regalías 10.922.976,0000 0,0000
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Otras Fuentes de Financiación del Contrato
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
No se encontró información.
Total Otras Fuentes 0,00 0,00
Total Contrato 10.922.976,00 0,00
Buscar
Escritorio
ESP
10:32 a. m.
10/02/2026



GESPROY
SPGR - Minhacienda
SPGR - Sistema de Presup
Facebook
DAVIbank: Cuentas de aho
DAVIbank | Banca virtual
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
Adicionar Actas del Contrato
sexta categoría 2024768690055
Mostrando página 1 de 1
Liquidación Afectación de Cdps
Cdp Número
Valor prometido
Valor Liquidado
Confirmación
Señor(a) Usuario,
Está realizando el cargue de un acta en el aplicativo Gesproy, ¿Está seguro qué la información registrada es correcta?
Aceptar
Cancelar
825
Guardar
Cancelar
Recursos de Regalías
Otras Fuentes de Financ
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
VIJES-VALLE DEL CAUCA
No se encontró información.
Total Otras Fuentes 0,00 0,00
Total Contrato 10.922.976,00 0,00
No se encontró información.
Anterior Siguiente
Buscar
Escritorio
ESP
10:32 a. m.
10/02/2026


1.4. Actualización de registro fotográfico de fin de obra del proyecto 2024768690055 Construcción de Cubierta Parque Recreacional del Municipio de Vijes.







1.5. Actualización de la población beneficiada del proyecto 2024768690055 Construcción de Cubierta Parque Recreacional del Municipio de Vijes








1.6. Actualización de sostenibilidad del proyecto 2024768690055 Construcción de Cubierta Parque Recreacional del Municipio de Vijes








GESPROY
SPGR - Minhacienda
SPGR - Sistema de Presup
Facebook
DAVIbank: Cuentas de aho
Población afectada y objet
lo estas haciendo bien
Cierre
Beneficiarios y Sostenibilidad
Requisitos de Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
No Beneficiarios Reales
Fuente Beneficiarios Reales
Otra Fuente Beneficiarios
¿La población objetivo se está beneficiando tal como se esperaba?
Concepto por el cual la población objetivo no se beneficia de acuerdo a lo esperado
8558
Otra
MGA DEL PROYECTO
Si
Cumplimiento Beneficiarios
Adicionar concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría
* ¿Las obras fueron recibidas a satisfacción?
* ¿Las pruebas técnicas y ensayos de calidad cumplen con la reglamentación sectorial vigente?
* ¿El proyecto cumplió con las especificaciones técnicas?
* ¿El proyecto es funcional?
* ¿El proyecto es sostenible?
* ¿El proyecto esta operando?
* Concepto (Máximo 2000 caracteres)
Si
No
SE CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO INICIALMENTE EN TÉRMINOS CONTRACTUALES
Guardar
Cancelar
Sostenibilidad y/o Fu
idad y Funcionamiento
¿Los productos generados por el proyecto son agotables?
Tipo de Soporte
No
No Aplica
Concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría
Crear concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría
¿Las obras
Buscar
Escritorio
ESP
11:23 a. m.
10/02/2026



GESPROY
SPGR - Minhacienda
SPGR - Sistema de Presup
Facebook
DAVIbank: Cuentas de aho
Población afectada y objet
lo estas haciendo bien
Cierre
Beneficiarios y Sostenibilidad
Requisitos de Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
No Beneficiarios Reales
Fuente Beneficiarios Reales
Otra Fuente Beneficiarios
¿La población objetivo se está beneficiando tal como se esperaba?
Concepto por el cual la población objetivo no se beneficia de acuerdo a lo esperado
8558
Otra
MGA DEL PROYECTO
Si
Cumplimiento Beneficiarios
40%
60%
20%
80%
0%
100%
100%
Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Te
Crear Información de Sostenibilidad y Funcionamiento
Confirmación
Se guardó correctamente la información del concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría
Aceptar
¿Los productos generados por el proyecto son agotables?
¿El proyecto se encu
operando, funcionando,
siendo aprovechado, de
con lo previsto?
Nombre de la entidad encargada de la operación y/o funcionamiento y sostenibilidad del proyecto o de la infraestructura
Tipo de Soporte
No
Si
ALCALDÍA DE VIJES
No Aplica
Cumplimiento Sostenibilidad y Funcionamiento
40%
60%
20%
80%
0%
100%
100%
Concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría
Crear concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría
¿Las obras
¿Las pruebas técnicas y
¿El proyecto cumplió
Buscar
Escritorio
ESP
11:23 a. m.
10/02/2026





1.7. Actualización de actas de inicio de os contratos MV-SA-OBRA 006 DE 2025 y MV-MC-C-001 de 2026 del proyecto 2025768690002 Construcción Cubierta para cancha múltiple Corregimiento La Fresneda Municipio de Vijes.






gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
Adicionar Actas del Contrato
Tipo Acta
Acta de inicio
Contratos
MV-SA-OBRA 006 DE 2025
Confirmación
Señor(a) Usuario,
Está realizando el cargue de un acta en el aplicativo Gesproy, ¿Está seguro qué la información registrada es correcta?
Aceptar
Cancelar
Guardar
Cancelar
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
No se encontró información.
Total Otras Fuentes
0,00
Total Contrato
308.676.460,00
Actas del Contrato
Crear Actas del Contrato


gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
Adicionar Actas del Contrato
Errores y Validaciones
Contrato de obra MV-SA-OBRA 006 DE 2025 no cuenta con amparo de cumplimiento y cobertura de estabilidad de obra.
Existe confirmación pendiente de validación de ruta crítica, verifique por favor ...
Confirmación Validaciones Ruta Crítica
Contrato de obra MV-SA-OBRA 006 DE 2025 no cuenta con amparo de cumplimiento y cobertura de estabilidad de obra., confirmo que conozco y acepto la situación que se me está informando.
Aceptar
Cancelar
Tipo Acta
Acta de inicio
Contratos
MV-SA-OBRA 006 DE 2025
* Acta No:
S/N
13/01/2026
Guardar
Cancelar
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
No se encontró información.
Total Otras Fuentes
0,00
Total Contrato
308.676.460,00
Actas del Contrato
Crear Actas del Contrato



gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
VIJES VALLE DEL CAUCA
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Recursos de Regalías
Ingresar Fuente Aporte Especie
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Actas del Contrato
Advertencias
Aceptar
Entidad Aportante
Fuente
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
VIJES-VALLE DEL CAUCA
SGR - Asignación para la inversión quinta y sexta
02/01/2026
308.676.460,0000
0,0000
Total Recursos Regalías 308.676.460,0000 0,0000
Otras Fuentes de Financiación del Contrato
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
No se encontró información.
Total Otras Fuentes 0,00 0,00
Total Contrato 308.676.460,00 0,00
Actas del Contrato
Crear Actas del Contrato
Escritorio
ESP
11:17 a. m.
13/02/2026



gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TRUJILLO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
Adicionar Actas del Contrato
Tipo Acta
Acta de inicio
Contratos
MV-MC-C-001 de 2026
* Acta No:
S/N
* Fecha Acta
02/02/2026
Detalle/Observaciones
* Documento Soporte
Seleccionar archivo
ACTA INICIO_interventoria.pdf
Nota: El peso máximo del documento es de 4 MB
Guardar
Cancelar
Mostrando página 1 de 1
Recursos de Regalías
Mostrar 10 registros por página
Entidad Aportante
Valor
Valor en Especie
VIJES-VALLE DEL CAUCA
0,0000
Otras Fuentes de Financiación del Contrato
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Escritorio
ESP
11:19 a. m.
13/02/2026


gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
Adicionar Actas del Contrato
Tipo Acta
Acta de inicio
Contratos
MV-MC-C-001 de 2026
Confirmación
Señor(a) Usuario,
Está realizando el cargue de un acta en el aplicativo Gesproy, ¿Está seguro qué la información registrada es correcta?
Aceptar
Cancelar
Guardar
Cancelar
Recursos de Regalías
Otras Fuentes de Financiación del Contrato
Entidad Aportante
Valor
Valor en Especie
VIJES-VALLE DEL CAUCA
Mostrando página 1 de 1
Siguiente
Buscar



gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproyE.jsf
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Actas del Contrato
Aceptar
Recursos de Regalías
Ingresar Fuente Aporte Especie
Entidad Aportante
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
VIJES-VALLE DEL CAUCA
SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 2025768690002
2025
SPGR
30/01/2026
15.850.000,0000
0,0000
Total Recursos Regalías 15.850.000,0000 0,0000
Mostrando página 1 de 1
Siguiente
Otras Fuentes de Financiación del Contrato
Entidad Aportante
Fuente Financiación
Incluida SUIFP
Creado por
Fecha creación
Valor
Valor en Especie
No se encontró información.
Buscar


1.8. Actualización de la ejecución de obra del proyecto 2025768690002 Construcción Cubierta para cancha múltiple Corregimiento La Fresneda Municipio de Vijes






1.9. Actualización de registro fotográfico de inicio de obra proyecto 2025768690002 Construcción Cubierta para cancha múltiple Corregimiento La Fresneda Municipio de Vijes








1.10. Actualización de información precontractual del contrato de interventoría del proyecto 2025768690002 Construcción Cubierta para cancha múltiple Corregimiento La Fresneda Municipio de Vijes


1.11.








GESPROY
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE VIJES
NIT
800243022-7
Proceso Precontractual
Crear Proceso Precontractual
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Proceso Precontractual
Advertencias
Aceptar
Mostrando página 1 de 1
Anterior
Siguiente


GESPROY
Nueva pestaña
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Compartiendo esta pestaña con teams.microsoft.com
Dejar de compartir
Contratos en Desarrollo del Proyecto
Crear Contratos
Actualizar Contratos
Proceso Precontractual
10037982
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Causal de Contratación
No aplica
Identificación del Contratista
94402081
MILLAN UMAÑA ALEXANDER
Maneja Múltiples Proyectos
Valor Contrato Proyecto
15850000
Contrato Valor Total
15850000
Justificación Valor Contrato
Actualizar
Cancelar
No se encontró información.


GESPROY
Nueva pestaña
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Compartiendo esta pestaña con teams.microsoft.com
Dejar de compartir
Contratistas
Supervisores
Presupuestal
Procesos precontractuales
Contratos
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Contratos en Desarrollo del Proyecto
Contratos
Crear Contratos
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Valor Total Contratos del proyecto: $324,526,460.0
Contrato No
Fecha Suscripción del Contrato
Tipo de Contrato
Número Del Documento De Identificación Del Contratista
Identificación del Contratista
Valor Contrato Para Proyecto
Creado por
Fecha creación
MV-SA-OBRA 006 DE 2025
15/12/2025
Obra pública
901031452
901031452-MAVIC S.A.S
308,676,460.0
SPGR
02/01/2026
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Contratos
Aceptar
Supervisores de Contratos
Asignar Supervisores de Contratos
Nombre del Funcionario
Contratos en Supervisión
No se encontró información.
Contratos de Interventoría
Crear Contrato de Interventoría
Buscar
Escritorio
ESP
1:39 p. m.
4/02/2026


GESPROY
Nueva pestaña
gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Compartiendo esta pestaña con teams.microsoft.com
Dejar de compartir
Nombre del Funcionario
Cargo
Dependencia
Contratos en Supervisión
No se encontró información.
Anterior Siguiente
Contratos de Interventoría
Crear Contrato de Interventoría
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Contrato No
Fecha Suscripción del Contrato
Objeto
Número Del Documento De Identificación Del Contratista
Identificación del Contratista
Valor Contrato Para Proyecto
Contratos Objeto de la Interventoría
Creado por
Fecha creación
MV-MC-C-001 de 2026
16/01/2026
CONTRATO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TRUJILLO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE INCENDIOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES CON LA LEY 1575 DE 2012
94402081
94402081-MILLAN UMAÑA ALEXANDER
15,850,000.0
SPGR
30/01/2026
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Escritorio
ESP
1:39 p. m.
4/02/2026





2. Brindar soporte al proceso de programación y actualización de instrumentos que apliquen por ejecución de recursos del Sistema General de Regalías


para el periodo del presente informe se realizó la elaboración de formulario 448 F.23.9 de la categoría REGALÍAS - CONTRATOS Y PROYECTOS CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS).
Con la información de los avances físicos y financieros de los siguientes contratos:


1.1. ContratosMV-CM-001-2022 y MV-MC-C-002 de 2022 asociados al proyecto 2021768690118 los cuales están al 100% en su ejecución física y financiera
1.2. MV-SA-OBRA-001-2025 y MV-MC-001 DE 2025 asociados al proyecto 2024768690055 los cuales están al 100% en su ejecución física y financiera
1.3. MV-PSP-057-2025 asociado al proyecto 2025768690001 los cuales están al 100% en su ejecución física y financiera
1.4. MV-SA-OBRA 006 DE 2025 y MV-MC-C-001 de 2026 asociados al proyecto 2025768690002 el cual se encuentra con un avance físico del


1.5 se realiza el reporte a la plataforma de la procuraduría General de la Nación SIRECI web. generando su respectivo certificado de envio a satisfacción



STORM User - 4.3.12-RELEASE task 'build' -
Archivo Herramientas Opciones Ayuda
3932 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Basicos: 2026-02-06 11:40:38
Configuraciones: 2026-02-06 11:40:38
https://rendicion.contraloria.gov.co/stormUserCGR/
Buscar
Escritorio
ESP
5:55 p. m.
6/02/2026



STORM User - 4.3.12-RELEASE task 'build' -
Archivo Herramientas Opciones Ayuda
3932 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Basicos: 2026-02-06 11:40:38
Configuraciones: 2026-02-06 11:40:38
https://rendicion.contraloria.gov.co/stormUserCGR/
PARAMETROS PARA DILIGENCIAR
Modalidad
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
PERIODICIDAD
MENSUAL
FECHA CORTE (AAAA/MM/DD)
2026/01/31
Buscar
Buscar
Escritorio
ESP
5:55 p. m.
6/02/2026



STORM User - 4.3.12-RELEASE task 'build' -
Archivo Herramientas Opciones Ayuda
3932 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Básicos: 2026-02-06 11:40:38
Configuraciones: 2026-02-06 11:40:38
https://rendicion.contraloria.gov.co/stormUserCGR/
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
BLOQUES
D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS D
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
DESCRIPCIÓN
2 FORMULARIO CON INFORMACIÓN
3 JUSTIFICACIÓN
4 VIGENCIA
7 CÓDIGO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
8 NÚMERO DE CONTRATO
FILA_1
Bloqueado
FILA_TOTAL
Entidad : [3932] ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJ
Modalidad M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PR
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS
Bloque : D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON RE
Fecha : 2026/01/31
Periodicidad : MENSUAL
Agrupación A25 Administración Central Territori
Buscar
Escritorio
ESP
5:56 p. m.
6/02/2026


STORM User - 4.3.12-RELEASE task 'build' -
Archivo Herramientas Opciones Ayuda
3932 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Básicos: 2026-02-06 11:40:38
Configuraciones: 2026-02-06 11:40:38
https://rendicion.contraloria.gov.co/stormUserCGR/
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
BLOQUES
D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS D
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
DESCRIPCIÓN
2 FORMULARIO CON INFORMACIÓN
3 JUSTIFICACIÓN
4 VIGENCIA
7 CÓDIGO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
8 NÚMERO DE CONTRATO
FILA_1
Bloqueado
FILA_TOTAL
Entidad : [3932] ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJ
Modalidad M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PR
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS
Bloque : D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON RE
Fecha : 2026/01/31
Periodicidad : MENSUAL
Agrupación A25 Administración Central Territori
Buscar
Escritorio
ESP
5:56 p. m.
6/02/2026



STORM User - 4.3.12-RELEASE task 'build' -
Archivo Herramientas Opciones Ayuda
3932 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Básicos: 2026-02-06 11:40:38
Configuraciones: 2026-02-06 11:40:38
https://rendicion.contraloria.gov.co/stormUserCGR/
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
BLOQUES
D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS D
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
DESCRIPCIÓN
2 FORMULARIO CON INFORMACIÓN
3 JUSTIFICACIÓN
4 VIGENCIA
7 CÓDIGO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
8 NÚMERO DE CONTRATO
FILA_1
Bloqueado
FILA_TOTAL
Storm User
Se guarda en el archivo inf_excel/64_000003932_20260131.xlsx
OK
Entidad : [3932] ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJ
Modalidad M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PR
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS
Bloque : D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON RE
Fecha : 2026/01/31
Periodicidad : MENSUAL
Agrupación A25 Administración Central Territori
Buscar
Escritorio
ESP
5:57 p. m.
6/02/2026


STORM User - 4.3.12-RELEASE task 'build' -
Archivo Herramientas Opciones Ayuda
3932 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Básicos: 2026-02-06 11:40:38
Configuraciones: 2026-02-06 11:40:38
https://rendicion.contraloria.gov.co/stormUserCGR/
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
BLOQUES
D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS D
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
VALIDACIÓN DE TODOS LOS FORMULARIOS
****
PROCESO CORRECTAMENTE
****
Código de entidad: 3932
Nombre de entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Tipo de Modalidad : 64 - M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
Fecha de Corte : 2026/01/31
DESCRIPCIÓN
8 NÚMERO DE CONTRATO
FILA_1
MV-CM-001-2022
FILA_2
MV-MC-C-002 de 2022
FILA_3
MV-SA-OBRA-001-2025
FILA_4
MV-MC-001 DE 2025
FILA_5
MV-PSP-057-2025
FILA_6
MV-SA-OBRA 006 DE 2025
FILA_7
MV-MC-C-001 de 2026
FILA_TOTAL
Entidad : [3932] ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJ
Modalidad M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PR
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS
Bloque : --
Fecha : 2026/01/31
Periodicidad : MENSUAL
Agrupación A25 Administración Central Territori
Buscar
Escritorio
ESP
6:22 p. m.
6/02/2026



STORM User - 4.3.12-RELEASE task 'build' -
Archivo Herramientas Opciones Ayuda
3932 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Básicos: 2026-02-06 11:40:38
Configuraciones: 2026-02-06 11:40:38
https://rendicion.contraloria.gov.co/stormUserCGR/
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
BLOQUES
D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS D
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
DESCRIPCIÓN
2 FORMULARIO CON INFORMACIÓN
3 JUSTIFICACIÓN
4 VIGENCIA
7 CÓDIGO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
8 NÚMERO DE CONTRATO
FILA_1
FILA_2
FILA_3
FILA_4
FILA_5
FILA_6
FILA_7
FILA_TOTAL
Bloqueado
2022
2021768690118
MV-CM-001-2022
MV-MC-C-002 de 2022
2025
2024768690055
MV-SA-OBRA-001-2025
MV-MC-001 DE 2025
MV-PSP-057-2025
MV-SA-OBRA 006 DE 2025
MV-MC-C-001 de 2026
Storm User
Código y Nombre de la Entidad: 3932 ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE
Código y Nombre de Modalidad: 64 M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYE
Formularios incluidos
448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre
Si esta seguro que desea generar el archivo STR con estas caracteristicas pul
En caso contrario pulse el botón Cancelar y diligencie la información faltante.
OK
Cancel
Entidad : [3932] ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJ
Modalidad M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PR
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS
Bloque : --
Fecha : 2026/01/31
Periodicidad : MENSUAL
Agrupación A25 Administración Central Territori
Buscar
Escritorio
ESP
6:22 p. m.
6/02/2026



STORM User - 4.3.12-RELEASE task 'build' -
Archivo Herramientas Opciones Ayuda
3932 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Básicos: 2026-02-06 11:40:38
Configuraciones: 2026-02-06 11:40:38
https://rendicion.contraloria.gov.co/stormUserCGR/
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
BLOQUES
D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS D
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
DESCRIPCIÓN
2 FORMULARIO CON INFORMACIÓN
3 JUSTIFICACIÓN
4 VIGENCIA
7 CÓDIGO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
8 NÚMERO DE CONTRATO
FILA_1
FILA_2
FILA_3
FILA_4
FILA_5
FILA_6
FILA_7
FILA_TOTAL
Bloqueado
2022
2021768690118
MV-CM-001-2022
MV-MC-C-002 de 2022
2025
2024768690055
MV-SA-OBRA-001-2025
MV-MC-001 DE 2025
MV-PSP-057-2025
2025768690001
MV-SA-OBRA 006 DE 2025
2025768690002
MV-MC-C-001 de 2026
Storm User
se generó el archivo inf_enviados/64_000003932_20260131.str
OK
Entidad : [3932] ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJ
Modalidad M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PR
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS
Bloque : --
Fecha : 2026/01/31
Periodicidad : MENSUAL
Agrupación A25 Administración Central Territori
Buscar
Escritorio
ESP
6:22 p. m.
6/02/2026


vance



Microsoft account | Tu perfil
GESPROY
STORM Web
rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/login
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -
VENTAJAS
Tecnología de avanzada.
Sistema uniforme.
Formatos estandarizados.
Revalidación local.
Procesamiento ágil.
Envío por Internet.
Menos desplazamientos.
MÓDULO DE ENVÍO Y CONSULTA EN INTERNET
IMPORTANTE:
Recuerde revisar si la modalidad transmitida tiene asociados DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, a través del menú Documentos Electrónicos / Consultar y Enviar Documentos.
En caso de tener Documentos Electrónicos asociados, debe transmitirlos a través del menú Documentos Electrónicos/Consultar y Enviar Documentos, antes de generar el Certificado a través del menú Certificados / Generar Certificado.
Storm
Captura, Validación y Análisis de Información
STORM Web
Entidad
3932
Contraseña
No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Términos
Ingresar
Buscar
Escritorio
ESP
6:24 p. m.
6/02/2026


Abrir
Juan Carlos Ochoa Mosquera › StormUser › StormUser › inf_enviados
Buscar en inf_enviados
Organizar
Nueva carpeta
Acceso rápido
OneDrive
Documentos
Escritorio
Imágenes
Seguimiento
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Data (D:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
No hay ninguna vista previa disponible.
Nombre de archivo: 64_000003932_20260131
Todos los archivos
Abrir
Cancelar
Buscar
Escritorio
ESP
6:26 p. m.
6/02/2026



Microsoft account | Tu perfil
GESPROY
STORM Web
rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home/stormWeb/enviar-formularios-electronicos
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SIRECI
Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e informes
Area de Trabajo > Enviar Formularios
3932 / ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Buscar en el Menú
AREA DE TRABAJO
FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
Estado Formularios
Enviar Formularios
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Consultar y Enviar Documentos
AUTORIZACIONES
Consultar Autorizaciones
* Archivo a Enviar
Seleccionar archivo
64_0000039...20260131.str
* Periodicidad
MENSUAL
Enviar
Entidad
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Nit o CC
3932
Código de Modalidad
64
Modalidad
64 - M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
Fecha de Corte
2026-01-31
Nombre del Archivo
64_000003932_20260131.str
Buscar
Escritorio
ESP
6:27 p. m.
6/02/2026


Microsoft account | Tu perfil
GESPROY
STORM Web
rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home/stormWeb/enviar-formularios-electronicos
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SIRECI
Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e informes
Area de Trabajo > Enviar Formularios
3932 / ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Operación ejecutada con éxito
Buscar en el Menú
AREA DE TRABAJO
FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
Estado Formularios
Enviar Formularios
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Consultar y Enviar Documentos
AUTORIZACIONES
Consultar Autorizaciones
* Archivo a Enviar
Seleccionar archivo
Ningún archivo seleccionado
* Periodicidad
Seleccione una periodicidad
Enviar
Entidad
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Nit o CC
Código de Modalidad
Modalidad
Fecha de Corte
Nombre del Archivo
Buscar
Escritorio
ESP
6:27 p. m.
6/02/2026


Microsoft account | Tu perfil
GESPROY
STORM Web
rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home/stormWeb/enviar-formularios-electronicos
CONTRALORÍA
SIRECI
Area de Trabajo > Enviar Formularios
3932 / ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Operación ejecutada con éxito
Archivo a Enviar
Seleccionar archivo
Ningún archivo seleccionado
Periodicidad
Seleccione una periodicidad
Enviar
Entidad
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Nit o CC
Código de Modalidad
Modalidad
Fecha de Corte
Nombre del Archivo
Buscar en el Menú
AREA DE TRABAJO
FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
Estado Formularios
Enviar Formularios
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Consultar y Enviar Documentos
AUTORIZACIONES
Consultar Autorizaciones
Buscar
Escritorio
ESP
6:27 p. m.
6/02/2026



Microsoft account | Tu perfil
GESPROY
STORM Web
rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home/stormWeb/estado-formularios-electronicos
Periodicidad
MENSUAL
Indicar la fecha de corte
Fecha de Corte
2026-01-31
Archivo de Respuesta
Codigo de entidad: 3932
Nombre de entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
Tipo de Informe : 64 - M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
Fecha de Corte : sábado, 31 enero 2026 00:00:00
Fecha de Recepcion : viernes, 6 febrero 2026 00:00:00
Fecha y hora de inicio : viernes, 6 febrero 2026 18:27:18
Fecha de Proceso : viernes, 6 febrero 2026 18:27:20
Servidor que lo proceso : Servidor 1 - Producción
-- Procesado OK (1) --
INFORMACION RECIBIDA CORRECTAMENTE
9 columnas seleccionadas
Ver Archivo Respuesta
Procesado correcto
Buscar en el Menú
Estado Formularios
Enviar Formularios
Consultar y Enviar Documentos
Consultar Autorizaciones
Buscar
Escritorio
ESP
6:27 p. m.
6/02/2026



rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home/stormWeb/generar-certificados
CONTRALORÍA
SIRECI
Area de Trabajo > Generar Certificado
3932 / ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
* Modalidad
64 - M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
* Periodicidad
MENSUAL
* Fecha de Corte
2026-01-31
Consultar
Enviar Formularios
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Consultar y Enviar Documentos
AUTORIZACIONES
Consultar Autorizaciones
CERTIFICADOS
Generar Certificado
REPORTES
Reportes Híbridos
DATOS REPRESENTANTES


3932_Certificado.pdf
D:/2026/Vijes%202026/2.%20febrero/3932_Certificado.pdf
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
FECHA DE GENERACIÓN:2026/02/06
HORA DE GENERACIÓN:18:28:44
CONSECUTIVO:111830165712026-01-31
RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA
NIT:800243022
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:OSCAR FERNANDO MUÑOZ PERLAZA
MODALIDAD:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2026-01-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2026-02-09 00:00:00.0
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS
Tipo
Nombre
Fecha
Formulario electrónico
F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
2026/02/06 18:27:18
La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIJES - VALLE DEL CAUCA, NIT 800243022, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.


3. Realizar apoyo para la articulación de flujos de información entre los diferentes procesos que intervienen en la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías.


3.1. Se realizar apoyo a la entidad territorial en la creación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para el contrato de interventoría al contrato de obra del proyecto de construcción de cubierta para cancha múltiple corregimiento la fresneda municipio de Vijes.






3.2. Se realizo ajuste al Certiicado de Disponivilidad Presupuestal del contrato de interventoria del poryecto construcción de cubierta para cancha múltiple corregimiento la fresneda municipio de Vijes.







4. Brindar asistencia en procesos técnicos relacionados con el seguimiento de instrumentos del plan de desarrollo acorde a los lineamientos establecidos por los entes nacionales y departamentales.

4.1. Se realizo reunión virtual con los señores de la gobernación. Cesar Agusto Martínez Valen y José Jaramillo. Se realizo coordinación entre la gobernación del Valle y la oficina de planeación de Vijes para la validación de alertas presentadas por el municipio al realizar el cruce de información entre la plataforma CUIPO, Sispet y la plataforma PIIP con la finalidad de proponer estrategias a seguir y establecer un cronograma de trabajo para la solución de los problemas detectados en el mes de marzo 2026.



4.2. Se ejecuto reunión virtual con la señora Paula Andrea Ruiz Izquierdo como representante del banco de proyectos del municipio para apoyo a la resolución de dudas presentadas en la gestión de corrección de alertas presentadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en SISPT. Identificando los casos concretos de metas que aparecían programadas en SISPT, pero que no tenían coherencia con la información de proyectos de PIIP. Identificado los casos se establecieron lineamientos a seguir por parte del municipio para sus respectivas correcciones.


Paula Andrea Ruiz Izquierdo (Presentando)
PROYECTOS
IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Paula Ruiz
Paula Andrea Ruiz Izquierdo
xbuenol
3:36 p.m. | dns-deoj-wxf
Buscar
ESP
LAA
3:36 p. m.
14/01/2026


Paula Andrea Ruiz Izquierdo (Presentando)
Paula Ruiz
Paula Andrea Ruiz Izquierdo
xbuenol
3:42 p.m. | dns-deoj-wxf
Buscar
ESP
LAA
3:42 p. m.
14/01/2026

5. Presentar informe de labores o actividades desarrolladas dentro de la ejecución contractual, incluidos registros que evidencien la labor como fotos, videos, planillas, pantallazos y otros.

Se realiza informe de gestión correspondiente a las actividades ejecutas en el periodo 02 de febrero 2026 al 02 de marzo del año 2026 apoyado el registro de seguimiento y control de mantis para dicho periodo

5.1. Para el periodo del presente informe se registraron a través de la aplicación mantis por parte del ente territorial 6 solicitudes las cuales fueron atendida en los tiempos establecidos en su totalidad


por Proyecto	abiertas	resueltas	cerradas	total	proporción de resueltas	proporción
Vijes	0	0	6	6	100.0%	100.0%


por Estado	abiertas	resueltas	cerradas	total	proporción de resueltas	proporción
cerrada	-	-	6	6	-	100.0%

Por gravedad	abiertas	resueltas	cerradas	total	proporción de resueltas	proporción
Funcional	0	0	1	1	100.0%	16.7%
Capacitacion	0	0	2	2	100.0%	33.3%
Desarrollo	0	0	1	1	100.0%	16.7%
Actualización-Migración de Datos	0	0	2	2	100.0%	33.3%


por Categoría	abiertas	resueltas	cerradas	total	proporción de resueltas	proporción
General	0	0	6	6	100.0%	100.0%


5.2. En la categoría capacitación se atendieron dos solicitudes con la cuales se atendieron las solicitudes de capacitación en la actualización de proyectos en el sistema CONSILIUM.








5.2.1. Atención al requerimiento No 0001768 con el cual se dio capacitación en la forma de cargue de los archivos .XLM en la plataforma CONCILIUM.







file_download.php (2340×1080)
No es seguro
soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3755&type=bug
11:22 AM
xdm-prvy-yfc
Consulta de plan de desarrollo
Paula
Planeac...
Tú
Planeacion está presentando



file_download.php (2340×1080)
No es seguro
soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3756&type=bug
11:29 AM
xdm-prvy-yfc
PROYECTO
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Nombre:
Situation:
Problema Central:
Cargar Proyecto
Paula
Planeac...
Tú
Planeacion está presentando



soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3758&type=bug
Paula
Planeación
Planeacion



0001768: CAPACITACION DE CC
soporte.consilium.net.co:7023/view.php?id=1768
MantisBT
Crear informe
Invitar usuarios
Vijes
ximena.bueno
Mi Vista
Ver incidencias
Crear informe
Registro de cambios
Hoja de ruta
Resumen
Administración
Añadir nota
Historial del informe
Fecha de modificación
Nombre de usuario
Campo
Cambio
2025-02-19 12:04 asalazar Informe nuevo
2025-02-19 12:04 asalazar Asignada a => asalazar
2025-02-19 12:04 asalazar Archivo añadido: Screenshot_2025-02-18-11-18-04-321_com.google.android.gm.jpg
2025-02-19 12:04 asalazar Archivo añadido: Screenshot_2025-02-18-11-18-57-289_com.google.android.gm.jpg
2025-02-19 12:04 asalazar Archivo añadido: Screenshot_2025-02-18-11-22-14-341_com.google.android.gm.jpg
2025-02-19 12:04 asalazar Archivo añadido: Screenshot_2025-02-18-11-29-23-992_com.google.android.gm.jpg
2025-02-19 12:04 asalazar Archivo añadido: Screenshot_2025-02-18-11-31-13-816_com.google.android.gm.jpg
2025-02-19 12:04 asalazar Archivo añadido: Screenshot_2025-02-18-11-35-44-637_com.google.android.gm.jpg
2025-02-19 12:07 asalazar Estado nueva => resuelta
2025-02-19 12:07 asalazar Resolución abierta => corregida
2025-02-19 12:07 asalazar Fecha límite 2025-02-26 12:04 => 2025-02-26 12:04
2025-02-19 12:07 asalazar Nota añadida: 0006592
2025-02-20 10:29 karol.ballesteros.vijes Nota añadida: 0006614
2025-02-20 10:39 asalazar Estado resuelta => cerrada
2025-02-20 10:39 asalazar Nota añadida: 0006616
Powered by MantisBT
Copyright © 2000 - 2026 MantisBT Team
Contacta con el administrador por ayuda
mantis


5.3. En la categoría de migración de datos se realizó apoyo al ente territorial en la atención de dos solicitudes de la siguiente manera:


5.3.1. Creación de usuarios del personal de Banco de Proyectos el cual se genero asignando su clave y compraventa su correcto funcionamiento








file_download.php (1365×611)
No es seguro
soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3686&type=bug
vijes.consilium.net.co/Registro_Usuarios.aspx
ACCESOS +
PLAN DE DESARROLLO +
METAS +
PLAN INDICATIVO +
PROYECTOS +
CONTRATOS +
PLAN DE ACCION +
SEGUIMIENTO +
PRESUPUESTO +
REGISTRAR NUEVO USUARIO
Nombre de Usuario:
PRUIZ
Funcionario:
PAULA ANDREA RUIZ
Estado:
ACTIVO
1 symbol characters
Perfil:
BANCO_PROYECTOS
Contraseña:
Confirmar Contraseña:
Entidad:
SELECCIONE
IDENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD
253
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL CON FUNCIONES DE EDUCACIÓN
254
SECRETARIO DE HACIENDA
262
UMATA
123
Buscar
Escritorio
ESP
10:56 a. m.
18/03/2026



file_download.php (1365×511)
No es seguro
soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3687&type=bug
vijes.consilium.net.co/Registro_Usuarios.aspx
ACCESOS +
PLAN DE DESARROLLO +
METAS +
PLAN INDICATIVO +
PROYECTOS +
CONTRATOS +
PLAN DE ACCION +
SEGUIMIENTO +
PRESUPUESTO +
REGISTRAR NUEVO USUARIO
Nombre de Usuario:
MVELEZ
Funcionario:
SELECCIONE
Estado:
SELECCIONE
* Este usuario ya existe
Perfil:
SELECCIONE
Contraseña
Confirmar Contraseña:
Entidad:
SELECCIONE
ALERTA
El usuario se registró correctamente
Cerrar
Buscar
Escritorio
ESP
10:56 a. m.
18/03/2026




5.3.2. Se realiza la codificación 2025 en el ambiente del municipio para que procedan a cargar los proyectos que han creado para esta vigencia en el ambiente de CONSILIUM.






file_download.php (1365×529)
No es seguro
soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3526&type=bug
vijes.consilium.net.co/CodificacionProyecto.aspx
ADMINISTRADOR
Salir
VIJES
ACCESOS +
PLAN DE DESARROLLO +
METAS +
PLAN INDICATIVO +
PROYECTOS +
CONTRATOS +
PLAN DE ACCION +
SEGUIMIENTO +
PRESUPUESTO +
CODIFICACIÓN DE PROYECTOS
Identificación de Codificación:
Año de la vigencia:
Código del departamento:
Código del municipio, :
Consecutivo:
0000
ALERTA
Se Creo La Codificacion!
Buscar
Escritorio
ESP
11:00 a. m.
18/03/2026



file_download.php (1365×662)
No es seguro
soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3527&type=bug
vijes.consilium.net.co/FM_Proyecto.aspx
PROYECTOS
IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Identificación de Plan:
Versión:
Configuración de Nivel:
VIJES 2024
Consulta Proyecto
Codificación:
CODIFICACION 2025
Proyecto por codificación:
Seleccione
DATOS BASICOS
DATOS COMPLEMENTARIOS
CAUSAS Y EFECTOS
CADENA DE VALOR
RIESGOS
REPORTES
Cargar o Actualizar Proyecto
Código del Proyecto:
Estado del proyecto:
Nombre:
Buscar
Escritorio
ESP
11:00 a. m.
18/03/2026




5.4. Para la categoría funcional se realizó la atención a un caso en el cual el sistema no permitía consulta las metas en la pestaña cadena de valor, cuando se selecciona la entidad el sistema te indica que debes seleccionar el subprograma y al hacerlo este indica que no se tienen metas programadas.
Se realizaron el ajuste correspondiente y se ejecutó verificación que los cambios aplicados permitieran la consulta requerida.






file_download.php (1365×597)
No es seguro
soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3760&type=bug
vijes.consilium.net.co/FM_Proyecto.aspx
Nombre del proyecto:
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECC
Código del Proyecto:
202500000002400
Estado del proyecto:
CREADO
Valor Financiero del Proyecto:
$309,991,872.00
DATOS BASICOS
DATOS COMPLEMENTARIOS
CAUSAS Y EFECTOS
CADENA DE VALOR
RIESGOS
REPORTES
METAS
FASES
TIPOS DE RECURSOS
ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
ENTIDAD:
Secretaria de desarrollo econó
LÍNEA ESTRATEGICA:
SECTOR:
PROGRAMA PDT:
SUBPROGRAMAS:
1.35.2.2.3502
Nombre SUBPROGRAMAS:
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS
ALERTA
No se encontraron metas programadas
Cerrar
Buscar
Escritorio
ESP
11:04 a. m.
18/03/2026



file_download.php (2556×990)
No es seguro
soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3761&type=bug
vijes.consilium.net.co/FM_Proyecto.aspx
Nombre del proyecto:
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO VIJES
Código del Proyecto:
202500000002400
Estado del proyecto:
CREADO
Valor Financiero del Proyecto:
$309,991,872.00
SECTOR:
Nombre SECTOR:
TURISMO
PROGRAMA PDT:
1.35.1.3
Nombre PROGRAMA PDT:
FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA PARA EL
SUBPROGRAMAS:
Nombre SUBPROGRAMAS:
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS
ASOCIACIÓN DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
Buscar Metas:
Seleccionar
Meta
Nombre Meta Producto
Indicador de la Meta
Tipologia
Linea Base
Meta PD
Servicio de fortalecimiento y desarrollo de unidades productivas para la comercialización de
EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS ASOCIATIVAS GENERADAS
MI
Buscar
Escritorio
ESP
11:04 a. m.
18/03/2026




5.4.1. Se realiza atención al requerimiento No 0001783 en el cual se realiza revisión de aleta reiterativa que arroja el sistema "Codificación del proyecto ya existe" que al buscarlo dentro de los códigos bpin para 2025 no lo encuentro enlistado.
Luego de revisado el caso se pudo determinar que el proyecto si existe, pero la codificación no había quedado bien relacionada, ya se hizo la corrección y el proyecto puede ser consultado




file_download.php (1365×731)
No es seguro
soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3823&type=bug
https://vijes.consilium.net.co/FM_Proyecto.aspx
PROYECTOS
IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Identificación de Plan:
2
Configuración de Nivel:
VIJES 2024
ALERTA
La codificacion del proyecto ya existe!
Cerrar
Consulta Proyecto
Codificación:
CODIFICACION 2025
Proyecto por codificación:
Seleccione
DATOS BASICOS
DATOS COMPLEMENTARIOS
CAUSAS Y EFECTOS
CADENA DE VALOR
RIESGOS
REPORTES
Cargar o Actualizar Proyecto
Cargar proyecto XML
Choose File
No file chosen
Código del Proyecto:
202500000003098
Estado del proyecto:
Nombre:
Descripción del Problema:
Problema Central:
Objetivo General:
https://vijes.consilium.net.co/FM_Proyecto.aspx#
13°C
Nublado
Search
ESP
7:29 AM
2/25/2025
Buscar
Escritorio
ESP
11:11 a. m.
18/03/2026


file_download.php (2517×1236)
No es seguro
soporte.consilium.net.co:7023/file_download.php?file_id=3824&type=bug
ADMINISTRADOR
Salir
VIJES
ACCESOS
PLAN DE DESARROLLO
METAS
PLAN INDICATIVO
PROYECTOS
CONTRATOS
PLAN DE ACCION
SEGUIMIENTO
PRESUPUESTO
PROYECTOS
IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Identificación de Plan:
2
Versión:
1
Configuración de Nivel:
VIJES 2024
Consulta Proyecto
Codificación:
CODIFICACION 2025
Proyecto por codificación:
202500000003098
Nombre del proyecto:
APOYO PARA EL FOMENTO DE LA VIVIENDA VIJES
Código del Proyecto:
202500000003098
Estado del proyecto:
CREADO
Valor Financiero del Proyecto:
$84,928,640.00
DATOS BASICOS
DATOS COMPLEMENTARIOS
CAUSAS Y EFECTOS
CADENA DE VALOR
RIESGOS
REPORTES
Cargar o Actualizar Proyecto
Código del Proyecto:
202500000003098
Estado del proyecto:
CREADO
Nombre:
APOYO PARA EL FOMENTO DE LA VIVIENDA VIJES
Descripción del Problema:
EN EL MUNICIPIO DE VIJES, SE EVIDENCIA UN ALTO ÍNDICE EN EL DÉFICIT HABITACIONAL EN MATERIA DE CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS. EL DÉFICIT DE VIVIENDA SE CONCENTRA EN SU GRAN MAYORÍA EN LAS FAMILIAS ESTRATOS 1 Y 2, ESTA SITUACIÓN SE VE AFECTADA POR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL
Problema Central:
ALTO NÚMERO DE HOGARES CON DÉFICIT HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE VIJES
Objetivo General:
DISMINUIR EL NÚMERO DE HOGARES CON DÉFICIT HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE VIJES
Fecha de Inicio:
02/01/2025
Fecha de Finalización:
31/12/2026
Valor Financiero del Proyecto:
$84,928,640.00
Localización
Tipo Localización:
Seleccione
Detalles de Localización:
Agregar Localizacion
T. Localizacion
Barrio
Corregimiento
Vereda
Detalles
Retirar
Editar
Urbano - Rural
TODOS
TODOS
Todos
Buscar
Escritorio
ESP
11:11 a. m.
18/03/2026

6. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y estar al día con los pagos de aportes a la seguridad social integral con forme a la ley 100 de 1993



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900971324	5	QSERVICES	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	QSERVICES	Cra 24 A No. 14 - 105	TULUA-VALLE	3332332	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	119239209	95011141B7	E	2024-03-06	2024-03-06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,368,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: QSERVICES (9 Afiliados)						$30,063,905	$4,810,300			$30,063,905	$1,202,700			$30,063,905	$1,202,700			$30,063,905		$153,100		$0	$0		$7,368,800
Centro de Trabajo: TULUÁ (9 Afiliados)						$30,063,905	$4,810,300			$30,063,905	$1,202,700			$30,063,905	$1,202,700			$30,063,905		$153,100		$0	$0		$7,368,800
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (9 Afiliados)						$30,063,905	$4,810,300			$30,063,905	$1,202,700			$30,063,905	$1,202,700			$30,063,905		$153,100		$0	$0		$7,368,800
1	CC 94453861	BUENO ALDER		23030	30	$4,800,000	$768,000	CCF50	30	$4,800,000	$192,000	CCF57	30	$4,800,000	$192,000	14-23	30	$4,800,000	0.5226	$25,100	30	$0	$0	SI	$1,177,100
2	CC 66728164	BUENO XIMENA		23030	30	$5,900,000	$944,000	CCF50	30	$5,900,000	$236,000	CCF57	30	$5,900,000	$236,000	14-23	30	$5,900,000	0.5226	$30,800	30	$0	$0	SI	$1,446,800
3	CC 1116243519	GIL JHONATAN	X	23030	6	$800,000	$128,000	CCF50	6	$800,000	$32,000	CCF57	6	$800,000	$32,000	14-23	6	$800,000	0.0001	$0	6	$0	$0	SI	$192,000
4	CC 1116243519	GIL JHONATAN		23030	24	$3,200,000	$512,000	CCF50	24	$3,200,000	$128,000	CCF57	24	$3,200,000	$128,000	14-23	24	$3,200,000	0.5226	$16,800	24	$0	$0	SI	$784,800
5	CC 1116275701	GOMEZ JOSUH		23030	30	$2,713,000	$434,100	CCF50	30	$2,713,000	$108,600	CCF57	30	$2,713,000	$108,600	14-23	30	$2,713,000	0.5226	$14,200	30	$0	$0	SI	$665,900
6	CC 1113036486	GONZALEZ ANDRES		23030	30	$4,000,000	$640,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	CCF57	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	0.5226	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
7	CC 66727134	JARAMILLO ADA		23030	30	$1,750,905	$280,200	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.5226	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
8	CC 1006491359	OCHOA JULIANA		23030	30	$1,800,000	$288,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	CCF57	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	0.5226	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
9	CC 1116235648	RICARDO ELIANA		23030	30	$3,000,000	$480,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	0.5226	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
10	CC 1116259240	SALAZAR ANGELA		23030	30	$2,100,000	$336,000	CCF50	30	$2,100,000	$84,000	CCF57	30	$2,100,000	$84,000	14-23	30	$2,100,000	0.5226	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
Total	Afiliados(9)					$30,063,905	$4,810,300			$30,063,905	$1,202,700			$30,063,905	$1,202,700			$30,063,905		$153,100		$0	$0		$7,368,800

Recursos Utilizados

- ✓ Recurso humano especializado
- ✓ Recursos económicos para desplazamientos y materiales de referencia
- ✓ Plataformas de avance para planeación

Elaborado por:



XIMENA BUENO LÓPEZ
Representante Legal
QSERVICES SAS
Cel. 3154264127