ACTA No 01

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO ☐ COMPRAVENTA ☐ SUMINISTRO ☐ CPS ☐ CONSULTORÍA ☐ OBRA ● INTERVENTORÍA ☐
TIPO ACTA	PAGO ● TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL ☐ TERMINACIÓN ANTICIPADA ☐
NUMERO DE CONTRATO	139-2026
FECHA DEL CONTRATO	30 DE ENERO DE 2026
N° SECOP II	CO1.PCCNTR.9290777
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
	NIT N. 804.005.441-4
CONTRATISTA:	**INGETECO S.A.S**
	NIT No. 900.301.744-8
	R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ
	C.C. NO. 1.102.350.707 DE PIEDECUESTA - SANTANDER
OBJETO:	EJECUTAR LA HABILITACIÓN DE LA RED DE DESAGÜE PARA LAVADO DEL TANQUE ANTIGUO DE LA CANTERA, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 16 PULGADAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE
VALOR INICIAL:	SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($71.993.977,04), (INCLUIDOS TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS LOS GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON LA CLASE DE CONTRATO)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($71.993.977,04), (INCLUIDOS TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS LOS GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON LA CLASE DE CONTRATO)
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR	ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRÍGUEZ
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES
INTERVENTOR	N/A

COPIA

				/N/A		
				N/A		
				N/A		
FECHA DE INICIO				18/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL				17/03/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
ACTA DE REINICIO	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
VALOR A COBRAR				SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($64.539.603,58), (INCLUIDOS TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS LOS GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON LA CLASE DE CONTRATO)		
PERIODO DE COBRO				18-02-2026 – 11-03-2026		
PERIODO DE COTIZACIÓN 02-2026				**No. DE LA PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**	**FECHA PAGO**
				36775892	15.291.241	18-03-2026
PORCENTAJE DE AVANCE				89.65%		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, el **ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRÍGUEZ,** quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P e **INGETECO S.A.S** identificado con NIT No. 900.301.744-8, representada legalmente por **JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No **1.102.350.707** de Piedecuesta – Santander, actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago No. 01** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre **18-02-2026 – 11-03-2026**, de acuerdo con las obligaciones ejecutadas y consignadas en el contrato de la referencia, así como del informe de supervisión y conforme al siguiente balance financiero.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$71.993.977,04
CDP	26A00186	23/01/2026	$71.993.977,04
CDP	N/A	N/A	N/A

RP	26A00212	30/01/2026	$71.993.977,04
RP	N/A	N/A	N/A
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			N/A
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A

2. Que el plazo estipulado en el contrato es un (01) mes calendario, contado a partir de la suscripción del acta de inicio

3. Discriminación por rubros

RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	SALDO DEL RUBRO	%	VALOR DE LA PRESENTE FACTURA	DISTRIBUCIÓN DE LA PRESENTE FACTURA
26A00212	ACUEDUCTO	$71.993.977,04	$71.993.977,04	100%	$64.539.603,58	$64.539.603,58
N/A	ALCANTARILLADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	ASEO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL RUBRO	N/A	N/A	N/A	VLR TOTAL FACTURA	$64.539.603,58

4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$71.993.977,04**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**N/A**	
ANTICIPO INICIAL	**N/A**	
VALOR ACTA PAGO N.01		**$64.539.603,58**
VALOR ACTA PAGO N.02		**$ XXXXXX**
VALOR POR EJECUTAR	**$**	**$ XXXXXX**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$**	**$ 7.454.373,46**
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		
SUMAS IGUALES	**$71.993.977,04**	**$71.993.977,04**

Que por lo anterior expuesto, el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre **18-02-2026 – 11-03-2026**, por la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 64.539.603,58)** y de acuerdo con el informe de actividades presentado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el

19-03-26

INGETECO S.A.S
R/L JANETH XIOMARA NORIEGA B.
C.C. NO 1.102.350.707 DE PIEDECUESTA
NIT No. 900.301.744-8

ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRÍGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboro: Nora Mileidy García Guarín - Aux. Administrativa Dirección Técnica y de Operaciones.
Revisó: Ing. Carlos Iván Báez– P.U. Apoyo Técnico Dirección de Operaciones.
Revisó: Apoyo a la supervisión - Ing. Carlos Hernando Cardozo T. CPS 052- 2026

COPIA NO CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co