CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
901.902.462-9

CIT_FDLT_577_2024_195A

Bogotá, Noviembre 21 de 2025

Señores
CONSORCIO TEUSAVIAL
Ing. JUAN FELIPE DELGADO
Director de Obra
Ciudad

REF: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.**

ASUNTO: **CONCEPTO DE APROBACION PRESUPUESTO BALANCE GENERAL Y CRONOGRAMA CONTRATO DE OBRA CTO 552-2024.**

Cordial saludo,

Acorde a las obligaciones contractuales del CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG, nos permitimos remitir balance general del contrato y cronograma donde se incluye el tiempo de intervención para los CIV´s a intervenir con la adición de la Localidad de Teusaquillo contrato de obra No 552-2024 revisados según las ***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO, PARA BOGOTÁ D.C., versión 2018.*** Se concluye que, se atendieron las observaciones realizadas por esta interventoría y se emite concepto de aprobación a al balance general y cronograma de actividades.

Por lo anterior, se traslada al Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

JORGE GÓMEZ FALLA
Representante Legal

Sin Anexo ()

Elaboro: FPR
Reviso: AVD
Aprobó: JGF