FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-32	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 2.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No 1 **DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA** x

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No 552 de 2024 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑
SELECCIÓN ABREVIADA ☐ **Licitación Pública FDLT-LP-385-2024 (120683)** (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) NIT 901.902.101-5

MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

INGEVOLCO SAS (escriba el nombre del integrante con mayor participación)	**% PARTICIPACIÓN**	50 %
INVERSIONES HINDEL SAS (escriba el nombre del integrante con la seaunda mavor particicación)	**% PARTICIPACIÓN**	50 %
NA (escriba el nombre del integrante con la tercera mavor particicación)	**% PARTICIPACIÓN**	NA %

(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. CIN-577-2024 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.902.462-9 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. CARLOS DURAN (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU asignado para el contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO 8 (MESES) (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 5.457.427.612,00 (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

2. ANTECEDENTES

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No.	1	**DE FECHA**	16/07/2026	**PLAZO**	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS				**PLAZO**	CUATRO (4) MESES

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	**DE FECHA**	20/12/2026	**No. DÍAS**	16
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.	1	**DE FECHA**	6/01/2026		
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES				**No. DÍAS**	16

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE TERMINACIÓN 6 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2026 (Año)

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES				**VALOR**	$ -

ADICIONES:

ADICIÓN No.	1	**DE FECHA**	16/07/2025	**VALOR**	$ 2.673.333.000,00
ADICIÓN No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	$ 2.673.333.000,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 8.130.760.612,00

3. RELACIÓN DE OBRAS Y/O DETALLES FALTANTES

NOMECLATURA			DESCRIPCION DE PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA
VIA	**DESDE**	**HASTA**		
CALLE 22 BIS CIV 13001326	CARRERA 48	CARRERA 50	* Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
TRANSVERSAL 44A CIV 13001365	CARRERA 24	CARRERA 25	* A la fecha de terminación del contrato no se evidencia demarcación del segmento vial *Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026

FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-32	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No 1 **DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA** x

TRANSVERSAL 59A CIV 13000077	CALLE 57	CALLE 59	* A la fecha de terminación del contrato no se evidencia demarcación del segmento vial *Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
TRANSVERSAL 59A CIV 13000087	CALLE 57	TRANSVERSAL 60	* A la fecha de terminación del contrato no se evidencia demarcación del segmento vial *Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
CARRERA 36A CIV 13000438	CALLE 57 A	CALLE 57 B	* A la fecha de terminación del contrato no se evidencia demarcación del segmento vial *Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
CARRERA 15 CIV 13002468	CALLE 55 BIS	CALLE 55	* A la fecha de terminación del contrato no se evidencia demarcación del segmento vial *Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
CARRERA 15 CIV 13000985	CALLE 55	CALLE 54	* A la fecha de terminación del contrato no se evidencia demarcación del segmento vial *Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
CARRERA 20 CIV 13000744	CALLE 57	CALLE 58A	* A la fecha de terminación del contrato no se evidencia demarcación del segmento vial *Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
DIAGONAL 61 D CIV 13000447	CARREARA 24	CARRERA 26	* Falta completar el 100% de concreto, se recomienda dejar buenos acabados, finalmente esta es la presentación final del segmento vial.	5/03/2026
CARRERA 26 CIV 13000382	DIAGONAL 61D	DIAGONAL 61 C BIS	* Falta completar el 100% de concreto, se recomienda dejar buenos acabados, finalmente esta es la presentación final del segmento vial.	5/03/2026
CARRERA 47 CIV 13000343	CALLE 58	CALLE 58 A	* Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
CARRERA 47 CIV 13000284	CALLE 58A	CALLE 59	* Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
CALLE 53A CIV 13000864	CARRERA 35	CARRERA 36	* Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
CARRERA 27 CIV 13001165	CALLE 50	CALLE 51	* Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
CALLE 53 B CIV 13000875	CARRERA 27	TRANSVERSAL 27A	* Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026
CARRERA 36A CIV 13000476	CALLE 57A	CALLE 57B	* Sello de juntas intersección empalme via nueva y antigua * Sello de juntas sumideros y cargues de pozos aguas lluvias o residuales	5/03/2026

OTRA

El no cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de entrega de las No conformidades, obras en corrección o en remate, según lo acordado en el Numeral 3 servirán de soporte para el inicio inmediato por parte del FDLT de las actuaciones administrativas tendientes a su cumplimiento así como también para el inicio del procedimiento para la declaratoria y cobro de las sanciones previstas en la Legislación Colombiana y en el contrato.

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al interventor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Asi mismo el contratista e Interventor se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Esta Acta se debe suscribir junto con la interventoría a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución.

Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

SEIS (Día en letras) (6) (Día en números) días del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JUAN FELIPE DELGADO
Representante Legal del Contratista
CONSORCION TEUSAVIAL

(Firma)

(Nombre) JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal del Interventor
CONSORCIO INTER TEUSAQUILLO JG