PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8028710 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8028710 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/06/2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ALTURAS PARA EL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA
CONTRATISTA	ACEROS Y SUMINISTROS BELKA S.A.S. ZOMAC
CC o NIT	901699137
LUGAR DE EJECUCIÓN	PUERTO ASIS PUTUMAYO
FECHA DE INICIO	07/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000)
PRÓRROGA NRO. CO1.CTRMOD.20447545	PRIMERO. PRORREGUESÉ El plazo de ejecución del contrato, por un término de setenta y seis (76) días, por lo tanto, la nueva fecha de finalización es hasta el 22 de diciembre 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	22/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000)
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	
PERIODO DEL INFORME	Desde el 07/07/2025 HASTA EL 22/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101258686		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	01/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	02/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento	26/06/2025	31/05/2026	7.000.000
Devolución del pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/06/2025	31/05/2026	7.000.000
Calidad del servicio			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.20447545, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101258686		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	08/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	21/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26/06/2025	31/07/2026	$ 7.000.000
Devolución del pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/06/2025	31/07/2026	$ 7.000.000
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.20876290, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101258686		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	08/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	21/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26/06/2025	31/07/2026	$ 7.000.000
Devolución del pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/06/2025	31/07/2026	$ 7.000.000
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Cumplir con el objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en el estudio previo y de acuerdo con la propuesta aceptada por la entidad.	El contratista ACEROS Y SUMINISTROS BELKA S.A.S. ZOMAC cumplió con el objeto contractual, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en el estudio previo y contrato.	• Acta de recibo a satisfacción • Factura electrónica • Informe de entrega presentado por el proveedor.
Condiciones de entrega: El Contratista se obliga a entregar los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas propuestas por la Entidad y a garantizar la oportunidad en la entrega de estos, estos deberán venir marcados, ítem y número de Aceptación de oferta para la entrega en Almacén.	El contratista envío al centro agroforestal y acuícola arapaima todos los bienes contratados de acuerdo con las especificaciones técnicas propuestas por la entidad, los bienes se encuentran en el área de almacén, queda pendiente la generación de notas de entrada.	• Acta de recibo a satisfacción • Factura electrónica • Informe de entrega presentado por el proveedor.
Entregar los bienes de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto, en caso de que resulten defectuosos, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad y ofertados por el proponente, deberá reemplazarlos sin costo adicional para la Entidad en un plazo no mayor a 5 días hábiles.	Los bienes fueron entregados de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad de acuerdo con las normas de calidad del producto. Los materiales de formación del programa de alturas se encuentran en el área de almacén, queda pendiente la generación de notas de entrada.	• Informe de entrega presentado por el proveedor. • Factura electrónica
Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los productos objeto de este contrato.	El contratista cumplió con las normas técnicas colombianas que regulan los productos objeto del contrato No CO1.PCCNTR.8028710 de 2025.	• Informe de entrega presentado por el proveedor.

Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el SENA, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	El supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.8028710 de 2025 siempre estuvo en constante contacto con el proveedor ACEROS Y SUMINISTROS BELKA SAS ZOMAC atendiendo las solicitudes, consultadas que se presentaron en la ejecución contractual.	• Correos electrónicos • WhatsApp • Llamadas telefónicas • Información cargada en SECOP II
Designar a un funcionario responsable en representación del contratista, con el fin de tener una comunicación directa con el SENA, garantizando la rápida atención de los requerimientos y observaciones que se registren.	El ordenador del gasto designó como supervisor al funcionar Wilson Gerardo Toro Tobar como supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.8028710 de 2025	• Designación de supervisión
El contratista se obliga a cumplir las garantías de fábrica sobre cada uno de los elementos propuestos en su oferta.	El contratista cumplió con la obligación contractual.	• Informe de entrega presentado por el proveedor. • Evidencia fotográfica de la entrega de los elementos al área de almacén
Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del supervisor designado.	El proveedor estuvo en contacto con el supervisor durante toda la ejecución contractual, hasta el momento de entrega de los elementos al Sena Regional Putumayo.	• Correos electrónicos • WhatsApp • Llamadas telefónicas • Información cargada en SECOP II
Informar al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente con la ejecución del objeto contratado.	Durante la ejecución contractual no se presentaron inconvenientes ejecución y en la entrega de los materiales de formación programa de alturas.	• Informe de entrega presentado por el proveedor. • Evidencia fotográfica de la entrega de los elementos al área de almacén
El contratista deberá presentar antes de la compra, las fichas técnicas de los elementos al supervisor del presente contrato con el fin de verificar su veracidad, coherencia, consistencia y calidad de los elementos requeridos.	El contratista cumplió con la obligación contractual.	El contratista cumplió con la obligación contractual.

Permitir y facilitar las revisiones de calidad y cantidad de los equipos entregados, permitiendo inspecciones y verificaciones por parte del supervisor o de personal autorizado, para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad acordados.	El contratista permitió las revisiones de calidad de los materiales de formación entregado al centro agroforestal y acuícola arapaima del Sena Regional Putumayo asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad de acuerdo con el contrato No CO1.PCCNTR.8028710 de 2025.	• Informe de entrega presentado por el proveedor. • Evidencia fotográfica de la entrega de los elementos al área de almacén
El contratista debe transportar y entregar los artículos adquiridos en cumplimiento del objeto del contrato, en el plazo y en los lugares establecidos, directamente o mediante empresa transportadora, pero en cualquier caso bajo su cuenta y riesgo, con el personal, equipos y logística idóneos para tal fin.	El contratista cumplió con la entrega de los materiales de formación del programa alturas en el plazo y en el centro agroforestal y acuícola arapaima del Sena Regional Putumayo.	• Informe de entrega presentado por el proveedor. • Evidencia fotográfica de la entrega de los elementos al área de almacén • facturas electrónicas No FE514 • facturas electrónicas No FE518.
El contratista en ningún momento podrá facturar precios superiores o no incluidos en su propuesta.	El contratista facturó de acuerdo con la oferta económica presentada en el proceso contractual.	• facturas electrónicas No FE514 • facturas electrónicas No FE518.
Garantizar que las tarifas del producto o servicios ofertados se mantengan con el mismo valor durante la ejecución del contrato.	El contratista garantizó el valor de los productos ofertados de acuerdo con la oferta económica, esto se puede evidenciar en las facturas electrónicas No FE514 y FE518.	• facturas electrónicas No FE514 • facturas electrónicas No FE518.
Aportar copia de catálogo del fabricante donde se identifique marca y modelo del equipo con el objetivo que el comité técnico pueda realizar la verificación respectiva y por ende habilitación técnica del producto.	El contratista cumplió con la obligación contractual.	• El contratista cumplió con la obligación contractual.
Realizar las capacitaciones necesarias para el uso de las herramientas según las indicaciones del supervisor del contrato, asegurando que el personal designado adquiera las competencias requeridas para operarlos.	Los materiales de formación fueron entregados al centro agroforestal y acuícola arapaima del Sena Regional Putumayo.	• Informe de entrega presentado por el proveedor. • Evidencia fotográfica de la entrega de los elementos al área de almacén

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

1.Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST
2.Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.
3.Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

Obligaciones ambientales del contratista
NO APLICA

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
19/12/20258	FE-514	57.439.872,00	57.439.872,00	12.560.128	82%
19/12/20258	FE-518	12.497.856,00	69.937.728	62.272	100%

Porcentaje de ejecución física: **100 %**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** diciembre 2025.	**Planilla nro.** 9495201959 **del** 2025/12/11

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato NO APLICA, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Modificatorio No CO1.CTRMOD.20184009 SE CORRIGE FECHA DE FINALIZACIÓN POR ERROR DE DIGITACIÓN Y DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DEL ACTA DE INICIO.

Modificatorio No CO1.CTRMOD.20447545 PRIMERO. PRORREGUESÉ El plazo de ejecución del contrato, por un término de setenta y seis (76) días, por lo tanto, la nueva fecha de finalización es hasta el 22 de diciembre 2025.

Modificatorio No CO1.CTRMOD.20876290 PRIMERO. MODIFIQUESÉ - La forma de pago establecida en el anexo del contrato así: El SENA cancelará al Contratista en PAGOS PARCIALES, conforme el proveedor facture o con base a la ejecución realizada, teniendo en cuenta los precios ofertados y conforme el proveedor facturación de conformidad a la oferta presentada y a las especificaciones técnicas exigidas

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

Se recibió todos los elementos o materiales de formación del programa alturas teniendo en cuenta las facturas FE-514 por un valor de $ 57.439.872,00- FE-518 por valor de $ 12.497.856,00. Es importante tener en cuenta que, por la ultima entrega por parte del proveedor, no se alcanzó a obtener notas de entrada del contrato No CO1.PCCNTR.8028710 de 2025. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que, el día 19 de diciembre inicia mi disfrute de vacaciones, solicito se designe nuevo supervisor para que pueda solicitar nuevamente notas de entrada al área de almacén.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día diecinueve (19) días del mes de diciembre 2025.

WILSON GERARDO TORO TOBAR
Supervisor(a) del contrato

Elaboró: Wilson Gerardo Toro Tobar; supervisor de contrato No CO1.PCCNTR.8028710 de 2025