GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	19/03/2026	
CONTRATO /CONVENIO	**No. 2676**	**FECHA: 28/07/2025**
OBJETO	MPLEMENTAR Y PRESTAR LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SU NÚCLEO FAMILIAR SEGÚN MODALIDAD CASA DE ACOGIDA.	
CONTRATISTA	FUNDACION CRESER PARA EL CRECIMIENTO DEL SER HUMANO RL. ANGELICA VIVIANA RICAURTE RODRIGUEZ	NIT900.130.550-1 C.C 46.384.333 DE SOGAMOSO
SUPERVISOR	SANDRA TERESA TELLEZ TORRADO	

En las oficinas de SUBDIRECCION PROMOCION SOCIAL EN SALUD se reunieron los señores,SANDRA TERESA TELLEZ TORRADO como Supervisor y el señora ANGELICA VIVIANA RICAURTE como representante legal de la FUNDACION CRESER PARA EL CRECIMIENTO DEL SER HUMANO con el fin de suscribir la presente Acta Aclaratoria del acta parcial.

Documento a aclarar	ACTA ACLARATORIA 2 DEL ACTA DEL PARCIAL 3
Motivo de la aclaracion	Se da por aclarar acta parcial 3 los siguientes puntos: **1.** PLAZO INICIAL es 5 meses y 4 dias **2**. FECHA DE TERMINACION es 31/12/2025 **3**.FECHA DE TERMINACION REAL: N/A **4.** Se relaciona la planilla mes de SEPTIEMBRE No 8637898596 de 09 de septiembre 2025 y planilla mes de OCTUBRE No.35167783 DE 29 de octubre 2025


Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a acta parcial 3 de fecha 14 de noviembre de 2025 en siguiente sentido **1.** PLAZO INICIAL es 5 meses y 4 dias **2**. FECHA DE TERMINACION es 31/12/2025 **3**.FECHA DE TERMINACION REAL: N/A **4.** Se relaciona la planilla de mes de SEPTIEMBRE No 8637898596 de 09 de septiembre 2025 y planilla mes de OCTUBRE No.35167783 DE 29 de octubre 2025

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Lo anterior el fin de subsanar la inconsistencia y garantizar la veracidad y exactitud de la información para efectos de validación del trámite.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.



SANDRA TERESA TELLEZ TORRADO
SUPERVISOR



RL.ANGELICA VIVIANA RICAURTE RODRIGUEZ
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.