REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO RONDÓN
Secretaria de Planeación e Infraestructura

PUERTO RONDON

ACTA DE RECIBO FINAL
(Balance del Contrato)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO	INFORMACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO:	Contrato de suministro No. 058 DE 2026	FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DEL 2026	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, UTILIZADOS EN LABORES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA"	FECHA DE TERMINACION INICIAL: 22 DE MARZO DEL 2026	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 058 DE 2026
		FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA: 11 DE MARZO DEL 2026	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 49.015.500,00	PLAZO PRINCIPAL: UN (1) MES	FECHA ACTA DE RECIBO FINAL 11/03/2026
VALOR ADICIONAL CONTRATO :	N/A	PLAZO ADICIONAL: N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 49.015.500,00	PLAZO TOTAL EJECUTADO: DIECISIETE (17) DIAS	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL $ 29.409.300,00
CONTRATISTA:	HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ	VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO 40% = $19.606.200,00	
SUPERVISOR MUNICIPAL: UNIDAD EJECUTORA:	CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		PERIODO DEL ACTA DE RECIBO FINAL 23 de febrero de 2026 — 11 de marzo de 2026
		FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL : 11/03/2026	

CONDICIONES ORIGINALES Y/O ACTUALIZADAS						PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA DE RECIBO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
1,0	PRELIMINARES				$ 49.015.500,00		$ 29.409.300,00		$ 49.015.500,00
1.1	A.C.P.M (Corresponde al suministro de aceite combustible para motores por galón).	GALON	2.391,00	$ 20.500,00	$ 49.015.500,00	1.434,60	$ 29.409.300,00	2.391,00	$ 49.015.500,00
				SUB TOTAL VALOR OBRA FISICA	$ 49.015.500,00		$ 29.409.300,00		$ 49.015.500,00
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.015.500,00		$ 29.409.300,00		$ 49.015.500,00

CUADRO RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.015.500,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.015.500,00
VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 19.606.200,00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO RONDÓN	$ 29.409.300,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL — VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE. ($29,409,300,00).

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de recibo final , por los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de marzo de 2026 en el municipio de Puerto Rondón - Arauca.

HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ
Contratista

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Supervisor Municipal

DARIO ANTONIO MARTINEZ G.
Vo.Bo OFICINA ASESOR JURIDICO

HENRY ARLEY GALLARDO LOPEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO RONDÓN
Contratante
Resolución 097 - 78-79 Marzo 2026