**INFORME FINAL DE SUPERVISION**
TRD 102.04.08

**FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2026**

# INFORME FINAL EJECUTIVO SUPERVISOR

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 058-2026.

**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, UTILIZADOS EN LABORES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA."**



CONTRATISTA:
HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ

MARZO DE 2026

**INFORME FINAL DE SUPERVISION**
TRD 102.04.08

## 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE SUMINISTRO: | No. 058-2026. |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN-ARAUCA<br>R/L HENRY ARLEY GALLARDO LOPEZ |
| CONTRATISTA: | HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ |
| OBJETO CONTRATO: | "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, UTILIZADOS EN LABORES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA |
| VALOR CONTRATO PRINCIPAL: | CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS ($49.015.500,00) MONEDA CORRIENTE |
| FECHA SUSCRIPCIÓN: | VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2026. |
| PLAZO EJECUCIÓN: | UN (01) MESES. |
| FECHA DE INICIO: | VEINTITRES (23) DE FEBRERO DE 2026. |
| FECHA TERMINACIÓN: | VEINTIDOS (22) DE MARZO DE 2026. |
| FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA: | ONCE (11) DE MARZO DE 2026 |
| FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: | ONCE (11) DE MARZO DE 2026. |

Una vez que se recibe el contrato, y se verifican las cantidades de las actividades ejecutadas según los compromisos pactados, se realiza el siguiente informe del proyecto Objeto: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, UTILIZADOS EN LABORES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA."**
Procedimiento que consta de las siguientes partes:

## 2 ASPECTOS LEGALES

### 2.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 058-2026

Pólizas Tomadas, para garantizar el cumplimiento del contrato se presentó por parte de HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ con CC 6.611.063 de Puerto Rondón - Arauca, la siguiente póliza:

**INFORME FINAL DE SUPERVISION**
TRD 102.04.08

## 2.2 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, Aprobada el día 23 de febrero del 2026.

| CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS QUE CUBRE LA GARANTÍA** | **PÓLIZA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL** | **VALOR ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| **Cumplimiento** | **COQ- 57-44-101009345 ANEXO 0** | $ 4.901.550,00 | 20/02/2026 | 20/09/2026 |
| **Calidad del servicio** | | $ 4.901.550,00 | 20/02/2026 | 20/09/2026 |
| **Buen manejo del anticipo** | | $19.606.200.00 | 20/02/2026 | 20/09/2026 |
| **Calidad y correcto funcionamiento** | | $ 4.901.550,00 | 20/02/2026 | 20/09/2026 |

## 2.3 POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales No. 57-44-101009345 Anexo 2 con fecha de expedición 11/03/2026.

| CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS QUE CUBRE LA GARANTÍA** | **PÓLIZA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL** | **VALOR ASEGURADO** | **DESDE** | **HASTA** |
| **Cumplimiento** | **COQ- 57-44-101009345 ANEXO 2** | $ 4.901.550,00 | 23/02/2026 | 23/09/2026 |
| **Calidad del servicio** | | $ 4.901.550,00 | 23/02/2026 | 23/09/2026 |
| **Buen manejo del anticipo** | | $19.606.200.00 | 23/02/2026 | 23/09/2026 |
| **Calidad y correcto funcionamiento** | | $ 4.901.550,00 | 23/02/2026 | 23/09/2026 |



## 3 IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| CONTRATO | CDP | VALOR | RP | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **Principal** | **02030001** | **$49.015.500,00** | **02230001** | $49.015.500,00 |

## 4 RELACIÓN FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL** | **$49.015.500,00** | | |
| **VALOR DEL ANTICIPO** | | $19.606.200.00 | |
| **VALOR A GIRAR POR EL MUNICIPIO EN CALIDAD DE ACTA FINAL** | | $29.409.300.00 | |
| **VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA** | | | $49.015.500,00 |
| **SALDO POR EJECUTAR POR EL CONTRATISTA** | | | $0.00 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | | |

| INFORME FINAL DE SUPERVISION<br>TRD 102.04.08 | | | |
|---|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **$49.015.500,00** | **$49.015.500,00** | **$49.015.500,00** |

## 5 GENERALIDADES DEL CONTRATO Y PROYECTO

**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, UTILIZADOS EN LABORES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA",** Se generó con un estudio previo llevado a cabo por la secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Puerto Rondón, Arauca.

Con base en el anterior estudio, el Municipio inicio un proceso, dando como resultado la aceptación del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 058-2026**, Celebrado entre el Municipio de Puerto Rondón, Arauca, Representado por **HENRY ARLEY GALLARDO LOPEZ** (alcalde), y **HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ** CC 6.611.063 de Puerto Rondón - Arauca, por un valor inicial **CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS ($49.015.500,00) MONEDA CORRIENTE.**

Una vez que el contratista ejecutó las actividades, en el plazo y cantidades pactadas, la Administración Municipal, procede a recibir satisfactoriamente, a través del Supervisor delegado mediante acto administrativo, tal como se evidencia en el acta de recibo final.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Alcaldía Municipal de Puerto Rondón, por motivos que le sean imputables, según lo establecido en la minuta contractual.

El valor ejecutado del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 058-2026, asciende a la suma de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS ($49.015.500,00) MONEDA CORRIENTE. correspondiente al 100% del total del contrato.



## 6. INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

A continuación, se describen las actividades generales ejecutadas y relacionadas con el pago mediante el Acta de Recibo Final del contrato en referencia. Este documento permite identificar los bienes suministrados y las actividades desarrolladas en el marco del contrato, detallando tanto las cantidades entregadas como sus respectivos valores.

Cabe señalar que la Supervisión Municipal no autoriza pagos adicionales o extraordinarios que no hayan sido previamente aprobados por la entidad contratante. Las cantidades registradas en este informe corresponden a los suministros efectivamente entregados por el contratista y verificados por el personal autorizado, constituyendo así la base para su cobro y pago, conforme se establece en el acta de recibo final.

Entre las actividades ejecutadas con el suministro de combustible se incluye su utilización en el banco de maquinaria destinado al mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias ubicadas en las veredas del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.

Se deja constancia expresa que dentro del contrato se tiene que:

**FORMA DE PAGO:** El municipio de Puerto Rondón pagará este contrato de la siguiente forma:

a. **Hasta un setenta y cinco (75%)** del valor del contrato mediante actas parciales de ejecución, previa presentación de:

- Informe del contratista
- Informe de supervisión
- Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión
- Registro fotográfico
- Pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los correspondientes certificados de (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN)
- Pólizas vigentes y su aprobación por la oficina asesora jurídica municipal.

**Parágrafo 1º:** En caso que la entidad haya entregado al contratista dineros por concepto de anticipo, éste deberá presentar los respectivos soportes de inversión para su correspondiente amortización.

**b. El veinticinco (25%)** restante a la finalización del objeto contractual previa presentación de:

- Informe final del contratista
- Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión
- Acta final
- Acta de liquidación del contrato suscrito por las partes
- Registro fotográfico
- Soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN) y los correspondientes certificados de cada uno.
- Pólizas vigentes y su aprobación por la oficina asesora jurídica municipal.

NOMBRE BENEFICIARIO: **HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ**
CUENTA No. **4-735-02-00834-5**
TIPO DE CUENTA: **AHORROS**
ENTIDAD FINANCIERA: **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**
SUCURSAL: **PUERTO RONDON - ARAUCA**



Se deja constancia que el contratista queda con un saldo a favor de: **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVEMIL TRESCIENTOS PESOS M/C ($29.409.300,00)** El cual una vez le sea cancelado, el Contratista declarará a paz y salvo a la Alcaldía Municipal de Puerto Rondón y un saldo a favor del Municipio de Puerto Rondón, Arauca de: **($0.00).**

## 6.2 CUADRO DE CANTIDADES SUMINISTRADAS.

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA | | CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | V/R UNIT | V/R TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 1 | A.C.P.M | GALON | 2391 | $20.500.00 | $49.015.500.00 | 1434.6 | $29.404.300.00 | 2391 | $49.015.500.00 |
| TOTALES | | | | | $49.015.500.00 | | $29.404.300.00 | | $$49.015.500.00 |

## CONCLUSIONES

Una vez realizado el control y seguimiento del objeto del contrato se evidencia que el avance general del 100% del contrato está debidamente soportado.

**INFORME FINAL DE SUPERVISION**
TRD 102.04.08

El alcance y los procedimientos fueron realizados, empleando de acuerdo a las especificaciones descritas y exigidas, contando con los productos requeridos en el suministro del producto que fue requerido por la administración municipal conforme a los ítems del contrato, y recibiendo el acompañamiento por parte de esta supervisión del proyecto en mención.

El contratista presento de manera correcta y al día, cumple con la información correspondiente al pago de salud, pensión y parafiscales.

La Supervisión garantiza el cumplimiento de las actividades, dado que, durante su ejecución, realizó el cumplimiento a la entrega de los productos y las actividades contratadas.

El banco de maquinaria en el que se utilizó para realizar el suministro del combustible es la que se relaciona a continuación:

| ITEM | CANT. | EQUIPO | MARCA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RETROCARGADOR | HYUNDAI H940C |
| 2 | 1 | VOLQUETA (ODR 728) | INTERNACIONAL 7M3 |
| 3 | 1 | VOLQUETA (ODS 686) | INTERNACIONAL 7M3 |
| 4 | 1 | VOQUETA PLACA ODR 727 | INTERNACIONAL |
| 5 | 1 | VIBROCOMPACTADOR | BOMAG |
| 6 | 1 | VIBROCOMPACTADOR | CAT 431B |
| 7 | 1 | MOTONIVELADORA | VOLVO G 930 |
| 8 | 1 | BULLDOZER | JOHN DEERE |
| 9 | 1 | CARROTANQUE | INTERNACIONAL |

**CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO**
Secretario Planeación e Infraestructura
Supervisor

**INFORME FINAL DE SUPERVISION**
TRD 102.04.08

## REGISTRO FOTOGRAFICO

Se evidencia el consumo del combustible por parte del banco de maquinaria que realizó el mejoramiento de las vías terciarias del Municipio de Puerto Rondón

**BANCO DE MAQUINARIA QUE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

**Figura No. 01**



**Figura No. 02.**



**Figura No. 03.**




**Figura No. 04**




**Figura No. 05**

**Figura No. 06**

**INFORME FINAL DE SUPERVISION**
TRD 102.04.08





**CERTIFICADOS**
TRD 100.04.08

**FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2026**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**

CERTIFICA

Que el contratista **HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ**, identificada con Nit. No. 6611063-8, presentó los pagos de aportes de seguridad social y parafiscales, a la fecha del Acta de Recibo Final, para efectos del contrato de suministro 058-2026, suscrito con la Alcaldía Municipal de Puerto Rondón y cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, UTILIZADOS EN LABORES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA."**

2

Se expide en la ciudad de Puerto Rondón, a los 12 días del mes de marzo del 2026.

Cordialmente,

**CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO**
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Municipal

**CERTIFICADOS**
TRD 100.04.08

FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2026

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**

CERTIFICA

Que el contratista **HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ**, identificado con Nit. No.6611063-8, cumplió y ejecuto a la fecha el 100% Por ciento de la entrega, correspondiente a un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS ($49.015.500,00) M/CTE,** cumpliendo con las actividades del contrato de suministro No. 058-2026, suscrito con la Alcaldía Municipal de Puerto Rondón y cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, UTILIZADOS EN LABORES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA."**

1

Se expide en la ciudad de Puerto Rondón, a los 12 días del mes de marzo del 2026.

Cordialmente,

**CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO**
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Municipal

**CERTIFICADOS**
TRD 100.04.08

**FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2026**

## EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CERTIFICA

Que el contratista **HECTOR BALLARDO VALCARCEL DIAZ,** identificada con CC. 6.611.063, realizó la correcta inversión del anticipo entregado para la ejecución del objeto contractual. La verificación se efectuó mediante la revisión de soportes contables, facturas y demás documentos aportados por el contratista, evidenciando que los recursos fueron aplicados de manera adecuada y conforme a las actividades previstas en el contrato de suministro 058-2026, suscrito con la Alcaldía Municipal de Puerto Rondón y cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, UTILIZADOS EN LABORES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA."**

3

Se expide en la ciudad de Puerto Rondón, a los 12 días del mes de marzo del 2026.

Cordialmente,

**CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO**
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Municipal