	MATRIZ DE INDICADORES	Código:	VAL-MT-001
		Fecha:	2025-02-18
		Versión:	1

Ítem	Indicador	Objetivo del Indicador	Tipo de Indicador	Nivel del Indicador	Principal destinatario interesado en el Indicador	Responsable de suministrar los datos	Fuente de Datos para calcular el Indicador	Responsable del Análisis y Medición del Indicador	Fórmula	Frecuencia	Meta	Tendencia (< ; = ; >)	Unidad (Porcentaje, Número)
1	Cumplimiento del cronograma del proyecto	Conocer el avance y cumplimiento en la ejecución del Proyecto.	Eficacia	Desempeño / Control	Director del Obra Interventoría Entidad Contratante	Residente de Obra Inspector de Obra	* Cronograma del proyecto. * Informe de avance del proyecto. * Informe final de proyecto. * Otras fuentes de información.	Residente de Obra	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	Mensual	6 MESES	> =	Porcentaje
3	Ejecución presupuestal	Identificar el uso adecuado del presupuesto e identificar posibles desfases de costos en los proyectos o actividades no previstas.	Eficacia	Desempeño / Control	Director del Obra Interventoría Entidad Contratante	Residente de Obra Inspector de Obra	* Acta de cantidades mayores y menores. * Informe de cortes del proyecto. * Informe final de proyecto. * Otras fuentes de información.	Residente de Obra	($$$ Presupuesto real / $$$ Presupuesto proyectado) * 100	Mensual	6 MESES	> =	Porcentaje
3	Cumplimiento de requisitos del cliente	Identificar el cumplimiento de los requisitos del cliente de acuerdo al objeto contractual y el Plan de Calidad	Efectividad	Desempeño / Control	Director del Obra Interventoría Entidad Contratante	Residente de Obra Inspector de Obra	* Acta de cantidades mayores y menores. * Informe de cortes del proyecto. * Informe final de proyecto. * Otras fuentes de información.	Residente de Obra	No de salidas No Conformes del periodo	Mensual	6 MESES	< =	Número

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	18/02/2025	Creación del documento