Outlook


ACTAS 010 SATISFACCIÓN Y PAGO - FEB/2026 - UTSED

Desde MIGUEL ANGEL ZAMBRANO SANCHEZ <miguel.zambrano@mc.net.co>
Fecha Mié 11/03/2026 16:50
Para Myriam Montañez Rodríguez <adminfinancierased@pmoconsultoria.com>
CC Consorcio Conectividad Integral SED-2024 <conectividadintegralsed2024@pmoconsultoria.com>; utsed <utsed@mc.net.co>; CARLOS JOSE CHIRINO DOMINGUEZ <carlos.chirino@mc.net.co>; DANIELA MORENO ZAPATA <daniela.moreno@mc.net.co>

1 archivo adjunto (112 KB)
Marzo 2026.pdf;

Buen día,

Adjunto lo solicitado.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FE-2	16/06/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	769.160.812 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	No. FE 3	17/07/2025 7:07:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.301.425.002 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	No. FE 5	19/08/2025 10:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.614.387.215 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FE 6	12/09/2025 2:51:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.607.862.462 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FE 7	10/10/2025 8:14:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.602.096.930 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FE 8	13/11/2025 3:58:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.550.386.275 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FE 9	10/12/2025 4:23:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.613.555.497 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	FE 10	28/01/2026 5:04:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	784.656.323 COP	Aceptada	Detalle
Pago 009	FE 11	26 días de tiempo transcurrido (13/02/2026 8:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	26 días de tiempo transcurrido (13/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.088.776.946 COP	Aceptada	Detalle
Pago 010	FE 12	37 minutos de tiempo transcurrido (11/03/2026 3:47:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	1.609.197.119 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Muchas Gracias,
Cordialmente,



Miguel Angel Zambrano Sanchez
Gerente de Proyectos
miguel.zambrano@mc.net.co
+57 3148243068

De: Myriam Montañez Rodríguez <adminfinancierased@pmoconsultoria.com>
Enviado: martes, 10 de marzo de 2026 13:21

Para: MIGUEL ANGEL ZAMBRANO SANCHEZ <miguel.zambrano@mc.net.co>
Cc: Consorcio Conectividad Integral SED-2024 <conectividadintegralsed2024@pmoconsultoria.com>; utsed <utsed@mc.net.co>; CARLOS JOSE CHIRINO DOMINGUEZ <carlos.chirino@mc.net.co>
Asunto: RE: ACTAS 010 SATISFACCIÓN Y PAGO - FEB/2026 - UTSED

Recibidas.

Quedamos a la espera de la factura y la evidencia de cargue en SECOP2

Gracias.

Atentamente,

Myriam Montañez Rodríguez
Oficina de Gestión de Proyectos
CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024
Móvil: +57-3219005247
Email: adminfinancierased@pmoconsultoria.com

De: MIGUEL ANGEL ZAMBRANO SANCHEZ <miguel.zambrano@mc.net.co>
Enviado: martes, 10 de marzo de 2026 12:05
Para: Myriam Montañez Rodríguez <adminfinancierased@pmoconsultoria.com>
Cc: Consorcio Conectividad Integral SED-2024 <conectividadintegralsed2024@pmoconsultoria.com>; utsed <utsed@mc.net.co>; CARLOS JOSE CHIRINO DOMINGUEZ <carlos.chirino@mc.net.co>
Asunto: RE: ACTAS 010 SATISFACCIÓN Y PAGO - FEB/2026 - UTSED

Buenos días,

Adjunto envió documentos, firmados.

Muchas Gracias,
Cordialmente,



Miguel Angel Zambrano Sanchez
Gerente de Proyectos
miguel.zambrano@mc.net.co
+57 3148243068

De: Myriam Montañez Rodríguez <adminfinancierased@pmoconsultoria.com>
Enviado: martes, 10 de marzo de 2026 8:07
Para: MIGUEL ANGEL ZAMBRANO SANCHEZ <miguel.zambrano@mc.net.co>

Cc: Consorcio Conectividad Integral SED-2024 <conectividadintegralsed2024@pmoconsultoria.com>; utsed <utsed@mc.net.co>
Asunto: RE: ACTAS 010 SATISFACCIÓN Y PAGO - FEB/2026 - UTSED

Señores
UTSED

Cordial saludo.

Adjunto acta con subsanación

Atentamente,

Myriam Montañez Rodríguez
Oficina de Gestión de Proyectos
CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024
Móvil: +57-3219005247
Email: adminfinancierased@pmoconsultoria.com

De: MIGUEL ANGEL ZAMBRANO SANCHEZ <miguel.zambrano@mc.net.co>
Enviado: lunes, 9 de marzo de 2026 21:14
Para: Myriam Montañez Rodríguez <adminfinancierased@pmoconsultoria.com>
Cc: Consorcio Conectividad Integral SED-2024 <conectividadintegralsed2024@pmoconsultoria.com>; utsed <utsed@mc.net.co>
Asunto: ACTAS 010 SATISFACCIÓN Y PAGO - FEB/2026 - UTSED

Buenas noches,

Por favor su apoyo en la revisión del acta, confirmar si esta bien el periodo de acuerdo a la imagen:

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -OTIC
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. NO. CO1.PCCNTR. 7167236 _2024
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 010

PERIODO: 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

En Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2026, ELIECER ARMANDO MORA ACOSTA, Gerente de Interventoría CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024, realizó en conjunto con su equipo de trabajo la revisión y verificación de los siguientes Informes de Ejecución del Contrato de Conectividad No. CO1.PCCNTR.7167236 suscrito entre la SED y la UNIÓN TEMPORAL SED, para lo cual se indica lo siguiente:

Se reciben, revisan y de deja constancia de la aprobación de los siguientes entregables:

- Informe de Ejecución - Informe Mensual de Gestión correspondientes al periodo 01 de enero al 28 de febrero del 2026.

Adicional a lo anterior, por parte de la interventoría CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024 se realizaron las siguientes actividades objeto de la presente acta de recibo a satisfacción:

- Verificación, conciliación y aprobación de los entregables y actividades para el cumplimiento del servicio de Instalación, Servicio de Conectividad (canales de datos e internet) y el Servicio de Seguridad en la Nube (Excluido de IVA)

Muchas Gracias,
Cordialmente,



Miguel Angel Zambrano Sanchez
Gerente de Proyectos
miguel.zambrano@mc.net.co
+57 3148243068

De: Myriam Montañez Rodríguez <adminfinancierased@pmoconsultoria.com>
Enviado: lunes, 9 de marzo de 2026 16:50
Para: utsed <utsed@mc.net.co>; MIGUEL ANGEL ZAMBRANO SANCHEZ <miguel.zambrano@mc.net.co>
Cc: Consorcio Conectividad Integral SED-2024 <conectividadintegralsed2024@pmoconsultoria.com>
Asunto: ACTAS 010 SATISFACCIÓN Y PAGO - FEB/2026 - UTSED

Señores
UTSED

Cordial saludo.

Adjunto documentos de la referencia para revisión y firma.

Atentamente,

Myriam Montañez Rodríguez
Oficina de Gestión de Proyectos
CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024
Móvil: +57-3219005247
Email: adminfinancierased@pmoconsultoria.com