CONTRATO NÚMERO: 1.220.17-15-3275 **FECHA:** 17-03-2025

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca

DEPENDENCIA: Secretaría de Salud

CONTRATISTA: BYO COLOMBIA SAS

VALOR: Veintiocho millones, sesenta y cuatro mil pesos ($28.064.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3500009974 de 20-01-2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500039422 de 17-03-2025

FUENTE DE FINANCIACION: 1106/124202/2320201003/3025005020050000/PI30-102444/1/1/01/03 SECRETARIA DE SALUD/SGP-Salud-Salud pública/Prevención y Promoción en/

PLAZO: 28-11-2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Diana Alexandra González Chacón

OBJETO: Contratar el suministro de reactivos de la marca Euroimmun para la determinación de Anticuerpos Anti Sarampión y Anti Rubéola realizadas en el laboratorio de virología del Laboratorio de Salud Pública Departamental fin de cumplir con los objetivos misionales en la realización de exámenes de interés en salud pública.

El SUPERVISOR o INTERVENTOR Diana Alexandra González Chacón identificado con cédula de ciudadanía número 1.032.406.192. de Bogotá, actuando como **SUPERVISOR o INTERVENTOR** que entrega, y Luis Fernando Marmolejo Chaparro portador de la cédula de ciudadanía número 16.222.977 de Cartago, obrando como **SUPERVISOR o INTERVENTOR** que recibe, nos reunimos en las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública Departamental con el objetivo de entregar y recibir la **SUPERVISIÓN o INTERVENTORÍA** del presente Contrato.

Que el SUPERVISOR o INTERVENTOR que entrega fue designado mediante notificación a través del SECOP II.

Que el SUPERVISOR o INTERVENTOR que recibe fue designado mediante notificación del

jefe inmediato.

Por consiguiente:

ACORDAMOS

Hacer entrega y recibir la SUPERVISIÓN **o INTERVENTORÍA** del presente Contrato en el siguiente estado: (anotar todo lo que se entrega y recibe) En la plataforma del SECOP II se debe efectuar el cambio del supervisor o Interventor.

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato, el contratista ha cumplido de manera parcial con las entregas dispuestas para el cumplimiento del objeto contractual, así:

	Primera entrega				Segunda entrega				Tercera entrega			
Producto	Cantidad solicitada 18-03-2025	Lote	Fecha de vencimiento	Estado	Cantidad solicitada 16-05-2025	Lote	Fecha de vencimiento	Estado	Cantidad solicitada 08-07-2025	Lote	Fecha de vencimiento	Estado
ANTI-MEASLES VIRUS IgM (IgG/RF Absorbent incluído)	0	NA	NA	NA	1	E240726AD	25/07/2025	Entregada 20-05-2025 remisión 2199	1	E250424AM	23/04/2026	Entregada 24-07-2025 remisión 2286
Rubella virus glycoprotein incluída (IgG/RF Absorbent)	2	E241021CM	20/10/2025	Entregada 26-03-2025 remisión 2121	2	E241021CM	20/10/2025	Entregada 20-05-2025 remisión 2199	1	E241021CM	6/05/2026	Entregada 24-07-2025 remisión 2286

Respecto a la planificación del Contrato se acordó con BYO COLOMBIA SAS que se realizarán entregas parciales que permitan el cumplimiento de la especificación técnica de contar con una fecha de vencimiento del suministro de 12 meses contados a partir del recibido. Por tal razón, se socializó con el contratista el cronograma propuesto:

Producto	Cronograma propuesto
ANTI-MEASLES VIRUS IgM (IgG/RF Absorbent incluído)	Junio: 2 kits Septiembre: 2 kits Noviembre: 4 kits
Rubella virus glycoprotein incluída (IgG/RF Absorbent)	Marzo: 2 kits Julio: 2 kits Noviembre: 4 kits

Respecto a las garantías del Contrato BYO COLOMBIA SAS entregó las pólizas respectivas contractuales actualizadas con el cubrimiento y la vigencia de acuerdo con los términos del Convenio. Las pólizas actualizadas y el acta de aprobación se encuentran en el archivo de la Secretaría de Salud Departamental.

A la fecha, se ha efectuado la facturación y el pago correspondientes a los suministros entregados, así como la presentación del informe de supervisión, registrando una ejecución contractual actual del 43,75%. La siguiente tabla presenta un resumen de los ítems contractuales de suministros asociados a los reactivos pendientes de entrega. Las especificaciones técnicas de estos ítems se encuentran descritas en el anexo económico de la oferta y en los estudios previos.

Producto	Características	Cantidades contratadas	Cantidades entregadas al 24-07-2025
ANTI-MEASLES VIRUS IgM (IgG/RF Absorbent incluído)	**Presentación:** Kit x 96 pruebas **Fecha de vencimiento:** 12 meses contados a partir del recibido **Temperatura:** 2 a 8 °C	8	2
Rubella virus glycoprotein incluída (IgG/RF Absorbent)	**Presentación:** Kit x 96 pruebas **Fecha de vencimiento:** 12 meses contados a partir del recibido **Temperatura:** 2 a 8 °C	8	5

Total	$ 28.064.000
Total ítems contratados	16
Total ítem entregados al corte	7
Porcentaje físico de avance	43.75%
Total facturado	$12.278.000

Porcentaje de avance presupuestal	43.75%

En constancia se firma en la ciudad de Cali el día 14 de agosto de 2025.

SUPERVISOR o INTERVENTOR entrega

SUPERVISOR o INTERVENTOR recibe

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzmán, José Antonio Cristancho Martínez, Angela Garcia, Katherine Santamaria Sánchez	**Nombre:** Diana Lorena Vanegas Cajiao / Juan Gabriel Rojas Girón	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 002
Cargo: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Contratistas	**Cargo:** Directora Jurídica / Subdirector de Contratación	
Firma:	**Firma:**	
Fecha: 03/04/2019	**Fecha:** 03/04/2019	**Fecha:** 17/06/2019