ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL No. 29 - CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA No. 29 DEL CONTRATO No. 06-6-10310-23 CUYO OBJETO ECONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ACTA PARCIAL No. 29-2025		
CAPITULO		**VALOR**
RELLENOS Y EXCAVACIONES		61.917.517,84
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS		5.647.547,61
MAMPOSTERIA		13.791.781,84
PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEABILIZACIONES		1.880.665,38
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		3.374.014,00
INSTALACIONES ELECTRICAS		124.171.951,74
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y		156.502.070,72
INSTALACIONES MECANICAS		968.154,00
PISOS		6.870.072,30
ENCHAPE MUROS Y ACCESORIOS		15.695.025,00
PINTURA		19.189.037,18
VIDRIOS Y ESPEJOS		58.237.641,92
NO PREVISTOS		1.138.060.516,03
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.606.305.995,56**
ADMINISTRACION	21,00%	**337.324.259,07**
IMPREVISTOS	1,00%	**16.063.059,96**
UTILIDAD	5,00%	**80.315.299,78**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	**15.259.906,96**
VALOR TOTAL		**2.055.268.521,33**

ALEXANDER CASTILLO PINILLA
Rep Legal
CONSORCIO URBA FASE 1