1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: X		INFORME FINAL:	CUOTA No. 1
Fecha informe:	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2025

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato:_X_	Convenio: __	#: 040.10.05.25.1935	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): **CDP 8100006159 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025** **RPC 9100027406 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

Nombre Contratista: MARINO VIVEROS — Documento de identificación No. 16,585,142

Fecha Inicio (dd/mm/aa): 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 — Plazo de Ejecución (meses): 19 DIAS Y 1 MES — Fecha Terminación(dd/mm/aa): **31/12/2025**

Proceso / área: **P2 INVESTIGACIONES** — Nombre supervisor: **PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO**

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Proyecto (Rubro): "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Eje Plan Estratégico Inciva: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **3. Valle biodiverso, cultural e incluyente** — Línea de acción: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Programa Plan de Desarrollo Departamental: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia — Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3300303013202004 - Generar 8 documentos, informes, publicaciones y/o proyectos de investigación que orienten la conservación y preservación de las áreas protegidas, espacios de restauración ecológica y patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", con el fin de contribuir a la adecuada implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado	50 %
2	Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto	50 %
3	Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.	50 %
4	Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.	50 %
5	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.	50 %


4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)
Actividad No. 1: Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", con el fin de contribuir a la adecuada implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.





Tema: REUNION MENSUAL COORDINADOR
Descripción: Asistió a la reunión mensual con el coordinador de la comuna, Reynaldo Mosquera, para consolidar las articulaciones que se harán más adelante, con instituciones educativas, PROCEDAS y CIDEAS. Socializó el cronograma de trabajo para este mes, el coordinador contestó inquietudes de los compañeros, como fechas de entrega de informes, recepción de chalecos y el correcto diligenciamiento de los listados de asistencia y como subirlos correctamente a la plataforma, junto con las evidencias de las socializaciones hechas en campo. . El coordinador explicó detalladamente como se debe pagar la seguridad social del mes de noviembre y diciembre. El coordinador planeó como será la entrega de los chalecos de las personas nuevas.
Lugar: cra70#2a04B BARRIO CALDAS
Fecha: 15 de noviembre del 2025
Hora: 3:00PM



TEMA: REUNION CAPACITACION DE INFORMES 2025
Descripcion: Se reunió de forma virtual con el equipo administrativo del proyecto, donde escuchó atentamente cual es el correcto diligenciamiento de los formatos de Hoja de ruta, documento equivalente, informe de supervision e informe de actividades, se dieron tamiben las fechas de entrega de los informes a los coordinadores y tambien al equipo de informes liderado por Brayan Rodriguez de la zona Cali, diligenció el formato de asistencia a la reunion.
Fecha: 21 de noviembre del 2025
Hora: 6:00pm
Lugar: Via Google meet



TEMA: CAPACITACION FICHAS METODOLOGICAS
Descripcion: Asistió y participó en la capacitación ambiental que se lleva a cabo para conocer la ficha metodológica con la cual se debe *impactar a la comunidad en el mes de NOVIEMBRE*, aprendió de qué forma puede abordar a los vallecaucanos con esta ficha metodológica de forma que puedan aprender y aplicar estos conocimientos en su diario vivir.

Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Hora: 8:30AM
Responsable: Veronika Muñoz López, Paola Figueroa
VIA GOOGLE MEET






Fecha: 18 de noviembre de 2025
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Universidad del Valle, Sede Meléndez, Cali (Calle 13 # 100-00), Edificio E43, Facultad de Ingeniería.
Encargado: Daniel Ascúntar Ríos
Invitado Especial: Andrés Fernando Toro Vélez, Ing. PhD.
Tema: Manejo y uso eficiente del agua hacia la seguridad hídrica – Parte 1
Se nos proporcionó capacitación sobre la gestión y el uso eficiente del agua con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica.
asistió y participó activamente en una jornada de capacitación especializada centrada en el manejo y uso eficiente del agua, con una clara orientación hacia la seguridad hídrica.
Enfoque de la Formación
Durante la sesión, el gestorl recibió instrucción detallada y herramientas prácticas sobre:
Técnicas de Uso Eficiente: Adquirió conocimientos sobre metodologías y tecnologías para optimizar el consumo de agua en diferentes contextos (agrícolas, industriales o domésticos), minimizando el desperdicio.
Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH): Se formó en la comprensión de los desafíos que implican la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad del agua, entendiendo la seguridad hídrica como un componente clave para el desarrollo sostenible.
Riesgos y Amenazas: Se le instruyó sobre la identificación y mitigación de los riesgos asociados a la escasez o contaminación del recurso, y la importancia de la planificación preventiva para garantizar el abastecimiento a largo plazo.

Actividad No. 2: Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.






TEMA: REUNION COORDINADOR COLEGIO CIUDAD CORDOBA OLAYA HERRERA
Descripcion: Se reunió con la coordinadora Ana Lucia Payan para saber que problematicas ambientales hay en el colegio, y poder mitigarlas lo mas pronto posible con la ayuda de la comunidad y los gestores ambientales de esta comuna, se hizo un plan de trabajo para recuperacion de zonas verdes y recoleccion de residuos solidos. En la visita se logró evidenciar que las plantas estan secas, por lo tanto buscó alternativas de turnos para regarlas junto con los estudiantes de la instituicion educativa.
Fecha: 30 de noviembre del 2025
Hora: 7:00am
Lugar: Ciudad cordoba Olaya Herrera



Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.
Descripción: el contratista se dirigió a los residentes en la reunión de socialización de fichas metodológicas de noviembre, para hablar sobre la educación ambiental comunitaria en el Valle del Cauca.
Articulación de Saberes: Destacó la necesidad de articular el conocimiento técnico-científico con los saberes ancestrales y comunitarios, esenciales para una conservación efectiva y para la preservación del patrimonio natural y cultural del departamento.
el Gestor Ambiental ha logrado posicionar la Educación Ambiental Comunitaria como un eje estratégico y una herramienta indispensable para alcanzar los objetivos de conservación y la sostenibilidad integral en el Valle del Cauca.

El objetivo principal del gestor fue sensibilizar y capacitar a diversas audiencias sobre la relevancia de integrar la dimensión ambiental en la vida cotidiana y en la gestión territorial.

Aspectos Destacados de la Socialización
Promoción de la Conciencia: El Gestor utilizó diversas herramientas y encuentros para explicar el valor intrínseco de los ecosistemas del Valle del Cauca y los riesgos que enfrenta el patrimonio natural.
Enfoque Comunitario: Subrayó que la EAC debe ser un proceso participativo y bidireccional, donde el conocimiento se construye conjuntamente entre expertos y la ciudadanía, promoviendo la apropiación social de las estrategias de conservación.
Importancia Estratégica: Enfatizó que la Educación Ambiental es crucial para empoderar a las comunidades para que puedan tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus recursos, siendo la base para una efectiva gobernanza ambiental y el desarrollo de territorios más sostenibles.
El gestor concientizó a la sociedad civil para reconocer a la Educación Ambiental Comunitaria como el pilar para garantizar la conservación del medio ambiente y la cultura en el Valle del Cauca.

Socialización 1
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 17 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 6

Socializacion 2
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha:19 de noviembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 6






Socializacion 3
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 24 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 6




Socializacion 4
Lugar I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 25 de noviembre del 2025


Hora: 9:00am
Grado: 6


Socializacion 5:
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha:17 de noviembre del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 7




Socializacion 6:
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 19 de noviembre del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 7

Socilizacion 7
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 24de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 7




Socializacion 8
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 25 de noviembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 7





Socializacion 9:
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 17 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD






Socializacion 10
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha:19 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD





Socializacion 11:
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 24 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD





Socializacion 12
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 25 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD






******El gestor hizo entrega de las planillas de asistencia en fisico al Coordinador Territorial ____Reinaldo Mosquera ____, quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte fisico que reposará en el archivo fisico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".***

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.

Descripcion: Reportó las actividades, listados de asistencia, socializaciones y estadisticas en el chat de envidencias, anexando detalladamente todos los listados correspondientes a cada socializacion, o a cada accion ambiental, de modo que se vea el impacto positivo a los Vallecaucanos con las distintas actividades ambientales que se hacen en todas las comunas de Cali.
Fecha: 16 de noviembre del 2025
Actividad No. 5 Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos
Descripción: Apoyó al INCIVA, compartiendo, dando like, compartiendo e interactuando en las distintas redes sociales que tiene la entidad, de esta manera logrando que llegue a mas comunidad y a mas hogares Vallecaucanos.
FACEBOOK **INSTAGRAM**





Fecha: 21 de noviembre del 2025
Hora: 11:00 Pm

Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de **NOVIEMBRE** desde el 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. XXXXXX **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX, vinculado al proceso P2 área de INVESTIGACIONES, mediante contrato de Prestación de Servicios No. XXXXXXXX, durante el tiempo comprendido entre el XXXXX y el XXXXXX de 2025, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: . Operador: . Fecha de Pago(dd/mm/aa): . Periodo de pago de la seguridad social: .

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$ 3600000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 3600000
Valor pagado	$ 0.0000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.800.000
Valor total ejecutado	$ 1800000
Valor saldo por ejecutar	$ 1800000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Cuota 1			
Cuota 2			
Cuota 3			
Cuota 4			
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			
Cuota 8			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO
El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral
Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique):
Fecha de inicio del Otrosí:
Fecha final del Otrosí:
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS
Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30	días del mes de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**

SUPERVISOR

Nombre: PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
Cargo: SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES

Apoyo a la Supervisión: REINALDO MOSQUERA MUNAR /COORDINADOR TERRITORIAL.
N/A: ____

El coordinador territorial se hace responsable con su firma de haber validado el aporte al sistema de seguridad social del contratista de acuerdo con los parámetros normativos vigentes y la veracidad del cumplimiento de sus actividades de acuerdo a su objeto contractual, actividades especificas en el respectivo municipio y los soportes de dichas actividades, acorde a lo establecido por el cronograma mensual.


Santiago de Cali, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Doctora
PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES
Supervisora del contrato

Referencia: **Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios 040.10.05.25.1935**
Contratista: MARINO VIVEROS
Periodo reportado: Del 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.


INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.25.1935 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido. Del 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:





Tema: REUNION MENSUAL COORDINADOR
Descripción: Asistí a la reunión mensual con el coordinador de la comuna, Reynaldo Mosquera, para consolidar las articulaciones que se harán más adelante, con instituciones educativas, PROCEDAS y CIDEAS. socializa el cronograma de trabajo para este mes, el coordinador contesta inquietudes de los compañeros, como fechas de entrega de informes, recepción de chalecos y el correcto diligenciamiento de los listados de asistencia y como subirlos correctamente a la plataforma, junto con las evidencias de las socializaciones hechas en campo. . El coordinador explica detalladamente como se debe pagar la seguridad social del mes de noviembre y diciembre. El coordinador planeó como será la entrega de los chalecos de las personas nuevas.
Lugar: cra70#2a04B BARRIO CALDAS
Fecha: 15 de noviembre del 2025
Hora: 3:00PM



TEMA: REUNION CAPACITACION DE INFORMES 2025
Descripcion: Me reuní de forma virtual con el equipo administrativo del proyecto, donde escuché atentamente cual es el correcto diligenciamiento de los formatos de Hoja de ruta, documento equivalente, informe de supervision e informe de actividades, se dieron tamiben las fechas de entrega de los informes a los coordinadores y tambien al equipo de informes liderado por Brayan Rodriguez de la zona Cali, diligencié el formato de asistencia a la reunion.
Fecha: 21 de noviembre del 2025
Hora: 6:00pm
Lugar: Via Google meet





TEMA: CAPACITACION FICHAS METODOLOGICAS
Descripcion: Asistí y participé en la capacitación ambiental que se lleva a cabo para conocer la ficha metodológica con la cual se debe impactar a la comunidad en el mes de NOVIEMBRE, aprendió de qué forma puede abordar a los vallecaucanos con esta ficha metodológica de forma que puedan aprender y aplicar estos conocimientos en su diario vivir.
Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Hora: 8:30AM
Responsable: Veronika Muñoz López, Paola Figueroa
VIA GOOGLE MEET





Fecha: 18 de noviembre de 2025
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Universidad del Valle, Sede Meléndez, Cali (Calle 13 # 100-00), Edificio E43, Facultad de Ingeniería.
Encargado: Daniel Ascúntar Ríos
Invitado Especial: Andrés Fernando Toro Vélez, Ing. PhD.
Tema: Manejo y uso eficiente del agua hacia la seguridad hídrica – Parte 1
Se nos proporcina capacitación sobre la gestión y el uso eficiente del agua con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica.
asistió y participó activamente en una jornada de capacitación especializada centrada en el manejo y uso eficiente del agua, con una clara orientación hacia la seguridad hídrica.
Enfoque de la Formación
Durante la sesión, el gestorl recibió instrucción detallada y herramientas prácticas sobre:
Técnicas de Uso Eficiente: Adquirí conocimientos sobre metodologías y tecnologías para optimizar el consumo de agua en diferentes contextos (agrícolas, industriales o domésticos), minimizando el desperdicio.
Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH): Se forma en la comprensión de los desafíos que implican la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad del agua, entendiendo la seguridad hídrica como un componente clave para el desarrollo sostenible.
Riesgos y Amenazas: Se le instruyó sobre la identificación y mitigación de los riesgos asociados a la escasez o contaminación del recurso, y la importancia de la planificación preventiva para garantizar el abastecimiento a largo plazo.

Actividad No. 2: Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.






TEMA: REUNION COORDINADOR COLEGIO CIUDAD CORDOBA OLAYA HERRERA
Descripcion: Me reuni con la coordinadora Ana Lucia Payan para saber que problematicas ambientales hay en el colegio, y poder mitigarlas lo mas pronto posible con la ayuda de la comunidad y los gestores ambientales de esta comuna, se hizo un plan de trabajo para recuperacion de zonas verdes y recoleccion de residuos solidos. Logró evidenciar que las plantas estan secas, por lo tanto busqué alternativas de turnos para regarlas junto con los estudiantes de la instituicion educativa.
Fecha: 30 de noviembre del 2025
Hora: 7:00am
Lugar: Ciudad cordoba Olaya Herrera



Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.

Descripción: Me dirigí a los residentes en la reunión de socialización de fichas metodológicas de noviembre, para hablar sobre la educación ambiental comunitaria en el Valle del Cauca.
Articulación de Saberes: Destaqué la necesidad de articular el conocimiento técnico-científico con los saberes ancestrales y comunitarios, esenciales para una conservación efectiva y para la preservación del patrimonio natural y cultural del departamento.
el Gestor Ambiental ha logrado posicionar la Educación Ambiental Comunitaria como un eje estratégico y una herramienta indispensable para alcanzar los objetivos de conservación y la sostenibilidad integral en el Valle del Cauca.
El objetivo principal del gestor fue sensibilizar y capacitar a diversas audiencias sobre la relevancia de integrar la dimensión ambiental en la vida cotidiana y en la gestión territorial.



Aspectos Destacados de la Socialización
Promoción de la Conciencia: Utilicé diversas herramientas y encuentros para explicar el valor intrínseco de los ecosistemas del Valle del Cauca y los riesgos que enfrenta el patrimonio natural.
Enfoque Comunitario: Subrayó que la EAC debe ser un proceso participativo y bidireccional, donde el conocimiento se construye conjuntamente entre expertos y la ciudadanía, promoviendo la apropiación social de las estrategias de conservación.
Importancia Estratégica: Enfaticé que la Educación Ambiental es crucial para empoderar a las comunidades para que puedan tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus recursos, siendo la base para una efectiva gobernanza ambiental y el desarrollo de territorios más sostenibles.
Concienticé a la sociedad civil para reconocer a la Educación Ambiental Comunitaria como el pilar para garantizar la conservación del medio ambiente y la cultura en el Valle del Cauca.

Socialización 1
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 17 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 6





Socializacion 2
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha:19 de noviembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 6

Socializacion 3
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE

Fecha: 24 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 6


Socializacion 4
Lugar I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 25 de noviembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 6





Socializacion 5:
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha:17 de noviembre del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 7






Socializacion 6:
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 19 de noviembre del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 7

Socilizacion 7
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 24de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 7

Socializacion 8
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 25 de noviembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 7


Socializacion 9:
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 17 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD




Socializacion 10
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha:19 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD




Socializacion 11:
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 24 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD





Socializacion 12
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 25 de noviembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD




******Hice entrega de las planillas de asistencia en fisico al Coordinador Territorial ____Reinaldo Mosquera____, quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte fisico que reposará en el archivo fisico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".***

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.

Descripcion: Reporté las actividades, listados de asistencia, socializaciones y estadisticas en el chat de evidencias, anexando detalladamente todos los listados correspondientes a cada socializacion, o a cada accion ambiental, de modo que se vea el impacto positivo a los Vallecaucanos con las distintas actividades ambientales que se hacen en todas las comunas de Cali.
Fecha; 16 de noviembre del 2025

Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.
Descripción: Apoyé al INCIVA, compartiendo, dando like, compartiendo e interactuando en las distintas redes sociales que tiene la entidad, de esta manera logrando que llegue a mas comunidad y a mas hogares Vallecaucanos.
FACEBOOK **INSTAGRAM**



Fecha: 21 de noviembre del 2025
Hora: 11:00 Pm

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

MARINO VIVEROS
CC. 16,585,142 .

INCIVA	FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	FO-PAR-29	Versión: 00	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 001- 2025**

Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Fecha documento: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA

Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848

Ciudad: Santiago de Cali

Nombre y/o Razón Social Beneficiario: MARINO VIVEROS

Cedula beneficiario: 16,585,142 Dirección Beneficiario: CALLE 30 #13C-19

Correo Electrónico beneficiario: afmcinvica@outlook.com Teléfono beneficiario :3178567239 Ciudad: Cali

INFORMACION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

No. RPC: 9100027406 del 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 No. CDP: 8100006159 DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Valor Contrato:

$3,600,000

Concepto: Cuota No. (1) – Cuota: NOVIEMBRE del Contrato No. 040.10.05.25.1935 del 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Cuenta de Ahorros X Corriente No. 488072158 Banco: BANCO DE BOGOTA

Valor $: 1,800,000

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

NO DECLARO RENTA

Marino Viveros

Firma y cedula del Beneficiario
16,585,142

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 2500074897 Fecha de Contabilización: 17.12.2025
Referencia: 2100061590
RUT del Tercero: 165851426 VIVEROS MARINO
Código del Tercero: 16585142 Documento RPC: 9100027406
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 12100004 ICLD Sec Ambiente
Concepto DIAN: 1RA CTA CPS1935

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	1.683.000
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.683.000	0
003	4806120000	50	Dif cambio bienes y	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	0
				Total:	1.683.000	1.683.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Vo Bo

Diego Andres Zuñiga Montaño

Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

INCIVA

INCIVA

Documento No.	2100061590	Fecha de Contabilización:	03.12.2025	Página 1 de 1.
Referencia:	1RA CTA CP			
RUT del Tercero:	165851426	VIVEROS MARINO		
Código del Tercero:	16585142	Documento RPC:	9100027406	
Centro Gestor:	1220	INCIVA		
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente		
Concepto DIAN:	1RA CTA CPS1935			
Descripción:	1RA CTA CPS1935			

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.683.000
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-320202009	1.800.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	18.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	18.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	36.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	9.000
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	36.000
				Total:	1.800.000	1.800.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.800.000	36.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	1.800.000	9.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.800.000	36.000
	Total:		117.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.800.000	0
	Total:	1.800.000	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Gloria Lilian Saavedra

Elaborado por

INCIVA Patrimonio Vital	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: MARINO VIVEROS				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	OTRO:	NÚMERO: 16.585.142		
COBRO		INICIAL: X	MENSUAL:	FINAL: MES:NOVIEMBRE
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI		
CONTRATO		NÚMERO Y FECHA: 040.10.05.25.1935 DEL 08/11/2025		
CDP		No Y FECHA: 8100006159 DEL 07/11/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL		No Y FECHA: 9100027406 DEL 11/11/2025		

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION	FIRMA:	FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa
Brayan Alfredo Rodriguez	Brayan Rodriguez		

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)	X	Documento de Causación	21-61590
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)	X	Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)	X		

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Beny Hernandez C.		2-12-2025

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Asistente Tesorería INCIVA		04 DIC 2025

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL: X	CUOTA No. 2
Fecha informe:	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2025

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: _X_	Convenio: __	#: 040.10.05.25.1935	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): **CDP 8100006159 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025** **RPC 9100027406 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

Nombre Contratista: MARINO VIVEROS		Documento de identificación No. 16,585,142
Fecha Inicio (dd/mm/aa): 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025	Plazo de Ejecución (meses): 19 DIAS Y 1 MES	Fecha Terminación(dd/mm/aa): **31/12/2025**
Proceso / área: **P2 INVESTIGACIONES**		Nombre supervisor: **PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO**

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Proyecto (Rubro): "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Eje Plan Estratégico Inciva: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **3. Valle biodiverso, cultural e incluyente**	Línea de acción: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente
Programa Plan de Desarrollo Departamental: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia	Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3300303013202004 - Generar 8 documentos, informes, publicaciones y/o proyectos de investigación que orienten la conservación y preservación de las áreas protegidas, espacios de restauración ecológica y patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", con el fin de contribuir a la adecuada implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado	100 %
2	Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto	100 %
3	Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.	100 %
4	Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.	100 %
5	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.	100 %


4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)
Actividad No. 1: Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", con el fin de contribuir a la adecuada implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.





Tema: REUNION MENSUAL COORDINADOR
Descripción: Asistió a la reunión mensual con el coordinador de la comuna, Reynaldo Mosquera, para consolidar las articulaciones que se harán más adelante, con instituciones educativas, PROCEDAS y CIDEAS. Socializó el cronograma de trabajo para este mes, el coordinador contestó inquietudes de los compañeros, como fechas de entrega de informes, recepción de chalecos y el correcto diligenciamiento de los listados de asistencia y como subirlos correctamente a la plataforma, junto con las evidencias de las socializaciones hechas en campo. . El coordinador explicó detalladamente como se debe pagar la seguridad social del mes de diciembre y diciembre. El coordinador planeó como será la entrega de los chalecos de las personas nuevas.
Lugar: cra70#2a04B BARRIO CALDAS
Fecha: 1 de diciembre del 2025
Hora: 3:00PM





TEMA: REUNION CAPACITACION DE INFORMES 2025
Descripcion: Se reunió de forma virtual con el equipo administrativo del proyecto, donde escuchó atentamente cual es el correcto diligenciamiento de los formatos de Hoja de ruta, documento equivalente, informe de supervision e informe de actividades, se dieron tamiben las fechas de entrega de los informes a los coordinadores y tambien al equipo de informes liderado por Brayan Rodriguez de la zona Cali, diligenció el formato de asistencia a la reunion.
Fecha: 14 de diciembre del 2025
Hora: 9:30am
Lugar: Via Google meet





TEMA: CAPACITACION FICHAS METODOLOGICAS
Descripcion: Asistió y participó en la capacitación ambiental que se lleva a cabo para conocer la ficha metodológica con la cual se debe impactar a la comunidad en el mes de DICIEMBRE, aprendió de qué forma puede abordar a los vallecaucanos con esta ficha metodológica de forma que puedan aprender y aplicar estos conocimientos en su diario vivir.
Fecha: 1 DE DICIEMBRE DEL 2025
Hora: 8:30AM
Responsable: Veronika Muñoz López, Paola Figueroa
VIA GOOGLE MEET

Actividad No. 2: Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.






TEMA: REUNION COORDINADOR COLEGIO CIUDAD CORDOBA OLAYA HERRERA
Descripcion: Se reunió con la coordinadora Ana Lucia Payan para saber que problematicas ambientales hay en el colegio, y poder mitigarlas lo mas pronto posible con la ayuda de la comunidad y los gestores ambientales de esta comuna, se hizo un plan de trabajo para recuperacion de zonas verdes y recoleccion de residuos solidos. En la visita se logró evidenciar que las plantas estan secas, por lo tanto buscó alternativas de turnos para regarlas junto con los estudiantes de la instituicion educativa.
Fecha: 3 de diciembre del 2025
Hora: 7:00am
Lugar: Ciudad cordoba Olaya Herrera


Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.
Descripción: el contratista se dirigió a los residentes en la reunión de socialización de fichas metodológicas de DICIEMBRE, para hablar sobre la ficha ambiental ECONAVIDAD
Enfatizó en cómo la pirotecnia impacta directamente tres aspectos fundamentales del entorno natural: el aire, el agua y la fauna.
Explicó en la capacitación que la Pólvora Contamina el Aire que Respiramos
La detonación libera instantáneamente una gran cantidad de humo y gases tóxicos. La pólvora expulsa partículas muy pequeñas que quedan suspendidas en el aire que las personas respiramos.
Este material deteriora la calidad del aire y aumenta los problemas respiratorios, especialmente en niños y adultos mayores.
Los gases generan un smog denso que afecta la visibilidad y contribuye a la contaminación general de las ciudades.

Los Químicos Llegan al Agua y al Suelo
Para dar color a los fuegos artificiales, los fabricantes utilizan metales pesados como el cobre, el plomo y el bario.
Al caer al suelo, estos residuos químicos se depositan y luego son arrastrados por la lluvia hacia los ríos y las fuentes de agua que abastecen a las comunidades.
Esta acción compromete la pureza del agua y afecta la vida de las plantas y los animales que dependen de ella. La contaminación se dispersa por todo el ecosistema.
El Ruido Impacta y Afecta a la Fauna Silvestre
El estruendo y las luces repentinas provocan una perturbación significativa en la fauna.
El ruido fuerte induce pánico y terror en las aves, perros y otros animales silvestres.
Este miedo desencadena comportamientos de huida descontrolada que, a menudo, resultan en accidentes fatales, como choques contra objetos o la muerte por estrés.
La pirotecnia afecta gravemente su orientación y su ciclo de vida natural.
La información confirmó que la pólvora es un agente contaminante que perjudica el medio ambiente del Valle del Cauca de manera integral y medible.
Se concluyó que la responsabilidad de cambiar esta situación recae en las acciones individuales. La comunidad debe entender que celebrar no implica necesariamente dañar su entorno. Por lo tanto, se invitó a suspender el uso de la pirotecnia y a adoptar alternativas más ecológicas y seguras.ducación Ambiental Comunitaria como el pilar para garantizar la conservación del medio ambiente y la cultura en el Valle del Cauca.




Socialización 1
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 17 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 6







Socializacion 2
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha:19 de diciembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 6




Socializacion 3
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 24 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 6





Socializacion 4
Lugar I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 25 de diciembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 6




Socializacion 5:
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha:17 de diciembre del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 7









Socializacion 6:
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 19 de diciembre del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 7






Socilizacion 7
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 24de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 7

Socializacion 8
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 25 de diciembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 7

Socializacion 9:
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 17 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD

Socializacion 10
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha:19 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD




Socializacion 11:
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 24 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD






Socializacion 12
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 25 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD




El gestor hizo entrega de las planillas de asistencia en fisico al Coordinador Territorial ____Reinaldo Mosquera ____, quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte fisico que reposará en el archivo fisico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.





Descripcion: Reportó las actividades, listados de asistencia, socializaciones y estadisticas en el chat de envidencias, anexando detalladamente todos los listados correspondientes a cada socializacion, o a cada accion ambiental, de modo que se vea el impacto positivo a los Vallecaucanos con las distintas actividades ambientales que se hacen en todas las comunas de Cali.

Fecha: 16 de diciembre del 2025

Actividad No. 5 Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos

Descripción: Apoyó al INCIVA, compartiendo, dando like, compartiendo e interactuando en las distintas redes sociales que tiene la entidad, de esta manera logrando que llegue a mas comunidad y a mas hogares Vallecaucanos.

FACEBOOK **INSTAGRAM**





Fecha: 21 de diciembre del 2025
Hora: 11:00 Pm

Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de **DICIEMBRE** desde el 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 040.10.05.25.1935 **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista MARINO VIVEROS, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16,585,142 , vinculado al proceso P2 área de INVESTIGACIONES, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.25.1935, durante el tiempo comprendido entre el 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 y el 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1077083242-1077321790 Operador: SIMPLE Fecha de Pago(dd/mm/aa): 18/11/2025-09/12/2025 Periodo de pago de la seguridad social: NOVIEMBRE-DICIEMBRE

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$ 3600000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 3600000
Valor pagado	$ 1800000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.800.000
Valor total ejecutado	$ 3600000
Valor saldo por ejecutar	$ 0.0000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Cuota 1	30/11/2025	$1.800.000	PAGADO
Cuota 2			
Cuota 3			
Cuota 4			
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			
Cuota 8			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la suspensión:

Fecha final de la suspensión:

Cesión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la cesión:

Fecha final de la cesión:

Otrosí (Cuando aplique):

Fecha de inicio del Otrosí:

Fecha final del Otrosí:

Terminación anticipada (Cuando aplique):

Acta de Liquidación: Si

Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

31	días del mes de	DICIEMBRE	de	2025

SUPERVISOR

Nombre: PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
Cargo: SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES

Apoyo a la Supervisión: REINALDO MOSQUERA MUNAR /COORDINADOR TERRITORIAL.
N/A: ____

El coordinador territorial se hace responsable con su firma de haber validado el aporte al sistema de seguridad social del contratista de acuerdo con los parámetros normativos vigentes y la veracidad del cumplimiento de sus actividades de acuerdo a su objeto contractual, actividades especificas en el respectivo municipio y los soportes de dichas actividades, acorde a lo establecido por el cronograma mensual.

Santiago de Cali, 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Doctora
PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES
Supervisora del contrato

Referencia: **Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios 040.10.05.25.1935**
Contratista: MARINO VIVEROS
Periodo reportado: Del 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS


A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.25.1935 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido. Del 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

Actividad 1:Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado. .





Tema: REUNION MENSUAL COORDINADOR
Descripción: Asistí a la reunión mensual con el coordinador de la comuna, Reynaldo Mosquera, para consolidar las articulaciones que se harán más adelante, con instituciones educativas, PROCEDAS y CIDEAS. socializa el cronograma de trabajo para este mes, el coordinador contesta inquietudes de los compañeros, como fechas de entrega de informes, recepción de chalecos y el correcto diligenciamiento de los listados de asistencia y como subirlos correctamente a la plataforma, junto con las evidencias de las socializaciones hechas en campo. . El coordinador explica detalladamente como se debe pagar la seguridad social del mes de diciembre y diciembre. El coordinador planeó como será la entrega de los chalecos de las personas nuevas.
Lugar: cra70#2a04B BARRIO CALDAS
Fecha: 15 de diciembre del 2025
Hora: 3:00PM





TEMA: REUNION CAPACITACION DE INFORMES 2025
Descripcion: Me reuní de forma virtual con el equipo administrativo del proyecto, donde escuché atentamente cual es el correcto diligenciamiento de los formatos de Hoja de ruta, documento equivalente, informe de supervision e informe de actividades, se dieron tambien las fechas de entrega de los informes a los coordinadores y tambien al equipo de informes liderado por Brayan Rodriguez de la zona Cali, diligencié el formato de asistencia a la reunion.
Fecha: 14 de diciembre del 2025
Hora: 9:30am





TEMA: CAPACITACION FICHAS METODOLOGICAS
Descripcion: Asistí y participé en la capacitación ambiental que se lleva a cabo para conocer la ficha metodológica con la cual se debe impactar a la comunidad en el mes de DICIEMBRE, aprendió de qué forma puede abordar a los vallecaucanos con esta ficha metodológica de forma que puedan aprender y aplicar estos conocimientos en su diario vivir.
Fecha: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
Hora: 8:30AM
Responsable: Veronika Muñoz López, Paola Figueroa
VIA GOOGLE MEET

Actividad No. 2: Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.






TEMA: REUNION COORDINADOR COLEGIO CIUDAD CORDOBA OLAYA HERRERA
Descripcion: Me reuní con la coordinadora Ana Lucia Payan para saber que problematicas ambientales hay en el colegio, y poder mitigarlas lo mas pronto posible con la ayuda de la comunidad y los gestores ambientales de esta comuna, se hizo un plan de trabajo para recuperacion de zonas verdes y recoleccion de residuos solidos. Logró evidenciar que las plantas estan secas, por lo tanto busqué alternativas de turnos para regarlas junto con los estudiantes de la instituicion educativa.
Fecha: 3 de diciembre del 2025
Hora: 7:00am
Lugar: Ciudad cordoba Olaya Herrera

Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.
Descripción: Me dirigí a los residentes en la reunión de socialización de fichas metodológicas de DICIEMBRE, para hablar sobre la ficha ambiental ECONAVIDAD
Enfaticé en cómo la pirotecnia impacta directamente tres aspectos fundamentales del entorno natural: el aire, el agua y la fauna.
Expliqué en la capacitación que La Pólvora Contamina el Aire que Respiramos
La detonación libera instantáneamente una gran cantidad de humo y gases tóxicos. La pólvora expulsa partículas muy pequeñas que quedan suspendidas en el aire que las personas respiramos.
Este material deteriora la calidad del aire y aumenta los problemas respiratorios, especialmente en niños y adultos mayores.
Los gases generan un smog denso que afecta la visibilidad y contribuye a la contaminación general de las ciudades.
Los Químicos Llegan al Agua y al Suelo
Para dar color a los fuegos artificiales, los fabricantes utilizan metales pesados como el cobre, el plomo y el bario.
Al caer al suelo, estos residuos químicos se depositan y luego son arrastrados por la lluvia hacia los ríos y las fuentes de agua que abastecen a las comunidades.

Esta acción compromete la pureza del agua y afecta la vida de las plantas y los animales que dependen de ella. La contaminación se dispersa por todo el ecosistema.
El Ruido Impacta y Afecta a la Fauna Silvestre
El estruendo y las luces repentinas provocan una perturbación significativa en la fauna.
El ruido fuerte induce pánico y terror en las aves, perros y otros animales silvestres.
Este miedo desencadena comportamientos de huida descontrolada que, a menudo, resultan en accidentes fatales, como choques contra objetos o la muerte por estrés.
La pirotecnia afecta gravemente su orientación y su ciclo de vida natural.
La información confirmó que la pólvora es un agente contaminante que perjudica el medio ambiente del Valle del Cauca de manera integral y medible.
Se concluye que la responsabilidad de cambiar esta situación recae en las acciones individuales. La comunidad entiende que celebrar no implica necesariamente dañar su entorno. Por lo tanto, invité a suspender el uso de la pirotecnia y a adoptar alternativas más ecológicas y seguras.ducación Ambiental Comunitaria como el pilar para garantizar la conservación del medio ambiente y la cultura en el Valle del Cauca. .




Socialización 1
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 17 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 6








Socializacion 2
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha:19 de diciembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 6





Socializacion 3
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 24 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 6


Socializacion 4
Lugar I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 25 de diciembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 6

Socializacion 5:
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha:17 de diciembre del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 7






Socializacion 6:
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 19 de diciembre del 2025
Hora: 7:00am
Grado: 7






Socilizacion 7
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE


Fecha: 24de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grado: 7


Socializacion 8
Lugar: I.E JOSE ANTONIO JOSE DE SUCRE
Fecha: 25 de diciembre del 2025
Hora: 9:00am
Grado: 7

Socializacion 9:
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 17 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD

Socializacion 10
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha:19 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD

Socializacion 11:
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 24 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD






Socializacion 12
Lugar: PARQUE LAS DELICIAS
Fecha: 25 de diciembre del 2025
Hora: 8:00am
Grupo: TERCERA EDAD LIBERTAD




******Hice entrega de las planillas de asistencia en fisico al Coordinador Territorial ____Reinaldo Mosquera____, quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte fisico que reposará en el archivo fisico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".***

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.


Descripcion: Reporté las actividades, listados de asistencia, socializaciones y estadisticas en el chat de evidencias, anexando detalladamente todos los listados correspondientes a cada socializacion, o a cada accion ambiental, de modo que se vea el impacto positivo a los Vallecaucanos con las distintas actividades ambientales que se hacen en todas las comunas de Cali.
Fecha; 16 de diciembre del 2025

Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.

Descripción: Apoyé al INCIVA, compartiendo, dando like, compartiendo e interactuando en las distintas redes sociales que tiene la entidad, de esta manera logrando que llegue a mas comunidad y a mas hogares Vallecaucanos.

FACEBOOK

INSTAGRAM





Fecha: 21 de diciembre del 2025
Hora: 11:00 Pm

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

MARINO VIVEROS
CC. 16,585,142 .

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-09, 11:54:45 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077321790

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823055437

PAGADO 09/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARINO VIVEROS	**Dirección**	CR 45 #44 - 60
Documento	CC16585142	**Teléfono**	3166526593
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI	**Identificación**	
Representante Legal		**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

M F A N D I
NIT 890.303.208-5
23 No 26b-46 El Prado
50 DE CALI - VALLE DEL CAUCA
T PRECIO UH TOTAL
1 X 1 UD 440.500
ALOR : 440.500
FECHA DOC.: 20251209
NIT : 1077321790
PIN : 8823055437
PLANILLA : 1077321790
PERIODO : 202512
001 999919 recaudo s-202512
-->> SUBTOTAL/TOTAL :$ 440.500
Efectivo 450.500
CAMBIO 10.000
12/09/25 10:02 0546 02 0057 58476

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

PAGOSIMPLE | Prefactura

25-12-09, 09:40:27 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: diciembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025 Referencia pago (PIN): 8823055437

Fecha límite de pago: 2026-01-09

GUARDADA 18/11/2025

Dirección	CR 45 #44 - 60		
Teléfono	3166526593		
Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Identificación			

QUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la ier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las ición de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Total
CC 1094851142	[illegible]	56	00	COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS-S COOSALUD	$ 1.423.500	$ 170.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 34.700	[illegible] CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades 3 primeros Salarios	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 170.800	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.300	$ 0	$ 440.300

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
7

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888230554370000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998465884(8020)8823055437(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIIRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVII – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned with CamScanner

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5
rrera 23 No 26b-46 El Prado
NTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CANT	X	PRECIO	UM	TOTAL
1	X	1	UD	440.500

ALOR : 440.500
ECHA DOC.: 20251118
T : 1077083242
N : 8823055437
ANILLA : 1077083242
ERIODO : 202511
1 999919 recaudo s-202511
>> SUBTOTAL/TOTAL :$ 440.500
EFECTIVO 440.500
CAMBIO 0
1/18/25 10:12 0546 02 0034 58476

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

15-11-16, 09:32:51 AM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1077083242

Periodo Cotización: Noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025 Referencia pago 8823055437

PAGADA 18/11/2025

Dirección	CR 45 #44 - 60
Teléfono	3166526593
Forma	ÚNICO
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Identificación	
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
						Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	0,5%AP	Aporte Mesadas	Total
1	1	30	30	30	0	[illegible] COLPENSIONES	$1.423.500	$227.800	[illegible] SALUD	$1.423.500	$170.000	2,436	$1.423.500	$34.700	[illegible]	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades (con cargo a Fondo EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$227.800	$170.000	$34.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440.500	$0	$440.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4449634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 664 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejamos el medio ambiente está en nuestras manos.

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-11-18, 09:53:08 AM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025 Referencia pago (PIN): 8823055437

Fecha límite de pago: 2025-12-10

GUARDADA 09/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARINO VIVEROS				
Documento	CC16585142	**Dirección**	CR 45 #44 - 60		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3166526593		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total

INCIVA	FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	FO-PAR-29	Versión: 00	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 002- 2025**
Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
Fecha documento: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: MARINO VIVEROS	
Cedula beneficiario: 16,585,142 Dirección Beneficiario: CALLE 30 #13C-19	
Correo Electrónico beneficiario: afmcinvica@outlook.com Teléfono beneficiario :3178567239 Ciudad: Cali	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
No. RPC: 9100027406 del 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 No. CDP: 8100006159 DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Valor Contrato: $3,600,000	
Concepto: Cuota No. (2) – Cuota: DICIEMBRE del Contrato No. 040.10.05.25.1935 del 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025. Cuenta de Ahorros X Corriente No. 488072158 Banco: BANCO DE BOGOTA Valor $: 1,800,000	
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
NO DECLARO RENTA Marino Viveros Firma y cedula del Beneficiario 16,585,142	

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	2500076158	Fecha de Contabilización:	24.12.2025	Página 1 de 1.
Referencia:	2100062691			
RUT del Tercero:	165851426	VIVEROS MARINO		
Código del Tercero:	16585142	Documento RPC:	9100027406	
Centro Gestor:	1220	INCIVA		
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente		
Concepto DIAN:	2DA CTA CPS1935			

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	1.683.000
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.683.000	0
003	4806120000	50	Dif cambio bienes y	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	0
				Total:	1.683.000	1.683.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Diego Andres Zuñiga Montaño

Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	**2100062691**	**Fecha de Contabilización:**	**24.12.2025**	**Página 1 de 1.**
Referencia:	**2DA CTA CP**			
RUT del Tercero:	**165851426**	**VIVEROS MARINO**		
Código del Tercero:	**16585142**	**Documento RPC:**	**9100027406**	
Centro Gestor:	**1220**	**INCIVA**		
Fondo:	**12100004**	**ICLD Sec Ambiente**		
Concepto DIAN:	**2DA CTA CPS1935**			
Descripción:	**2DA CTA CPS1935**			

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.683.000
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-320202009	1.800.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	18.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	18.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	36.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	9.000
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	36.000
				Total:	1.800.000	1.800.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.800.000	36.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	1.800.000	9.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.800.000	36.000
	Total:		117.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.800.000	0
	Total:	1.800.000	0

Vo Bo

Gloria Lilian Saavedra

Elaborado por

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

INCIVA Patrimonio Vital	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: MARINO VIVEROS				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	OTRO:	NÚMERO: 16.585.142		
COBRO		INICIAL:	MENSUAL:	FINAL: X / MES:DICIEMBRE
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI		
CONTRATO		NÚMERO Y FECHA: 040.10.05.25.1935 DEL 08/11/2025		
CDP		No Y FECHA: 8100006159 DEL 07/11/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL		No Y FECHA: 9100027406 DEL 11/11/2025		

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION Brayan Rodriguez	FIRMA: Brayan R	FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	21-62691
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)			

Kemdh A Gregory NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa 24/12/2025

MOTIVO DE DEVOLUCION:			
	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

Asistente Tesorería INCIVA NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa 24 DIC 2025

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa