**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA**
*(20/03/2026)*

ADENDA MODIFICATORIA 01
INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA N° IPRIV-015-2026-COP

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y CISNEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2025003050037 CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Se informa a los interesados que, dentro del término legal establecido para la etapa de observaciones al pliego de condiciones y sus anexos técnicos, el interesado ALIANZA MUNDIAL S.A.S, mediante comunicación radicada en la plataforma SECOP II con el código CO1.MSG.9180141, presentó observaciones técnicas puntuales respecto a los diseños de los puentes de Rionegro y Cisneros



Detalles de mensaje

| | |
|---|---|
| Referencia interna: | IPRIV-015-2026-COP |
| Descripción del proceso: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y CISNEROS |
| De: | ALIANZA MUNDIAL S.A.S |
| Usuario: | JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO |
| Fecha: | 23 horas de tiempo transcurrido |
| Referencia del mensaje | CO1.MSG.9180141 |
| Tipo de mensaje: | General |
| Asunto: | -observaciones a los diseños |

Texto de mensaje

Cordial saludo

Agradecemos de antemano la invitacion a presentar oferta, sin embargo solicitamos a la entidad muy respetuosamente ampliar el plazo de presentacion de la oferta hasta que sean verificadas las siguientes observaciones:

1. Puenta Rionegro: Observamos que la luz central de 32 m que tiene el puente de Rinnegro, los pilotes se encuentran ubicados practicamente en el cauce del Río, lo que haria difícil su contruccion.

2 Puente de Cisneros: en dicho puente se evidencia que las vigas tienen un curva vertical, lo que no es conveniente para el tipo de estructura.

Solicitamos a la entidad dar claridad en esos detalles del diseño antes del cierre del proceso

Ante la necesidad de la Entidad de brindar claridades técnicas definitivas que garanticen la estabilidad de las obras y eviten futuros sobrecostos o controversias contractuales, se hace imperativo profundizar en el análisis de los diseños originales antes del cierre del proceso.

Con el fin de garantizar el Principio de Publicidad y el Derecho de Contradicción, y considerando que las respuestas técnicas pueden influir en la estructuración de los presupuestos y ofertas de los proponentes, la Entidad considera necesario ampliar el plazo de cierre del proceso. Esta medida busca asegurar la participación de un mayor número de oferentes en igualdad de condiciones, permitiéndoles ajustar sus propuestas a las realidades técnicas que se definan.

En virtud de lo anterior, la Entidad procede a modificar el cronograma del proceso, extendiendo el plazo para la presentación de ofertas hasta el día jueves 26 de marzo de 2026.

**CRONOGRAMA:**

| ACTIVIDAD | fecha (DD/MM/AA) | DETALLE |
|---|---|---|
| INVITACIÓN A TRES SELECCIONADOS DE LA BASE DE DATOS DE LA ENTIDAD. | 19/03/2026 | Se remite a cada invitado, inscrito como proveedor de EDUNA, a la dirección de correo electrónico relacionado en la base de datos de la entidad. |
| PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESOEN EL SECOP II | 19/03/2026<br>10:00 | Se publicará los documentos del proceso en el SECOP II y en la página WEB de la entidad. |
| RECIBO DE OBSERVACIONES AL PROCESO | 20/03/2026<br>10:00 | ÚNICAMENTE a través del SECOP II |
| RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROCESO | 20/03/2026<br>12:00 | ÚNICAMENTE a través del SECOP II |
| PUBLICACIÓN DE MODIFICACIONES A LA INVITACIÓN | 20/03/2026<br>Desde 12:00 hasta las 15:00 | A través del SECOP II |
| RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS | 26/03/2026<br>hasta las 15:00 | A través del SECOP II |
| VERIFICACIÓN DE | 26/03/2026 | El equipo conformado verifica las |

| | | |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DE REQUISITOSY CONDICIONES DE LA INVITACIÓN | Desde las 15:05 Hasta EL 27/03/2025 16:00 | propuestas y diligencia formato que será publicado en el SECOP II. |
| TRASLADO DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA INVITACIÓN Y SOLICITUD DE REQUISITOS O DOCUMENTOS FALTANTES QUE PERMITA LA INVITACIÓN | Hasta el 30/03/2026 16:00 | A través del SECOP II |
| AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DE DESIERTA | 30/03/2026 17:00 | Oficina de EDUNA, Carrera 28A No. 32-17, oficina 301, Terminal de Transportes delMunicipio de Santa Rosa deOsos – SECOP II |
| ELABORACIÓN DEL CONTRATO | 30/03/2026 18:00 | Empresa de Desarrollo Urbanodel Norte de Antioquia– EDUNA – SECOP II |
| FECHA LÍMITE PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO | 31/03/2026 10:00 | Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia– EDUNA. – SECOP II |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 06/04/2026 12:00 | Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia– EDUNA.- SECOPII |

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA