| | | |
|---|---|---|
| esp GUATAPÉ | **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION** | **CÓDIGO: CON-FR-33**<br>**VERSIÓN: 01**<br>**PÁGINA: 1 DE 3** |

| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | **No.** | **001** |
|---|---|---|

## 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| *Seleccione con una X el tipo de documento:* | **CONTRATO** | X | **CONVENIO** | |
|---|---|---|---|---|

| **NÚMERO DEL CONTRATO** | MC-007-2026 | **FECHA** | 30 | Ene | 2026 | **VALOR INICIAL** | $ 12.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REA ELÉCTRICA EXTERNA E INTERNA DE LA BODEGA UBICADA EN LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA Y TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED EPM

| **SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN** | MAURICIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | **CÉDULA** | 98.512.550 |
|---|---|---|---|
| **CARGO** | GERENTE GENERAL | | |
| **CONTRATISTA** | SANDRA YULIET PAMPLONA GIRALDO | **CÉDULA O NIT** | 1.037.238.609 |

| **FECHA ELABORACIÓN DE INFORME** | 11 | Mar | 2026 | **PERÍODO DE COBRO** | 30 | Ene | 2026 | A | 28 | Feb | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **No.** | *031* | **FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL** | 30 | Ene | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| **FECHA DE INICIO** (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio) | 30 | Ene | 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 2 | Mar | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | DOS MESES (2) |
|---|---|

### 2.1 PRÓRROGAS

| **A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS** | NO |
|---|---|

| | **CONTRATO ADICIONAL NÚMERO** | **TIEMPO DIAS CALENDARIO** |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| **DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA** | | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|

### 2.2 ADICIONES

| **A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO** | NO |
|---|---|

| | **CONTRATO ADICIONAL NÚMERO** | **No. REGISTRO PRESUPUESTAL** | **VALOR DE LA ADICIÓN** |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | $ - |

| **VALOR TOTAL ADICIONES** | |
|---|---|
| **VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO** (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones) | |

| | | |
|---|---|---|
| esp GUATAPÉ | **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION** | **CÓDIGO: CON-FR-33**<br>**VERSIÓN: 01**<br>**PÁGINA: 2 DE 3** |

| **2.3 SUSPENSIONES** | | | |
|---|---|---|---|
| **A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO** | | | NO |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN N°** | | **TIEMPO ( N°de días de suspensión )** | |
| 1 | N/A | | |

| **3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 12.000.000** |
| VALOR TOTAL ADICIÓN | $ - |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 12.000.000** |
| VALOR PAGO ANTICIPADO **(Si aplica)** | |
| VALOR DEL ACTA No. 1<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ 12.000.000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ 12.000.000 |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR** | $ - |

| **3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CUENTA** | AHORROS | **NO.** | 33452822895 | **ENTIDAD BANCARIA** | BANCOLOMBIA |

## 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

| **4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES** | |
|---|---|
| El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. | SI |
| | N° Planilla |
| | 83641051 |

## 5. COMPONENTE TÉCNICO

| **5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | **100,00%** |

| | | |
|---|---|---|
| esp GUATAPÉ | **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION** | **CÓDIGO: CON-FR-33**<br>**VERSIÓN: 01**<br>**PÁGINA: 3 DE 3** |

*Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).*

| No | ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO | ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO |
|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRÓ E INSTALÓ RED ELÉCTRICA EXTERNA E INTERNA DE LA BODEGA UBICADA EN LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA Y TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED EPM | En el periodo reportado entre el 30 de enero 2026 al 27 de febrero 2026, se tiene un avance físico real del 100% y un avance financiero del 0%, lo cual representa un avance positivo de las actividades ejecutadas. |

| | | | Marque X |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe de ejecución presentado por: | ELKIN ALDUBER PAMPLONA GIRALDO | X |
| 2 | Cuenta de Cobro o Factura Número | ICC-90 | X |
| 3 | Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. | | X |

| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** (Sólo aplica para prestación de servicios) | | **NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN** | |
|---|---|---|---|
| SANDRA YULIET PAMPLONA GIRALDO | | MAURICIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | |
| Firma: | | Firma: | |
| Cédula No. | 1.037.238.609 | Cédula No. | 98.512.550 |