MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EGRG0017

FECHA: 3/03/2026

BENEFICIARIO: CONSORCIO INTER 19 ARAUCA **NIT:** 901983780

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO N° 529/2025 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRCCIÓN DE VÍA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 14 Y 1RA SUR Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 19 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP0710.S **DOCUMENTO:** OF124.26.0254

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1177.S

ORDEN DE PAGO: SGRO0014

VALOR EGRESO **$ 125.170.215,25**

EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 25 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
SPGR S.S.F REGALIAS	500	TRANSFERENCIA BOGOTA CTE 137579520	$ 125.170.215,25
		TOTAL	**$ 125.170.215,25**

IMPUTACIONES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.06	Honorarios	$ 125.170.215,25	$ 0,00
133702.01	SGR-Asignaciones Directas	$ 0,00	$ 125.170.215,25
	TOTAL	$ 125.170.215,25	$ 125.170.215,25

CODIGO	RECURSO	CONCEPTO	CREDITO
00AD. 0024.02402.2025810010011	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR SSF (ASIGNACIONES DIRECTAS)	Construcción de vía en pavimento flexible, espacio público y obras complementarias en la carrera 19 entre calles 14 y 1a sur y calle 7 entre carreras 19 y 20 en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca ASIG DIRECTAS SGPR 20% S.S.F	$ 153.932.096,25
			$ 153.932.096,25

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DETALLE	DEDUCCIÓN

VALOR A PAGAR	$ 125.170.215,25

Recibido Por:

WILLIAN JAVIER ESTRADA NAVEA
Tesorera Municipal
ELABORO:

CC. N°. **de**

Impreso por: elvia lucia bolivar alvarado Email: contactenos@arauca-arauca.gov.co Carrera 24 entre Calle 18 y 19

20/03/2026 08:38 a. m. Desarrollado por Sistema: Neptuno Smart System

MUNICIPIO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA
800.102.504-0
ORDEN DE PAGO N° SGRO0014

FECHA OP: 23/02/26 12:00:00 a. m. **NIT:** 901983780 - 2

A FAVOR DE: CONSORCIO INTER 19 ARAUCA

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO N° 529/2025 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRCCIÓN DE VÍA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 14 Y 1RA SUR Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 19 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1177.S **VIGENCIA:** 2026

No. CONTRATO: 529/2025 **DURACIÓN:** 10 M

TIPO:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
00AD. 0024.02402.202581001001 1	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR SSF (ASIGNACIONES DIRECTAS)	Construcción de vía en pavimento flexible, espacio público y obras complementarias en la carrera 19 entre calles 14 y 1a sur y calle 7 entre carreras 19 y 20 en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca ASIG DIRECTAS SGPR 20% S.S.F	$ 153.932.096,25
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 153.932.096,25

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**BASE**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
170501.149	Cto Obra 528/2025 Pavimento Flexible Cra 19 entre Cll 14 y 1A sur y Calle 7 entre Cra 19 y 20	$ 0,00	$ 307.864.192,50	$ 0,00
240101.06	Honorarios	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.170.215,25
243603.03	Honorarios - 2%Factor Multp	$ 271.275.750,00	$ 0,00	$ 5.425.515,00
243627.52	Contr Construc Urbanizac 10X1000	$ 271.275.750,00	$ 0,00	$ 2.712.758,00
243690.06	Estampilla Proanciano	$ 602.835.000,00	$ 0,00	$ 12.056.700,00
243625.01	Iva Retenido 15%	$ 36.588.442,00	$ 0,00	$ 5.488.266,00
190604.01	Anticipos sobre contratos	$ 36.588.442,00	$ 0,00	$ 153.932.096,25
243690.13	Estampilla Justicia Familiar	$ 153.932.100,00	$ 0,00	$ 3.078.642,00
		TOTAL CONTABLE	$ 307.864.192,50	$ 307.864.192,50

0215 4

05 MAR 2026

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHwestrada WILLIAN JAVIER ESTRADA NAVEA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-10-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220299926	**Fecha Registro:**	2026-03-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	2126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2026-03-05		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	153.932.096,25	**Valor Deducciones:**	28.761.881,00	**Valor Neto:**	125.170.215,25	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**153.932.096,25**	Valor Deducciones	28.761.881,00	Valor Neto	**125.170.215,25**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901983780	**Razón Social:**	CONSORCIO INTER 19 ARAUCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	137579520	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA / 00AD-2402-0600-2025-81001-0011 CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN PAVIMENTO FLEXIBLE ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 14 Y 1A SUR Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 19 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	AD81001	CSF	153.932.096,25	0,00	153.932.096,25			