AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 50 | 30 | 4817 |

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
## TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

| FECHA SOLICITUD DÍA | MES | AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | N° AGRUPADOR | SUCURSAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 03 | 2026 | MODIFICACION | 13 | | BARRANQUILLA CORREDORES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | A CONSTRUIR SA | NIT | 890.115.406-0 |
| DIRECCIÓN | CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO | 3855098 |
| AFIANZADO | A CONSTRUIR SA | NIT | 890.115.406-0 |
| DIRECCIÓN | CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO | 3855098 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL CESAR | NIT | 892.399.999-1 |
| DIRECCIÓN | GOBERNACION DEL CESAR Valledupar CALLE 16 No 12-120. TERCER, VALLEDUPAR, CESAR | TELÉFONO | 5748270 |

| MONEDA | PUNTO DE VENTA | FECHA CORTE NOVEDADES | FECHA MAXIMA DE PAGO DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS | HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesos | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO CAMBIO 1.00 | | FECHA LIMITE DE PAGO | 18 | 3 | 2026 | 10 | 03 | 2026 | 00:00 | 12 | 03 | 2031 | 00:00 | 1828 |

## DETALLE DE COBERTURAS

Asegurado : DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ramo : CUMPLIMIENTO
Objeto del Seguro : CONTRATO

| AMPAROS CONTRATADOS | VALOR ASEGURADO | Vig. Desde | Vig. Hasta |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 54,042,186,168.00 | 10/03/2026 | 12/07/2026 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONE | 9,007,031,028.00 | 10/03/2026 | 12/03/2029 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA | 54,042,186,168.00 | 12/03/2026 | 12/03/2031 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIP | 21,616,874,467.00 | 12/03/2026 | 12/03/2029 |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Documento |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CESAR | NIT 892.399.999-1 |

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE CONTINUIDAD DE SUSPENSION DE FECHA 20 DE ENERO DE 2026, SUSCRTA CON OCASION AN CONTRATO DE OBRA No. 2021-04-0002, SE DESPLAZA LA VIGENCIA LA DE LA POLIZA SEGUN SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS, BAJO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

FACTURA A NOMBRE DE: A CONSTRUIR SA

FORMA DE PAGO: CONTADO CUMPLIMIENTO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

| | |
|---|---|
| VALOR ASEGURADO TOTAL | $ **********0.00 |
| PRIMA | $*******25,836,607.00 |
| GASTOS | $**********0.00 |
| IVA-RÉGIMEN COMÚN | $********4,908,955.00 |
| AJUSTE AL PESO | $**********0.00 |
| TOTAL A PAGAR EN PESOS | $*******30,745,562.00 |

**EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PÓLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PÓLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA Y DE LAS GARANTÍAS, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS AQUÍ CONTENIDA.**

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BARRANQUILLA A LOS 18 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

FIRMA AUTORIZADA

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO

| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % PARTICIPACION | PRIMA |
|---|---|---|---|
| 79 | BERKLEY INTERNATIONAL SE | 30 | 7,750,982.10 |
| 80 | ZURICH | 20 | 5,167,321.40 |

INTERMEDIARIOS

| CODIGO | TIPO | NOMBRE | % PARTICIPACION |
|---|---|---|---|
| 24445 | Agencia | CONASEGUROS LTDA ASESORES | 100.00 |

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.4817

| CERTIFICADO DE: MODIFICACION | HOJA ANEXA No. 1 |
|---|---|
| TOMADOR A CONSTRUIR SA | NIT 890.115.406-0 |
| DIRECCIÓN CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO 3855098 |
| AFIANZADO A CONSTRUIR SA | NIT 890.115.406-0 |
| DIRECCIÓN CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO 3855098 |
| BENEFICIARIO DEPARTAMENTO DEL CESAR | NIT 892.399.999-1 |
| DIRECCIÓN GOBERNACION DEL CESAR Valledupar CALLE 16 No 12-120. TERCER, VALLEDUPAR, CESAR | TELÉFONO 5748270 |

AMPLIACION DE LA SUSPENSION DESDE : 22/01/2026 HASTA EL 8/03/2026
ACTA DE REINICIO: 10 /03/2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 12/03/2026

VIGENCIA GLOBAL
CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 1/07/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 12/03/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 12/03/2026 HASTA EL 12/03/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 12/03/2026 HASTA EL 12/03/2031

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODOFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2025, SUSCRTA CON OCASION AN CONTRATO DE OBRA No. 2021-04-0002, SE SUSPENDE EL PLAZO CONTRACTUAL DESDE EL 24/10/2025 HASTA EL 08/12/2025, DESPALZANDO LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS

NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 08/12/2025

VIGENCIA GLOBAL
CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 08/04/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 08/12/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 08/12/2025 HASTA EL 08/12/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 08/12/2025 HASTA EL 08/12/2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODOFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA ANEXO O CLAUSULADO DE LA PRORGOA NO. 6 DE 25/04/2025 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-04-0002, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA
PRORROGA : 6 MESES
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 26/10/2025
VIGENCIA GLOBAL
CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 26/02/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 26/10/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 26/10/2025 HASTA EL 26/10/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 26/10/2025 HASTA EL 26/10/2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODOFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA ANEXO O CLAUSULADO DE LA PRORGOA NO. 5 DE 21/11/2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-04-0002, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA
PRORROGA : 5 MESES
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 26/04/2025
VIGENCIA GLOBAL
CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 26/08/2025
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 26/04/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 26/04/2025 HASTA EL 26/04/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 26/04/2025 HASTA EL 26/04/2030

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODOFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA ANEXO O CLAUSULADO DE LA ADICIÓN EN VALOR No 1 DE FECHA 11/06/2024, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

VIGENCIA GLOBAL
CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 26/03/2025
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 26/11/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 26/11/2024 HASTA EL 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 26/11/2024 HASTA EL 26/11/2029

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODOFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA MODIFICACION

SE DEJA CONSTANCIA QUE MEDIANTE LA PRORROGA NO. 4 DE 23 DE MARZO DEL 2024 DEL CONTRATO NO.2021040002 DEL 29 DE ABRIL DEL2.021 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCCION DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LA SECCION DE AMPAROS.
PRORROGA: 8 MESES

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.4817

| CERTIFICADO DE: MODIFICACION | | HOJA ANEXA No. 2 | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | A CONSTRUIR SA | NIT | 890.115.406-0 |
| DIRECCIÓN | CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO | 3855098 |
| AFIANZADO | A CONSTRUIR SA | NIT | 890.115.406-0 |
| DIRECCIÓN | CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO | 3855098 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL CESAR | NIT | 892.399.999-1 |
| DIRECCIÓN | GOBERNACION DEL CESAR Valledupar CALLE 16 No 12-120. TERCER, VALLEDUPAR, CESAR | TELÉFONO | 5748270 |

NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

VIGENCIA GLOBAL
CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 26/03/2025
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 26/11/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 26/11/2024 HASTA EL 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 26/11/2024 HASTA EL 26/11/2029

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA MODIFICACION
SE DEJA CONSTANCIA QUE MEDIANTE LA PRORROGA NO. 3 DE 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL CONTRATO NO. 2021040002 DEL 29 DE ABRIL DEL 2.021 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCCION DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LA SECCION DE AMPAROS.

PRORROGA: 3 MESES
NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 26 DE MARZO DE 2024

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA
CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 26/07/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 26/03/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 26/03/2024 HASTA EL 26/03/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 26/03/2024 HASTA EL 26/03/2029

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA NO. 2 AL CONTRATO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE AMPLIA EL PLAZO DE EJEUCCION POR 3 MESES

NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 26/12/2023

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA

CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 26/04/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 26/12/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 26/12/2023 HASTA EL 26/12/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 26/12/2023 HASTA EL 26/12/2028

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESNTE ANEXO SE MODIFICA Y SE ACLARA LA FECHA DE FIRMA ELECTRONICA DEL LA PRORROGA N. 1 21/02/2023 Y SE AJUSTA LA FECHA DE FINALIZACIÓN 26/09/2023 DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN EL SECOP

NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 26/09/2023
VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA

CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 27/01/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 26/09/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 26/09/2023 HASTA EL 26/09/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 26/09/2023 HASTA EL 26/09/2028

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2023 DE AMPLIA EL PLAZO DE EJEUCCION POR 4 MESES Y 15 DÍAS

NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 23/09/2023
VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA

CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 24/01/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 23/09/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 23/09/2023 HASTA EL 23/09/2026

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.4817

| CERTIFICADO DE: MODIFICACION | HOJA ANEXA No. 3 |
|---|---|
| TOMADOR A CONSTRUIR SA | NIT 890.115.406-0 |
| DIRECCIÓN CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO 3855098 |
| AFIANZADO A CONSTRUIR SA | NIT 890.115.406-0 |
| DIRECCIÓN CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO 3855098 |
| BENEFICIARIO DEPARTAMENTO DEL CESAR | NIT 892.399.999-1 |
| DIRECCIÓN GOBERNACION DEL CESAR Valledupar CALLE 16 No 12-120. TERCER, VALLEDUPAR, CESAR | TELÉFONO 5748270 |

ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 23/09/2023 HASTA EL 23/09/2028

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES

OBEJTO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO DE OBRAS 12 DE JULIO DEL 2021, SE PROCEDE A AJUSTAR LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA.

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MOIDFICAR PERMANECEN VIGENTES

**********
OBJETO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA LA FIRMA ELECTRONICA DEL CONTRATO REPORTADA EN EL SECOP ( 12 DE MAYO DEL 2021) Y EL COMUNICADO DEL ASEGURADO EL 30 DE JUNIO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA.

SE ACLARA:
ASEGURADO/BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT: 892.399.999-1

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES.
**********

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS A CARGO DEL AFIANZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO NO. 2021040002 DEL 29 DE ABRIL DEL 2.021, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. EMITE LA PRESENTE POLIZA QUE SE RIGEN BAJO CONDICIONADO No: 12/10/2017-1306- P-05-P/531/OCTUBRE/17-D00I