EL CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO

CERTIFICA

Que, EL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL, identificado con NIT. No. 901.851.802-1, representado legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS identificado con C.C. No 1.049.607.835 expedida en Tunja de acuerdo al acta No.15 Parcial No. 5, dio cumplimiento parcial al objeto del contrato de Obra No. 474 de 2024, cuyo objeto es "**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE** "

Se verifico el anexo de acta parcial, memorias de porcentaje de ejecución, documentos de soporte técnico presentados por el contratista y certificación de actividades de obra avalado por la interventoría designada para el seguimiento y control del contrato de obra No. 474 de 2024, adelantada por EL **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** y representada legalmente por ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO con contrato No 735 de 2024 y objeto **"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"**.

Se deja constancia del cumplimiento parcial del objeto contratado y de sus actividades contratadas.

Dado a los dieciocho (18) días del mes marzo de 2026.

ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Aguazul

CERTIFICADO DE CANTIDADES DE OBRA
(ACTA DE RECIBO PARCIAL No5)

Código: M-GI-F- 05 | Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

Contrato No 474 De: 2024

Fecha: 18 | 3 | 2026

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL - R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM - R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Los suscritos DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, en calidad de representante legal del CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL y ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, actuando como representante legal de la firma interventora CONSORCIO INTERVENTORIA CAM. con NIT. 900.875,652-5, basados en la informacion de los profesionales de obra e interventoria y que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra 0474 de 2024 cuyo objeto corresponde a "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE." Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA ACTA PARCIAL No. 5

EJECUTADO ACTA PARCIAL 5

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V/TOTAL	% INCIDENCIA	VALOR ACTA PARCIAL No 5	% DE INCIDENCIA EJECUTADA
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA						
5,0	CUBIERTA	Und	1,00	$ 437.558.055,00	6,46%	$ 15.564.370,00	0,23%
6,0	PISOS Y ENCHAPES	Und	1,00	$ 266.469.676,00	3,93%	$ 183.160.461,00	2,70%
7,0	MAMPOSTERIA	Und	1,00	$ 568.182.578,00	8,38%	$ 80.755.708,00	1,19%
8,0	PINRURA Y FACHADA	Und	1,00	$ 65.697.222,00	0,97%	$ 183.226.152,00	2,70%
9,0	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	Und	1,00	$ 86.159.474,00	1,27%	$ 152.388.375,00	2,25%
10,0	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	Und	1,00	$ 428.807.276,00	6,33%	$ 45.396.169,00	0,67%
11,0	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	Und	1,00	$ 65.697.222,00	0,97%	$ 49.275.362,00	0,73%
12,0	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	Und	1,00	$ 67.887.418,00	1,00%	$ 10.527.175,00	0,16%
14,0	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Und	1,00	$ 21.546.621,00	0,32%	$ 18.214.795,00	0,27%
15,0	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	Und	1,00	$ 86.159.474,00	1,27%	$ 65.278.357,00	0,96%
16,0	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	Und	1,00	$ 428.807.276,00	6,33%	$ 294.665.033,00	4,35%
17,0	CLIMATIZACION	Und	1,00	$ 490.248.125,00	7,23%	$ 486.047.298,00	7,17%
18,0	VOZ Y DATOS	Und	1,00	$ 275.619.591,00	4,07%	$ 173.050.913,00	2,55%
19,0	URBANISMO	Und	1,00	$ 29.478.134,00	0,43%	$ 29.478.065,00	0,43%
20,0	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT	Und	1,00	$ 2.753.799,00	0,04%	$ 917.933,00	0,01%
21,0	GAS NATURAL	Und	1,00	$ 3.142.525,00	0,05%	$ 2.294.388,00	0,03%
	SUBTOTAL					**$ 1.790.240.554,00**	26,41%
				COSTO DIRECTO		$ 1.790.240.554,00	
				ADMINISTRACION	**28,50%**	$ 510.218.558,00	7,53%
				IMPREVISTOS	**1,00%**	$ 17.902.406,00	0,26%
				UTILIDAD	**5,00%**	$ 89.512.028,00	1,32%
				PMA		$ 409.827,00	0,01%
				VALOR TOTAL INCLUIDO A.I.U. (34,5%)		**$ 2.408.283.373,00**	**35,53%**

DESCRIPCION	% EJECUTADO	VALOR TOTAL
ETAPA II: EJECUCION DE OBRA / ACTA PARCIAL No 5	35,53%	$ 2.408.283.373,00
VALOR TOTAL	**35,53%**	**$ 2.408.283.373,00**

Las cantidades aquí expresadas son el resultado de las memorias de cálculo que hacen parte integral del Acta 15 Parcial No. 05 obedecen a las mediciones en campo realizadas por el grupo de profesionales de obra e interventoría.

Como conclusión, a lo aquí certificado, la presente interventoría asume la responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria o aquella que se llegare a generar sobre cualquier hallazgo e investigación que hagan los organismos de control a la información expresadas en el presente documento.La verificación y aval que realizo la interventoría sobre los documentos técnicos, certificaciones e informes presentados por el contratista constituye un acto de responsabilidad que se enmarca en los deberes legales de vigilancia, control y denuncia, establecidos como medidas de prevención y lucha contra la corrupción en la gestión contractual de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción – así como en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide como soporte para el pago del Acta No. 15 de Recibo Parcial de Obra No 5 a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS

LUIS MANUEL ROJAS GIL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
INTERVENTOR

MANUEL EDUARDO CEPEDA HERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO, identificado con C.C 33.645.882 de Aguazul en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORIA CAM identificado con 901.875.652-5 e INGRID TATIANA GONZALEZ RUIZ con C.C No 1049615568 y Tarjeta Profesional No 174015-T en condición de contador público del CONSORCIO INTERVENTORIA CAM en el contrato de consultoría No 735 de 2024 cuyo objeto es **"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"**.

CERTIFICACION

Que una vez entregadas las planillas de seguridad social a la interventoría el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL identificado con NIT 901.851.802-1 y Representado legalmente por DEYDER E. COCUNUBO VARGAS identificado con C.C. No 1.049.607.835 expedida en Tunja, Cancelo la seguridad social en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Caja de Compensación Familiar con los montos descritos y relacionados en el siguiente cuadro:

No. PLANILLA	PERIODO	IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	SENA (EXONERADO)	ICBF (EXONERADO)	VALOR TOTAL APORTES
9497658558	dic 2025	$16.370.250,00	$655.500,00	$2.619.700,00	$1.139.800,00	$ 655.500,00			$5.070.500,00
9497658968	dic-2025	$11.198.200,00			$ 779.800,00				$ 779.800,00
9499433844	ene 2026	$14.357.421,00	$574.500,00	$2.297.400,00	$1.817.000,00	$ 574.500,00			$5.263.400,00
9499433975	ene-2026	$14.123.970,00			$ 984.000,00				$ 984.000,00
9501143264	feb 2026	$15.758.145,00	$630.900,00	$2.521.800,00	$1.097.100,00	$ 630.900,00			$4.880.700,00
9501143632	feb-2026	$24.162.494,00			$1.682.900,00				$1.682.900,00
TOTALES			$2.214.000,00	$ 4.917.100,00	$7.500.600,00	$ 1.230.000,00			$18.661.300,00

Igualmente se realizó la verificación de la liquidación del Fondo para la Industria y Comercio -FIC, con los montos descritos y relacionados en el siguiente cuadro:

LIQUIDACION FONDO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - FIC		
PERIODO	NUMERO DE EMPLEADOS	VALOR TOTAL APORTES
dic-25	13	$ 462.638,00
ene-26	9	$ 393.954,00
feb-26	9	$ 393.954,00

Dado a los dieciocho (18) días del mes marzo de 2026.

ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
CC. No 33.645.882 de Aguazul
R/L. CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

INGRID TATIANA GONZALEZ RUIZ
C.C. No 1049615568
T.P. No 174015-T
Contador Publico

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



174015-T

INGRID TATIANA
GONZALEZ RUIZ
C.C. 1049615658
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 176037

FIRMA DEL TITULAR

102218

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B D 1 A 3 5 1 2 6 B 5 C E 4 8 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **INGRID TATIANA GONZALEZ RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049615568 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 174015-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Alcaldía de Aguazul

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA: 18 de marzo de 2026

CONTRATO DE OBRA No.: 0474 de 2024-08-02

ACTA No. 15	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	CONTRATO DE OBRA No. 0474 - 2024-08-02

CONTRATO No.:	0474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	$ 5,777,609,266.00
TIPO DE CONTRATO:	DE OBRA PUBLICA	**VALOR MODIFICADO**	$ 999,994,720.00
PROCESO:	MA-SI-LP-005-2024	**VALOR ACTUALIZADO**	$ 6,777,603,986.00
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	SIETE (7) MESES
		PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	DIECISEIS (16) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS
		PRORROGA N°1	SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DIAS
		PRORROGA N°2	DOS (2) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS
		PRORROGA N°3	TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL - R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS	**FECHA DE INICIO**	viernes, 11 de octubre de 2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTEVENTORIA CAM - R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	sábado, 10 de mayo de 2025
SUPERVISION:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA**	martes, 31 de marzo de 2026

ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PROGRAMADO		ACTA PARCIAL No.1			ACTA PARCIAL No.2			ACTA PARCIAL No.3			ACTA PARCIAL No.4			ACTA PARCIAL No.5			CONDICIONES ACUMULADAS	
					% INCIDENCIA	% ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	% ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	% EJECUTADO OBRA	% ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	% EJECUTADO OBRA	% ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	% EJECUTADO OBRA	% ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	% EJECUTADO OBRA	% ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	% EJECUTADO OBRA
1.0	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Und	1	$ 14,121,430.00	0.21%	100.00%	$ 14,121,430.00	0.21%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 14,121,430.00	0.21%
2.0	ESTUDIO DE SUELOS	Und	1	$ 21,000,000.00	0.31%	100.00%	$ 21,000,000.00	0.31%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 21,000,000.00	0.31%
3.0	DISEÑO ARQUITECTONICO	Und	1	$ 25,000,000.00	0.37%	100.00%	$ 25,000,000.00	0.37%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 25,000,000.00	0.37%
4.0	DISEÑO URBANO ESPACIO PUBLICO	Und	1	$ 17,000,000.00	0.25%	100.00%	$ 17,000,000.00	0.25%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 17,000,000.00	0.25%
5.0	DISEÑO ESTRUCTURAL	Und	1	$ 25,731,000.00	0.38%	100.00%	$ 25,731,000.00	0.38%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 25,731,000.00	0.38%
6.0	DISEÑO HIDROSANITARIO	Und	1	$ 20,939,000.00	0.31%	100.00%	$ 20,939,000.00	0.31%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 20,939,000.00	0.31%
7.0	DISEÑO RED DE INCENDIO	Und	1	$ 18,000,000.00	0.27%	100.00%	$ 18,000,000.00	0.27%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 18,000,000.00	0.27%
8.0	DISEÑO DE RED DE GAS	Und	1	$ 15,940,556.00	0.24%	100.00%	$ 15,940,556.00	0.24%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 15,940,556.00	0.24%
9.0	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	Und	1	$ 19,000,000.00	0.28%	100.00%	$ 19,000,000.00	0.28%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 19,000,000.00	0.28%
10.0	DISEÑO VOZ Y DATOS	Und	1	$ 16,000,000.00	0.24%	100.00%	$ 16,000,000.00	0.24%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 16,000,000.00	0.24%
11.0	DISEÑO MECANICO Y BIOCLIMATICO	Und	1	$ 15,000,000.00	0.22%	100.00%	$ 15,000,000.00	0.22%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 15,000,000.00	0.22%
12.0	PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	Und	1	$ 17,000,000.00	0.25%	100.00%	$ 17,000,000.00	0.25%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 17,000,000.00	0.25%
13.0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Und	1	$ 16,000,000.00	0.24%	100.00%	$ 16,000,000.00	0.24%	100.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 16,000,000.00	0.24%
	VALOR TOTAL ETAPA I: (ESTUDIOS Y DISEÑOS)			**$ 240,731,986.00**	**3.55%**		**$ 240,731,986.00**	**3.55%**		**$ -**	**0.00%**		**$ -**	**0.00%**		**$ -**	**0.00%**		**$ -**	**0.00%**		**$ 240,731,986.00**	**3.55%**

ETAPA II: EJECUCION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PROGRAMADO		ACTA PARCIAL No.1			ACTA PARCIAL No.2			ACTA PARCIAL No.3			ACTA PARCIAL No.4			ACTA PARCIAL No.5			CONDICIONES ACUMULADAS EJECUTADAS	
					% INCIDENCIA	% ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	% ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	% EJECUTADO OBRA	% ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	% EJECUTADO OBRA	% ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	% EJECUTADO OBRA	% ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	% EJECUTADO OBRA	% ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	% EJECUTADO OBRA
1.0	PRELIMINARES	Und	1	$ 7,609,816.00	0.11%	100%	$ 7,609,816.00	0.11%	100.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 7,609,816.00	0.11%
2.0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	Und	1	$ 54,613,229.00	0.81%	100%	$ 54,613,229.00	0.81%	100.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 54,613,229.00	0.81%
3.0	CIMENTACION	Und	1	$ 119,989,437.00	1.77%	100%	$ 119,989,437.00	1.77%	100.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 119,989,437.00	1.77%
4.0	ESTRUCTURA	Und	1	$ 1,183,381,926.00	17.46%	100%	$ 170,930,223.00	2.52%	14.44%	$ 386,369,792.00	5.70%	32.65%	$ 534,186,588.00	7.88%	45.14%	$ 57,786,721.00	0.85%	4.88%	$ -	0.00%	0.00%	$ 1,149,273,324.00	16.96%
5.0	CUBIERTA	Und	1	$ 437,558,055.00	6.46%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ 360,949,056.00	5.33%	82.49%	$ 15,564,370.00	0.23%	3.56%	$ 376,513,426.00	5.56%
6.0	PISOS Y ENCHAPES	Und	1	$ 266,469,676.00	3.93%	100%	$ 61,363,061.00	0.91%	23.03%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ 2,931,243.00	0.04%	1.10%	$ 183,160,461.00	2.70%	68.74%	$ 247,454,765.00	3.65%
7.0	MAMPOSTERIA	Und	1	$ 568,182,578.00	8.38%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ 46,333,731.00	0.68%	8.15%	$ 401,670,469.00	5.93%	70.69%	$ 80,755,708.00	1.19%	14.21%	$ 528,759,908.00	7.80%
8.0	PINTURA Y FACHADA	Und	1	$ 196,389,461.00	2.90%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 183,226,152.00	2.70%	93.30%	$ 183,226,152.00	2.70%
9.0	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	Und	1	$ 322,010,320.00	4.75%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 152,388,375.00	2.25%	47.32%	$ 152,388,375.00	2.25%
10.0	INSTALAR REDES SANITARIAS Y PLUVIALES	Und	1	$ 97,138,694.00	1.43%	100%	$ 20,466,043.00	0.30%	21.1%	$ -	0.00%	0.0%	$ 12,962,940.00	0.19%	13.34%	$ -	0.00%	0.00%	$ 45,396,169.00	0.67%	46.73%	$ 78,825,152.00	1.16%
11.0	INSTALAR REDES HIDRAULICAS	Und	1	$ 65,697,222.00	0.97%	100%	$ 6,541,024.00	0.10%	10.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ 7,504,406.00	0.11%	11.42%	$ 1,985,096.00	0.03%	3.02%	$ 49,275,362.00	0.73%	75.00%	$ 65,305,888.00	0.96%
12.0	INSTALAR RED DE INCENDIOS EXTINCION	Und	1	$ 67,887,418.00	1.00%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 10,527,175.00	0.16%	15.51%	$ 10,527,175.00	0.16%
13.0	APARATOS SANITARIOS	Und	1	$ 91,547,823.00	1.35%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%
14.0	APANTALLAMIENTO - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Und	1	$ 21,546,621.00	0.32%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 18,214,795.00	0.27%	84.54%	$ 18,214,795.00	0.27%
15.0	TABLEROS GENERALES, ACOMETIDAS PARCIALES Y DE DISTRIBUCION	Und	1	$ 86,159,474.00	1.27%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ 4,083,200.00	0.06%	4.74%	$ 4,682,236.00	0.07%	5.43%	$ 1,874,481.00	0.03%	2.18%	$ 65,278,357.00	0.96%	75.76%	$ 75,918,274.00	1.12%
16.0	INSTALACIONES INTERNAS DE USO FINAL	Und	1	$ 428,807,276.00	6.33%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ 4,997,990.00	0.07%	1.17%	$ 36,115,119.00	0.53%	8.42%	$ 294,665,033.00	4.35%	68.72%	$ 335,778,142.00	4.95%
17.0	CLIMATIZACIÓN	Und	1	$ 490,248,125.00	7.23%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 486,047,298.00	7.17%	99.14%	$ 486,047,298.00	7.17%
18.0	VOZ Y DATOS	Und	1	$ 275,619,591.00	4.07%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 173,050,913.00	2.55%	62.79%	$ 173,050,913.00	2.55%
19.0	URBANISMO	Und	1	$ 29,478,134.00	0.43%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 29,478,065.00	0.43%	100.00%	$ 29,478,065.00	0.43%
20.0	RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT	Und	1	$ 2,753,799.00	0.04%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 917,933.00	0.01%	33.33%	$ 917,933.00	0.01%
21.0	GAS NATURAL	Und	1	$ 3,142,525.00	0.05%	100%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.0%	$ -	0.00%	0.00%	$ -	0.00%	0.00%	$ 2,294,388.00	0.03%	73.01%	$ 2,294,388.00	0.03%
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO ETAPA II: (EJECUCION DE OBRA)			**$ 4,816,231,200.00**	71.06%		**$ 441,512,833.00**	6.51%		**$ 390,452,992.00**	5.76%		**$ 610,667,891.00**	9.01%		**$ 863,312,185.00**	12.74%		**$ 1,790,240,554.00**	26.41%		**$ 4,096,186,455.00**	60.44%
	ADMINISTRACIÓN (28.5%)	**28.5%**		$ 1,372,625,892.00	20.25%		$ 125,831,157.00	1.86%		$ 111,279,103.00	1.64%		$ 174,040,349.00	2.57%		$ 246,043,973.00	3.63%		$ 510,218,558.00	7.53%		$ 1,167,413,140.00	17.22%
	IMPREVISTOS (1.0%)	**1.0%**		$ 48,162,312.00	0.71%		$ 4,415,128.00	0.07%		$ 3,904,530.00	0.06%		$ 6,106,679.00	0.09%		$ 8,633,122.00	0.13%		$ 17,902,406.00	0.26%		$ 40,961,865.00	0.60%
	UTILIDAD (5.0%)	**5.0%**		$ 240,811,560.00	3.55%		$ 22,075,642.00	0.33%		$ 19,522,650.00	0.29%		$ 30,533,395.00	0.45%		$ 43,165,609.00	0.64%		$ 89,512,028.00	1.32%		$ 204,809,323.00	3.02%
	RETIE			$ 12,257,000.00	0.18%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%
	RETILAP			$ 13,149,500.00	0.19%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%
	PMA			$ 33,634,536.00	0.50%		$ 6,125,076.00	0.09%		$ 9,623,298.00	0.14%		$ 6,990,534.00	0.10%		$ 10,485,801.00	0.15%		~~$ 409,827.00~~	~~0.01%~~		$ 33,634,536.00	0.50%
	VALOR TOTAL INCLUIDO A.I.U. (34.5%)			~~$ 6,536,872,000.00~~	~~96.45%~~		~~$ 599,959,836.00~~	~~8.85%~~		$ 534,782,573.00	7.89%		$ 828,338,848.00	12.22%		$ 1,171,640,690.00	17.29%		$ 2,408,283,373.00	35.53%		$ 5,543,005,319.00	81.78%
	VALOR TOTAL (ETAPA II: EJECUCION DEL CONTRATO)			**$ 6,536,872,000.00**	**96.45%**		**$ 599,959,836.00**	**8.85%**		**$ 534,782,573.00**	**7.89%**		**$ 828,338,848.00**	**12.22%**		**$ 1,171,640,690.00**	**17.29%**		**$ 2,408,283,373.00**	**35.53%**		**$ 5,543,005,319.00**	**81.78%**
	VALOR TOTAL (ETAPA I:ESTUDIOS Y DISEÑOS)			**$ 240,731,986.00**	**3.55%**		**$ 240,731,986.00**	**3.55%**		**$ -**	**0.00%**		**$ -**	**0.00%**		**$ -**	**0.00%**		**$ -**	**0.00%**		**$ 240,731,986.00**	**3.55%**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 6,777,603,986.00**	**100.00%**		**$ 840,691,822.00**	**12.40%**		**$ 534,782,573.00**	**7.89%**		**$ 828,338,848.00**	**12.22%**		**$ 1,171,640,690.00**	**17.29%**		**$ 2,408,283,373.00**	**35.53%**		**$ 5,783,737,305.00**	**86.34%**

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	5,777,609,266.00
VALOR DEL ANTICIPO 1 (35%)	$	2,022,163,243.10
VALOR TOTAL MODIFICADO DEL CONTRATO	$	999,994,720.00
VALOR DEL ANTICIPO 2 (35%)	$	349,998,152.00
VALOR TOTAL (ETAPA I:ESTUDIOS Y DISEÑOS)	$	240,731,986.00
VALOR TOTAL (ETAPA II: EJECUCION DEL CONTRATO)	$	6,536,872,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**6,777,603,986.00**
VALOR ACTA PARCIAL No.1 (ETAPA I:ESTUDIOS Y DISEÑOS)	$	240,731,986.00
PORCENTAJE PRESENTE ACTA ETAPA I		3.55%
VALOR ACTA PARCIAL No.1 (ETAPA II: EJECUCION DEL CONTRATO)	$	599,959,836.00
PORCENTAJE PRESENTE ACTA ETAPA II		8.85%
VALOR ACTA PARCIAL No.1	$	**840,691,822.00**
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (35%) ACTA PARCIAL No.1	$	294,242,137.70
VALOR NETO GIRADO ACTA PARCIAL No.1	$	546,449,684.30
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.1		12.40%
VALOR ACTA PARCIAL No.2	$	**534,782,573.00**
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (35%) ACTA PARCIAL No.2	$	187,173,900.55
VALOR NETO GIRADO ACTA PARCIAL No.2	$	347,608,672.45
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.2		7.89%

Alcaldía de Aguazul

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
18 de marzo de 2026
CONTRATO DE OBRA No.
0474 de 2024-08-02

ACTA No. 15	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	CONTRATO DE OBRA No. 0474 - 2024-08-02

CONTRATO No.:	0474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	$	5,777,609,266.00
TIPO DE CONTRATO:	DE OBRA PUBLICA	**VALOR MODIFICADO**	$	999,994,720.00
PROCESO:	MA-SI-LP-005-2024	**VALOR ACTUALIZADO**	$	6,777,603,986.00
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	**PLAZO DE EJECUCIÓN**		SIETE (7) MESES
		PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO		DIECISEIS (16) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS
		PRORROGA N°1		SEIS (6) MESES Y OCHO (8) DIAS
		PRORROGA N°2		DOS (2) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS
		PRORROGA N°3		TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL - R/L DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS	**FECHA DE INICIO**		viernes, 11 de octubre de 2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTEVENTORIA CAM - R/L ANDREA VIVIANA CASTELLANOS	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		sábado, 10 de mayo de 2025
SUPERVISION:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA**		martes, 31 de marzo de 2026

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.3	**$**	**828,338,848.00**
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (35%) ACTA PARCIAL No.3	$	289,918,596.80
VALOR NETO GIRADO ACTA PARCIAL No.3	$	538,420,251.20
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO PRESENTE ACTA		12.22%
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.4	**$**	**1,171,640,690.00**
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (35%) ACTA PARCIAL No.4	$	410,074,241.50
VALOR NETO GIRADO ACTA PARCIAL No.4	$	761,566,448.50
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO PRESENTE ACTA		17.29%
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.5	**$**	**2,408,283,373.00**
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (35%) ACTA PARCIAL No.5	$	842,899,180.55
VALOR NETO GIRADO ACTA PARCIAL No.5	$	1,565,384,192.45
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO PRESENTE ACTA		35.53%
VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES	**$**	**5,783,737,306.00**
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO ETAPA I Y ETAPA II		85.34%
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO	$	2,024,308,057.00
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	**$**	**993,866,680.00**
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$	347,853,338.00
VALOR NETO POR GIRAR	$	646,013,342.00
PORCENTAJE PENDIENTE POR COBRAR		14.66%

NOTA : VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (EN LETRAS): DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS . M/CTE. **($2.408.283.373,00)**.

LUIS MANUEL ROJAS GIL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL EDUARDO CEPEDA HERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA CAM

ANDREA VIVIANA CASTELLANOS
CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
REPRESENTANTE LEGAL

Factura electrónica de venta N°: CCAA 7

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
901.851.802-1
CRA 16 36 41
Tunja - Colombia
(320) 5085930
consorciocadazul2024@gmail.com

Cliente: MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit: 891.855.200-9
Teléfono: (608) 6392323
Dirección: CLL 11 11 35
Correo: hacienda_contabilidad@aguazul-casanare.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2026, 11:59
Expedición	20/03/2026, 11:59
Vencimiento	25/03/2026
Vendedor	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 005 del Contrato de obra pública 0474 de 02 de agosto de 2024, cuyo objeto es: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.	2,408,283,373.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos mil cuatrocientos ocho millones doscientos ochenta y tres mil trescientos setenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-25 por $ 2,408,283,373.00

Total Bruto	2,408,283,373.00
Total a Pagar	2,408,283,373.00

Observaciones:
AMORTIZACION DE ANTICIPO 35% $ 842.899.180,55

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

GEMINIS CG S.A.S. NIT. 901.778.648-1 60%
SOUL INGENIERIA CO S.A.S. NIT. 901.497.445-5 30%
BC INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.542.455-8 10%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084211636 aprobado en 20241127 prefijo CCAA desde el número 1 al 20 Vigencia: 24 Meses**No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10*1000

CUFE:

f2e1819650b643698e729e0d1e8fea782b07291c733a1c9624e5a60fa0d1b24bfe33c6d0118f68a970b324c4755bbd57

Elaborado por

Firma recibido

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141146198252

(415)7707212489984(8020) 000014114619825 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 1 8 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 # 36 - 41

42. Correo electrónico consorciocadazul2024@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 5 0 0 0 1	3 2 0 5 0 8 5 9 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 6 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141146198252

(415)7707212489984(8020) **000014114619825 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 1 8 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 6 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 6 2 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141146198252

(415)7707212489984(8020) **000014114619825 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 1 8 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 6 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 0 7 8 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COCUNUBO	VARGAS	DEYDER	EUFRANIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141146198252

(415)7707212489984(8020) **000014114619825 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 1 8 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 7 8 6 4 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: GEMINIS CG SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	6 0	2 0 2 4 0 6 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 9 7 4 4 5	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: SOUL INGENIERIA CO S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	3 0	2 0 2 4 0 6 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 4 2 4 5 5	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: BC INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 0	2 0 2 4 0 6 2 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 9 de Septiembre de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL identificado(a) con NIT No. 901851802 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	60600004952	2024/10/21	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICAN

DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.835 expedida en Tunja, en mi condición de Representante legal y **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificada con cedula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega Boyacá con tarjeta profesional No. 165.295-T inscrita a la Junta Central de Contadores de Colombia en condición de contadora pública del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL** identificado con NIT 901.851.802-1 luego de examinar la contabilidad y de más documentación del Consorcio, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes: salud, pensión, riesgos laborales y Caja de Compensación Familiar, según se indica en las planillas soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por las mismas durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 y el 10 de marzo de 2026, en relación con el personal requerido para el desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 0474/2024 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE." dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT: 901.851.802-1
consorciocadazul2024@gmail.com

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

RELACIÓN PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL

PERIODO	PLANILLA N°	IBC PENSIÓN	PENSIÓN		IBC SALUD	SALUD		CCF	RIESGOS		PARAFISCALES		TOTAL
								COMFACASANARE	POSITIVA		ICBF	SENA	
			VR PAGADO	AFP		VR PAGADO	EPS	VR PAGADO	IBC	VR PAGADO	VR PAGADO	VR PAGADO	
DICIEMBRE 2025 ENERO 2026	9497658558	$ 16.370.250	$ 2.619.700	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCION	$ 16.370.250	$ 655.500	CAPRESOCA NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SANITAS	$ 655.500	$ 16.370.250	$ 1.139.800	EXONERADO	EXONERADO	$ 5.070.500
DICIEMBRE 2025	9497658968	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.198.200	$ 779.800	$ -	$ -	$ 779.800
TOTAL		**$ 16.370.250**	**$ 2.619.700**		**$ 16.370.250**	**$ 655.500**		**$ 655.500**	**$ 27.568.450**	**$ 1.919.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.850.300**
ENERO 2026 FEBRERO 2026	9499433844	$ 14.357.421	$ 2.297.400	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCION	$ 14.357.421	$ 574.500	CAPRESOCA FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SANITAS	$ 574.500	$ 14.357.421	$ 999.900	EXONERADO	EXONERADO	$ 4.446.300
ENERO 2026	9499433975	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.123.970	$ 984.000	$ -	$ -	$ 984.000
TOTAL		**$ 14.357.421**	**$ 2.297.400**		**$ 14.357.421**	**$ 574.500**		**$ 574.500**	**$ 28.481.391**	**$ 1.983.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.430.300**

PERIODO	PLANILLA N°	IBC PENSIÓN	PENSIÓN		IBC SALUD	SALUD		CCF	RIESGOS		PARAFISCALES		TOTAL
								COMFACASANARE	POSITIVA		ICBF	SENA	
			VR PAGADO	AFP		VR PAGADO	EPS	VR PAGADO	IBC	VR PAGADO	VR PAGADO	VR PAGADO	
FEBRERO 2026 MARZO 2026	9501143264	$ 15.758.145	$ 2.521.800	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCION	$ 15.758.145	$ 630.900	CAPRESOCA FAMISANAR NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SANITAS	$ 630.900	$ 15.758.145	$ 1.097.100	EXONERADO	EXONERADO	$ 4.880.700
FEBRERO 2026	9501143632	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.162.494	$ 1.682.900	$ -	$ -	$ 1.682.900
TOTAL		**$ 15.758.145**	**$ 2.521.800**		**$ 15.758.145**	**$ 630.900**		**$ 630.900**	**$ 39.920.639**	**$ 2.780.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.563.600**

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la ley 789/2002 Artículo 50 "Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

Articulo 114-1_ Estatuto Tributario: Estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio del Aprendizaje (SENA), del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas.

Lo anterior se certifica, en Aguazul a los once (11) días del mes de marzo de 2026.

DEYDER COCUNUBO VARGAS
C.C. No. 1.049.607.835 DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
C.C. No. 23.434.187 DE CIÉNEGA
T.P. No. 165295-T
CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7090962854AB4ACA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23434187 de CIENEGA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 165295-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



165295-T

JENNY MARIBEL
ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23434187
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176893

FIRMA DEL TITULAR 92183

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2065856201	9497658558	E	2026/01/05	2026/01/07	BANCOLOMBIA	2	$5,077,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1116547903	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO		X																230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
2	CC	1006441716	CONDIA CHAPARRO JOSE DIOMEDES		X																230301	28	$1,328,600	$212,600	EPSC25	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
3	CC	1116553730	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO		X																230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
4	CC	1116553206	CUEVAS HURTADO JOSUE ORLANDO		X																230301	28	$1,328,600	$212,600	EPSC25	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
5	CC	1049632239	GOMEZ OTALORA ALVARO ANDRES																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1116552531	HOLGUIN MARTINEZ FAUNER ARLEY		X																230301	28	$1,328,600	$212,600	EPSC25	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
7	CC	7366622	JIMENEZ GARCIA EVER MAURICIO		X																230301	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
8	CC	7362985	META META HERMES		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1029640166	OCHOA CARDOSO JAVIER ALEXIS		X																25-14	20	$949,000	$151,900	EPSC25	20	$949,000	$38,000	CCF69	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
10	CC	74752300	PEDRAOS DUEÑAS HECTOR RAUL		X																230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
11	CC	1006443291	PENAGOS HERNANDEZ DIEGO ORLANDO		X																230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF69	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
12	CC	7177539	ROJAS GIL LUIS MANUEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	74751823	VIANCHA JAIRO		X																230301	28	$1,328,600	$212,600	EPSC25	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
Total	**Afiliados(13)**																					$16,370,250	$2,619,700			$16,370,250	$655,500			$16,370,250	$655,500			$16,370,250	$1,139,800		$0	$0		$5,070,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2065856201	9497658558	E	2026/01/05	2026/01/07	BANCOLOMBIA	2	$5,077,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,619,700	$3,300	$0	$2,623,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$379,700	$500	$0	$380,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,027,400	$2,500	$0	$2,029,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$212,600	$300	$0	$212,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,139,800	$1,400	$0	$1,141,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$1,139,800	$1,400	$0	$1,141,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$655,500	$900	$0	$656,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	13	$655,500	$900	$0	$656,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$655,500	$900	$0	$656,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	$307,800	$400	$0	$308,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$148,200	$200	$0	$148,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$53,200	$100	$0	$53,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$146,300	$200	$0	$146,500
TOTAL				13	$5,070,500	$6,500	$0	$5,077,000

2026/01/07 11:07 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2065870509	9497658968	Y	2026/01/05	2026/01/07	BANCOLOMBIA	2	$780,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1116546962	BOHORQUEZ MORENO EDIXON VICENTE		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	23	$1,091,350	$76,000	0	$0	$0	No	$76,000
2	CC	1115917555	CARDENAS CHAPARRO YULITZA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	1057572709	FONSECA MOLINA MARTHA LILIANA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
4	CC	7181560	JIMENEZ SALAMANCA LUIS ANTONIO		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	20	$949,000	$66,100	0	$0	$0	No	$66,100
5	CC	1055186361	LOZANO LIZARAZO CARLOS ARTURO		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	20	$949,000	$66,100	0	$0	$0	No	$66,100
6	CC	7365107	MANRIQUE ERINSO JESUS		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	20	$949,000	$66,100	0	$0	$0	No	$66,100
7	CC	1057185150	QUEMBA ACUÑA WILIAN EFREN		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	20	$949,000	$66,100	0	$0	$0	No	$66,100
8	CC	74753121	SILVA ARIZA ALEX REYNEL		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	23	$1,091,350	$76,000	0	$0	$0	No	$76,000
9	CC	7363827	VARGAS ARIAS NELSON ALEXANDER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
10	CC	79927893	VERA MORENO NELSON ALEXANDER		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	20	$949,000	$66,100	0	$0	$0	No	$66,100
Total	**Afiliados(10)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$11,198,200	$779,800		$0	$0		$779,800

2026/01/07 11:10 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2065870509	9497658968	Y	2026/01/05	2026/01/07	BANCOLOMBIA	2	$780,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$779,800	$1,000	$0	$780,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$779,800	$1,000	$0	$780,800
TOTAL				**10**	**$779,800**	**$1,000**	**$0**	**$780,800**

2026/01/07 11:10 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	49329757	9499433844	E	2026/02/03	2026/02/09	BANCOLOMBIA	6	$4,463,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1116547903	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF69	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
2	CC	1006441716	CONDIA CHAPARRO JOSE DIOMEDES	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPSC25	26	$1,517,451	$60,700	CCF69	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
3	CC	1116553730	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS041	26	$1,517,451	$60,700	CCF69	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
4	CC	1049632239	GOMEZ OTALORA ALVARO ANDRES																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1116552531	HOLGUIN MARTINEZ FAUNER ARLEY	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPSC25	26	$1,517,451	$60,700	CCF69	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
6	CC	1052391960	LAGOS TIRIA GLORIA STEFANY	X																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	7362985	META META HERMES	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPSC25	26	$1,517,451	$60,700	CCF69	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
8	CC	74752300	PEDRAOS DUEÑAS HECTOR RAUL	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF69	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
9	CC	7177539	ROJAS GIL LUIS MANUEL																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total	**Afiliados(9)**																						$14,357,421	$2,297,400			$14,357,421	$574,500			$14,357,421	$574,500			$14,357,421	$999,900		$0	$0		$4,446,300

2026/02/09 01:35 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	49329757	9499433844	E	2026/02/03	2026/02/09	BANCOLOMBIA	6	$4,463,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,297,400	$8,900	$0	$2,306,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$2,200	$0	$562,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,494,200	$5,700	$0	$1,499,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$242,800	$1,000	$0	$243,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$999,900	$3,900	$0	$1,003,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$999,900	$3,900	$0	$1,003,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$574,500	$2,200	$0	$576,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$574,500	$2,200	$0	$576,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$574,500	$2,300	$0	$576,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$182,100	$700	$0	$182,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$300	$0	$70,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$130,800	$500	$0	$131,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$60,700	$300	$0	$61,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$130,800	$500	$0	$131,300
TOTAL				9	$4,446,300	$17,300	$0	$4,463,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	49301387	9499433975	Y	2026/02/03	2026/02/09	BANCOLOMBIA	6	$987,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007582542	BELEÑO TORRES MILCIADES	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	2	$116,727	$8,200	0	$0	$0	No	$8,200
2	CC	1049612847	BETANCOURT LINARES DANIEL ESTEBAN	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	18	$1,050,543	$73,200	0	$0	$0	No	$73,200
3	CC	1116546962	BOHORQUEZ MORENO EDIXON VICENTE	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	23	$1,342,361	$93,500	0	$0	$0	No	$93,500
4	CC	1116553535	CANO DAZA JIMMY HARVEY	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	13	$758,726	$52,900	0	$0	$0	No	$52,900
5	CC	1115917555	CARDENAS CHAPARRO YULITZA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
6	CC	15675896	CASTAÑO CALDERA JOSE JOAQUIN	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	11	$641,999	$44,700	0	$0	$0	No	$44,700
7	CC	1116555636	CERON BERDUGO GUILLERMO ANTONIO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	11	$641,999	$44,700	0	$0	$0	No	$44,700
8	CC	1057572709	FONSECA MOLINA MARTHA LILIANA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
9	CC	1116542110	GIL AVENDAÑO JIMMY	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	2	$116,727	$8,200	0	$0	$0	No	$8,200
10	CC	46370112	GUANARO MARULANDA FLOR MARIA	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	12	$700,362	$48,800	0	$0	$0	No	$48,800
11	CC	40028799	MONROY MARIELA	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	12	$700,362	$48,800	0	$0	$0	No	$48,800
12	CC	74753121	SILVA ARIZA ALEX REYNEL	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	5	$291,818	$20,400	0	$0	$0	No	$20,400
13	CC	74755472	SOTAQUIRA JAVIER	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	23	$1,342,361	$93,500	0	$0	$0	No	$93,500
14	CC	74755153	TARACHE FLOREZ ELMER	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	18	$1,050,543	$73,200	0	$0	$0	No	$73,200
15	CC	7363827	VARGAS ARIAS NELSON ALEXANDER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
16	CC	12400598	VIDES FERNANDEZ DIMAS	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	2	$116,727	$8,200	0	$0	$0	No	$8,200
Total	**Afiliados(16)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$14,123,970	$984,000		$0	$0		$984,000

2026/02/09 01:32 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	49301387	9499433975	Y	2026/02/03	2026/02/09	BANCOLOMBIA	6	$987,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$984,000	$3,800	$0	$987,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$984,000	$3,800	$0	$987,800
TOTAL				**16**	**$984,000**	**$3,800**	**$0**	**$987,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	118595261	9501143264	E	2026/03/03	2026/03/06	BANCOLOMBIA	3	$4,890,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1116547903	ABRIL VARGAS DANILO ALFONSO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1006441716	CONDIA CHAPARRO JOSE DIOMEDES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1116553730	CONDIA CHAPARRO MIGUEL ANTONIO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1049632239	GOMEZ OTALORA ALVARO ANDRES																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1116552531	HOLGUIN MARTINEZ FAUNER ARLEY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1052391960	LAGOS TIRIA GLORIA STEFANY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	7362985	META META HERMES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	74752300	PEDRAOS DUEÑAS HECTOR RAUL																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	7177539	ROJAS GIL LUIS MANUEL																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total	**Afiliados(9)**																						$15,758,145	$2,521,800			$15,758,145	$630,900			$15,758,145	$630,900			$15,758,145	$1,097,100		$0	$0		$4,880,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	118595261	9501143264	E	2026/03/03	2026/03/06	BANCOLOMBIA	3	$4,890,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,521,800	$5,000	$0	$2,526,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$1,100	$0	$561,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,681,200	$3,300	$0	$1,684,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$600	$0	$280,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,097,100	$2,200	$0	$1,099,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$1,097,100	$2,200	$0	$1,099,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$630,900	$1,300	$0	$632,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$630,900	$1,300	$0	$632,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$630,900	$1,500	$0	$632,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$210,300	$500	$0	$210,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$200	$0	$70,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$300	$0	$140,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$200	$0	$70,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$300	$0	$140,500
TOTAL				**9**	**$4,880,700**	**$10,000**	**$0**	**$4,890,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	118608183	9501143632	Y	2026/03/03	2026/03/06	BANCOLOMBIA	3	$1,686,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007191142	AGUILAR MARIN WILMER	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	7	$408,545	$28,500	0	$0	$0	No	$28,500
2	CC	1026554280	AGUIRRE ESPINEL ERNESTO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	11	$641,999	$44,700	0	$0	$0	No	$44,700
3	CC	1116543294	BOHORQUEZ MORENO CRISTIAN CAMILO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	5	$291,818	$20,400	0	$0	$0	No	$20,400
4	CC	1116546962	BOHORQUEZ MORENO EDIXON VICENTE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
5	CC	1115917555	CARDENAS CHAPARRO YULITZA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
6	CC	15675896	CASTAÑO CALDERA JOSE JOAQUIN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
7	CC	1116555636	CERON BERDUGO GUILLERMO ANTONIO		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
8	CC	1116496223	DIAZ MOLINA VICTOR ALFONSO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	7	$408,545	$28,500	0	$0	$0	No	$28,500
9	CC	1057572709	FONSECA MOLINA MARTHA LILIANA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
10	CC	1116542110	GIL AVENDAÑO JIMMY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
11	CC	1116548782	GONZALEZ ARIZA DIEGO ALEJANDRO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	7	$408,545	$28,500	0	$0	$0	No	$28,500
12	CC	1116548036	RIOS BARCENAS JHONATAN ANDRES	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	11	$641,999	$44,700	0	$0	$0	No	$44,700
13	CC	1006443162	RODRIGUEZ MARTINEZ FANOR ESTIVEN	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	12	$700,362	$48,800	0	$0	$0	No	$48,800
14	CC	1006441847	RODRIGUEZ SALCEDO PEDRO DUVAN	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	5	$291,818	$20,400	0	$0	$0	No	$20,400
15	CC	74753121	SILVA ARIZA ALEX REYNEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
16	CC	74755472	SOTAQUIRA JAVIER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
17	CC	74755153	TARACHE FLOREZ ELMER		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	21	$1,225,634	$85,400	0	$0	$0	No	$85,400
18	CC	9630046	TORRES PAEZ WILFREDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	7	$408,545	$28,500	0	$0	$0	No	$28,500
19	CC	1116547660	VALLEJO JOSE FEDERICO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	4	$233,454	$16,300	0	$0	$0	No	$16,300
20	CC	7363827	VARGAS ARIAS NELSON ALEXANDER		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
21	CC	1022957672	VELASQUEZ CAÑAS JOHAN ALEXANDER	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	5	$291,818	$20,400	0	$0	$0	No	$20,400
22	CC	1116545665	VERGARA ESPITIA LUIS ENRIQUE	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	12	$700,362	$48,800	0	$0	$0	No	$48,800
23	CC	12400598	VIDES FERNANDEZ DIMAS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	**Afiliados(23)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$24,162,494	$1,682,900		$0	$0		$1,682,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901851802	1	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZUL	CARRERA 16 # 36 - 41	YOPAL-CASANARE	3174320227	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	118608183	9501143632	Y	2026/03/03	2026/03/06	BANCOLOMBIA	3	$1,686,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,682,900	$3,300	$0	$1,686,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$1,682,900	$3,300	$0	$1,686,200
TOTAL				23	$1,682,900	$3,300	$0	$1,686,200

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	155754854	40677045	05/02/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901851802**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.55.70.77**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 469,138.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 469,138.00	COP$ 469,138.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	155754854	40677045	05/02/2026

Número de Identificación
901851802

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOYACA

Ciudad Capital
TUNJA (BOYACA)

Dirección de Domicilio
CARRERA 16 No 36-41

Ciudad de Domicilio
TUNJA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 5085930

Correo electrónico
consorciocadazul2024@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Casanare

Regional Centros SIIF
36-02-00-085-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
0474

Nombre Obra
CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZU

Fecha Inicio Obra
07/04/2025

Fecha Terminación Obra
28/02/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
AGUAZUL

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
6777603986.00

Costo Total Mano de Obra
16944010.00

Número de Trabajadores en el Periodo
13

Valor Intereses Moratorios
6500.00

Aporte FIC
462638.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
462638.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	155755923	40710161	05/02/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901851802**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.55.70.77**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 393,954.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 393,954.00	COP$ 393,954.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	155755923	40710161	05/02/2026

Número de Identificación
901851802

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOYACA

Ciudad Capital
TUNJA (BOYACA)

Dirección de Domicilio
CARRERA 16 No 36-41

Ciudad de Domicilio
TUNJA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 5085930

Correo electrónico
consorciocadazul2024@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Casanare

Regional Centros SIIF
36-02-00-085-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
0474

Nombre Obra
CONSORCIO CENTRO ADTIVO AGUAZU

Fecha Inicio Obra
07/04/2025

Fecha Terminación Obra
28/02/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
AGUAZUL

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
1

Costo Total de Obra a Todo Costo
6777603986.00

Costo Total Mano de Obra
16944010.00

Número de Trabajadores en el Periodo
9

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
393954.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
393954.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	158042232	129664251	10/03/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901851802**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **103.219.169.132**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 393,954.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 393,954.00	COP$ 393,954.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	158042232	129664251	10/03/2026

Número de Identificación
901851802

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOYACA

Ciudad Capital
TUNJA (BOYACA)

Dirección de Domicilio
CARRERA 16 No 36-41

Ciudad de Domicilio
TUNJA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 5085930

Correo electrónico
consorciocadazul2024@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Casanare

Regional Centros SIIF
36-02-00-085-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
0474

Nombre Obra
CONSORCIO CAM

Fecha Inicio Obra
07/04/2025

Fecha Terminación Obra
31/03/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
AGUAZUL

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
2

Costo Total de Obra a Todo Costo
6777603986.00

Costo Total Mano de Obra
16944010.00

Número de Trabajadores en el Periodo
9

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
393954.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
393954.00

ecollect
Seguro para ti