Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Agropecuario y Turístico

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIO Y TURISTICO

REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARIA JURIDICA Y DIRECCION DE CONTABILIDAD.

DIRECCION DE CONTABILIDAD

LUKAS HORACIO MARRUGO DIAZ, SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIO Y TURISTICO, (DECRETO DISTRITAL N° 657 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025) EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTROS, REMITE A LA SECRETARIA JURÍDICA Y DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025	No CONTRATO: 3229-26

DETALLE:

PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD:
ACTA PARCIAL # 01 ● ACTA DE LIQUIDACIÓN ○
OTRA: _____

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

● CUENTA DE COBRO
○ ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN ○
OTRO: _____

SECRETARIA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
FORMATO REMISIÓN DE CUENTAS. CUENTA DE COBRO. ACTA PARCIAL		

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Lukas Marrugo D.

LUKAS HORACIO MARRUGO DIAZ
Secretario Distrital de Desarrollo Económico Agropecuario y Turístico
Decreto Distrital No.657 DEL 10 de noviembre 2025
Supervisor

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO,AGROPECUARIO Y TURISTICO
Fecha: 20/03/26
Hora: 10:00 am
Recibe: Alex Peralta
Radicado: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA SECRETARIA JURIDICA

RECIBIDO DE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA SECRETARIA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
FORMATO REMISIÓN DE CUENTAS. CUENTA DE COBRO. ACTA PARCIAL CERTIFICACION BANCARIA (ACTUALIZADA)		

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES: DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL. OTRO SÍ: COPIA DEL OTRO SI.

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA SECRETARIA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD:

Scanned with CamScanner

UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025

Actividad Económica Principal 4620
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTHA - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764107029373 de 11/03/2026 - 11/03/2028 autoriza UTHA - 1 a UTHA - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/03/2026 11:41
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 11:41
Fecha de Validación	17/03/2026 11:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	ACTA PARCIAL 01 CONTRATO 3229-26

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025
Nombre Comercial	
NIT	902040621
Obligación	IVA
Email	jlealg2701@gmail.com
Teléfono	3044745407
Dirección Fiscal	CL 71 18 101 AP 502, BARRANCABERMEJA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Nombre Comercial	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
NIT	890201900
Obligación	NO APLICA
Email	ana.gomez@barrancabermeja.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	UND	Guadaña Peso 4,9 Kg Cilindrada 27,2 Potencia 1,02HP Capacidad Tanque 330 ml.	67	EA	$1,976,470.00	IVA 19%	$132,423,490.00	$157,583,953.00
2	UND	Rastrillo Plástico con cabo 22 dientes	134	EA	$42,345.00	IVA 19%	$5,674,230.00	$6,752,334.00
3	UND	Fumigadora de 20 litros, Boquilla regulable para ajustar la pulverización. Construcción en plástico resistente y lanza de metal.	67	EA	$563,025.00	IVA 19%	$37,722,675.00	$44,889,983.00
4	UND	Machete 3 Canales 20" pulgadas	67	EA	$39,999.00		$2,679,923.00	$2,679,923.00
5	UND	Paladraga Cavahoyos Mango Madera 48" x 6". Material del mango: Madera. Material de la hoja: Acero.	134	EA	$243,729.00		$32,659,686.00	$32,659,686.00

5

Subtotal	$211,160,004.00
IVA 19%	$33,405,875.00
Total a Pagar	**$244,565,879.00**

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 9c4a3d5169253d5eea169b232258732f74926af62e9cc54b64e0bb550a40df138ccff9fcdf44f979e7a11985c870872c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025

Actividad Económica Principal 4620
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta UTHA - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764107029373 de 11/03/2026 - 11/03/2028 autoriza UTHA - 1 a UTHA - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/03/2026 11:41
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 11:41
Fecha de Validación	17/03/2026 11:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	ACTA PARCIAL 01 CONTRATO 3229-26

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9c4a3d5169253d5eea169b232258732f74926af62e9cc54b64e0bb550a40df138ccff9fcdf44f979e7a11985c870872c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Banco de Bogotá

INFORMA QUE:

Las **INDUSTRIAS DICAR SAS Y PROVEKTOR SAS conforman el consorcio UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025, identificada con identificado(a) NIT 9020406217** está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la **CTA AHORROS AH No. 168 690 436** desde el 18 de MARZO de 2026, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 18 de MARZO de 2026, a solicitud del interesado, con

destino a quien interese.

YULY TATIANA VELASQUEZ MARTINEZ
GERENTE SEGMENTO ALTO VALOR
Ger2108@bancodebogota.com.co
2108 TRANSVERSAL 6 NUMERO 9-11 Sector Comercial
Barrancabermeja – Santander

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36758895
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	902040621	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 72#18-101 OF 502	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4620	CORREO ELECTRÓNICO	JLEALG2701@GMAIL.COM	TELÉFONO	3044745407
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1102382439	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	GALVIS
PRIMER NOMBRE	JENI	SEGUNDO NOMBRE	PAOLA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$642.034		36758895

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1102382439	01	No	No	No	68	81	1462001	Fijo	GOMEZ GALVIS JENI PAOLA	$1.751.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1102382439	X	2026-02-20																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1102382439	COLPENSIONES	11	$642.034	0.1600000	$102.800	$0	$0	$102.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1102382439	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$642.034	0.1250000	$80.300	$0	0	$0	0	$0	11	$642.034	1	0.0052200	$3.400

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1102382439	CAJASAN	11	$642.034	0.0400000	$25.700	0.0200000	$12.900	0.0300000	$19.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$102.800	$0	$0	$0	$0	12	$800	$0	$0	$103.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$80.300	$0	0	$0	0	$0	$80.300	12	$700	$0	$81.000	$0	0	$0	$0	$81.000	$0	$0	$81.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$3.400	0	$0	$0	$3.400	12	$100	$3.500	0	$0	$35	$3.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	1	$25.700	12	$200	$25.900
SENA	1	$12.900	12	$100	$13.000
ICBF	1	$19.300	12	$200	$19.500
ESAP	0	$0	12	$0	$0
MinEdu	0	$0	12	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$81.000
PENSIONES	1	$103.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$3.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$25.900
SENA	1	$13.000
ICBF	1	$19.500
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$246.500

ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3229-26

CONTRATO NO.:	3229-26
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025
NIT:	902.040.621-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JENI PAOLA GOMEZ GALVIS
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.102.382.439 DE PIEDECUESTA
OBJETO:	APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($463.580.099) IVA INCLUIDO
DURACIÓN:	VEINTE (20) DÍAS
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 26-03577 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2026
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CERTIFICADO NÚMERO 3476 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS:	NÚMERO 26-03766 DEL 02 DE MARZO DE 2026.
SUPERVISOR:	SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y TURÍSTICO DE BARRANCABERMEJA O QUIEN HAGA SUS VECES.
FECHA DE INICIO:	CINCO (5) DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026

En las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, se reunieron **LUKAS HORACIO MARRUGO DIAZ,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.007.138.676, en calidad de Secretario Distrital de Desarrollo Económico Agropecuario y Turístico de Barrancabermeja, supervisor del contrato 3229-26 y JENI PAOLA GOMEZ GALVIS, identificada con cedula de ciudadanía No 1.102.382.439 de Piedecuesta en calidad de representante legal de la **UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025,** NIT 902.040.621-7, con el fin de suscribir la presente Acta Parcial No. 1 del Contrato de suministro No. 3229-26, conforme a la siguiente relación:

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

a) Que el contrato de prestación de suministro fue suscrito por las partes del día 27 de febrero de 2026.
b) Que mediante el Registro Presupuestal de Compromisos No. 26-03766 de 02 de marzo de 2026 de la Secretaría de Hacienda y expidió documento previo para la ejecución.
c) Que el contrato cuenta con acta de inicio de fecha 05 de marzo de 2026.
d) Que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y alcances del contrato, tal y como se evidencia en el informe presentado y los soportes de la primera entrega.

e) Que el contratista presentó los soportes de pago de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes al mes de febrero de 2026 para el pago de la presente acta.

2. INFORME DE PRIMERA ENTREGA DE SUMINISTRO

Que el contratista ha cumplido a cabalidad con la primera entrega de suministro, insumos descritos en el contrato No. 3229-26 el día diecisiete de marzo de 2026, tal y como se relaciona en el informe de supervisión anexo a este contrato.

A continuación, se detallan los insumos entregados y el reporte de lo ejecutado por el contratista:

Apoyo a productores agropecuarios- valores acordes a la propuesta económica aceptada							ACTA PARCIAL No. 1 – PRIMERA ENTREGA			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD	TIEMPO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
1.4.1.	Guadaña Peso 4,9 Kg Cilindrada 27,2 Potencia 1,02HP Capacidad Tanque 330 ml.	Unidad	1	127	$2.351.999	$298.703.873	67	$ 2.351.999	$157.583.933	$141.119.940
1.4.2	Rastrillo Plástico con cabo 22 dientes	Unidad	1	254	$50.391	$12.799.314	134	$ 50.391	$ 6.752.394	$6.046.920
1.4.3	Fumigadora de 20 litros, Boquilla regulable para ajustar la pulverización. Construcción en plástico resistente y lanza de metal.	Unidad	1	127	$669.999	$85.089.873	67	$ 669.999	$44.889.933	$40.199.940
1.4.4	Machete 3 Canales 20" Pulgadas	Unidad	1	127	$39.999	$5.079.873	67	$ 39.999	$2.679.933	$2.399.940
1.4.5	Paladraga Cavahoyos Mango Madera 48" x 6". Material del mango: Madera. Material de la hoja: Acero.	Unidad	1	254	$243.729	$61.907.166	134	$ 243.729	$ 32.659.686	$29.247.200
	Total					$463.580.099	Total entregado		$244.565.879	$219.014.220

3. GARANTÍAS DEL CONTRATO

Que el día 03 de marzo de 2026, la Secretaría Jurídica aprobó las garantías No. CO1.WRT.19523477 de cumplimiento del contrato, calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes del contrato No. 3229-26:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	%	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	27/02/2026	30/09/2026	10%	$46.358.010,00
Calidad del servicio	27/02/2026	30/09/2026	10%	$46.358.010,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	27/02/2026	30/09/2026	10%	$46.358.010,00

3.1. ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS

Que el día 17 de marzo de 2026, la Secretaría Jurídica aprobó las garantías No. CO1.WRT.19588969 mediante la cual se actualizan las vigencias con la fecha de inicio del contrato No. 3229-26 respecto de: cumplimiento del contrato y calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	%	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	05/03/2026	06/10/2026	10%	$46.358.010,00
Calidad del servicio	05/03/2026	06/10/2026	10%	$46.358.010,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	05/03/2026	06/10/2026	10%	$46.358.010,00

4. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO No. 3229-26	**$463.580.099**		**%**
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1		**$244.565.879**	52,76%
VALOR SIN EJECUTAR		**$219.014.220**	47,24%
VALORES IGUALES	**$463.580.099**	**$463.580.099**	100%

RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO Y FUENTE	RP	VALOR	VALOR ACTA PARCIAL 1	VALOR POR EJECUTAR
2.3-17-1702-1100-1702007-2024680810095-2.3.2.02.02.009	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	26-03766	$462.500.099	$244.565.879	$217.934.220
2.3-17-1702-1100-1702007-2024680810095-2.3.2.02.02.009	SGP- OTROS SECTORES – RECURSOS DEL BALANCE		$1.080.000	$0	$1.080.000
VALOR CONTRATO			$463.580.099	$244.565.879	$219.014.220
PORCENTAJE EJECUCIÓN			100%	52,76%	47,24%

TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($244.565.879).

El contratista para el cobro parcial dentro del término comprendido entre el cinco (5) de marzo de 2026 hasta el diecisiete (17) de marzo de 2026 de la ejecución contractual del contrato 3229-26, presenta factura electrónica por un valor de: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($244.565.879).**

5. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que el contratista presentó el pago de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales, correspondiente al mes de febrero de 2026, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE MES DE FEBRERO DE 2026 (PLANILLA NO. 36758895)				
PERIODO COTIZADO	PERIODO SALUD	MARZO		
	PERIODO COTIZACION OTROS	FEBRERO		
APORTES		VALOR APORTE	VALOR INTERESES	VALOR TOTAL
TOTAL SALUD		$ 80.300	$700	81.000
TOTAL PENSION		$102.800	$800	$103.600
PAGO ARL		$3.400	$100	$3.500
ICBF		$19.300	$200	$19.500
SENA		$12.900	$100	$13.000
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		$25.700	$200	$25.900
TOTAL DEL PAGO MENSUAL		$244.400	$2.100	**$246.500**

6. CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta parcial No. 1 y, por ende, se detallan las siguientes consideraciones de acuerdo con lo estipulado en el contrato No. 3229-26:

- Que el supervisor del contrato encuentra que se cumplen con todos los requisitos de ley para dar trámite al primer pago correspondiente a la presente acta parcial No. 1 estipulado en el anexo de condiciones, la cual establece: *"El DISTRITO de Barrancabermeja, cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: A). Actas parciales mensuales, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos del caso, siempre y cuando el contratista allegue los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago de la correspondiente acta parcial. b). Un Acta final y de liquidación, previa presentación del informe de ejecución del servicio de suministro prestado, aprobado por el supervisor del contrato y suscrita el acta de liquidación. (…)"*

- Que el contratista presentó informe financiero e informe técnico y de ejecución conforme los alcances del objeto contratado, el cual contiene los soportes de la primera entrega del suministro.

➢ Que en la presente acta parcial No. 1 del contrato No. 3229-26, se encuentran incluidos todos los valores ejecutados y la información publicada en la plataforma Secop II, es la misma que se radica físicamente ante la Unidad de Contabilidad y de Tesorería.

➢ Que el secretario Distrital de Desarrollo Económico, Agropecuario y Turístico de Barrancabermeja, en ejercicio de su función de supervisor del contrato, manifiesta que se cumplió con las actividades descritas en los alcances establecidos en el contrato 3229-26, en el porcentaje antes señalado y conforme a lo descrito en el informe de supervisión.

➢ Que el contratista **UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025**, presentó al supervisor del contrato los documentos descritos en los estudios previos y en el anexo de condiciones del contrato No. 3229-26, con las respectivas evidencias fotográficas para el presente cobro.

➢ Que el contratista manifiesta que la información y soportes allegados dan fe del cumplimiento de los alcances del contrato, que su contenido es veraz y corresponde a la verdad en la ejecución contractual.

➢ Que el supervisor del contrato realizó la verificación de los aportes a la seguridad social para dar trámite al primer pago.

➢ Que se suscribe la presente acta para dar cumplimiento a la forma de pago estipulada en el anexo de condiciones del contrato de suministro No. 3229-26.

Que el valor de la presente acta parcial es por: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($244.565.879).**

Para constancia se firma por quienes intervienen, 20 MAR 2026

POR EL DISTRITO,

LUKAS HORACIO MARRUGO DIAZ
Secretario Distrital de Desarrollo Económico, Agropecuario y Turístico
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja
Supervisor del contrato

POR EL CONTRATISTA,

JENI PAOLA GOMEZ GALVIS
C.C. No. 1.102.382.439 de Piedecuesta
Representante Legal
UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025
NIT. 902.040.621-7
Contratista

Acción	Nombre del funcionario	Firma	Fecha
REVISÓ ASPECTOS CONTABLES	Carolina Escobar K		Marzo de 2026
REVISÓ ASPECTOS JURÍDICOS	Paula Katherine Galvis Ramirez	Paula K. Galvis R.	Marzo de 2026
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3229-26

CONTRATO NO.:	3229-26
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025
NIT:	902.040.621-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JENI PAOLA GOMEZ GALVIS
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.102.382.439 DE PIEDECUESTA
OBJETO:	APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($463.580.099) IVA INCLUIDO
DURACIÓN:	VEINTE (20) DÍAS
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 26-03577 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2026
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CERTIFICADO NÚMERO 3476 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS:	NÚMERO 26-03766 DEL 02 DE MARZO DE 2026.
SUPERVISOR:	SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y TURÍSTICO DE BARRANCABERMEJA O QUIEN HAGA SUS VECES.
FECHA DE INICIO:	CINCO (5) DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026

LUKAS HORACIO MARRUGO DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1.007.138.676, en calidad de Secretario Distrital de Desarrollo Económico Agropecuario y Turístico de Barrancabermeja, supervisor del contrato 3229-26, en ejercicio de funciones como supervisor procede a verificar el cumplimiento de las actividades contractuales del contratista **UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025,** identificada con NIT 902.040.621-7, legalmente por JENI PAOLA GOMEZ GALVIS, identificada con cedula de ciudadanía No 1.102.382.439 de Piedecuesta, durante el término comprendido entre el cinco (5) de marzo de 2026 hasta el diecisiete (17) de marzo de 2026 con las actividades descritas en el contrato de suministro No. 3229-26.

1. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO- PRIMERA ENTREGA DE SUMINISTRO:

Que el contratista ha cumplido durante el término ya señalado a cabalidad con la entrega del primer suministro realizado el día diecisiete (17) de marzo de 2026, ta l y como obra constancia en las actas de entrega y recibido anexas a este informe de supervisión.

A continuación, se detallan los insumos entregados y el reporte de lo ejecutado por el contratista:

Apoyo a productores agropecuarios- valores acordes a la propuesta económica aceptada							PRIMERA ENTREGA			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD	TIEMPO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
1.4.1.	Guadaña Peso 4,9 Kg Cilindrada 27,2	Unidad	1	127	$2.351.999	$298.703.873	67	$ 2.351.999	$157.583.933	$141.119.940

	Potencia 1,02HP Capacidad Tanque 330 ml.									
1.4.2	Rastrillo Plástico con cabo 22 dientes	Unidad	1	254	$50.391	$12.799.314	134	$ 50.391	$ 6.752.394	$6.046.920
1.4.3	Fumigadora de 20 litros, Boquilla regulable para ajustar la pulverización. Construcción en plástico resistente y lanza de metal.	Unidad	1	127	$669.999	$85.089.873	67	$ 669.999	$44.889.933	$40.199.940
1.4.4	Machete 3 Canales 20" Pulgadas	Unidad	1	127	$39.999	$5.079.873	67	$ 39.999	$2.679.933	$2.399.940
1.4.5	Paladraga Cavahoyos Mango Madera 48" x 6". Material del mango: Madera. Material de la hoja: Acero.	Unidad	1	254	$243.729	$61.907.166	134	$ 243.729	$ 32.659.686	$29.247.200
	Total					$463.580.099	**Total entregado**		**$244.565.879**	$219.014.220

2. ALCANCES DEL CONTRATO:

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuación con la descripción de cada una de las obligaciones establecidas en los estudios previos y documentos contractuales y así mismo, se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE
1. Realizar la entrega de los bienes del objeto contractual, conforme a las especificaciones de la ficha técnica, los estudios previos, el anexo técnico del pliego de condiciones y la propuesta presentada (la entrega de los bienes, se efectuara en la bodega de la dirección de servicios administrativos y en coordinación con el supervisor del proceso, para lo cual se expedirá debidamente firmadas las actas de entrega y recibo proyectadas por el encargado de la bodega de la dirección de servicios administrativos).	Se verifica por parte del supervisor que el contratista realizó la primera entrega en las cantidades ya señaladas en el numeral 1. de informe de ejecución de contrato. La entrega realizada conforme obra en las actas de entrega suscritas por el Director de servicios administrativos y por e contratista en coordinación con el supervisor del contrato, constata las cantidades entregadas. Igualmente, la entrega cumplió con las características e indicaciones señaladas en el anexo técnico, cumpliendo así con los requerimientos y especificaciones técnicas.	ACTAS DE ENTREGA Y RECIBIDO
2. Suministrar en el tiempo acordado los insumos objeto del contrato, según las especificaciones y cantidades requeridas.	El contratista realizó la entrega de los insumos acordados con el supervisor del contrato para la primera entrega, las cuales cumplieron con las especificaciones y cantidades.	

	Se deja constancia que se encuentran insumos pendientes por entrega que harán parte de entregas posteriores dentro del plazo convenido en el contraro.	ACTAS DE ENTREGA Y RECIBIDO
3. Suministrar los insumos de excelente calidad.	Se verifica por parte del supervisor que el contratista realizó la entrega de los insumos en buen estado, calidad excelente y óptimas condiciones, cumpliendo con las características técnicas especificadas en el contrato.	N/A
4. Durante la ejecución del contrato el Municipio de Barrancabermeja, si lo considera pertinente, requerirá al contratista para que en el término de tres (03) días hábiles, realice la reposición de aquellos productos defectuosos, que a juicio del supervisor deban ser reemplazados por defectos, previo los soportes y sustentación respectiva, sin importar que inicialmente se haya expedido el recibo a satisfacción. Los suministros objeto de reposición deberán ser de características iguales, es decir, con las mismas especificaciones técnicas, sin que ello implique un sobre costo adicional para el Municipio.	Se verifica por parte del supervisor que los insumos entregados se encuentran en excelente estado. En consecuencia, a la fecha no ha sido necesario requerir al contratista para el cambio o reposición de insumos, por cuanto presentan las mismas especificaciones y se constata que fueron entregados en buenas condiciones.	N/A
5. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar indicado por el supervisor.	Se constata por parte del supervisor que el contratista realizó la primera entrega en el lugar señalado por el supervisor, asumiendo los gastos de transporte conforme lo señala este alcance contratual.	N/A
6. Las demás que se consideren necesarios e inherentes a los procedimientos y legales en la ejecución del objeto.	Se constata por parte del supervisor que el contratista a la fecha de la primera entrega, ha cumplido con las demás obligaciones inherentes al contrato, garantizando su correcta ejecución conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones y demás documentos que hacen parte integral del mismo.	N/A

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato de suministro No. **3229-26**, así mismo los documentos físicos hacen parte del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período contractual, se deja constancia que la administración distrital a través de la secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Turístico, se encuentra realizando las gestiones presupuestales y administrativas necesarias para adicionar recursos al proyecto que permitió adelantar el proceso de selección mediante el cual se adjudicó el contrato de suministro, de esta manera se podrán beneficiar mayor cantidad de productores agropecuarios en el marco del presente contrato. En consecuencia, posteriormente conforme acta que se suscribirá por las partes se suspenderá el proceso acorde a lo establecido en el anexo de condiciones del contrato referido.

4. GARANTÍAS DEL CONTRATO

Para el presente contrato fueron exigidas las garantías correspondientes a: i) Cumplimiento del contrato. ii) Calidad del servicio y iii) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en consecuencia, el contratista presentó las garantías y sus soportes en físico y mediante la plataforma SECOP II, efectuándose la aprobación de las mismas por la secretaría jurídica así:

Que el día 03 de marzo de 2026, la Secretaría Jurídica aprobó las garantías No. CO1.WRT.19523477 de cumplimiento del contrato, calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes del contrato No. 3229-26:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	%	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	27/02/2026	30/09/2026	10%	$46.358.010,00
Calidad del servicio	27/02/2026	30/09/2026	10%	$46.358.010,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	27/02/2026	30/09/2026	10%	$46.358.010,00

4.1. ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS

Que el día 17 de marzo de 2026, la Secretaría Jurídica aprobó las garantías No. CO1.WRT.19588969 mediante la cual se actualizan las vigencias con la fecha de inicio del contrato No. 3229-26 respecto de: cumplimiento del contrato y calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	%	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	05/03/2026	06/10/2026	10%	$46.358.010,00
Calidad del servicio	05/03/2026	06/10/2026	10%	$46.358.010,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	05/03/2026	06/10/2026	10%	$46.358.010,00

5. VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Que el contratista ha cumplido con los alcances establecidos, dando cumplimiento al objeto contractual y las obligaciones a su cargo en un porcentaje del 52,76%.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR:

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de presentación de garantías contractuales.
f) Verificación de cumplimiento de alcances contractuales.
g) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales, información que se puede constatar en la planilla y/o certificación de pago correspondiente al periodo relacionado en la correspondiente acta parcial No.1 para el primer pago.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de las evidencias y soportes presentados por parte del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO No. 3229-26	**$463.580.099**		**%**
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		**$244.565.879**	52,76%
VALOR SIN EJECUTAR		**$219.014.220**	47,24%
VALORES IGUALES	**$463.580.099**	**$463.580.099**	100%

RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO Y FUENTE	RP	VALOR	VALOR PRIMERA ENTREGA	VALOR POR EJECUTAR
2.3-17-1702-1100-1702007-2024680810095-2.3.2.02.02.009	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE	26-03766	$462.500.099	$244.565.879	$217.934.220

2.3-17-1702-1100-1702007-2024680810095-2.3.2.02.02.009	SGP- OTROS SECTORES – RECURSOS DEL BALANCE		$1.080.000	$0	$1.080.000
VALOR CONTRATO			$463.580.099	$244.565.879	$219.014.220
PORCENTAJE EJECUCIÓN			100%	52,76%	47,24%

El contratista ha cumplido con los parámetros presupuestales definidos en el proceso contractual.

10. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

➢ Que el contratista **UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025**, identificada con 902.040.621-7, representada legalmente por JENI PAOLA GOMEZ GALVIS, identificada con cedula de ciudadanía No 1.102.382.439 de Piedecuesta, presentó al supervisor del contrato los documentos descritos en los estudios previos y demás documentos anexos del contrato de suministro No. 3229-26, con los respectivos soportes y evidencias del cumplimiento del contrato.

➢ Que se realizó la verificación de los aportes al sistema de seguridad social integral para dar trámite al primer pago acorde a lo establecido en los estudios previos y documento clausulado del contrato de suministro No. 3229-26.

➢ Que el secretario Distrital de Desarrollo Económico, Agropecuario y Turístico de Barrancabermeja, en ejercicio de su función de supervisor del contrato, manifiesta que el contratista cumplió con las actividades descritas en los alcances establecidos en el contrato 3229-26, en el porcentaje antes señalado y conforme a lo descrito en el presente informe de supervisión.

Para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2026.

LUKAS HORACIO MARRUGO DIAZ
Secretario Distrital de Desarrollo Económico, Agropecuario y Turístico
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja
Supervisor del contrato

Acción	Nombre del funcionario	Firma	Fecha
REVISÓ ASPECTOS CONTABLES	Carolina Escobar R		Marzo de 2026
REVISÓ ASPECTOS JURÍDICOS	Paula Katherine Galvis Gomez	Paula K. Galvis R.	Marzo de 2026
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025

INFORME TÉCNICO 01 DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

CONTRATO 3229-26

CONTRATANTE:	**ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA**
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025**
IDENTIFICACIÓN:	902.040.621-7
REPRESENTANTE LEGAL	JENI PAOLA GOMEZ GALVIS
CEDULA	1.102.382.439 DE PIEDECUESTA
OBJETO:	APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
VALOR:	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($463.580.099 M/CTE) IVA INCLUIDO.
VALOR A COBRAR ACTA PARCIAL 01	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($244.565.879 M/CTE)
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	RESPONSABLE DE IVA
DURACIÓN:	**VEINTE (20) DIAS**
SUPERVISOR:	SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y TURÍSTICO DE BARRANCABERMEJA O QUIEN HAGA SUS VECES
FECHA DE INICIO:	**MARZO 05 DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**MARZO 24 DE 2026**
C.D.P.	No. 26-03577 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2026
R.P.	NÚMERO 26-03766 DEL 02 DE MARZO DE 2026

La UT HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS 2025, el día diecisiete (17) de marzo de 2026 en cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de su representante legal Jeni Paola Gómez Galvis en calidad de representante legal de UT se reunió con el Dr. Luis Eduardo Cruz Gonzalez, en calidad de Director de Servicios Administrativos del Distrito de Barrancabermeja para realizar entrega 01 de los elementos correspondientes al contrato "APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" del Distrito de Barrancabermeja, en las instalaciones de la Dirección de Servicios Administrativos del Distrito dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato 3229-26 como se relaciona a continuación:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1.Realizar la entrega de los bienes del objeto contractual conforme a las especificaciones de la ficha técnica, los estudios previos, el anexo técnico del pliego de condiciones y la propuesta presentada (la entrega de los bienes, se efectuara en la bodega de la dirección de servicios administrativos y en coordinación con el supervisor del proceso, para lo cual se expedirá debidamente firmadas las actas de entrega y recibo proyectadas por el encargado de la bodega de la dirección de servicios administrativos)..	Se realizó la entrega de los elementos relacionados en el presente informe, en las bodegas de Dirección de Servicios Administrativos, al Dr. Luis Eduardo Cruz Gonzalez, conforme al anexo técnico establecida para el contrato 3229-26. • Guadaña Peso 4,9 Kg Cilindrada 27,2 Potencia 1,02HP Capacidad Tanque 330 ml. CANTIDAD: 67 • Rastrillo Plástico con cabo 22 dientes CANTIDAD: 134 • Fumigadora de 20 litros, Boquilla regulable para ajustar la pulverización. Construcción en plástico resistente y lanza de metal. CANT 67 • Machete 3 Canales 20" pulgadas CANTIDAD: 67 • Paladraga Cavahoyos Mango Madera 48" x 6". Material del mango: Madera. Material de la hoja: Acero. CANTIDAD: 134
2.. Suministrar en el tiempo acordado los insumos objeto del contrato, según las especificaciones y cantidades requeridas	Se realizó la primera entrega el día 17 de marzo de 2026, encontrándose dentro de los tiempos del acta de inicio, conforme al anexo técnico del contrato 3229-26.
3. Suministrar los insumos de excelente calidad.	Cada uno de los elementos entregados están de acorde al anexo técnico y especificaciones técnicas requeridas en el contrato 3229-26, entregándose marcas reconocidas en el mercado de insumos agrícolas y cumpliendo con los estándares de calidad y buen estado.
4.Durante la ejecución del contrato el Municipio de Barrancabermeja, si lo considera pertinente, requerirá al contratista para que en el término de tres (03) días hábiles, realice la reposición de aquellos productos defectuosos, que a juicio del supervisor deban ser remplazados por defectos, previo los soportes y sustentación respectiva, sin importar que	El supervisor del contrato a la fecha no ha efectuado requerimiento al contratista, razón por la cual el contratista no ha realizado reposición y/o cambio de productos que se consideren defectuosos. Se deja constancia que los elementos entregados se recibieron a satisfacción y en excelente estado. En caso de ser requeridos por el supervisor del contrato, me permito informar que en cumplimiento de las obligaciones contractuales, la UT HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS 2025 realizará la reposición de los insumos que se consideren

HERRAMIENTAS

inicialmente se haya expedido el recibo a satisfacción. Los suministros objeto de reposición deberán ser de características iguales, es decir, con las mismas especificaciones técnicas, sin que ello implique un sobre costo adicional para el Municipio.	defectuosos o que deban ser reemplazados con el sustento y los debidos soportes que presente el supervisor del contrato para tal fin.
5. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar indicado por el supervisor.	Los elementos del primer suministro fueron entregados en las bodegas de la Dirección de Servicios Administrativos, lugar asignado por el supervisor del contrato, dando cumplimiento el contratista a este alcance.
6.Las demás que se consideren necesarios e inherentes a los procedimientos y legales en la ejecución del objeto.	Se realizó el proceso y trámite para la aprobación de garantías exigidas dentro del proceso contractual para su ejecución. Igualmente, se llevó a cabo la actualización de las garantías acorde a la fecha de acta de inicio.

Ítem	Descripción	Und Medida	Cantidad
1.4.1	Guadaña Peso 4,9 Kg Cilindrada 27,2 Potencia 1,02HP Capacidad Tanque 330 ml.	Unidad	67
1.4.2	Rastrillo Plástico con cabo 22 dientes	Unidad	134
1.4.3	Fumigadora de 20 litros, Boquilla regulable para ajustar la pulverización. Construcción en plástico resistente y lanza de metal.	Unidad	67
1.4.4	Machete 3 Canales 20" pulgadas	Unidad	67
1.4.5	Paladraga Cavahoyos Mango Madera 48" x 6". Material del mango: Madera. Material de la hoja: Acero.	Unidad	134

Entregándose a entera satisfacción cada uno de los elementos relacionados anteriormente de acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 3229-26.

Se adjuntan actas suscrita entre el representante legal de la UT FORTALECIMIETO AGRÍCOLA 2025 y el Director de Servicios Administrativos, las cuales soportan la entrega realizada por el contratista y las cantidades entregadas.

UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025

Cada uno de los elementos están diseñados para las labores de la productividad agrícola que están diseñadas para el desempeño de ejecución de unidades productivas facilitando el trabajo al productor.

A continuación, relaciono el valor a cobrar en el presente informe de actividades # 1:

Ítem	Descripción	Und Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.4.1	Guadaña Peso 4,9 Kg Cilindrada 27,2 Potencia 1,02HP Capacidad Tanque 330 ml.	Unidad	67	$ 2.351.999	$ 157.583.933
1.4.2	Rastrillo Plástico con cabo 22 dientes	Unidad	134	$ 50.391	$ 6.752.394
1.4.3	Fumigadora de 20 litros, Boquilla regulable para ajustar la pulverización. Construcción en plástico resistente y lanza de metal.	Unidad	67	$ 669.999	$ 44.889.933
1.4.4	Machete 3 Canales 20" pulgadas	Unidad	67	$ 39.999	$ 2.679.933
1.4.5	Paladraga Cavahoyos Mango Madera 48" x 6". Material del mango: Madera. Material de la hoja: Acero.	Unidad	134	$ 243.729	$ 32.659.686
VALOR TOTAL A COBRAR IVA INCLUIDO ACTA PARCIAL 01					**$ 244.565.879**

BALANCE ECONOMICO CONTRATO 3229-26

VALOR DEL CONTRATO	**$463.580.099**	
VALOR ACTA PARCIAL 1 PRESENTE		$244.565.879
VALOR SIN EJECUTAR		$219.014.220
SUMAS IGUALES	**$463.580.099**	**$463.580.099**

UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025

PAGO DE SALUD, PENSIONES Y ARL DEL PERIODO A COBRAR

Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL correspondiente los meses de **Febrero de 2026**, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025			
Número de planilla 36758895			
Periodo cotizado	De	20 de Febrero de 2026	
	Hasta	28 de Febrero de 2026	
Concepto	**Valor aporte**	**Valor Intereses**	**Valor total**
Pensión	$102.800	$800	$103.600
Salud	$80.300	$700	$81.000
ARL	$3.400	$100	$3.500
Caja de Compensación Familiar	**$25.700**	**$200**	**$25.900**
Sena –ICBF	**$32.200**	**$300**	**$32.500**
Totales	**$244.400**	**$2.100**	**$246.500**

Se presenta factura de venta electrónica UTHA-01

El presente informe se realiza a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2026.

Firma

JENY PAOLA GALVIS GOMEZ
REP. LEGAL UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025

YESSICA MARTÍNEZ MORENO
Contadora Pública
Universidad Cooperativa de Colombia
ASESORÍAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, AUDITORIAS Y REVISORÍAS
NIT 1.098.735.054 Régimen no Responsable de IVA

CERTIFICADO

El Suscrito Contador Público se Permite

CERTIFICAR:

A la fecha la sociedad **UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025** con NIT 902.040.621-7 se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002), desde la fecha de su creación al día de hoy.

La presente certificación se expide en Barrancabermeja, a los veinte (20) días del mes de marzo del dos mil veintiséis (2026).


Cordialmente,

YESSICA MARTINEZ MORENO
Contadora Pública
T.P. 246346-T

TV 50 No. 59-69 Teléfono 3134307030
Mail: yessicam219@gmail.com

YESSICA MARTÍNEZ MORENO
Contadora Pública
Universidad Cooperativa de Colombia
ASESORÍAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, AUDITORIAS Y REVISORÍAS
NIT 1.098.735.054 Régimen no Responsable de IVA





TV 50 No. 59-69 Teléfono 3134307030
Mail: yessicam219@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YESSICA MARTINEZ MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098735054 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 246346-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.735.054
MARTINEZ MORENO

APELLIDOS
YESSICA

NOMBRES

Yessica Martinez Moreno
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-FEB-1993
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

14-MAR-2011 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

P-2700100-00289914-F-1098735054-20110408 0028500522A 1 35811934

ACTA DE ENTRADA Y RECIBO

CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025**
NIT:	902.040.621-7
REP. LEGAL:	JENI PAOLA GOMEZ GALVIS
IDENTIFICACIÓN:	1.102.382.439 DE PIEDECUESTA
OBJETO:	APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($463.580.099) IVA INCLUIDO
DURACIÓN:	VEINTE (20) DÍAS
SUPERVISOR:	SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y TURÍSTICO DE BARRANCABERMEJA O QUIEN HAGA SUS VECES.
FECHA DE INICIO:	CINCO (5) DE MARZO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 26-03577 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2026
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CERTIFICADO NÚMERO 3476 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026.

En Barrancabermeja a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año 2026, se reunieron en la Bodega de la Dirección de Servicios Administrativos, el Dr. **LUIS EDUARDO CRUZ GONZALEZ** como Director de Servicios Administrativos y la señora **JENI PAOLA GOMEZ GALVIS,** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.102.382.439 de Piedecuesta, en calidad de Representante Legal de **UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025,** identificada con Nit 902.040.621-7, con el fin de suscribir la presente **Acta de entrada y recibido del Contrato de Suministro No. 3229-26,** el cual tiene por objeto: **"APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS"** de los bienes descritos en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD	TIEMPO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.4.1.	Guadaña Peso 4,9 Kg Cilindrada 27,2 Potencia 1,02HP Capacidad Tanque 330 ml.	Unidad	1	67	$ 2.351.999	$157.583.933
1.4.2	Rastrillo Plástico con cabo 22 dientes	Unidad	1	134	$ 50.391	$ 6.752.394
1.4.3	Fumigadora de 20 litros, Boquilla regulable para ajustar la	Unidad	1	67	$ 669.999	$44.889.933

	pulverización. Construcción en plástico resistente y lanza de metal.					
1.4.4	Machete 3 Canales 20" Pulgadas	Unidad	1	67	$ 39.999	$2.679.933
1.4.5	Paladraga Cavahoyos Mango Madera 48" x 6". Material del mango: Madera. Material de la hoja: Acero.	Unidad	1	134	$ 243.729	$ 32.659.686
	Total					**$244.565.879**

En la tabla anterior se detallan los elementos que se reciben en custodia y acopio en la Bodega de la Dirección de Servicios Administrativos, en acompañamiento de la oficina Supervisora del contrato, en este caso la **Secretaria Distrital De Desarrollo Económico Agropecuario y Turístico,** recibiendo a satisfacción y verificando cumplimiento técnico de los elementos.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Entrega,

JENI PAOLA GOMEZ GALVIS
C.C. No. 1.102.382.439 de Piedecuesta
UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025
Contratista

Recibe,

LUIS EDUARDO CRUZ GONZALEZ
Director de Servicios Administrativos
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Daniela Luna Florez – Contratista - DSA		Marzo 2026
Revisó cantidades:	Valdemar Jiménez Navarro – Ing. Producción– DSA		Marzo 2026
Verificó especificaciones técnicas:	Lukas Horacio Marrugo Diaz – Secretaria Distrital De Desarrollo Económico Agropecuario Y Turístico		Marzo 2026
Revisó:	Paola Katherine Galvis Ramirez- Abg. Externa SDEAYT		Marzo 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

ACTA DE ENTREGA Y SALIDA

CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**UT HERRAMIENTAS AGRICOLAS 2025**
NIT:	902.040.621-7
REP. LEGAL:	JENI PAOLA GOMEZ GALVIS
IDENTIFICACIÓN:	1.102.382.439 DE PIEDECUESTA
OBJETO:	APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($463.580.099) IVA INCLUIDO
DURACIÓN:	VEINTE (20) DÍAS
SUPERVISOR:	SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y TURÍSTICO DE BARRANCABERMEJA O QUIEN HAGA SUS VECES.
FECHA DE INICIO:	CINCO (5) DE MARZO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 26-03577 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2026
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CERTIFICADO NÚMERO 3476 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026.

En Barrancabermeja a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año 2026, se reunieron en la Bodega de la Dirección de Servicios Administrativos, el Dr. **LUIS EDUARDO CRUZ GONZALEZ** como Director de Servicios Administrativos y el Dr. **LUKAS HORACIO MARRUGO DIAZ** en calidad de Secretario Distrital de Desarrollo Económico Agropecuario y Turístico, con el fin de suscribir la presente **Acta de entrega y salida del Contrato de Suministro No. 3229-26,** el cual tiene por objeto **"APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS"** de los bienes descritos en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD	TIEMPO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.4.1.	Guadaña Peso 4,9 Kg Cilindrada 27,2 Potencia 1,02HP Capacidad Tanque 330 ml.	Unidad	1	67	$ 2.351.999	$157.583.933
1.4.2	Rastrillo Plástico con cabo 22 dientes	Unidad	1	134	$ 50.391	$ 6.752.394
1.4.3	Fumigadora de 20 litros, Boquilla regulable para ajustar la	Unidad	1	67	$ 669.999	$44.889.933

	pulverización. Construcción en plástico resistente y lanza de metal.					
1.4.4	Machete 3 Canales 20" Pulgadas	Unidad	1	67	$ 39.999	$2.679.933
1.4.5	Paladraga Cavahoyos Mango Madera 48" x 6". Material del mango: Madera. Material de la hoja: Acero.	Unidad	1	134	$ 243.729	$ 32.659.686
	Total					**$244.565.879**

Los elementos detallados anteriormente deberán de incluirse en el inventario de la **Secretaría Distrital De Desarrollo Económico Agropecuario y Turístico** y quedará en custodia y cuidado de dicha dependencia.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Entrega,

LUIS EDUARDO CRUZ GONZALEZ
Director de Servicios Administrativos
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Recibe,

LUKAS HORACIO MARRUGO DIAZ
Secretario Distrital de Desarrollo Económico Agropecuario y Turístico
Supervisor del Contrato

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Daniela Luna Florez – Contratista – DSA		Marzo 2026
Revisó cantidades:	Valdemar Jimenez Navarro – Ing. Producción– DSA		Marzo 2026
Revisó:	Paola Katherine Galvis Ramirez- Abg. Externa SDEAYT		Marzo 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			