MUNICIPIO DE
Duitama
NIT: 891855138-1

Duitama, 20 de marzo de 2026
APL-1001- 0555 -2026

Doctor
Julián Guillermo Camargo Amórtegui
Secretario General
Duitama

ASUNTO: Solicitud prorroga del Convenio Interadministrativo CIN-20250039

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo CIN-20250039, se remite la presente con el fin de solicitar el trámite correspondiente para la prórroga en tiempo del citado convenio.

Lo anterior, en atención a la comunicación allegada mediante correo electrónico por la Oficina Asesora de Planeación de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., mediante la cual se complementa la solicitud de prórroga previamente presentada, precisando que el término de la prórroga adicional corresponde a quince (15) días hábiles, en consideración a las actividades pendientes en el marco del convenio.

En dicha comunicación se señala la necesidad de adelantar la socialización, revisión y ajuste de los términos de referencia (TDR), así como la realización de la mesa de trabajo programada para el día veintiséis (26) de marzo de 2026.

En consecuencia, y con el propósito de garantizar el cumplimiento adecuado de las actividades previstas en el convenio, se solicita adelantar el trámite correspondiente para la prórroga por el término de quince (15) días hábiles.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional, observación o requerimiento que se considere pertinente.

Cordialmente:

MARCO TULIO CARVAJAL MANRIQUE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisó y aprobó: Marco Tulio Carvajal – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Proyecto: Fredy Torres Lara / Profesional Universitario – Contratista

Anexos: Copia de la solicitud remitida por correo electrónico por parte de la Oficina Asesora de Planeación de EMPODUITAMA S.A. E.S.P

Gmail

Contratacion Duitama <contratacion@duitama-boyaca.gov.co>

Solicitud de Prorroga en Tiempo Convenio CIN-20250039

1 mensaje

Manuel Andrés Acevedo Rojas <gerencia@empoduitama.com> 20 de marzo de 2026 a las 15:27
Para: Asesoria Planeacion <asesoriadeplaneacion@duitama-boyaca.gov.co>, "contratacion@duitama-boyaca.gov.co" <contratacion@duitama-boyaca.gov.co>, "proyectosplaneacionduitama@gmail.com" <proyectosplaneacionduitama@gmail.com>

Ingeniero
MARCO TULIO CARVAJAL MANRIQUE
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Municipio de Duitama

Cordial saludo,

En alcance a la solicitud de prórroga remitida el día de ayer, y sin perjuicio de lo allí expuesto, nos permitimos precisar que, en conversación sostenida con el área de contratación, se nos ha sugerido que el término de la prórroga adicional sea de quince (15) días hábiles, con el fin de contar con un margen adecuado para la gestión del tiempo y garantizar el desarrollo ordenado de las actividades pendientes.

Lo anterior obedece a la necesidad de asegurar la adecuada socialización, revisión y ajuste de los términos de referencia (TDR), así como evitar reprocesos y posibles afectaciones en el cumplimiento de las obligaciones del convenio, considerando además los tiempos requeridos para la realización de la mesa de trabajo programada para el día jueves 26 de marzo de 2026.

En este sentido, la presente comunicación tiene como finalidad complementar la solicitud previamente elevada, precisando que el término recomendado para la prórroga corresponde a quince (15) días hábiles.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a las actuaciones administrativas correspondientes.

Cordialmente,

--

empoduitama
acueducto alcantarillado
Cuida la Vibrante ESENCIA DE LA VIDA

MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS
Gerente General
Calle 16 14-68
Cel: 3204446233
Duitama - Boyacá
gerencia@empoduitama.com
www.sitio.empoduitama.com