Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°: 3000SECG-2026-0000350-IE
No. Caso: 1803832
Fecha: 27-02-2026 16:24:11
Rad. Padre:

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: MALLERLY CARDENAS BALLESTEROS
Git De Gestión Contractual

DE: SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: Autorización suspensión del contrato No. 35177 de 2025.


Cordial Saludo, Dra Mallerly

Con fundamento en la solicitud del supervisor radicada bajo el N° 2730SIT-2026-0000053-IE, respecto a la suspensión del Contrato No. 35177 de 2025, suscrito con la Unión Temporal HC-WX SEGURIDAD 2025, cuyo objeto corresponde a "*Contratar la renovación del soporte, mantenimiento, garantía y licenciamiento de los dispositivos de seguridad perimetral Fortinet, así como la adquisición de componentes adicionales para robustecer los controles de seguridad de la Entidad"*, autorizo la suspensión el plazo de ejecución contractual a partir del 27 de febrero de 2026 y hasta el 19 de marzo de 2026.

La presente suspensión solicitada no comporta modificación alguna del objeto contractual, sino que constituye un ajuste temporal del plazo de ejecución, adoptado con el fin de garantizar una gestión contractual ordenada y conforme a derecho.

Dicha medida se encuentra plenamente alineada con los principios de planeación, continuidad del servicio público, eficiencia y protección del interés general, consagrados en la Ley 80 de 1993, y resulta acorde con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, así como con las cláusulas contractuales que regulan la suspensión de común acuerdo entre las partes.

Atentamente.



MARTHA LUCIA PARRA GARCIA
SECRETARIA GENERAL
Secretaría General

Proyectó: KAREN VIVIANA GUTIERREZ GARCIA - CONTRATISTAS
Elaboró: KAREN VIVIANA GUTIERREZ GARCIA - CONTRATISTAS
Revisó: ELKIN ENRIQUE VIRGEN GALAN - SUBDIRECTOR TÉCNICO
Adjuntos: 2730SIT-2026-0000053-IE.pdf(3), 1. Segunda Respuesta Radicado No. 2730SIT-2026-0000007-EE y No. 2730SIT-2026-0000009-EE (1).pdf(3), 2730SIT-2026-0000007-EE.pdf(3), Respuesta Radicado No. 2730SIT-2026-0000007-EE - UT HC-WX SEGURIDAD 2025.pdf(3), SOLICITUD DE PRÓRROGA 25-02-2026.pdf(3), 2730SIT-2026-0000009-EE.pdf(3), Solicitud de suspensión del Contrato No. 35177 de 2025.pdf(3)
Informados: