ACTA No. GEE – 1244		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento mensual – Puesta en marcha empresa FE		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, septiembre 5 del 2020	**HORA INICIO:** 8:00 A.M	**HORA FIN:** 12:00 M
LUGAR: Centro turístico cultural wayuu jepiraichi-maliwala SAS	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - CIEA	
TEMA(S): Avance de las actividades definidas en la programación de la Puesta en Marcha.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Seguimiento mensual para la puesta en Marcha de empresa FE		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, en cada uno de los siguientes aspectos:

NOMBRE: Centro turístico cultural wayuu jepiraichi-maliwala SAS
NIT: 901287311-6
Representante Legal: Marcos Barliza Salazar
Dirección: Playas de Mayapo
Teléfono: 3145045259
Email: mrafaelbarliza@uniguajira.edu.co

Descripción de la Actividad:

Breve Historia: La empresa fue constituida como SAS el 23 de mayo de 2019 con su respectivo registro de Cámara de Comercio y está en proceso de adecuación del local y compra de las maquinarias y equipos para iniciar operación

Acondicionamiento del lugar: el punto de las operaciones cumple las condiciones para desarrollar la actividad

Estado de las actividades: La empresa está en proceso de adecuación del local y compra de las maquinarias y equipos para iniciar operación

Maquinaria y equipos: La empresa está tramitando la compra de las maquinarias y equipos que requiere

Capacidad de producción: La empresa cuenta con una capacidad instalada para prestar de restaurante, alojamiento y muestras culturales.

Información financiera: En cuanto a La información contable y financiera, la empresa cuenta con un contador responsable de esta información

Impactos Económico generado a la fecha

Los siguientes son los resultados de impacto económico obtenidos en la empresa:

Cambios en Personal de Tiempo Completo	(0)
Variación en Ventas	( )
Empleos Indirectos	(0)
Empresas en Fortalecimiento	( )
Empleos Retenidos	(0)

Otras observaciones

Se visita a La Empresa Centro turístico cultural wayuu jepiraichi-maliwala SAS para el seguimiento mensual a la puesta en marcha virtualmente. Se verifica que las tareas asignadas por el interventor. A continuación, relaciono las actividades realizadas:

ADECUACIONES: Se le tramita el aval para el recibido a satisfacción de las adecuaciones de la cocina.

MAQUINARIA: Tramitar visto de bueno de recibido a satisfacción de los chinchorros y de los implementos de cocina

PUBLICIDAD Y PAPELERÍA: Se le tramita aval de recibido a satisfacción de la publicidad contratada.

NOMINA: Adjuntar en la plataforma el avance de los meses julio y agosto del Gerente y de servicios generales. También tramita el avance para la contratación del técnico de cocina y del mesero

EVENTOS DE MERCADEO: La interventora avalo los cuatro eventos que tenía pendiente para cumplir con este indicador. Por lo tanto cumplió con el 100% del indicador.

EQUIPO DE CÓMPUTO: Tramitar visto bueno de recibido a satisfacción de los computadores y le televisor

DISEÑO SG SST: El empresario adjuntó en plataforma todas las fases del sistema, debe tramitar el avance para el segundo pago.

Se le recomendó Radicar el protocolo de bioseguridad para la autorización para reiniciar actividades en la alcaldía de Manaure. Además debe tramitar avance para compra de los equipos, elementos e insumos necesario para la implementación del protocolo.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA: La información tributaria está actualizada al mes de agosto y adjuntada en la plataforma

CONTRAPARTIDAS: El emprendedor cumplió con este indicador.

CONTABILIDAD: La Contabilidad está actualizada al mes de agosto, y adjuntada en la plataforma

INFORME PRODUCCIÓN Y VENTA: La interventora lo autorizo registrar las ventas que ha realizado en Riohacha.


ACTA DE SEGUIMIENTO: Adjuntar en la plataforma las actas de seguimiento de los meses junio, julio y agosto.

Se le informo al empresario su postulación en la participación de una Rueda de negocio virtual que organiza la dirección general del Sena.

Se le recomendó iniciar los cursos virtuales de la plataforma LinkedIn.

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE





Fuente propia SENA SBDC – Riohacha, Centro turístico cultural wayuu jepiraichi- septiembre 5 del 2020.

LINK GRAMACION: https://drive.google.com/file/d/1FS1qJNnZ4acJZVda0HGXem-FFHr22deW/view

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Visita de seguimiento Puesta en marcha empresa FE	Albani Coronado Felizzola	Octubre del 2020
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		