ACTA No. GEE – 1703		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento mensual – Puesta en marcha empresa FE		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 7 de noviembre del 2020	**HORA INICIO:** 2:00 P.M	**HORA FIN:** 6:00 P.M
LUGAR: Asesoría virtual vía Meet- Centro turístico cultural wayuu Jepiraichi- maliwala SAS	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro industrial y de Energías Alternativas - CIEA	
TEMA(S): Avance de las actividades definidas en la programación de la Puesta en Marcha.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Seguimiento mensual para la puesta en Marcha de empresa de FE		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, en cada uno de los siguientes aspectos:

NOMBRE: Centro turístico cultural wayuu jepiraichi-maliwala SAS
NIT: 901287311-6
Representante Legal: Marcos Barliza Salazar
Dirección: Playas de Mayapo
Teléfono: 3145045259
Email: mrafaelbarliza@uniguajira.edu.co

Descripción de la Actividad:

Breve Historia: La empresa fue constituida como SAS el 23 de mayo de 2019 con su respectivo registro de Cámara de Comercio y está en proceso de adecuación del local y compra de las maquinarias y equipos para iniciar operación

Acondicionamiento del lugar: el punto de las operaciones cumple las condiciones para desarrollar la actividad

Estado de las actividades: La empresa está en proceso de adecuación del local y compra de las maquinarias y equipos para iniciar operación

Maquinaria y equipos: La empresa está tramitando la compra de las maquinarias y equipos que requiere

Capacidad de producción: La empresa cuenta con una capacidad instalada para prestar de restaurante, alojamiento y muestras culturales.

Información financiera: En cuanto a La información contable y financiera, la empresa cuenta con un contador responsable de esta información

Impactos Económico generado a la fecha

Los siguientes son los resultados de impacto económico obtenidos en la empresa:

Cambios en Personal de Tiempo Completo	(0)
Variación en Ventas	( )
Empleos Indirectos	(0)
Empresas en Fortalecimiento	( )
Empleos Retenidos	(0

Otras observaciones

Se realiza encuentro virtual a La Empresa Centro turístico cultural wayuu jepiraichi-maliwala SAS para el seguimiento mensual a la puesta en marcha, se participó en la cuarta y última visita de interventoría. Se verifica que las tareas asignadas por el interventor y los indicadores se


cumplieron. A continuación, relaciono las actividades realizadas:
ADECUACIONES: El emprendedor ejecutó estos recursos como lo proyectó en el plan de negocio
MAQUINARIA: El emprendedor compro las equipos y maquinaria como lo proyectó en el plan de negocio
PUBLICIDAD Y PAPELERÍA: La interventoría aprobó el aval del recibido a satisfacción de la publicidad contratada.
NOMINA: El emprendedor cumplió con este indicador, generando cinco empleos como lo proyectó en el plan de negocio
EVENTOS DE MERCADEO: El emprendedor cumplió con este indicador. Por lo tanto, cumplió con el 100% del indicador.
EQUIPO DE CÓMPUTO: El emprendedor ejecutó estos recursos como lo proyectó en el plan de negocio.
DISEÑO SG SST: Compró los equipos, elementos e insumos necesario para la implementación del protocolo de bioseguridad.
MATERIA PRIMA E INSUMOS: Compró las materia prima e insumos necesarios para prestar los servicios que tenía planificada.
INFORMACIÓN TRIBUTARIA: La información tributaria está actualizada al mes de octubre y adjuntada en la plataforma
CONTRAPARTIDAS: El emprendedor cumplió con este indicador.
CONTABILIDAD: La Contabilidad está actualizada al mes de octubre, y adjuntada en la plataforma
INFORME PRODUCCIÓN Y VENTA: La información de producción y ventas está actualizada al mes de octubre y adjuntada en la plataforma
ACTA DE SEGUIMIENTO: Adjunto todas las actas de seguimiento correspondiente al año de ejecución del proyecto.

VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS: A continuación, se relaciona los indicadores y metas ejecutadas durante el año de la puesta en marcha.

VISITA	EMPLEO*	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
4	5	$127.232.442	6	79,75	9	660 servicios de restaurantes 40 alojamientos 15 paquetes turísticos	$21.018.889
% EJECUCION	**83,33%**	**99,91%**	**100%**	**1**	**100%**	**22,76% 7,69% 4,62%**	**11,20%**

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE






Fuente propia SENA SBDC – Riohacha, Centro turístico Jepiraichi SAS – noviembre 7 del 2020

Link Grabación: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjTMNlNSmFKbZtjXVTrJvWTDq?projector=1

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Visita de seguimiento Puesta en marcha FE	Albani Coronado Felizzola	Diciembre del 2020
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- GEE – 1703 DEL DÍA 7 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	Seguimiento mensual para la puesta en Marcha de empresa de FE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	Marcos Barliza Salazar	84.083.978	X		Centro turístico Jepiraichi SAS	mrafaelbarliza@uniguajira.edu.co	3145045259	
2	Albani Coronado Felizzola	84030516		X	SENA SBDC	acoronado@sena.edu.co	3013716056	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

www.sena.edu.co
SENAComunica