Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social		
	Versión	Versión: 2 de 21 de agosto de2025

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	LP-010-2026
Publicación del aviso de convocatoria pública	20 de marzo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	20 de marzo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	adriana.hurtado@inder.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	20 de marzo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	Calle 47 D # 75-276, Velódromo, Antioquia, Medellín - Colombia
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	8 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	https://www.inder.gov.co
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	10 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	13 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	13 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Visita del sitio de la obra (No obligatoria)	15 de Abril de 2026 8:00 a. m.	Calle 47 D # 75-276, Velódromo, Antioquia, Medellín - Colombia	Fecha Definida por la entidad	
Audiencia de asignación de Riesgos	14 de Abril de 2026 10:00 a. m.	En el link dado por la entidad	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	16 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	17 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	20 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	24 de Abril de 2026 10:00 a. m.	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	24 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	12 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 13 al 20 de Mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	22 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	26 de Mayo de 2026 8:00 a. m.	En el link dado por la entidad	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	26 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	27 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	29 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	29 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ll	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]