1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: _X___ INFORME FINAL: ____ CUOTA No. 1

Fecha informe: Día: **30** Mes: **NOVIEMBRE** Año: 2025

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato:_X_ Convenio: __ #: 040.10.05.25.1905

Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa):
CDP 8100006159 del 7 DE NOVIEMBRE DE 2025
RPC 9100027376 del 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

Nombre Contratista: KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA Documento de identificación No. 1.047.368.042

Fecha Inicio: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Plazo de Ejecución (meses): 19 DIAS y 1 MES Fecha Terminación(dd/mm/aa): **31/12/2025**

Proceso / área: **P2 INVESTIGACIONES** Nombre supervisor: **PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO**

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Proyecto (Rubro): "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Eje Plan Estratégico Inciva: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **3. Valle biodiverso, cultural e incluyente** Línea de acción: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Programa Plan de Desarrollo Departamental: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3300303013202004 - Generar 8 documentos, informes, publicaciones y/o proyectos de investigación que orienten la conservación y preservación de las áreas protegidas, espacios de restauración ecológica y patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA


Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.	50%
2	Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.	50%
3	Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.	50%
4	Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.	50%
5	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.	50%

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN


EJECUCIÓN:


Actividad No. 1: Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.






Fecha: 14 noviembre 2025
Hora: 10:30am
Lugar: I.E. Hernando Navia Varón
Descripción: El gestor participó en la reunión mensual de planeación y seguimiento convocada por el Coordinador Territorial Pedro Pablo Arias junto con los demás gestores del equipo, con el propósito de socializar lineamientos y organizar las actividades correspondientes al programa de Gestores Ambientales Comunitarios 2025. Durante la jornada se abordaron aspectos clave relacionados con la planificación de acciones en instituciones educativas, espacios comunitarios y otros escenarios de intervención territorial. Asimismo, se brindaron orientaciones sobre el diligenciamiento de las nuevas planillas, el proceso de pago de la seguridad social y otros aspectos administrativos relevantes para la correcta ejecución del programa. Como parte del ejercicio de planificación, se definió la búsqueda y articulación con equipos de fútbol de diferentes rangos de edad, jardines infantiles acreditados por el Estado y grupos de la tercera edad, con el fin de generar actividades conjuntas que fortalezcan el impacto comunitario y promuevan la participación intergeneracional. Esta reunión permitió al equipo alinear esfuerzos, distribuir responsabilidades y proyectar las acciones del mes en coherencia con los objetivos institucionales.






Fecha: 18 noviembre 2025
Hora: 8:30am
Descripción: El gestor participó en la capacitación de técnico en conversación en recursos naturales donde se enseñó más sobre el medio ambiente y cómo se puede lograr sanar la tierra.







Fecha: 21 noviembre 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Zoologico de Cali
Descripción: El gestor participó en la capacitación en el zoológico de Cali donde se conoció más sobre cada especie y como es su comportamiento en cautiverio y que se debe hacer para ayudar a cuidar las especies en vía de extinción.





Fecha: 12 noviembre 2025
Hora: 10:30am
Lugar:Meet
Descripción: Participó en una reunión de capacitación organizada por el equipo responsable de las fichas metodológicas, liderado por Verónica Muñoz y Paola Figueroa. Esta sesión tuvo como objetivo principal socializar los temas que se abordarán durante el mes, así como brindar orientaciones clave para la correcta aplicación de las fichas en el trabajo de campo. Se presentaron los objetivos de intervención, los contenidos pedagógicos y los aspectos logísticos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades planificadas. La jornada, dirigida a todos los gestores de las comunas, incluyó una formación práctica sobre el uso de herramientas lúdicas integradas en las fichas metodológicas. Asimismo, se llevaron a cabo dinámicas participativas interactivos que permitieron a los asistentes apropiarse de las estrategias pedagógicas de forma vivencial. Esta actividad fortaleció las capacidades técnicas y metodológicas del equipo, promoviendo una intervención territorial más estructurada, creativa y alineada con los objetivos ambientales del programa.





Fecha: 21 noviembre 2025
Hora: 6:00pm
Lugar: Meet
Descripción: Participó en la capacitación virtual "Capacitación de Informes 2025", la cual fue dirigida por Brayan Rodríguez Ospina, encargado del área de gestión de informes y cuentas de cobro. En esta sesión también estuvieron presentes los Gestores Ambientales de las distintas comunas. Durante la capacitación se abordaron temas clave relacionados con la correcta elaboración y presentación de los informes correspondientes a la presente cuota. Se explicaron de manera detallada los documentos que deben ser entregados, el cronograma establecido para su recepción, y el conducto regular que debe seguirse para su envío. Además, se resolvieron dudas y se ofrecieron orientaciones prácticas para garantizar el cumplimiento de los requisitos administrativos, promoviendo así una gestión más eficiente y alineada con los lineamientos institucionales.

Actividad No. 2: Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.





Fecha: 14 noviembre 2025
Hora: 7:30am
Lugar: I.E. Hernando Navia Varón
Descripción: Participó con los gestores ambientales comunitarios de las comunas 7, 12 y 13, dirigidos por el coordinador territorial, Pedro Pablo Arias en la jornada de apoyo en la huerta escolar realizando limpieza, recolección de residuos sólidos y preparación de compostaje en la IE Hernando Navia Varon.





Fecha: 20 noviembre 2025
Hora: 6:30am
Lugar: I.E. Celmira Bueno Orejuela - Cl. 62b #1a 9-250
Descripción: Participó con los gestores ambientales comunitarios y en compañía de la gobernadora en el lanzamiento de cartilla ecopanitas.


Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.


Descripción: Realizó tres (03) capacitaciones en la IE Ana María Vernaza grado segundo 2 en la jornada de la mañana a cargo de la docente, Armando Cordoba. Las actividades desarrolladas durante el mes estuvieron enmarcadas en las fichas metodológicas "La Educación Ambiental Comunitaria en el Valle del Cauca", cuyo propósito central fue brindar a la población una comprensión clara sobre qué es INCIVA, su trayectoria institucional y su relevancia en la protección del patrimonio natural y cultural del departamento. Esta estrategia formativa se orientó a fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, destacando el papel fundamental que cada persona desempeña en la conservación de los ecosistemas y en la construcción de territorios sostenibles. Desde la Gobernación del Valle del Cauca y a través de iniciativas educativas y comunitarias, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar prácticas responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este contexto, las capacitaciones se desarrollaron en cuatro sesiones articuladas: la primera se enfocó en explicar los conceptos clave de las fichas metodológicas y detallar la historia, el alcance y la evolución del proyecto; la segunda presentó los resultados obtenidos durante los últimos años, resaltando sus impactos positivos en las comunidades y el fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio y la tercera consistió en una actividad lúdica diseñada para evaluar los conocimientos adquiridos mediante dinámicas participativas que facilitaron la integración, el diálogo y la aplicación práctica de los contenidos compartidos. Como resultado del proceso formativo, se concluye que las capacitaciones fueron altamente exitosas, dado que los participantes evidenciaron una comprensión sólida de los temas abordados, mostraron un notable nivel de interés y apropiación frente a la importancia de la educación ambiental y manifestaron un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación de su territorio y el fortalecimiento de la cultura ambiental en sus comunidades.






Fecha: 18 noviembre 2025
Hora: 9:30am
Lugar: IE Ana María Vernaza grado segundo 2 - docente, Armando Cordoba






Fecha: 19 noviembre 2025
Hora: 7:30am
Lugar: IE Ana María Vernaza grado segundo 2 - docente, Armando Cordoba






Fecha: 20 noviembre 2025
Hora: 11:30am
Lugar: IE Ana María Vernaza grado segundo 2 - docente, Armando Cordoba

Descripción: Realizó tres (03) capacitaciones en la IE Ana Maria Vernaza grado segundo 1 en la jornada de la mañana a cargo del docente, Armando Cordoba Las actividades desarrolladas durante el mes estuvieron enmarcadas en las fichas metodológicas "La Educación Ambiental Comunitaria en el Valle del Cauca", cuyo propósito central fue brindar a la población una comprensión clara sobre qué es INCIVA, su trayectoria institucional y su relevancia en la protección del patrimonio natural y cultural del departamento. Esta estrategia formativa se orientó a fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, destacando el papel fundamental que cada persona desempeña en la conservación de los ecosistemas y en la construcción de territorios sostenibles. Desde la Gobernación del Valle del Cauca y a través de iniciativas educativas y comunitarias, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar prácticas responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este contexto, las capacitaciones se desarrollaron en cuatro sesiones articuladas: la primera se enfocó en explicar los conceptos clave de las fichas metodológicas y detallar la historia, el alcance y la evolución del proyecto; la segunda presentó los resultados obtenidos durante los últimos años, resaltando sus impactos positivos en las comunidades y el fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio y la tercera consistió en una actividad lúdica diseñada para evaluar los conocimientos adquiridos mediante dinámicas participativas que facilitaron la integración, el diálogo y la aplicación práctica de los contenidos compartidos. Como resultado del proceso formativo, se concluye que las capacitaciones fueron altamente exitosas, dado que los participantes evidenciaron una comprensión sólida de los temas abordados, mostraron un notable nivel de interés y apropiación frente a la importancia de la educación ambiental y manifestaron un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación de su territorio y el fortalecimiento de la cultura ambiental en sus comunidades.







Fecha: 18 noviembre 2025
Hora: 10:30am
Lugar: IE Ana Maria Vernaza grado segundo 1 - docente, Armando Cordoba





Fecha: 19 noviembre 2025
Hora: 8:30am
Lugar: IE Ana Maria Vernaza grado segundo 1 - docente, Armando Cordoba






Fecha: 20 noviembre 2025
Hora: 12:00pm
Lugar: IE Ana Maria Vernaza grado segundo 1 - docente, Armando Cordoba

Descripción: Realizó tres (03) capacitaciones en el grupo de integración 7 de agosto en la jornada de la mañana a cargo de la Lider, Gloria Hurtado. Las actividades desarrolladas durante el mes estuvieron enmarcadas en las fichas metodológicas "La Educación Ambiental Comunitaria en el Valle del Cauca", cuyo propósito central fue brindar a la población una comprensión clara sobre qué es INCIVA, su trayectoria institucional y su relevancia en la protección del patrimonio natural y cultural del departamento. Esta estrategia formativa se orientó a fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, destacando el papel fundamental que cada persona desempeña en la conservación de los ecosistemas y en la construcción de territorios sostenibles. Desde la Gobernación del Valle del Cauca y a través de iniciativas educativas y comunitarias, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar prácticas responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este contexto, las capacitaciones se desarrollaron en cuatro sesiones articuladas: la primera se enfocó en explicar los conceptos clave de las fichas metodológicas y detallar la historia, el alcance y la evolución del proyecto; la segunda presentó los resultados obtenidos durante los últimos años, resaltando sus impactos positivos en las comunidades y el fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio y la tercera consistió en una actividad lúdica diseñada para evaluar los conocimientos adquiridos mediante dinámicas participativas que facilitaron la integración, el diálogo y la aplicación práctica de los contenidos compartidos. Como resultado del proceso formativo, se concluye que las capacitaciones fueron altamente exitosas, dado que los participantes evidenciaron una comprensión sólida de los temas abordados, mostraron un notable nivel de interés y apropiación frente a la importancia de la educación ambiental y manifestaron un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación de su territorio y el fortalecimiento de la cultura ambiental en sus comunidades.






Fecha: 18 noviembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado





Fecha: 19 noviembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado






Fecha: 20 noviembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado

Descripción: Realizó tres (03) capacitaciones en el grupo de adulto mayor recordando el ayer en el parque canencio en la jornada de la mañana a cargo de la lider, Yolanda Lugo. Las actividades desarrolladas durante el mes estuvieron enmarcadas en las fichas metodológicas "La Educación Ambiental Comunitaria en el Valle del Cauca", cuyo propósito central fue brindar a la población una comprensión clara sobre qué es INCIVA, su trayectoria institucional y su relevancia en la protección del patrimonio natural y cultural del departamento. Esta estrategia formativa se orientó a fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, destacando el papel fundamental que cada persona desempeña en la conservación de los ecosistemas y en la construcción de territorios sostenibles. Desde la Gobernación del Valle del Cauca y a través de iniciativas educativas y comunitarias, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar prácticas responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este contexto, las capacitaciones se desarrollaron en cuatro sesiones articuladas: la primera se enfocó en explicar los conceptos clave de las fichas metodológicas y detallar la historia, el alcance y la evolución del proyecto; la segunda presentó los resultados obtenidos durante los últimos años, resaltando sus impactos positivos en las comunidades y el fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio y la tercera consistió en una actividad lúdica diseñada para evaluar los conocimientos adquiridos mediante dinámicas participativas que facilitaron la integración, el diálogo y la aplicación práctica de los contenidos compartidos. Como resultado del proceso formativo, se concluye que las capacitaciones fueron altamente exitosas, dado que los participantes evidenciaron una comprensión sólida de los temas abordados, mostraron un notable nivel de interés y apropiación frente a la importancia de la educación ambiental y manifestaron un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación de su territorio y el fortalecimiento de la cultura ambiental en sus comunidades.





Fecha: 18 noviembre 2025
Hora: 8:00am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer en el parque canencio - lider, Yolanda Lugo





Fecha: 19 noviembre 2025
Hora: 7:30am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer en el parque canencio - lider, Yolanda Lugo





Fecha: 20 noviembre 2025
Hora: 3:30pm
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer en el parque canencio - lider, Yolanda Lugo

******El gestor hizo entrega de las planillas de asistencia en fisico al Coordinador Territorial*** *PEDRO PABLO ARIAS,* ***quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte físico que reposará en el archivo físico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".***

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.



Fecha: 25 noviembre 2025
Lugar: Drive
Descripción: Realizó el correcto envió del registro detallado durante el mes de los datos y resultados obtenidos en el marco de las jornadas de socialización y actividades comunitarias. Este proceso incluyó la recolección y consolidación de evidencias fotográficas que documentan el desarrollo de cada una de las sesiones, así como la elaboración y organización de los listados de asistencia que dan cuenta de la participación activa de la comunidad. Como parte del cumplimiento de los lineamientos establecidos, se realizó el envío oportuno de toda la información correspondiente, la cual sustenta tanto el desarrollo como el impacto de las actividades ejecutadas en territorio. Entre los documentos enviados se incluyen las evidencias fotográficas, los registros de asistencia de los participantes y la ficha metodológica correspondiente al mes, la cual orientó las intervenciones realizadas. Este ejercicio de sistematización permitió no solo garantizar la trazabilidad y la verificación de lo ejecutado, sino también facilitar el monitoreo y la evaluación por parte del equipo de coordinación. La correcta documentación de las acciones constituye una herramienta fundamental para evidenciar avances, identificar buenas prácticas y fortalecer la planeación de futuras actividades, promoviendo así una gestión más efectiva, transparente y articulada con los objetivos del programa.

Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.



Fecha: 22 noviembre 2025
Lugar: Facebook/Instagram
Descripción: Realizó el apoyo en las acciones de divulgación relacionadas con las diferentes actividades y campañas adelantadas por el Instituto de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales. Esta labor tuvo como propósito ampliar el alcance y la visibilidad de las iniciativas desarrolladas por la entidad y el proyecto, permitiendo que un mayor número de personas en la comunidad accedieran a la información sobre las acciones implementadas. La estrategia de difusión digital contribuyó a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el trabajo institucional, promoviendo la participación informada, el reconocimiento del valor de las actividades ambientales y culturales, y el posicionamiento del programa dentro del territorio.

Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de NOVIEMBRE desde el 12 al 30 de NOVIEMBRE del 2025, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.040.10.05.25.XXX **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX de XXX (Valle del Cauca), vinculado al proceso P2 área de INVESTIGACIONES, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.25.XXX, durante el tiempo comprendido entre el XX de XXXX de 2025 y el XX de XXXX de 2025, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: Operador: Fecha de Pago(dd/mm/aa): Periodo de pago de la seguridad social:

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$3.600.000
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$3.600.000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$1.800.000
Valor total ejecutado	$1.800.000
Valor saldo por ejecutar	$1.800.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Cuota 1			
Cuota 2			
Cuota 3			
Cuota 4			
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			
Cuota 8			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X

• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.	X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique):
Fecha de inicio del Otrosí:
Fecha final del Otrosí:
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30	✓	días del mes de	**NOVIEMBRE** ✓	de	**2025**

SUPERVISOR

Nombre: PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO ✓
Cargo: SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES

Apoyo a la Supervisión: PEDRO PABLO ARIAS /COORDINADOR TERRITORIAL.
N/A: ___

**El coordinador territorial se hace responsable con su firma de haber validado el aporte al sistema de seguridad social del contratista de acuerdo con los parámetros normativos vigentes y la veracidad del cumplimiento de sus actividades de acuerdo a su objeto contractual, actividades específicas en el respectivo municipio y los soportes de dichas actividades, acorde a lo establecido por el cronograma mensual.*

Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2025

Doctora
PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES
Supervisora del contrato


Referencia: **Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios #: 040.10.05.25.1905 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025**
Contratista: KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA
Periodo reportado: Del 12 al 30 de NOVIEMBRE de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS


A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.25.1905 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025, el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 12 al 30 de NOVIEMBRE de 2025. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:


Actividad No. 1: Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.






Fecha: 14 noviembre 2025
Hora: 10:30am
Lugar: I.E. Hernando Navia Varón
Descripción: Participé en la reunión mensual de planeación y seguimiento convocada por el Coordinador Territorial Pedro Pablo Arias junto con los demás gestores del equipo, con el propósito de socializar lineamientos y organizar las actividades correspondientes al programa de Gestores Ambientales Comunitarios 2025. Durante la jornada se abordaron aspectos clave relacionados con la planificación de acciones en instituciones educativas, espacios comunitarios y otros escenarios de intervención territorial. Asimismo, se brindaron orientaciones sobre el diligenciamiento de las nuevas planillas, el proceso de pago de la seguridad social y otros aspectos administrativos relevantes para la correcta ejecución del programa. Como parte del ejercicio de planificación, se definió la búsqueda y articulación con equipos de fútbol de diferentes rangos de edad, jardines infantiles acreditados por el Estado y grupos de la tercera edad, con el fin de generar actividades conjuntas que fortalezcan el impacto comunitario y promuevan la participación intergeneracional. Esta reunión permitió al equipo alinear esfuerzos, distribuir responsabilidades y proyectar las acciones del mes en coherencia con los objetivos institucionales.






Fecha: 18 noviembre 2025
Hora: 8:30am
Descripción: Participé en la capacitación de técnico en conversación en recursos naturales donde se enseñó más sobre el medio ambiente y cómo se puede lograr sanar la tierra.







Fecha: 21 noviembre 2025
Hora: 8:30am
Lugar: Zoologico de Cali
Descripción: Participé en la capacitación en el zoológico de Cali donde se conoció más sobre cada especie y como es su comportamiento en cautiverio y que se debe hacer para ayudar a cuidar las especies en vía de extinción.





Fecha: 12 noviembre 2025
Hora: 10:30am
Lugar:Meet
Descripción: Participé en una reunión de capacitación organizada por el equipo responsable de las fichas metodológicas, liderado por Verónica Muñoz y Paola Figueroa. Esta sesión tuvo como objetivo principal socializar los temas que se abordarán durante el mes, así como brindar orientaciones clave para la correcta aplicación de las fichas en el trabajo de campo. Se presentaron los objetivos de intervención, los contenidos pedagógicos y los aspectos logísticos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades planificadas. La jornada, dirigida a todos los gestores de las comunas, incluyó una formación práctica sobre el uso de herramientas lúdicas integradas en las fichas metodológicas. Asimismo, se llevaron a cabo dinámicas participativas interactivos que permitieron a los asistentes apropiarse de las estrategias pedagógicas de forma vivencial. Esta actividad fortaleció las capacidades técnicas y metodológicas del equipo, promoviendo una intervención territorial más estructurada, creativa y alineada con los objetivos ambientales del programa.





Fecha: 21 noviembre 2025
Hora: 6:00pm
Lugar: Meet
Descripción: Participé en la capacitación virtual "Capacitación de Informes 2025", la cual fue dirigida por Brayan Rodríguez Ospina, encargado del área de gestión de informes y cuentas de cobro. En esta sesión también estuvieron presentes los Gestores Ambientales de las distintas comunas. Durante la capacitación se abordaron temas clave relacionados con la correcta elaboración y presentación de los informes correspondientes a la presente cuota. Se explicaron de manera detallada los documentos que deben ser entregados, el

cronograma establecido para su recepción, y el conducto regular que debe seguirse para su envío. Además, se resolvieron dudas y se ofrecieron orientaciones prácticas para garantizar el cumplimiento de los requisitos administrativos, promoviendo así una gestión más eficiente y alineada con los lineamientos institucionales.

Actividad No. 2: Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.





Fecha: 14 noviembre 2025
Hora: 7:30am
Lugar: I.E. Hernando Navia Varón
Descripción: Participé con los gestores ambientales comunitarios de las comunas 7, 12 y 13, dirigidos por el coordinador territorial, Pedro Pablo Arias en la jornada de apoyo en la huerta escolar realizando limpieza, recolección de residuos sólidos y preparación de compostaje en la IE Hernando Navia Varon.







Fecha: 20 noviembre 2025
Hora: 6:30am
Lugar: I.E. Celmira Bueno Orejuela - Cl. 62b #1a 9-250
Descripción: Participé con los gestores ambientales comunitarios y en compañía de la gobernadora en el lanzamiento de cartilla ecopanitas.

Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.



Descripción: Realicé tres (03) capacitaciones en la IE Ana María Vernaza grado segundo 2 en la jornada de la mañana a cargo de la docente, Armando Cordoba. Las actividades desarrolladas durante el mes estuvieron enmarcadas en las fichas metodológicas "La Educación Ambiental Comunitaria en el Valle del Cauca", cuyo propósito central fue brindar a la población una comprensión clara sobre qué es INCIVA, su trayectoria institucional y su relevancia en la protección del patrimonio natural y cultural del departamento. Esta estrategia formativa se orientó a fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, destacando el papel fundamental que cada persona desempeña en la conservación de los ecosistemas y en la construcción de territorios sostenibles. Desde la Gobernación del Valle del Cauca y a través de iniciativas educativas y comunitarias, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar prácticas responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este contexto, las capacitaciones se desarrollaron en cuatro sesiones articuladas: la primera se enfocó en explicar los conceptos clave de las fichas metodológicas y detallar la historia, el alcance y la evolución del proyecto; la segunda presentó los resultados obtenidos durante los últimos años, resaltando sus impactos positivos en las comunidades y el fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio y la tercera consistió en una actividad lúdica diseñada para evaluar los conocimientos adquiridos mediante dinámicas participativas que facilitaron la integración, el diálogo y la aplicación práctica de los contenidos compartidos. Como resultado del proceso formativo, se concluye que las capacitaciones fueron altamente exitosas, dado que los participantes evidenciaron una comprensión sólida de los temas abordados, mostraron un notable nivel de interés y apropiación frente a la importancia de la educación ambiental y manifestaron un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación de su territorio y el fortalecimiento de la cultura ambiental en sus comunidades.




Fecha: 18 noviembre 2025
Hora: 9:30am
Lugar: IE Ana María Vernaza grado segundo 2 - docente, Armando Cordoba


Fecha: 19 noviembre 2025
Hora: 7:30am
Lugar: IE Ana María Vernaza grado segundo 2 - docente, Armando Cordoba

Fecha: 20 noviembre 2025
Hora: 11:30am
Lugar: IE Ana María Vernaza grado segundo 2 - docente, Armando Cordoba

Descripción: Realicé tres (03) capacitaciones en la IE Ana Maria Vernaza grado segundo 1 en la jornada de la mañana a cargo del docente, Armando Cordoba Las actividades desarrolladas durante el mes estuvieron enmarcadas en las fichas metodológicas "La Educación Ambiental Comunitaria en el Valle del Cauca", cuyo propósito central fue brindar a la población una comprensión clara sobre qué es INCIVA, su trayectoria institucional y su relevancia en la protección del patrimonio natural y cultural del departamento. Esta estrategia formativa se orientó a fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, destacando el papel fundamental que cada persona desempeña en la conservación de los ecosistemas y en la construcción de territorios sostenibles. Desde la Gobernación del Valle del Cauca y a través de iniciativas educativas y comunitarias, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar prácticas responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este contexto, las capacitaciones se desarrollaron en cuatro sesiones articuladas: la primera se enfocó en explicar los conceptos clave de las fichas metodológicas y detallar la historia, el alcance y la evolución del proyecto; la segunda presentó los resultados obtenidos durante los últimos años, resaltando sus impactos positivos en las comunidades y el fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio y la tercera consistió en una actividad lúdica diseñada para evaluar los conocimientos adquiridos mediante dinámicas participativas que facilitaron la integración, el diálogo y la aplicación práctica de los contenidos compartidos. Como resultado del proceso formativo, se concluye que las capacitaciones fueron altamente exitosas, dado que los participantes evidenciaron una comprensión sólida de los temas abordados, mostraron un notable nivel de interés y apropiación frente a la importancia de la educación ambiental y manifestaron un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación de su territorio y el fortalecimiento de la cultura ambiental en sus comunidades.







Fecha: 18 noviembre 2025
Hora: 10:30am
Lugar: IE Ana Maria Vernaza grado segundo 1 - docente, Armando Cordoba





Fecha: 19 noviembre 2025
Hora: 8:30am
Lugar: IE Ana Maria Vernaza grado segundo 1 - docente, Armando Cordoba






Fecha: 20 noviembre 2025
Hora: 12:00pm
Lugar: IE Ana Maria Vernaza grado segundo 1 - docente, Armando Cordoba

Descripción: Realicé tres (03) capacitaciones en el grupo de integración 7 de agosto en la jornada de la mañana a cargo de la Lider, Gloria Hurtado. Las actividades desarrolladas durante el mes estuvieron enmarcadas en las fichas metodológicas "La Educación Ambiental Comunitaria en el Valle del Cauca", cuyo propósito central fue brindar a la población una comprensión clara sobre qué es INCIVA, su trayectoria institucional y su relevancia en la protección del patrimonio natural y cultural del departamento. Esta estrategia formativa se orientó a fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, destacando el papel fundamental que cada persona desempeña en la conservación de los ecosistemas y en la construcción de territorios sostenibles. Desde la Gobernación del Valle del Cauca y a través de iniciativas educativas y comunitarias, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar prácticas responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este contexto, las capacitaciones se desarrollaron en cuatro sesiones articuladas: la primera se enfocó en explicar los conceptos clave de las fichas metodológicas y detallar la historia, el alcance y la evolución del proyecto; la segunda presentó los resultados obtenidos durante los últimos años, resaltando sus impactos positivos en las comunidades y el fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio y la tercera consistió en una actividad lúdica diseñada para evaluar los conocimientos adquiridos mediante dinámicas participativas que facilitaron la integración, el diálogo y la aplicación práctica de los contenidos compartidos. Como resultado del proceso formativo, se concluye que las capacitaciones fueron altamente exitosas, dado que los participantes evidenciaron una comprensión sólida de los temas abordados, mostraron un notable nivel de interés y apropiación frente a la importancia de la educación ambiental y manifestaron un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación de su territorio y el fortalecimiento de la cultura ambiental en sus comunidades.





Fecha: 18 noviembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado




Fecha: 19 noviembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado




Fecha: 20 noviembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado

Descripción: Realicé tres (03) capacitaciones en el grupo de adulto mayor recordando el ayer en el parque canencio en la jornada de la mañana a cargo de la lider, Yolanda Lugo. Las actividades desarrolladas durante el mes estuvieron enmarcadas en las fichas metodológicas "La Educación Ambiental Comunitaria en el Valle del Cauca", cuyo propósito central fue brindar a la población una comprensión clara sobre qué es INCIVA, su trayectoria institucional y su relevancia en la protección del patrimonio natural y cultural del departamento. Esta estrategia formativa se orientó a fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, destacando el papel fundamental que cada persona desempeña en la conservación de los ecosistemas y en la construcción de territorios sostenibles. Desde la Gobernación del Valle del Cauca y a través de iniciativas educativas y comunitarias, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar prácticas responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este contexto, las capacitaciones se desarrollaron en cuatro sesiones articuladas: la primera se enfocó en explicar los conceptos clave de las fichas metodológicas y detallar la historia, el alcance y la evolución del proyecto; la segunda presentó los resultados obtenidos durante los últimos años, resaltando sus impactos positivos en las comunidades y el fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio y la tercera consistió en una actividad lúdica diseñada para evaluar los conocimientos adquiridos mediante dinámicas participativas que facilitaron la integración, el diálogo y la aplicación práctica de los contenidos compartidos. Como resultado del proceso formativo, se concluye que las capacitaciones fueron altamente exitosas, dado que los participantes evidenciaron una comprensión sólida de los temas abordados, mostraron un notable nivel de interés y apropiación frente a la importancia de la educación ambiental y manifestaron un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación de su territorio y el fortalecimiento de la cultura ambiental en sus comunidades.




Fecha: 18 noviembre 2025
Hora: 8:00am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer en el parque canencio - lider, Yolanda Lugo




Fecha: 19 noviembre 2025
Hora: 7:30am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer en el parque canencio - lider, Yolanda Lugo




Fecha: 20 noviembre 2025
Hora: 3:30pm
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer en el parque canencio - lider, Yolanda Lugo

Hice entrega de las planillas de asistencia en físico al Coordinador Territorial PEDRO PABLO ARIAS. quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte físico que reposará en el archivo físico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.



Fecha: 25 noviembre 2025
Lugar: Drive
Descripción: Realicé el correcto envió del registro detallado durante el mes de los datos y resultados obtenidos en el marco de las jornadas de socialización y actividades comunitarias. Este proceso incluyó la recolección y consolidación de evidencias fotográficas que documentan el desarrollo de cada una de las sesiones, así como la elaboración y organización de los listados de asistencia que dan cuenta de la participación activa de la comunidad. Como parte del cumplimiento de los lineamientos establecidos, se realizó el envío oportuno de toda la información correspondiente, la cual sustenta tanto el desarrollo como el impacto de las actividades ejecutadas en territorio. Entre los documentos enviados se incluyen las evidencias fotográficas, los registros de asistencia de los participantes y la ficha metodológica correspondiente al mes, la cual orientó las intervenciones realizadas. Este ejercicio de sistematización permitió no solo garantizar la trazabilidad y la verificación de lo ejecutado, sino también facilitar el monitoreo y la evaluación por parte del equipo de coordinación. La correcta documentación de las acciones constituye una herramienta fundamental para evidenciar avances, identificar buenas prácticas y fortalecer la planeación de futuras actividades, promoviendo así una gestión más efectiva, transparente y articulada con los objetivos del programa.

Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.





Fecha: 22 noviembre 2025
Lugar: Facebook/Instagram
Descripción: Realicé el apoyo en las acciones de divulgación relacionadas con las diferentes actividades y campañas adelantadas por el Instituto de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales. Esta labor tuvo como propósito ampliar el alcance y la visibilidad de las iniciativas desarrolladas por la entidad y el proyecto, permitiendo que un mayor número de personas en la comunidad accedieran a la información sobre las acciones implementadas. La estrategia de difusión digital contribuyó a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el trabajo institucional, promoviendo la participación informada, el reconocimiento del valor de las actividades ambientales y culturales, y el posicionamiento del programa dentro del territorio.

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

FIRMA:
NOMBRE: KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA
C.C: 1.047.368.042

INCIVA	FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	FO-PAR-29	Versión: 00	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 001- 2025**
Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
Fecha documento: **30/11/2025**	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA	
Cedula beneficiario: 1.047.368.042 Dirección Beneficiario: Calle 72b# 10-11	
Correo Electrónico beneficiario: Katheisabelm@gmail.com Teléfono beneficiario: 3184759063 Ciudad: CALI	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: El objeto del presente contrato es Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
No. RPC 9100027376 del 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 No. CDP 8100006159 del 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 Valor Contrato: $3.600.000 TRES MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS MCTE)	
Concepto: Cuota No. (1) – Cuota: **NOVIEMBRE** del Contrato No. **040.10.05.25.**1905 del 8/**NOVIEMBRE/2025.** Cuenta de Ahorros X No.: 24109492913 Banco: CAJA SOCIAL Valor: $1.800.000	
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
SI__NO X DECLARO RENTA Firma y cédula del Beneficiario No. C.C. 1.047.368.042	

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	2500074946	Fecha de Contabilización:	17.12.2025
Referencia:	2100061640		
RUT del Tercero:	10473680421	MARRUGO ARRIETA KATERINE ISABE	
Código del Tercero:	1047368042	Documento RPC:	9100027376
Centro Gestor:	1220	INCIVA	
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente	
Concepto DIAN:	1RA CTA CPS1905		

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	1.683.000
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.683.000	0
003	4806120000	50	Dif cambio bienes y	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	0
				Total:	1.683.000	1.683.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Diego Andres Zuñiga Montaño

Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

INCIVA

INCIVA

Documento No.	2100061640	Fecha de Contabilización:	03.12.2025	Página 1 de	1.
Referencia:	1RA CTA CP				
RUT del Tercero:	10473680421	MARRUGO ARRIETA KATERINE ISABE			
Código del Tercero:	1047368042	Documento RPC:	9100027376		
Centro Gestor:	1220	INCIVA			
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente			
Concepto DIAN:	1RA CTA CPS1905				
Descripción:	1RA CTA CPS1905				

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.683.000
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-320202009	1.800.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	18.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	18.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	36.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	9.000
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	36.000
				Total:	1.800.000	1.800.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.800.000	36.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	1.800.000	9.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.800.000	36.000
	Total:		117.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.800.000	0
	Total:	1.800.000	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Gloria Lilian Saavedra

Elaborado por

INCIVA	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	**OTRO:**	**NÚMERO:** 1.047.368.042			
COBRO		**INICIAL:** X	**MENSUAL:**	**FINAL:**	**MES: NOVIEMBRE**
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI			
CONTRATO		**040.10.05.25.**1905 **DEL** 8/11/2025			
CDP		8100006159 **DEL** 7/11/2025			
REGISTRO PRESUPUESTAL		9100027376 **DEL** 11/11/2025			

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION Yustin A Sanchez. P	**FIRMA:** Yustin A Sanchez P	**FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa**	**FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa**

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	**Marcar X**	**Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad**	**Marcar X**
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)	X	Documento de Causación	21-61640
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)	X	Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)	X		

Beys Hernandez C. **NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD**	**FIRMA:**	**FECHA: dd/mm/aa** 2-12-2025

MOTIVO DE DEVOLUCION:	**SI**	**FECHA: dd/mm/aa**	**RECIBE: NOMBRE Y FIRMA**

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

Asistente Tesorería INCIVA **NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA**	**FIRMA:**	**FECHA: dd/mm/aa** 04 DIC 2025

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	**Marcar X**	**Ruta 3: Documentos oficina Jurídica**	**Marcar X**
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	**FIRMA:**	**FECHA: dd/mm/aa**

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: ____ INFORME FINAL:X CUOTA No. 2

Fecha informe: Día: 31 Mes: DICIEMBRE Año: 2025

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato:_X_ Convenio: __ #: 040.10.05.25.1905

Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa):
CDP 8100006159 del 7 DE NOVIEMBRE DE 2025
RPC 9100027376 del 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

Nombre Contratista: KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA

Documento de identificación No. 1.047.368.042

Fecha Inicio: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Plazo de Ejecución (meses): 19 DIAS y 1 MES

Fecha Terminación(dd/mm/aa): **31/12/2025**

Proceso / área: **P2 INVESTIGACIONES**

Nombre supervisor: **PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO**

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Proyecto (Rubro): "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Eje Plan Estratégico Inciva: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **3. Valle biodiverso, cultural e incluyente**

Línea de acción: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Programa Plan de Desarrollo Departamental: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia

Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3300303013202004 - Generar 8 documentos, informes, publicaciones y/o proyectos de investigación que orienten la conservación y preservación de las áreas protegidas, espacios de restauración ecológica y patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA


Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.	100%
2	Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.	100%
3	Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.	100%
4	Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.	100%
5	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.	100%

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN


EJECUCIÓN:


Actividad No. 1: Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.





Fecha: 1 Diciembre 2025
Hora: 9:00am
Lugar: Barrio Yeras Restrepo
Descripción: El gestor participó en la reunión mensual de planeación y seguimiento convocada por el Coordinador Territorial Pedro Pablo Arias junto con los demás gestores del equipo, con el propósito de socializar lineamientos y organizar las actividades correspondientes al programa de Gestores Ambientales Comunitarios 2025. Durante la jornada se abordaron aspectos clave relacionados con la planificación de acciones en instituciones educativas, espacios comunitarios y otros escenarios de intervención territorial. Asimismo, se brindaron orientaciones sobre el diligenciamiento de las nuevas planillas, el proceso de pago de la seguridad social y otros aspectos administrativos relevantes para la correcta ejecución del programa. Como parte del ejercicio de planificación, se definió la búsqueda y articulación con equipos de fútbol de diferentes rangos de edad, jardines infantiles acreditados por el Estado y grupos de la tercera edad, con el fin de generar actividades conjuntas que fortalezcan el impacto comunitario y promuevan la participación intergeneracional. Esta reunión permitió al equipo alinear esfuerzos, distribuir responsabilidades y proyectar las acciones del mes en coherencia con los objetivos institucionales.






Fecha: 10 diciembre 2025
Hora: 6:45pm
Lugar: Meet
Descripción: Participó en una jornada de trabajo organizada por el equipo psicosocial, bajo la coordinación de la Dra. Julia Suárez, con el objetivo de fortalecer las competencias para aplicar en el territorio. Esta reunión se generó un espacio de reflexión, aprendizaje y construcción colectiva en torno a los retos que implica la intervención en campo. Durante la jornada se abordaron diversas temáticas relacionadas con el ejercicio profesional en contextos comunitarios, haciendo énfasis en la importancia del enfoque psicosocial como herramienta clave para la comprensión de las dinámicas sociales, emocionales y culturales de las poblaciones atendidas. Se desarrollaron talleres participativos que permitieron compartir experiencias, identificar buenas prácticas y generar estrategias de acompañamiento más integrales, sensibles al contexto y centradas en las necesidades de las comunidades. Además, se entregaron


orientaciones metodológicas y recursos prácticos que fortalecen la labor del equipo en terreno, promoviendo una atención más empática, respetuosa y efectiva. Esta jornada representó una valiosa oportunidad para consolidar el trabajo interdisciplinario, fortalecer la red de apoyo entre profesionales y reafirmar el compromiso institucional con una intervención comunitaria ética, humana y contextualizada.





Fecha: 3 diciembre 2025
Hora: 8:30am
Lugar:JAC Barrio el Troncal
Descripción: Participó en una reunión de capacitación organizada por el equipo responsable de las fichas metodológicas, liderado por Verónica Muñoz y Paola Figueroa. Esta sesión tuvo como objetivo principal socializar los temas que se abordarán durante el mes, así como brindar orientaciones clave para la correcta aplicación de las fichas en el trabajo de campo. Se presentaron los objetivos de intervención, los contenidos pedagógicos y los aspectos logísticos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades planificadas. La jornada, dirigida a todos los gestores de las comunas, incluyó una formación práctica sobre el uso de herramientas lúdicas integradas en las fichas metodológicas. Asimismo, se llevaron a cabo dinámicas participativas interactivas que permitieron a los asistentes apropiarse de las estrategias pedagógicas de forma vivencial. Esta actividad fortaleció las capacidades técnicas y metodológicas del equipo, promoviendo una intervención territorial más estructurada, creativa y alineada con los objetivos ambientales del programa.






Fecha: 14 diciembre 2025
Hora: 9:30am
Lugar: Meet
Descripción: Participó en la capacitación virtual "Capacitación de Informes 2025", la cual fue dirigida por Brayan Rodríguez Ospina, encargado del área de gestión de informes y cuentas de cobro. En esta sesión también estuvieron presentes los Gestores Ambientales de las distintas comunas. Durante la capacitación se abordaron temas clave relacionados con la correcta elaboración y presentación de los informes correspondientes a la presente cuota. Se explicaron de manera detallada los documentos que deben ser entregados, el cronograma establecido para su recepción, y el conducto regular que debe seguirse para su envío. Además, se resolvieron dudas y se ofrecieron orientaciones prácticas para garantizar el cumplimiento de los requisitos administrativos, promoviendo así una gestión más eficiente y alineada con los lineamientos institucionales.


Actividad No. 2: Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.





Fecha: 1 diciembre 2025
Hora: 2:00pm
Lugar: I.E. Hernando Navia Varón
Descripción: Participó con los gestores ambientales comunitarios de las comunas 7, 12 y 13, dirigidos por el coordinador territorial, Pedro Pablo Arias en la jornada de cierre del periodo escolar.






Fecha: 9 diciembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: kiosco tertuliadero
Descripción: Participó con los gestores ambientales comunitarios de las comunas 7, 12 y 13, dirigidos por el coordinador territorial, Pedro Pablo Arias en la jornada de embellecimiento del tertuliadero junto con el grupo de adulto mayor, se realizaron jornadas de mantenimiento, limpieza y socialización con la comunidad asistente.

Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.

Descripción: Realizó cuatro (04) capacitaciones en el grupo de integración 7 de agosto en la jornada de la mañana a cargo de la Líder, Gloria Hurtado. Durante el mes se desarrollaron diversas actividades enmarcadas en la ficha metodológica "Eco-Navidad, celebra con responsabilidad", diseñada con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades en torno a prácticas navideñas responsables y promover una cultura de consumo consciente que contribuya a la protección y conservación de los ecosistemas del Valle del Cauca. Esta estrategia formativa se orientó a estimular la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, resaltando el papel fundamental que cada persona, familia y colectivo comunitario desempeña en el cuidado del entorno, la reducción de impactos negativos y la construcción de territorios más sostenibles y resilientes. Desde la Gobernación del Valle del Cauca, mediante programas educativos y procesos comunitarios, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar hábitos responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este marco, las capacitaciones se desarrollaron de manera articulada en cuatro sesiones complementarias: la primera estuvo dedicada a explicar el concepto de Eco-Navidad, entendido como una forma de celebrar las festividades manteniendo las tradiciones, pero disminuyendo el impacto ambiental mediante decisiones conscientes relacionadas con los regalos, la decoración, el consumo energético, el manejo de alimentos y la eliminación del uso de pólvora; la segunda sesión presentó los principales impactos ambientales asociados a la Navidad, tales como el aumento significativo en la generación de residuos, el uso excesivo de energía, la extracción inadecuada de musgo y otras plantas silvestres, las lesiones ocasionadas por la pólvora y las afectaciones físicas y emocionales en animales domésticos y fauna silvestre; la tercera sesión profundizó en prácticas sostenibles recomendadas, entre ellas el consumo responsable, la preferencia por regalos locales, artesanales o experienciales, el uso de empaques ecológicos como papel kraft o telas reutilizables, la elaboración de decoraciones con materiales reciclados o naturales, la adecuada gestión y separación de residuos, la promoción de celebraciones libres de pólvora, el fomento del ecoturismo responsable y la construcción de pesebres utilizando materiales


reciclados disponibles en los hogares; finalmente, la cuarta sesión correspondió a una actividad lúdica de evaluación, diseñada para valorar los conocimientos adquiridos a través de dinámicas participativas que promovieron la integración, el diálogo, la reflexión y la aplicación práctica de los contenidos abordados durante el proceso formativo. Como resultado global del ciclo de capacitaciones, se concluye que el proceso fue altamente exitoso, dado que los participantes mostraron una comprensión profunda de los temas trabajados, un notable nivel de interés y motivación frente a la educación ambiental, así como un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación del territorio y el fortalecimiento de una cultura ambiental sólida en sus comunidades.





Fecha: 1 diciembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado






Fecha: 2 diciembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado





Fecha: 4 diciembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado





Fecha: 9 diciembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado

Descripción: Realizó cuatro (04) capacitaciones en el grupo de adulto mayor recordando el ayer en el parque canencio en la jornada de la mañana a cargo de la lider, Yolanda Lug. Durante el mes se desarrollaron diversas actividades enmarcadas en la ficha metodológica "Eco-Navidad, celebra con responsabilidad", diseñada con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades en torno a prácticas navideñas responsables y promover una cultura de consumo consciente que contribuya a la protección y conservación de los ecosistemas del Valle del Cauca. Esta estrategia formativa se orientó a estimular la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, resaltando el papel fundamental que cada persona, familia y colectivo comunitario desempeña en el cuidado del entorno, la reducción de impactos negativos y la construcción de territorios más sostenibles y resilientes. Desde la Gobernación del Valle del Cauca, mediante programas educativos y procesos comunitarios, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar hábitos responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este marco, las capacitaciones se desarrollaron de manera articulada en cuatro sesiones complementarias: la primera estuvo dedicada a explicar el concepto de Eco-Navidad, entendido como una forma de celebrar las festividades manteniendo las tradiciones, pero disminuyendo el impacto ambiental mediante decisiones conscientes relacionadas con los regalos, la decoración, el consumo energético, el manejo de alimentos y la eliminación del uso de pólvora; la segunda sesión presentó los principales impactos ambientales asociados a la Navidad, tales como el aumento significativo en la generación de residuos, el uso excesivo de energía, la extracción inadecuada de musgo y otras plantas silvestres, las lesiones ocasionadas por la pólvora y las afectaciones físicas y emocionales en animales domésticos y fauna silvestre; la tercera sesión profundizó en prácticas sostenibles recomendadas, entre ellas el consumo responsable, la preferencia por regalos locales, artesanales o experienciales, el uso de empaques ecológicos como papel kraft o telas reutilizables, la elaboración de decoraciones con materiales reciclados o naturales, la adecuada gestión y separación de residuos, la promoción de celebraciones libres de pólvora, el fomento del ecoturismo responsable y la construcción de pesebres utilizando materiales reciclados disponibles en los hogares; finalmente, la cuarta sesión correspondió a una actividad lúdica de evaluación, diseñada para valorar los conocimientos adquiridos a través de dinámicas participativas que promovieron la integración, el diálogo, la reflexión y la aplicación práctica de los contenidos abordados durante el proceso formativo. Como resultado global del ciclo de capacitaciones, se concluye que el proceso fue altamente exitoso, dado que los participantes mostraron una comprensión profunda de los temas trabajados, un notable nivel de interés y motivación frente a la educación ambiental, así como un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación del territorio y el fortalecimiento de una cultura ambiental sólida en sus comunidades.






Fecha. 1 diciembre 2025
Hora: 8:00am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer - lider, Yolanda Lugo





Fecha: 2 diciembre 2025
Hora: 8:00am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer - lider, Yolanda Lugo






Fecha: 5 diciembre 2025
Hora: 8:00am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer - lider, Yolanda Lugo






Fecha: 10 diciembre 2025
Hora: 8:00am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer - lider, Yolanda Lugo

Descripción: Realizó cuatro (04) capacitaciones en el grupo de adulto mayor amor y paz en la jornada de la mañana a cargo de la lider, Merly Collazo. Durante el mes se desarrollaron diversas actividades enmarcadas en la ficha metodológica "Eco-Navidad, celebra con responsabilidad", diseñada con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades en torno a prácticas navideñas responsables y promover una cultura de consumo consciente que contribuya a la protección y conservación de los ecosistemas del Valle del Cauca. Esta estrategia formativa se orientó a estimular la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, resaltando el papel fundamental que cada persona, familia y colectivo comunitario desempeña en el cuidado del entorno, la reducción de impactos negativos y la construcción de territorios más sostenibles y resilientes. Desde la Gobernación del Valle del Cauca, mediante programas educativos y procesos comunitarios, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar hábitos responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este marco, las capacitaciones se desarrollaron de manera articulada en cuatro sesiones complementarias: la primera estuvo dedicada a explicar el concepto de Eco-Navidad, entendido como una forma de celebrar las festividades manteniendo las tradiciones, pero disminuyendo el impacto ambiental mediante decisiones conscientes relacionadas con los regalos, la decoración, el consumo energético, el manejo de alimentos y la eliminación del uso de pólvora; la segunda sesión presentó los principales impactos ambientales asociados a la Navidad, tales como el aumento significativo en la generación de residuos, el uso excesivo de energía, la extracción inadecuada de musgo y otras plantas silvestres, las lesiones ocasionadas por la pólvora y las afectaciones físicas y emocionales en animales domésticos y fauna silvestre; la tercera sesión profundizó en prácticas sostenibles recomendadas, entre ellas el consumo responsable, la preferencia por regalos locales, artesanales o experienciales, el uso de empaques ecológicos como papel kraft o telas reutilizables, la elaboración de decoraciones con materiales reciclados o naturales, la adecuada gestión y separación de residuos, la promoción de celebraciones libres de pólvora, el fomento del ecoturismo responsable y la construcción de pesebres utilizando materiales reciclados disponibles en los hogares; finalmente, la cuarta sesión correspondió a una actividad lúdica de evaluación, diseñada para valorar los conocimientos adquiridos a través de dinámicas participativas que promovieron la integración, el diálogo, la reflexión y la aplicación práctica de los contenidos abordados durante el proceso formativo. Como resultado global del ciclo de capacitaciones, se concluye que el proceso fue altamente exitoso, dado que los participantes mostraron una comprensión profunda de los temas trabajados, un notable nivel de interés y motivación frente a la educación ambiental, así como un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación del territorio y el fortalecimiento de una cultura ambiental sólida en sus comunidades.






Fecha: 10 diciembre 2025
Hora: 3:00pm
Lugar: grupo de adulto mayor amor y paz - lider, Merly Collazo






Fecha: 11 diciembre 2025
Hora: 3:00pm
Lugar: grupo de adulto mayor amor y paz - lider, Merly Collazo





Fecha: 12 diciembre 2025
Hora: 3:00pm
Lugar: grupo de adulto mayor amor y paz - lider, Merly Collazo





Fecha: 15 diciembre 2025
Hora: 3:00pm
Lugar: grupo de adulto mayor amor y paz - lider, Merly Collazo

El gestor hizo entrega de las planillas de asistencia en físico al Coordinador Territorial PEDRO PABLO ARIAS, quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte físico que reposará en el archivo físico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.



Fecha: 19 diciembre 2025
Lugar: Drive
Descripción: Realizó el correcto envió del registro detallado durante el mes de los datos y resultados obtenidos en el marco de las jornadas de socialización y actividades comunitarias. Este proceso incluyó la recolección y consolidación de evidencias fotográficas que documentan el desarrollo de cada una de las sesiones, así como la elaboración y organización de los listados de asistencia que dan cuenta de la participación activa de la comunidad. Como parte del cumplimiento de los lineamientos establecidos, se realizó el envío oportuno de toda la información correspondiente, la cual sustenta tanto el desarrollo como el impacto de las actividades ejecutadas en territorio. Entre los documentos enviados se incluyen las evidencias fotográficas, los registros de asistencia de los participantes y la ficha metodológica correspondiente al mes, la cual orientó las intervenciones realizadas. Este ejercicio de sistematización permitió no solo garantizar la trazabilidad y la verificación de lo ejecutado, sino también facilitar el monitoreo y la evaluación por parte del equipo de coordinación. La correcta documentación de las acciones constituye una herramienta fundamental para evidenciar avances, identificar buenas prácticas y fortalecer la planeación de futuras actividades, promoviendo así una gestión más efectiva, transparente y articulada con los objetivos del programa.

Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.





Fecha: 12 diciembre 2025
Lugar: Facebook/Instagram
Descripción: Realizó el apoyo en las acciones de divulgación relacionadas con las diferentes actividades y campañas adelantadas por el Instituto de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales. Esta labor tuvo como propósito ampliar el alcance y la visibilidad de las iniciativas desarrolladas por la entidad y el proyecto, permitiendo que un mayor número de personas en la comunidad accedieran a la información sobre las acciones implementadas. La estrategia de difusión digital contribuyó a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el trabajo institucional, promoviendo la participación informada, el reconocimiento del valor de las actividades ambientales y culturales, y el posicionamiento del programa dentro del territorio.

Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de DICIEMBRE desde el 1 al 31 de DICIEMBRE del 2025, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.040.10.05.25.1905 **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. . 1047368042 de CALI (Valle del Cauca), vinculado al proceso P2 área de INVESTIGACIONES, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.25.1905, durante el tiempo comprendido entre el 12 de NOVIEMBRE de 2025 y el 31 de DICIEMBRE de 2025, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales

No. Planilla: 1078115018-1078115051
Operador:SIMPLE
Fecha de Pago(dd/mm/aa):18 DICIEMBRE 2025
Periodo de pago de la seguridad social:NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$3.600.000
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$3.600.000
Valor pagado	$1.800.000
Valor causado que no se ha pagado	$1.800.000
Valor total ejecutado	$3.600.000
Valor saldo por ejecutar	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Cuota 1	30/11/2025	$1.800.000	PAGADO
Cuota 2			
Cuota 3			
Cuota 4			
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			
Cuota 8			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique):
Fecha de inicio del Otrosí:
Fecha final del Otrosí:
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación: X
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

31 días del mes de **DICIEMBRE** de **2025**

SUPERVISOR

Nombre: PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
Cargo: SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES

Apoyo a la Supervisión: PEDRO PABLO ARIAS /COORDINADOR TERRITORIAL.
N/A: ___

**El coordinador territorial se hace responsable con su firma de haber validado el aporte al sistema de seguridad social del contratista de acuerdo con los parámetros normativos vigentes y la veracidad del cumplimiento de sus actividades de acuerdo a su objeto contractual, actividades específicas en el respectivo municipio y los soportes de dichas actividades, acorde a lo establecido por el cronograma mensual.*

Santiago de Cali, 31 de diciembre de 2025

Doctora
PATRICIA HELENA PIMIENTA GALLEGO
SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES
Supervisora del contrato


Referencia: **Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios #: 040.10.05.25.1905 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025**
Contratista: KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA
Periodo reportado: Del 1 al 31 de diciembre de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.25.1905 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025, el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2025. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:


Actividad No. 1: Asistir y participar a las reuniones de planeación, seguimiento y ejecución de jornadas de fortalecimiento de capacidades de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", para la correcta ejecución de los procesos ambientales en el territorio asignado.





Fecha: 1 Diciembre 2025
Hora: 9:00am
Lugar: Barrio Yeras Restrepo
Descripción: Participé en la reunión mensual de planeación y seguimiento convocada por el Coordinador Territorial Pedro Pablo Arias junto con los demás gestores del equipo, con el propósito de socializar lineamientos y organizar las actividades correspondientes al programa de Gestores Ambientales Comunitarios 2025. Durante la jornada se abordaron aspectos clave relacionados con la planificación de acciones en instituciones educativas, espacios comunitarios y otros escenarios de intervención territorial. Asimismo, se brindaron orientaciones sobre el diligenciamiento de las nuevas planillas, el proceso de pago de la seguridad social y otros aspectos administrativos relevantes para la correcta ejecución del programa. Como parte del ejercicio de planificación, se definió la búsqueda y articulación con equipos de fútbol de diferentes rangos de edad, jardines infantiles acreditados por el Estado y grupos de la tercera edad, con el fin de generar actividades conjuntas que fortalezcan el impacto comunitario y promuevan la participación intergeneracional. Esta reunión permitió al equipo alinear esfuerzos, distribuir responsabilidades y proyectar las acciones del mes en coherencia con los objetivos institucionales.







Fecha: 10 diciembre 2025
Hora: 6:45pm
Lugar: Meet
Descripción: Participé en una jornada de trabajo organizada por el equipo psicosocial, bajo la coordinación de la Dra. Julia Suárez, con el objetivo de fortalecer las competencias para aplicar en el territorio. Esta reunión se generó un espacio de reflexión, aprendizaje y construcción colectiva en torno a los retos que implica la intervención en campo. Durante la jornada se abordaron diversas temáticas relacionadas con el ejercicio profesional en contextos comunitarios, haciendo énfasis en la importancia del enfoque psicosocial como herramienta clave para la comprensión de las dinámicas sociales, emocionales y culturales de las poblaciones atendidas. Se desarrollaron talleres participativos que permitieron compartir experiencias, identificar buenas prácticas y generar estrategias de acompañamiento más integrales, sensibles al contexto y centradas en las necesidades de las comunidades. Además, se entregaron orientaciones metodológicas y recursos prácticos que fortalecen la labor del equipo en terreno, promoviendo una atención más empática, respetuosa y efectiva. Esta jornada representó una valiosa oportunidad para consolidar el trabajo interdisciplinario, fortalecer la red de apoyo entre profesionales y reafirmar el compromiso institucional con una intervención comunitaria ética, humana y contextualizada.





Fecha: 3 diciembre 2025
Hora: 8:30am
Lugar:JAC Barrio el Troncal
Descripción: Participé en una reunión de capacitación organizada por el equipo responsable de las fichas metodológicas, liderado por Verónica Muñoz y Paola Figueroa. Esta sesión tuvo como objetivo principal socializar los temas que se abordarán durante el mes, así como brindar orientaciones clave para la correcta aplicación de las fichas en el trabajo de campo. Se presentaron los objetivos de intervención, los contenidos pedagógicos y los aspectos logísticos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades planificadas. La jornada, dirigida a todos los gestores de las comunas, incluyó una formación práctica sobre el uso de herramientas lúdicas integradas en las fichas metodológicas. Asimismo, se llevaron a cabo dinámicas participativas interactivos que permitieron a los asistentes apropiarse de las estrategias pedagógicas de forma vivencial. Esta actividad fortaleció las capacidades técnicas y metodológicas del equipo, promoviendo una intervención territorial más estructurada, creativa y alineada con los objetivos ambientales del programa.





Fecha: 14 diciembre 2025
Hora: 9:30am
Lugar: Meet
Descripción: Participé en la capacitación virtual "Capacitación de Informes 2025", la cual fue dirigida por Brayan Rodríguez Ospina, encargado del área de gestión de informes y cuentas de cobro. En esta sesión también estuvieron presentes los Gestores Ambientales de las distintas comunas. Durante la capacitación se abordaron temas clave relacionados con la correcta elaboración y presentación de los informes correspondientes a la presente cuota. Se explicaron de manera detallada los documentos que deben ser entregados, el cronograma establecido para su recepción, y el conducto regular que debe seguirse para su envío. Además, se resolvieron dudas y se ofrecieron orientaciones prácticas para garantizar el cumplimiento de los requisitos administrativos, promoviendo así una gestión más eficiente y alineada con los lineamientos institucionales.

Actividad No. 2: Apoyar y participar en las jornadas, talleres, espacios, encuentros, acciones y procesos de educación y gestión ambiental comunitaria asociados al desarrollo de las actividades del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo aquellas realizadas con actores institucionales, privados, sociedad civil, CIDEA, PROCEDA, PRAE e instituciones educativas, garantizando la articulación territorial y el cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.





Fecha: 1 diciembre 2025
Hora: 2:00pm
Lugar: I.E. Hernando Navia Varón
Descripción: Participé con los gestores ambientales comunitarios de las comunas 7, 12 y 13, dirigidos por el coordinador territorial, Pedro Pablo Arias en la jornada de cierre del periodo escolar.





Fecha: 9 diciembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: kiosco tertuliadero
Descripción: Participé con los gestores ambientales comunitarios de las comunas 7, 12 y 13, dirigidos por el coordinador territorial, Pedro Pablo Arias en la jornada de embellecimiento del tertuliadero junto con el grupo de adulto mayor, se realizaron jornadas de mantenimiento, limpieza y socialización con la comunidad asistente.

Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos y planillas de asistencia.


Descripción: Realicé cuatro (04) capacitaciones en el grupo de integración 7 de agosto en la jornada de la mañana a cargo de la Lider, Gloria Hurtado. Durante el mes se desarrollaron diversas actividades enmarcadas en la ficha metodológica "Eco-Navidad, celebra con responsabilidad", diseñada con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades en torno a prácticas navideñas responsables y promover una cultura de consumo consciente que contribuya a la protección y conservación de los ecosistemas del Valle del Cauca. Esta estrategia formativa se orientó a estimular la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, resaltando el papel fundamental que cada persona, familia y colectivo comunitario desempeña en el cuidado del entorno, la reducción de impactos negativos y la construcción de territorios más sostenibles y resilientes. Desde la Gobernación del Valle del Cauca, mediante programas educativos y procesos comunitarios, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar hábitos responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este marco, las capacitaciones se desarrollaron de manera articulada en cuatro sesiones complementarias: la primera estuvo dedicada a explicar el concepto de Eco-Navidad, entendido como una forma de celebrar las festividades manteniendo las tradiciones, pero disminuyendo el impacto ambiental mediante decisiones conscientes relacionadas con los regalos, la decoración, el consumo energético, el manejo de alimentos y la eliminación del uso de pólvora; la segunda sesión presentó los principales impactos ambientales asociados a la Navidad, tales como el aumento significativo en la generación de residuos, el uso excesivo de energía, la extracción inadecuada de musgo y otras plantas silvestres, las lesiones ocasionadas por la pólvora y las afectaciones físicas y emocionales en animales domésticos y fauna silvestre; la tercera sesión profundizó en prácticas sostenibles recomendadas, entre ellas el consumo responsable, la preferencia por regalos locales, artesanales o experienciales, el uso de empaques ecológicos como papel kraft o telas reutilizables, la elaboración de decoraciones con materiales reciclados o naturales, la adecuada gestión y separación de residuos, la promoción de celebraciones libres de pólvora, el fomento del ecoturismo responsable y la construcción de pesebres utilizando materiales reciclados disponibles en los hogares; finalmente, la cuarta sesión correspondió a una actividad lúdica de evaluación, diseñada para valorar los conocimientos adquiridos a través de dinámicas participativas que promovieron la integración, el diálogo, la reflexión y la aplicación práctica de los contenidos abordados durante el proceso formativo. Como resultado global del ciclo de capacitaciones, se concluye que el proceso fue altamente exitoso, dado que los participantes mostraron una comprensión profunda de los temas trabajados, un notable nivel de interés y motivación frente a la educación ambiental, así como un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación del territorio y el fortalecimiento de una cultura ambiental sólida en sus comunidades.





Fecha: 1 diciembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado






Fecha: 2 diciembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado





Fecha: 4 diciembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado







Fecha: 9 diciembre 2025
Hora: 7:00am
Lugar: grupo de integración 7 de agosto - Lider, Gloria Hurtado


Descripción: Realicé cuatro (04) capacitaciones en el grupo de adulto mayor recordando el ayer en el parque canencio en la jornada de la mañana a cargo de la lider, Yolanda Lug. Durante el mes se desarrollaron diversas actividades enmarcadas en la ficha metodológica "Eco-Navidad, celebra con responsabilidad", diseñada con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades en torno a prácticas navideñas responsables y promover una cultura de consumo consciente que contribuya a la protección y conservación de los ecosistemas del Valle del Cauca. Esta estrategia formativa se orientó a estimular la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, resaltando el papel fundamental que cada persona, familia y colectivo comunitario desempeña en el cuidado del entorno, la reducción de impactos negativos y la construcción de territorios más sostenibles y resilientes. Desde la Gobernación del Valle del Cauca, mediante programas educativos y procesos comunitarios, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar hábitos responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este marco, las capacitaciones se desarrollaron de manera articulada en cuatro sesiones complementarias: la primera estuvo dedicada a explicar el concepto de Eco-Navidad, entendido como una forma de celebrar las festividades manteniendo las tradiciones, pero disminuyendo el impacto ambiental mediante decisiones conscientes relacionadas con los regalos, la decoración, el consumo energético, el manejo de alimentos y la eliminación del uso de pólvora; la segunda sesión presentó los principales impactos ambientales asociados a la Navidad, tales como el aumento significativo en la generación de residuos, el uso excesivo de energía, la extracción inadecuada de musgo y otras plantas silvestres, las lesiones ocasionadas por la pólvora y las afectaciones físicas y emocionales en animales domésticos y fauna silvestre; la tercera sesión profundizó en prácticas sostenibles recomendadas, entre ellas el consumo responsable, la preferencia por regalos locales, artesanales o experienciales, el uso de empaques ecológicos como papel kraft o telas reutilizables, la elaboración de decoraciones con materiales reciclados o naturales, la adecuada gestión y separación de residuos, la promoción de celebraciones libres de pólvora, el fomento del ecoturismo responsable y la construcción de pesebres utilizando materiales reciclados disponibles en los hogares; finalmente, la cuarta sesión correspondió a una actividad lúdica de evaluación, diseñada para valorar los conocimientos adquiridos a través de dinámicas participativas que promovieron la integración, el diálogo, la reflexión y la aplicación práctica de los contenidos abordados durante el proceso formativo. Como resultado global del ciclo de capacitaciones, se concluye que el proceso fue altamente exitoso, dado que los participantes mostraron una comprensión profunda de los temas trabajados, un notable nivel de interés y motivación frente a la educación ambiental, así como un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación del territorio y el fortalecimiento de una cultura ambiental sólida en sus comunidades.







Fecha: 1 diciembre 2025
Hora: 8:00am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer - lider, Yolanda Lugo






Fecha: 2 diciembre 2025
Hora: 8:00am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer - lider, Yolanda Lugo






Fecha: 5 diciembre 2025
Hora: 8:00am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer - lider, Yolanda Lugo





Fecha: 10 diciembre 2025
Hora: 8:00am
Lugar: grupo de adulto mayor recordando el ayer - lider, Yolanda Lugo

Descripción: Realicé cuatro (04) capacitaciones en el grupo de adulto mayor amor y paz en la jornada de la mañana a cargo de la lider, Merly Collazo. Durante el mes se desarrollaron diversas actividades enmarcadas en la ficha metodológica "Eco-Navidad, celebra con responsabilidad", diseñada con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades en torno a prácticas navideñas responsables y promover una cultura de consumo consciente que contribuya a la protección y conservación de los ecosistemas del Valle del Cauca. Esta estrategia formativa se orientó a estimular la conciencia ambiental desde la infancia hasta la adultez, resaltando el papel fundamental que cada persona, familia y colectivo comunitario desempeña en el cuidado del entorno, la reducción de impactos negativos y la construcción de territorios más sostenibles y resilientes. Desde la Gobernación del Valle del Cauca, mediante programas educativos y procesos comunitarios, se busca promover la apropiación del conocimiento ambiental, incentivar la participación ciudadana y fomentar hábitos responsables que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este marco, las capacitaciones se desarrollaron de manera articulada en cuatro sesiones complementarias: la primera estuvo dedicada a explicar el concepto de Eco-Navidad, entendido como una forma de celebrar las festividades manteniendo las tradiciones, pero disminuyendo el impacto ambiental mediante decisiones conscientes relacionadas con los regalos, la decoración, el consumo energético, el manejo de alimentos y la eliminación del uso de pólvora; la segunda sesión presentó los principales impactos ambientales asociados a la Navidad, tales como el aumento significativo en la generación de residuos, el uso excesivo de energía, la extracción inadecuada de musgo y otras plantas silvestres, las lesiones ocasionadas por la pólvora y las afectaciones físicas y emocionales en animales domésticos y fauna silvestre; la tercera sesión profundizó en prácticas sostenibles recomendadas, entre ellas el consumo responsable, la preferencia por regalos locales, artesanales o experienciales, el uso de empaques ecológicos como papel kraft o telas reutilizables, la elaboración de decoraciones con materiales reciclados o naturales, la adecuada gestión y separación de residuos, la promoción de celebraciones libres de pólvora, el fomento del ecoturismo responsable y la construcción de pesebres utilizando materiales reciclados disponibles en los hogares; finalmente, la cuarta sesión correspondió a una actividad lúdica de evaluación, diseñada para valorar los conocimientos adquiridos a través de dinámicas participativas que promovieron la integración, el diálogo, la reflexión y la aplicación práctica de los contenidos abordados durante el proceso formativo. Como resultado global del ciclo de capacitaciones, se concluye que el proceso fue altamente exitoso, dado que los participantes mostraron una comprensión profunda de los temas trabajados, un notable nivel de interés y motivación frente a la educación ambiental, así como un compromiso activo con la protección del ambiente, la conservación del territorio y el fortalecimiento de una cultura ambiental sólida en sus comunidades.






Fecha: 10 diciembre 2025
Hora: 3:00pm
Lugar: grupo de adulto mayor amor y paz - lider, Merly Collazo






Fecha: 11 diciembre 2025
Hora: 3:00pm
Lugar: grupo de adulto mayor amor y paz - lider, Merly Collazo





Fecha: 12 diciembre 2025
Hora: 3:00pm
Lugar: grupo de adulto mayor amor y paz - lider, Merly Collazo





Fecha: 15 diciembre 2025
Hora: 3:00pm
Lugar: grupo de adulto mayor amor y paz - lider, Merly Collazo

******Hice entrega de las planillas de asistencia en físico al Coordinador Territorial*** *PEDRO PABLO ARIAS,* ***quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte físico que reposará en el archivo físico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".***

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.



Fecha: 19 diciembre 2025
Lugar: Drive
Descripción: Realicé el correcto envió del registro detallado durante el mes de los datos y resultados obtenidos en el marco de las jornadas de socialización y actividades comunitarias. Este proceso incluyó la recolección y consolidación de evidencias fotográficas que documentan el desarrollo de cada una de las sesiones, así como la elaboración y organización de los listados de asistencia que dan cuenta de la participación activa de la comunidad. Como parte del cumplimiento de los lineamientos establecidos, se realizó el envío oportuno de toda la información correspondiente, la cual sustenta tanto el desarrollo como el impacto de las actividades ejecutadas en territorio. Entre los documentos enviados se incluyen las evidencias fotográficas, los registros de asistencia de los participantes y la ficha metodológica correspondiente al mes, la cual orientó las intervenciones realizadas. Este ejercicio de sistematización permitió no solo garantizar la trazabilidad y la verificación de lo ejecutado, sino también facilitar el monitoreo y la evaluación por parte del equipo de coordinación. La correcta documentación de las acciones constituye una herramienta fundamental para evidenciar avances, identificar buenas prácticas y fortalecer la planeación de futuras actividades, promoviendo así una gestión más efectiva, transparente y articulada con los objetivos del programa.

Actividad No. 5: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca", utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.



Fecha: 12 diciembre 2025
Lugar: Facebook/Instagram
Descripción: Realicé el apoyo en las acciones de divulgación relacionadas con las diferentes actividades y campañas adelantadas por el Instituto de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales. Esta labor tuvo como propósito ampliar el alcance y la visibilidad de las iniciativas desarrolladas por la entidad y el proyecto, permitiendo que un mayor número de personas en la comunidad accedieran a la información sobre las acciones implementadas. La estrategia de difusión digital contribuyó a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el trabajo institucional, promoviendo la participación informada, el reconocimiento del valor de las actividades ambientales y culturales, y el posicionamiento del programa dentro del territorio.

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

FIRMA:
NOMBRE: KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA
C.C: 1.047.368.042

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-18, 05:02:42 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1078115018

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025 Referencia pago 8823724174

PAGADA 18/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA		
Documento	CC1047368042	Dirección	CLLE 72B 9 A 12 7 DE AGOSTO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3070060
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1047368042	KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA	59	0	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$1,423,500	$227,800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$1,423,500	$178,000	2.436	$1,423,800	$34,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440,500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$0	$227,800	$178,000	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440,500	$2,300	$442,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

5:33 ··· 26
oud.puntored.co 3

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no te cobra por esta transacción
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	18/12/2025
Hora	15:19:34
Terminal	369830
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8823724174
Valor	$442,800
Transaccion	001303968416
Usuario	KELI MARTINEZ MEDINA

Línea de atención personalizada en Bogotá: 601 3487877 Resto del País: 01 8000 960 505
Aquí también puede pagar su tarjeta de

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-18, 05:03:27 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1078115051

Periodo Cotización: diciembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025 Referencia pago 8823724178

PAGADA 18/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA		
Documento	CC1047368042	Dirección	CLLE 72B 9 A 12 7 DE AGOSTO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3070060
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET IP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1047368042	KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA	59	0	X																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$1,423,500	$227,800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$1,423,500	$178,000	2.436	$1,423,500	$34,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440,500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$0	$227,800	$178,000	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440,500	$0	$440,500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!



Scotiabank
COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no te cobra por esta transacción
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	18/12/2025
Hora	15:21:43
Terminal	369830
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8823724178
Valor	$440,500
Transaccion	001303969927
Usuario	KELI MARTINEZ MEDINA

Línea de atención
personalizada en [illegible]
601 3487877 Resto del País: 01
---- --- ---

INCIVA	FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	FO-PAR-29	Versión: 00	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 002- 2025**
Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
Fecha documento: **31/12/2025**	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA	
Cedula beneficiario: 1.047.368.042 Dirección Beneficiario: Calle 72b# 10-11	
Correo Electrónico beneficiario: Katheisabelm@gmail.com Teléfono beneficiario: 3184759063 Ciudad: CALI	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: El objeto del presente contrato es Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
No. RPC 9100027376 del 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 No. CDP 8100006159 del 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 Valor Contrato: $3.600.000 TRES MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS MCTE)	
Concepto: Cuota No. (**2**) – Cuota: **DICIEMBRE** del Contrato No. **040.10.05.25.**1905 del 8/**NOVIEMBRE/2025.** Cuenta de Ahorros X No.: 24109492913 Banco: CAJA SOCIAL Valor: $1.800.000	
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
SI__NO X DECLARO RENTA Firma y cédula del Beneficiario No. C.C. 1.047.368.042	

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	2500075909	Fecha de Contabilización:	24.12.2025	Página 1 de 1.
Referencia:	2100062442			
RUT del Tercero:	10473680421	MARRUGO ARRIETA KATERINE ISABE		
Código del Tercero:	1047368042	Documento RPC:	9100027376	
Centro Gestor:	1220	INCIVA		
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente		
Concepto DIAN:	2DA CTACPS1905			

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	1.683.000
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.683.000	0
003	4806120000	50	Dif cambio bienes y	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	0
				Total:	1.683.000	1.683.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Diego Andres Zuñiga Montaño

Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	2100062442	Fecha de Contabilización:	23.12.2025	Página 1 de 1.
Referencia:	2DA CTACPS			
RUT del Tercero:	10473680421	MARRUGO ARRIETA KATERINE ISABE		
Código del Tercero:	1047368042	Documento RPC:	9100027376	
Centro Gestor:	1220	INCIVA		
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente		
Concepto DIAN:	2DA CTACPS1905			
Descripción:	2DA CTACPS1905			

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.683.000
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-320202009	1.800.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	18.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	18.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	36.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	9.000
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	36.000
				Total:	1.800.000	1.800.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.800.000	18.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.800.000	36.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.800.000	9.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.800.000	36.000
	Total:		117.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.800.000	0
	Total:	1.800.000	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Gloria Lilian Saavedra

Elaborado por

INCIVA	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	**OTRO:**	**NÚMERO:** 1.047.368.042		
COBRO		**INICIAL:**	**MENSUAL:**	**FINAL: X** / **MES: DICIEMBRE**
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI		
CONTRATO		**040.10.05.25.**1905 **DEL** 8/11/2025		
CDP		8100006159 **DEL** 7/11/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL		9100027376 **DEL** 11/11/2025		

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION Yustin A Sanchez P	**FIRMA:** Yustin A. S P	**FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa**	**FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa**

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	**Marcar X**	**Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad**	**Marcar X**
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	21-62442
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	X
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)			

Kenneth A Guerra S **NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD**	**FIRMA:**	**FECHA: dd/mm/aa** 23/12/2025

MOTIVO DE DEVOLUCION:	**SI**	**FECHA: dd/mm/aa**	**RECIBE: NOMBRE Y FIRMA**

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA Asistente Tesorería INCIVA	**FIRMA:**	**FECHA: dd/mm/aa** 23 DIC 2025

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	**Marcar X**	**Ruta 3: Documentos oficina Jurídica**	**Marcar X**
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	**FIRMA:**	**FECHA: dd/mm/aa**