| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOBERNACIÓN de BOLÍVAR | **DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>**PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**<br>**MANUAL DE CONTRATACIÓN**<br>**ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CÓDIGO | | | |
| | | VERSIÓN | | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL:

FECHA 24/03/2026 FECHA

En Turbaco Bolivar, a los VEINTICUATRO (24) dias del mes de marzo de 2026 se reunieron: ALVARO CLEMENTE ECHEVERRÍA ANGEL Supervisor del contrato de Interventoría, JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO en representación legal del CONSORCIO INTERPARQUE MAGANGUE (interventoria) y LAURA MELISSA VITOLA CUADRO secretaria de infraestructura de la Gobernacion de Bolivar (entidad contratante), con el fin de reanudar el contrato, suspendido mediante Acta de suspensión No. 001 de fecha veintitres de enero del 2026 y se prorroga la suspensión mediante acta de ampliación de la suspensión No. 001 de fecha 23 de febrero del 2026. considerando que se encuentran superadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

**CONTRATO No.** 2908 (Número de contrato) de 2026 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MAGANGUEY EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

| | |
|---|---|
| **VALOR ACTUAL $** | 943,234,746.00 |
| **FECHA DE INICIO** | 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCION** | 16 MESES |
| **FECHA DE SUSPENSION** | 06 DE ENERO DE 2026 |
| **PLAZO INICIAL DE SUSPENSION** | 30 DIAS |
| **FECHA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION** | 23 DE FEBRERO DE 2026 |
| **PLAZO TOTAL DE SUSPENSION** | 60 DIAS |
| **FECHA DE REANUDACIÓN** | 24 DE MARZO DE 2026 |
| **NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO** | 4 DE MAYO DE 2027 |

**NOTA:**

1. SE ENTIENDE DEBIDAMENTE LEGALIZADA LA PRESENTE ACTA DE REANUDACIÓN, CON LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron a los VEINTICUATRO (24) días del mes de marzo 2026

Firma

Alvaro Clemente Echeverria Angel
Supervisor de Interventoría
Secretaría de Infraestructura

Firma

Jorge Eliecer Trujillo Orozco
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firma:

Nombre: Laura Melissa Vitola Cuadro
Secretaria de Infraestructura
Departamento de Bolivar

Copias: Unidad Ejecutora,Contratista,Interventor