PROGRAMACIÓN
ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E
LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E.

Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
NIT. 891.180.098-5

Gobierno de Colombia Departamento del Caquetá
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MSPS
Subdirección de Infraestructura en Salud

Sede:	CENTRO DE SALUD MORELIA - MORELIA, CAQUETÁ.	PREPARACIÓN PRECONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA	EJECUCIÓN DE OBRA FÍSICA

CÓDIGO	ACTIVIDAD	VR. CAPITULO	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09
1	PRELIMINARES	$ 16.641.168,00				$ 8.320.584,00	$ 8.320.584,00				
2	CONCRETOS	$ 117.501.585,00					$ 39.167.195,00	$ 39.167.195,00	$ 39.167.195,00		
3	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS	$ 91.089.186,00						$ 30.363.062,00	$ 30.363.062,00	$ 30.363.062,00	
4	PISOS Y ENCHAPES	$ 37.503.392,00							$ 12.501.130,67	$ 12.501.130,67	$ 12.501.130,67
5	CUBIERTAS Y CIELO RASO	$ 84.343.973,00							$ 28.114.657,67	$ 28.114.657,67	$ 28.114.657,67
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 16.912.385,00						$ 5.637.461,67	$ 5.637.461,67	$ 5.637.461,67	
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	$ 19.874.949,00				$ 4.968.737,25	$ 4.968.737,25	$ 4.968.737,25			$ 4.968.737,25
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (Sumas Iguales)	**$ 383.866.638,00**				**$ 13.289.321,25**	**$ 52.456.516,25**	**$ 80.136.455,92**	**$ 115.783.507,00**	**$ 76.616.312,00**	**$ 45.584.525,58**
	COSTOS INDIRECTOS										
	ADMINISTRACION	29,42%	$ 112.933.565,00			$ 3.909.718,00	$ 15.432.707,00	$ 23.576.145,00	$ 34.063.508,00	$ 22.540.519,00	$ 13.410.967,00
	UTILIDAD	5,00%	$ 19.193.332,00			$ 664.466,00	$ 2.622.826,00	$ 4.006.823,00	$ 5.789.175,00	$ 3.830.816,00	$ 2.279.226,00
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 3.838.666,00			$ 132.893,00	$ 524.565,00	$ 801.365,00	$ 1.157.835,00	$ 766.163,00	$ 455.845,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 135.965.563,00**			**$ 4.707.077,00**	**$ 18.580.098,00**	**$ 28.384.333,00**	**$ 41.010.518,00**	**$ 27.137.498,00**	**$ 16.146.038,00**
	INTERVENTORÍA	**7,00%**	$ 26.870.664,66			$ 930.252,49	$ 3.671.956,14	$ 5.609.551,91	$ 8.104.845,49	$ 5.363.141,84	$ 3.190.916,79
	VALOR TOTAL PROYECTO (OBRA + INTERV.)		**$ 546.702.866,00**			**$ 18.926.651,00**	**$ 74.708.570,00**	**$ 114.130.341,00**	**$ 164.898.870,00**	**$ 109.116.952,00**	**$ 64.921.480,00**

Elaboró **LUIS ANGEL OSORIO LUPACO**

Ingeniero Civil
M.P. No. 091037-0538174 CND
C.C.1.116.923.270 de El Doncello (Caquetá)
Presupuestador