FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1b570ec940d9e637052bba2b07bdee8e9ad6eeed5bcefb2f76860be34ed417eb75a7cedef78b31ac10277bf057049041

Número de Factura: FV-17
Fecha de Emisión: 01/11/2025
Fecha de Vencimiento: 01/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AVANTI COACH S.A.S.
Nombre Comercial: AVANTI COACH S.A.S.
Nit del Emisor: 901279359
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: CR 8 21 04 BRR SAN ANTONIO
Teléfono / Móvil: 3173934687
Correo: coachavanti@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL TOLIMA CRIT
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800249220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CL 12# 6-45 BRR PUEBLO NUEVO
Teléfono / Móvil: 3156071052
Correo: gerencia.crit@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	002	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRACTIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA	NIU	1,00	$ 75.690.083,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.381.115,83	19.00			$ 75.690.083,34

Notas Finales

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRACTIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA Contrato No. CRIT20250213 – 2025 Periodo Desde: 01/10/2025 al 31/10/2025
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/11/2025 13:10:01
Documento validado por la DIAN:
01/11/2025 13:10:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	75690083.34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	75690083.34
IVA	14381115.83
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	14381115.83
Total neto factura (=)	90071199.17
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 90071199.17

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	75.690.083,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	75.690.083,34
IVA	14.381.115,83
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	14.381.115,83
Total neto factura (=)	90.071.199,17
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 90.071.199,17

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084026120 Rango desde: 3 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-25

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL TOLIMA "CRIT"

DEBE A

AVANTI COACH S.A.S
NIT. 901.279.359-5

LA SUMA DE:

NOVENTA MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON DIECISIETE PESOS M/CTE
($90.071.199,17)

Por concepto de: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRACTIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA Contrato No. CRIT20250213 – 2025 Periodo Desde: 01/10/2025 al 31/10/2025

Nota: Por Favor consignar a la cuenta de ahorros Davivienda N° **359600007199**

En Ibagué, al primer (01) día del mes de noviembre de 2025

Atentamente,

Valentina Zarta

VALENTINA ZARTA ZARTA
REPRESETANTE LEGAL
AVANTI COACH S.A.S
NIT. 901.279.359-5

AVANTI COACH S.A.S

NIT: 901.279-359-5

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL TOLIMA "CRIT"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CRIT20250213 – 2025

´´INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA AGROPECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA GUAMO TOLIMA.´´

INTERVENTORÍA: AVANTI COACH

S.A.S NIT: 901.279.359-5

INFORME DE INTERVENTORÍA PERIODO 01 DE OCTUBRE 31 OCTUBRE 2025

CONTENIDO

1. **INTRODUCCIÓN** 4
2. **ANTECEDENTES** 4
3. **ASPECTOS CONTRACTUALES INTERVENTORÍA** 4-5
4. **ALCANCE DEL PROYECTO** 5-8
5. **ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO** 9

5.1 Garantías interventoría 9

5.2 Aspectos Financieros 9

6. ASPECTOS CONTRACTUALES CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA……..…… …….10

6.1 GARANTÍAS CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA ..... …11

6.2 ASPECTOS FINANCIEROS 11

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... .11

7.1 INFORMACIÓN GENERAL 11

7.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... …12

8. ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROYECTO DESDE EL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025 ..... ….12

9. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13

9.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 13-16

10. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17

11. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA ..... …..17

12. RECOMENDACIONES 17

13. CONCLUSIONES 18

LISTAS DE TABLAS

TABLA 1. ASPECTOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA ..... …4

TABLA 2. GARANTÍAS DE CUMPLIMENTO DE INTERVENTORÍA 9

TABLA 3. ASPECTOS CONTRACTUALES CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA 10

TABLA 4. GARANTÍAS CONTRACTUALES CONTRATO DE PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA.. 11

TABLA 5. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA ..... ……12

TABLA 6. SITUACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17

TABLA 7. SITUACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA 17

LISTAS DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general del proyecto Ortega Tolima… 12

1. INTRODUCCIÓN

En el contrato de interventoría No. CRIT20250213 – 2025 pactado entre AVANTI COACH S.A.S y la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL TOLIMA "CRIT" , que tiene por objeto ´´INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA AGROPECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA GUAMO TOLIMA. ´´

El presente informe surge de la rendición de cuentas para la entidad contratante y se consigna las actividades, con el fin de cumplir con los aspectos técnicos y contractuales. Se manifiesta que se presenta de manera particular el informe mensual referente al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ETNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA GUAMO TOLIMA.**

2. ANTECEDENTES

Las características particulares del Contrato de interventoría son:

3. ASPECTOS CONTRACTUALES INTERVENTORÍA

Tabla 1. ASPECTOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA.

INTERVENTOR	**AVANTI COACH S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTOR	**No.013-2024**
NIT	**901.279.359-5**
REPRESENTATE LEGAL	**VALENTINA ZARTA ZARTA**

OBJETO	**´´INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA AGROPECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA GUAMO TOLIMA. ´´**
VALOR CONTRATO DE	**MIL OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($1.080.854.390,00) M/CTE**
FECHA DE INICIO DE INTERVENTORÍA	**06 agosto del 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN INTERVENTORÍA	**31 julio del 2026**
ENTIDAD CONTRATANTE	**ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL TOLIMA "CRIT**
SUPERVISOR	**ULISES TIQUE ESQUIVEL**

4. ALCANCE DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto busca fortalecer la inclusión social y productiva para promover la seguridad alimentaria y nutricional en las 1951 familias de las comunidades indígenas del departamento del Tolima, generando un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades beneficiarias, fomentando su desarrollo social, económico y nutricional con un enfoque culturalmente adecuado.

Teniendo en cuenta las características técnicas descritas en la siguiente ficha técnica tomada del contrato No. CRIT20250212

1	**ADQUISICION DE MATERIALES Y ACTIVOS POR LÍNEA PRODUCTIVA**		
1.1	Entrega de Ayuda para Especie Menor de Aves	Treinta (30) gallinas ponedoras de la razas Lohmann brown / Hy-Line Brown entre 14 y 18 semanas de edad provenientes de granjas bio-seguras certificadas por el ICA. Con un plan vacunal completo certificado. Un médico veterinario emitirá el certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). Tres (03) Bebederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 7 litros. Seis (06) Comederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 12 kilogramos, Treinta y tres (33) Bultos de 40 Kilogramos de Concentrado para gallinas en prepostura - con mínimo el 16% de proteína. Con una vida útil mínima del 80% a la fecha de expedición Dos (02) Guacales de material rígido preferiblemente plastificados, de 60 cm de ancho, 86 cm de largo, de 26 cm de alto con una capacidad de resistencia de 30 Kg. 6. Un (01) Rollo malla plástica de 1,80 metros x 50 metros. 7. Seis (06) Tejas de zinc calibre 33, de 240 cm x 80 cm	58
1.2	Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Ganado	Una (1) cabeza de ganado vacuno hembra de la raza CEBÚ BRAHMAN comercial, entre 220 a 280 kg promedio de 250 kilogramos, con edades entre 1 y 2 años, con su respectivo certificado de vacunación (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). Ensilaje de Maíz Bulto x 50 kg por 50 unidades. 3. Dos (02) Bultos 40 Kg de Sal mineral al 6%	1686

1.3	Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Cerdo	Seis (6) Cerdos machos destetos de las razas Landrace, Pietrain, Yorkshire, Líneas PIG y sus cruces, entre 7-10 kg con edades entre 21 y 28 días, con un plan vacunal completo, garantizando la salud de animales. Un médico veterinario emitirá un certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). Cinco (05) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de inicio. Trece (13) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de levante. Dieciocho (18) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de engorde,	207
2	**Asistencia Técnica**		
2.1	Gastos De Personal Mínimo Requeridos Para La Asistencia Técnica - **Línea Especie Menor de Aves**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de dos (02) personas para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación, integrados de la siguiente manera: un (1) Médico Veterinario o Zootecnista y un (1) técnico o tecnólogo en Producción pecuaria o afines.	58
2.2	Gastos De Personal Mínimo Requeridos Para La Asistencia Técnica - **Línea Especie Mayor de Ganado**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de quince (15) Personas, de la siguiente manera tres (03) Médicos Veterinarios o Zootecnista, doce (12) técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria; para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación.	1686
2.3	Gastos De Personal Mínimo Requeridos Para La Asistencia Técnica - **Línea Especie Mayor de Cerdo**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de cuatro (04) personas, un profesional Veterinario o de Zootecnia, tres técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria, para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación	207

2.4	Gastos De Personal Mínimo Requeridos Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica	Dos Profesionales de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educación ambiental, licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas.	1.951
3	**Apoyo Formativo y/o Capacitación**		
3.1	Refrigerios	Refrigerios para 15 Encuentros (Inicial, Entrega, Cierre y 4 Jornadas de CAPACITACIÓN por unidad productiva), con 1951 participantes cada uno.	29.265
3.2	Kit de Material Pedagógico (1. Cuaderno, 2 Lapiceros, 2 Lápices, 3 Marcadores, 4 Pliegos de papel Craf)	Material de Formación y Educativo para los procesos de capacitación para 1951 participantes (1. Cuaderno, 3 Lapiceros, 2 Lápices, 2 Marcadores, 4 Pliegos de papel Craf)	1.951
3.3	Cartilla Pedagógica de 40 Hojas Full de Color	Contenido Temático del modelo productivo	1.951
4	**Gerencia del Proyecto**		
4.1	Equipo de Gerencia	Encargado de dirigir y coordinar todas las actividades del proyecto de inversión para garantizar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos, actuando como enlace asegurando una comunicación efectiva entre las comunidades indígenas, el ejecutor y los operadores.	1.951

5. ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO

5.1. GARANTÍAS INTERVENTORÍA

El contrato de interventoría se encuentra amparado por la aseguradora seguros del estado s.a.

Tabla 2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA.

GARANTIA DE CUMPLIMENTO DEL CONTRATO				
Compañía de seguros	**Póliza No.**	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-45-101051523	Cumplimiento del contrato	30/07/2025 Hasta 30/11/2026	$108.085.439.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-45-101051523	Pago de salarios, prestaciones sociales legales y indemnizaciones laborales	30/07/2025 Hasta 30/07/2029	$54.042.719.50
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-45-101051523	Calidad del servicio	30/07/2025 Hasta 30/01/2027	$108.085.439.00
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 25-40-101054373				
AMPARO		**SUMA ASEGURADA**		**No. ANEXO**
Responsabilidad civil extracontractual		**$284.700.000.00**		**0**

5.2. Aspectos Financieros

El contrato de interventoría cuenta con la siguiente información financiera:

Valor inicial del Contrato:	$1.080.854.390,00
Valor total del Contrato:	$1.080.854.390,00
Valor pagado por la entidad:	$180.142.398,3
Saldo por pagar:	$900.711.991,7

6. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA

Tabla 3. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA

PROCESO SELECCIÓN:	**LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 de 2025**
CONTRATO:	**CRIT20250212 -2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**30 julio de 2025**
MUNICIPIO:	**Ibagué Tolima**
CONTRATISTA:	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL GAIYA-CADAG**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS ANDRES NAVARRO BASTO**
INTERVENTORIA DELEGADA:	**AVANTI COACH S.A.S**
OBJETO:	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ETNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA GUAMO TOLIMA**
VALOR INICIAL	**DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($10.742.124.143,00) MCTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, ESTO ES, A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA Y SUSCRIPCIÓN DEL**

	ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	**06 agosto del 2025**
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	**31 julio del 2026**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL TOLIMA "CRIT**
SUPERVISOR:	**ULISES TIQUE ESQUIVEL**

6.1 GARANTÍAS CONTRATISTA DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA

El contrato de contratista de encuentra amparado por la seguradora solidaria de Colombia.

Tabla 4. GARANTÍAS CONTRACTUALES CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 480 47 994000056297				
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**	**No. ANEXO**
Cumplimiento del contrato	**30/07/2025**	**30/05/2027**	**$1.074.212.414,30**	**0**
Pago anticipado	**30/07/2025**	**30/11/2026**	**$4.296.849.657,20**	**0**
Prestaciones sociales	**30/07/2025**	**30/11/2029**	**$537.106.207.15**	**0**
Calidad del servicio	**30/07/2025**	**30/05/2027**	**$1.074.212.414,30**	**0**
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 480-74- 994000009662				
AMPARO		**SUMA ASEGURADA**		**No. ANEXO**
Responsabilidad civil extracontractual		**$711.750.000.00**		**0**

6.2. ASPECTOS FINANCIEROS

El contrato de suministros de especies mayores y menores cuenta con la siguiente información financiera:

Valor inicial del Contrato:	$10.742.124.143,00
Valor total del Contrato:	$10.742.124.143,00
Valor pagado por la entidad:	$4.296.849.657,20
Saldo por pagar:	$6.445.274.485,80

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

Ortega se encuentra ubicado al sur del departamento del Tolima, Ibagué – Ortega distancia aproximada de 109 kilómetros, con una duración aproximada de viaje de 1 hora 45 minutos. Y a Bogotá – Ortega 205 kilómetros, duración aproximada de viaje 5 horas.

Ortega se encuentra limitando geográficamente Limita por el norte con los municipios de San Luis, Valle de San Juan y Rovira; Por el sur con el municipio de Chaparral; por el oriente con los municipios de Coyaima y Saldaña y por el occidente con el municipio de San Antonio. Se encuentra ubicado a 402 m.s.n.m. y posee un clima tropical con una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Asimismo, se encuentra los 3 climas debido a la variedad de la altura que maneja al municipio: zona cálida (310-1000 msnm), zona media (1001-1999 msnm) y zona fría (2000- 2800 msnm).

7.1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Ilustración 1. Localización General del Proyecto Ortega-Tolima



ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROYECTO DESDE EL 01 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DEL 2025

1. EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN
2. SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN ACTIVIDAD 1.3 ENTREGA DE AYUDA PARA ESPECIE MAYOR DE CERDO 3.
4. CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
5. ENTREGA DE KITS
6. ENTREGA DE REFIGERIOS
7. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Tabla 5. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA.

8. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El propósito es garantizar que el proyecto se desarrolle en cumplimiento con las especificaciones contractuales y normativas legales. La interventoría, en general se encargará que los objetivos del proyecto se cumplan de manera eficiente, responsable con cada una de las entregas descritas en el contrato.

Se realizarán actividades de campo para la verificación y seguimiento de carácter técnico en cada una de las actividades que comprende el alcance del proyecto teniendo en cuenta:

- Aseguramiento de la calidad de los suministros entregados
- Aseguramiento de la idoneidad profesional y técnica del personal vinculado a la ejecución del proyecto
- Seriedad en la entrega y presentación de información requerida por la asociación
- Fluidez en los canales y medios de comunicación internos y externos establecidos con el contratista y la entidad contratante
- Control de documentos y registros
- Oportuna y adecuada atención a la comunidad
- Supervisión de la organización de cada una de las actividades a desarrollar
- Supervisión al desarrollo de los talleres y capacitaciones.

9.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre 01 octubre al 31 octubre 2025, la firma contratista bajo la supervisión y control de esta interventoría, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

9.1.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Se llevaron a cabo jornadas de capacitación dirigidas a las comunidades beneficiarias, orientadas al fortalecimiento de conocimientos en producción agropecuaria, manejo de especies productivas. Los talleres se desarrollaron con metodologías participativas, garantizando la apropiación de saberes por parte de los asistentes.

ITEM	LINEA	RESGUARDOS	Punto Capacitación	FECHA
1	Ganado	Laures,Chapinero loany toy	Chapinero Loany Toy	03-10-2025
2	Ganado	La Luisa	RI La Luisa	06-10-2025
3	Ganado	Guaipa Centro, Guaipa 1, Balsillas, San Diego	Guaipa Centro	06-10-2025
4	Ganado	Calara san Martín	Calara san Martín	06-10-2025
5	Ganado	Pijaos Curnico,Pijaos Pocara,Bocas de Kumej	Bocas de Kumej	08-10-2025
6	Ganado	La flecha altosano	La flecha altosano	08-10-2025
7	Ganado	Guatavita tua	Guatavita tua	08-10-2025
8	Ganado	Maco Calarma	Maco Calarma	08-10-2025
9	Ganado	Abechuco, mesa de Cucuana aceituno, pijao Palermo	Mesa Cucuana aceituno	08-10-2025
10	Ganado	La reforma, la delicia, La Bandera, Vergel Calarma	Institución Educativa El Vergel	09-10-2025
11	Ganado	Quintín lame, los colorados	Casa de Pensamiento indígena Simón Timote Tique	09-10-2025
12	Ganado	Mesa Cucuana santa Rita	Mesa Cucuana santa Rita	09-10-2025
13	Ganado	Cajón de Macule, Talarco,Tama canalí	CI cajón de macule	09-10-2025
14	Cerdos	Anabela Bandera, La Reforma, Las Delicias, Pijaoao Mesones	Vergel	09-10-2025
15	Ganado	Nicolás Ramírez, Vuelta del rio centro,Aico	RI Nicolas Ramírez	10-10-2025
16	Ganado	Rencinto Palmarosa, Paso Ancho	Paso ancho	10-10-2025

Email:
avanticoach30@gmail.com

17	Ganado	Pijao Taquima	Pijao Taquima	10-10-2025
18	Cerdos	Cajón de Macule,. Chapinero Loany Toy,Chicuambe las Brisas, El Maco Calarma,El Triunfo,Guavio Flautillo,Guayaquil los Pijaos,La Luisa,Mesa de Cucuana Aceituno,. Talarco,Tama Canalí	Casa de Pensamiento indígena Simón Timote Tique	11-10-2025
19	Ganado	Maco Calarma	Maco Calarma	11-10-2025
20	Ganado	Laures,Chapinero loany toy	Chapinero Loany toy	14-10-2025
21	Ganado	La Luisa	RI La luisa	14-10-2025
22	Ganado	Pijao Taquima	Pijao Taquima	14-10-2025
23	Ganado	Guaipa Centro, Guaipa 1, Balsillas, San Diego	Guaipa Centro	14-10-2025
24	Ganado	La flecha altosano	La flecha altosano	15-10-2025
25	Gando	Guatavita Tua,Cucharo San Antonio	Ri Guatavita Tua	15-10-2025
26	Ganado	Abechucos,mesa de cucuana aceituno, pijao palermo	Mesa Cucuano Aceituno	15-10-2025
27	Ganado	Pijasos Curnico,Pijaos Pocara,Bocas de Kumej	Bocas de kumej	15-10-2025
28	Cerdos	Anaba,La Bandera,La Reforma,Las Delicias, Pijao Mesones	el vergel Calarma	16-10-2025
29	Ganado	Cajón de Macule,Talarco,Tama canalí	Ci Cajón de Maculen	16-10-2025
30	Gallinas	Chapinero Loany Toy,El Maco Calarma,El Triunfo, Guayaquil los Pijaos, La Bandera,La Delicias,Mesa de Cucuana Aceituno,Pijao	Casa de pensamiento indigena simon tique	16-10-2025

Email:
avanticoach30@gmail.com

		Mesones,Talarco,Tama canalí		
31	Ganado	Quintin lame, los colorados	Casa de pensamiento indigena simon tique	16-10-2025
32	Ganado	la reforma, la delicia,La Bandera,Vergel Calarma	Vergel	16-10-2025
33	Ganado	nicolas Ramires,Vuelta del rio Centro ,AICO	Ri nicolas Ramirez	17-10-2025
34	Ganado	Mesa Cucuana Santa Rita	Mesa Cucuana Santa Rita	17-10-2025
35	Ganado	Calara San Martin	Ci Calara San Martin	18-10-2025
36	Cerdos	Anaba,La Bandera,La Reforma,Las Delicias ,Pijao Mesones	Vergel	18-10-2025
37	Ganado	Rencinto Palmarosa, Paso Ancho	RI Paso Ancho	18-10-2025
38	Ganado	La Luisa	RI La Luisa	20-10-2025
39	Cerdos	Cajón de Macule,. Chapinero Loany Toy,Chicuambe las Brisas, El Maco Calarma,El Triunfo,Guavio Flautillo,Guayaquil los Pijaos,La Luisa,Mesa de Cucuana Aceituno,. Talarco,Tama Canalí	Casa de pensamiento	20-10-2025
40	Ganado	Guaipa Centro, Guaipa 1, Balsillas, San Diego	Guaipa Centro	21-10-2025
41	Ganado	Pijao Taquima	Pijao Taquima	21-10-2025
42	Ganado	Laures,Chapinero loany toy	Chapinero Loany	21-10-2025
43	Ganado	Calara San Martin	CI calara San Martin	21-10-2025
44	Gallinas	Chapinero Loany Toy,El Maco Calarma,El Triunfo,Guayaquil los Pijaos, La Bandera,Las	Casa de pensamiento indigena Simon Tique	21-10-2025

Email:
avanticoach30@gmail.com

		Delicias,Mesa de Cucuana Aceituno,Pijao Mesones,Talarco,Tama canalí		
45	Ganado	Abechucos,mesa de cucuana aceituno, pijao palermo	Mesa Cucuana Aceituno	22-10-2025
46	Ganado	Guatavita Tua,Cucharo San Antonio	RI Guatavita Tua	22-10-2025
47	Ganado	Pijasos Curnico,Pijaos Pocara,Bocas de Kumej	Bocas de kumej	22-10-2025
48	Ganado	La flecha altosano	La flecha altosano	22-10-2025
49	Ganado	Maco calarma	Maco calarma	22-10-2025
50	Ganado	Mesa Cucuana Santa Rita	Mesa Cucuana Santa Rita	23-10-2025
51	Ganado	Cajon de Macule,Talarco,Tama canalí	Cajon de macule	23-10-2025
52	Ganado	Quintin lame, los colorados	Casa de pensamiento indigena Simon Tique	23-10-2025
53	Ganado	la reforma, la delicia,La Bandera,Vergel Calarma	Vergel	23-10-2025
54	Ganado	Rencinto Palmarosa, Paso Ancho	RI Paso Ancho	24-10-2025
55	Ganado	Nicolás Ramírez,Vuelta del rio centro,Aico	RI Nicolas Ramirez	24-10-2025
56	Cerdos	Cajón de Macule,. Chapinero Loany Toy,Chicuambe las Brisas, El Maco Calarma,El Triunfo,Guavio Flautillo,Guayaquil los Pijaos,La Luisa,Mesa de Cucuana Aceituno,. Talarco,Tama Canalí	Casa de Pensamiento indígena Simón Timote Tique	25-10-2025
57	Gallinas	Chapinero Loany Toy,El Maco Calarma,El Triunfo,Guayaquil los Pijaos, La Bandera,Las Delicias,Mesa de	Casa de Pensamiento indígena Simón Timote Tique	25-10-2025

Email:
avanticoach30@gmail.com

		Cucuana Aceituno,Pijao Mesones,Talarco,Tama canalí		
58	Ganado	Maco calarma	Maco calarma	25-10-2025
59	Ganado	La Luisa	RI la luisa	27-10-2025
60	Ganado	Calara San Martin	Calara San Martin	27-10-2025
61	Ganado	Guaipa Centro, Guaipa 1, Balsillas, San Diego	Guaipa Centro	28-10-2025
62	Ganado	Pijao Taquima	Pijao Taquima	28-10-2025
63	Ganado	Laures,Chapinero loany toy	Chapinero Loany Toy	28-10-2025
64	Ganado	Mesa de Cucuana Santa Rita	Mesa de Cucuana Santa Rita	28-10-2025
65	Ganado	La flecha altosano	La flecha altosano	29-10-2025
66	Ganado	Guatavita Tua,Cucharo San Antonio	RI Guatavita tua	29-10-2025
67	Ganado	Abechucos,mesa de cucuana aceituno, pijao palermo	Mesa Cucuano Aceituno	29-10-2025
68	Ganado	Pijasos Curnico,Pijaos Pocara,Bocas de Kumej	Bocas de Kumej	29-10-2025
69	Gallinas	Chapinero Loany Toy,El Maco Calarma,El Triunfo,Guayaquil los Pijaos, La Bandera,Las Delicias,Mesa de Cucuana Aceituno, Pijao Mesones,Talarco,Tama canalí	Casa de Pensamiento indígena Simón Timote Tique	30-10-2025
70	Cerdos	Anaba,La Bandera,La Reforma,Las Delicias ,Pijao Mesones	el vergel	30-10-2025
71	Ganado	Quintin lame, los colorados	Casa de Pensamiento indígena Simón Timote Tique	30-10-2025
72	Ganado	la reforma, la delicia,La Bandera,Vergel Calarma	Vergel Calarma	30-10-2025

Email:
avanticoach30@gmail.com

73	**Ganado**	**Cajón de Macule, Talarco, Tama canalí**	**Cajón de macule**	**30-10-2025**
74	**Ganado**	**Recinto Palmarosa, Paso Ancho**	**Paso Ancho**	**31-10-2025**
75	**Ganado**	**Nicolás Ramires, Vuelta del rioCentro, AICOO**	**Nicolas Ramírez**	**31-10-2025**
76	**Cerdos**	**Cajón de Macule,Toy, Chicuambeany Toy,Chicuambe laCalarma, ElTriunfo, Guavioa,El Triunfo,Guavio Flautillo,Guayaquil los Pijaos, LaLuisa, Mesaa de CucuanAceituno,,. Talarco, Tama Canalí**	**Casa de pensamiento**	**31-10-2025**

2. Supervisar las actividades que corresponden Actividad 1.3 Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Cerdo.

Se realiza con el equipo interventor el diligenciamiento de los formatos establecidos y aprobados para la supervisión de cada entrega de los cerdos a los resguardos, teniendo en cuenta las condiciones óptimas y que cumpla con todas especificaciones técnicas requeridas (Edad, Peso, Raza entre otros según la ficha técnica del contrato. Y con un plan vacunal completo, garantizando la salud de los animales.

Se verifica la entrega de cerdos distribuidas de la siguiente manera:

Se hace claridad que se entrega 6 por cada beneficiario:

ITEM	RESGUARDO BENEFICIARIO	NO. BENEFICIARIOS	NO. DE CERDOS ENTREGADOS	NO. BULTOS CONCENTRADOS INICIACIÓN ENTREGADOS
1	Anaba	44	264	132
2	La Bandera	22	132	66
3	La Reforma	4	24	12
4	Las Delicias	9	54	27
5	Pijao Mesones	24	144	119
TOTAL			**618**	**356**

3. Convocatoria y participación comunitaria

La interventoría verificó la adecuada convocatoria a los beneficiarios, evidenciando una participación y representativa de las familias vinculadas, lo que permitió asegurar la inclusión de los diferentes grupos de la comunidad.

4. Entrega de kits

Durante la ejecución de los talleres formativos y actividades comunitarias, se efectuó la entrega de kits pedagógicos a los beneficiarios del proyecto, los cuales incluyeron materiales educativos y elementos de apoyo para el desarrollo de las jornadas.

La interventoría verificó que la entrega se realizara conforme a los listados oficiales de asistencia y al número de participantes registrados, asegurando la correcta distribución de los elementos. Asimismo, se constató la calidad y pertinencia del material suministrado, garantizando que cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

La actividad se desarrolló satisfactoriamente, dejando evidencia documental y fotográfica del proceso de entrega, lo que respalda la trazabilidad y transparencia en la ejecución contractual.

5. Entrega de Refrigerios

Durante el desarrollo de los talleres de capacitación y encuentros comunitarios, se llevó a cabo la entrega de refrigerios a los participantes, con el propósito de brindar bienestar y mantener la permanencia de los asistentes durante las jornadas.
La interventoría verificó que la entrega se efectuara conforme a los listados de asistencia y a las condiciones estipuladas en el contrato. Se constató la calidad, cantidad y oportunidad en la distribución de los alimentos, así como el cumplimiento de las normas de higiene y manipulación.

La actividad se desarrolló de manera satisfactoria, con soportes documentales y fotográficos que respaldan su correcta ejecución

6. Registro y seguimiento de actividades

Se consolidaron listados de asistencia, actas, registros fotográficos y demás evidencias documentales, como soporte de las capacitaciones realizadas, garantizando la trazabilidad del proceso formativo.

9. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha ha invertido los recursos del proyecto de acuerdo con el programa de inversión continuación, se presenta el resumen del estado financiero del contrato interventoría:

Tabla 6. SITUACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$1.080.854.390,00	**100%**
VALOR DESEMBOLSADO	$180.142.398,3	**16,66%**
SALDO POR CANCELAR	$900.711.911,7	**83,34%**

10. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA

Tabla 7. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL	%
CONTRATO SUMINISTRO	$10.742.124.143,00	**100%**
VALOR ACTUAL PAGADO	$4.296.849.657,20	**40%**
SALDO POR CANCELAR	$6.445.274.485,80	**60%**

11. Recomendaciones

- Mantener la planificación y seguimiento de las actividades en campo conforme al cronograma, priorizando la cobertura total de las comunidades beneficiarias.
- Reforzar la comunicación con los líderes de resguardo para mejorar la convocatoria y asistencia de los beneficiarios a las jornadas programadas.

- Continuar garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, manipulación de alimentos y control logístico durante la ejecución de las entregas y capacitaciones.

12. Conclusiones

- Durante el periodo evaluado se evidenció el cumplimiento de las actividades programadas en el marco del contrato de prestación de servicios operativos.
  Las jornadas de capacitación, la entrega de insumos, kits y refrigerios se desarrollaron de manera ordenada y conforme a los lineamientos técnicos y administrativos del proyecto.
- La interventoría constató el compromiso del equipo ejecutor y la activa participación de las comunidades, lo que ha permitido avanzar en el fortalecimiento de las capacidades productivas y sociales de las familias beneficiarias.
- El proyecto avanza en condiciones favorables, manteniendo coherencia entre los objetivos propuestos, los recursos ejecutados y los resultados obtenidos, evidenciando una gestión eficiente y transparente.

Valentina Zarta

VALENTINA ZARTA ZARTA
REPRESENTANTE LEGAL
AVANTI COACH SAS
NIT.901279-359-5

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CAPACITACIONES

Resguardo Chapinero Loany Toy – Pijao los Laureles

ENTREGA DE KITS





INTERVENCIÓN DE LOS CAPACITADORES





DESARROLLO DE ACTIVIDADES









ENTREGA DE REFRIGERIO





Resguardo La Luisa

INTERVENCIÓN CAPACITADOR EL TEMA SANIDAD BOVINA





DESARROLLO DE ACTIVIDADES





ENTREGA DE REFRIGERIO





ENTREGA DE KITS



RESGUARDO GUAIPA CENTRO, GUAIPA 1, BALSILLAS, SAN DIEGO INTERVENCION SABEDOR ALIRIO QUINTERO



PRESENTACION DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA



INTERVENCION DEL PROFESIONAL VICTOR VIZCAYA



EXPLICACION DEL TEMA SANIDAD BOVINA



EXPLICACION DE CAMPO COMO SE DEBE IMPLEMENTAR UN BEBEDERO



COMO IMPLEMENTAR UN SALERO Y BOTALON





ENTREGA DE HIDRATACIÓN



PREPARACION DEL ALMUERZO COMUNITARIO



ENTREGA DE ALMUERZO





RESGUARDO CALARA SAN MARTÍN

INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS CAPACITADORES



DESARROLLO DE ACTIVADES



ENTREGA DE REFRIGERIO



FIRMAS POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS



RESGUARDO PIJAOS CURNICO - PIJAOS POCARA - BOCAS DE KUMEJ

INTERVENCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y CAPACITADOR





INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD







ENTREGA DE REFRIGERIO





RESGUARDO LA FLECHA ALTOSANO

SALUDO Y ORACION POR PARTE DEL EQUIPO CAPACITADOR



HIMNO DE LA GUARDIA



PRESENTACION DE LA PERSONA ENCARGADA DE INTERVENTORIA



INTERVENCION DEL SABEDOR



EXPLICACIÓN DE TEMA SANIDAD BOVINA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES





ENTREGA DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE LOS BOVINOS



ENTREGA DE ALMUERZO COMUNITARIO



RESGUARDO GUATAVITA TUA

INTERVENCIÓN GUARDA INDÍGENA





ENTREGA DE REFRIGERIO





RESGUARDO MACO CALARMA

INTERVENCIÓN DEL CAPACITADOR





ALMUERZO COMUNITARIO



RESGUARDO QUINTÍN LAME - LOS COLORADOS

INTERVENCIÓN DE LA GUARDIA







INTERVENCIÓN DEL CAPACITADOR



DESARROLLO DE ACTIVIDADES









ENTREGA DE REFRIGERIOS







RESGUARDO LA REFORMA, LA DELICIA, LA BANDERA,VERGEL CALARMA

ORACION Y ENTONACION HIMNO DE LA GUARDIA



INTERVENCION SABEDOR



EXPLICACION DEL TEMA SANIDAD BOVINA





EJECUCION DE ACTIVIDAD GRUPAL



ENTREGA DE HIDRATACION



ENTREGA DE REFIGERIO





RESGUARDO NICOLÁS RAMÍREZ, VUELTA DEL RIO CENTRO,AICO

INTERVENCIÓN DEL CAPACITADOR







DESARROLLO DE ACTIVIDADES









ENTREGA DE REFRIGERIO

Email:
avanticoach30@gmail.com





RESGUARDO RENCINTO PALMAROSA, PASO ANCHO

SALUDO Y ORACION



ENTONACIÓN HIMNO DE LA GUARDIA

Email:
avanticoach30@gmail.com



INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL CARLOS POVEDA



EXPLICACIÓN DEL TEMA SANIDAD BOVINA POR PARTE DEL MÉDICO VETERINARIO JULIO CESAR ALDANA





EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD GRUPAL POR PARTE DE LA TEC AGROPECUARIA ANGELA MARIA LOZANO



PREPARACIÓN DEL ALMUERZO COMUNITARIO





ENTREGA DE ALMUERZO COMUNITARIO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA





RESGUARDO CAJÓN DE MACULE,. CHAPINERO LOANY TOY,CHICUAMBE LAS BRISAS, EL MACO CALARMA,EL TRIUNFO,GUAVIO FLAUTILLO,GUAYAQUIL LOS PIJAOS,LA LUISA,MESA DE CUCUANA ACEITUNO,. TALARCO,TAMA CANALÍ

INTERVENCIÓN DEL CAPACITADOR





FIRMA DE ASISTENCIA











Email:
avanticoach30@gmail.com

ENTREGA DE REFRIGERIO





RESGUARDO LA LUISA





Email:
avanticoach30@gmail.com

avanti
Nit. 901.279.359-5

DESARROLLO DE ACTIVIDADES





61

ENTREGA DE REFRIGERIO





Email:
avanticoach30@gmail.com

RESGUARDO CHAPINERO LOANY TOY,EL MACO CALARMA,EL TRIUNFO,GUAYAQUIL LOS PIJAOS, LA BANDERA,LAS DELICIAS,MESA DE CUCUANA ACEITUNO,PIJAO MESONES,TALARCO,TAMA CANALÍ

INTERVENCIÓN DEL CAPACITADOR



ENTREGA DE KITS





ENTREGA DE REFRIGERIOS





RESGUARDO MESA CUCUANA SANTA RITA
INTERVENCIÓN DE LA GUARDIA INDÍGENA



INTERVENCIÓN DEL CAPACITADOR



ALMUERZO COMUNITARIO

Email:
avanticoach30@gmail.com

avanti
Nit. 901.279.359-5





RESGUARDO ANABA,LA BANDERA,LA REFORMA,LAS DELICIAS ,PIJAO MESONES

INTERVENCIÓN DEL CAPACITADOR





Email:
avanticoach30@gmail.com

¡siempre adelante!





DESARROLLO DE ACTIVADES





Email:
avanticoach30@gmail.com

ENTREGA DE REFRIGERIOS





ENTREGA DE KITS



RESGUARDO LA LUISA

SALUDO Y ARMONIZACIÓN POR PARTE DEL MÉDICO ANCESTRAL



TALLER POR PARTE DE PROYECTO





REFRIGERIO





CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA – TOMA DE ASISTENCIA





Nit. 901.279.359-5

ENTREGA DE ALMUERZO COMUNITARIO





avanti

Nit. 901.279.359-5



Email:
avanticoach30@gmail.com

¡siempre adelante!

PRACTICA Y CIERRE DEL TALLER





RESGUARDO GUAIPA CENTRO, GUAIPA 1,BALSILLAS, SAN DIEGO

SALUDO POR PARTE DEL GOBERNADOR DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PIJAO TAQUIMA



INTERVENCIÓN POR PARTE DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL CARLOS POVEDA



EXPLICACIÓN DEL TEMA MANEJO EN REPRODUCCIÓN BOVINA





MANEJO DEL KITS



DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN





ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA



PREPARACIÓN DEL ALMUERZO COMUNITARIO





Resguardo Guatavita Tua,Cucharo San Antonio

SALUDO Y ARMONIZACIÓN POR PARTE DEL MÉDICO ANCESTRAL OCTAVIO TIQUE





INTERVENCIÓN SABEDOR JOSELINO TIQUE



ENTREGA KITS





ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE INTERVENTORIA



DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE CARACTERIZACIÓN



ENTREGA DE REFIGRERIO



ENTREGA DE ALMUERZO COMUNITARIO





RESGUARDO ABECHUCOS,MESA DE CUCUANA ACEITUNO, PIJAO PALERMO

HIMNO DE LA GUARDIA



INTERVENCIÓN POR LA TÉCNICO ANGELICA DONDE HACE ACLARACIÓN DEL PROYECTO CUALES SON LAS CONDICIONES EN QUE LLEGA LAS VACAS Y CUÁL ES EL BENEFICIO EN TOTAL



SALUDO POR PARTE DE LA GOBERNADORA DE PIJAO ABECHUCOS, ORACIÓN DEL DÍA



CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA - TOMA DE ASISTENCIA





ENTREGA DE REFRIGERIOS





RESGUARDO CAJÓN DE MACULE,TALARCO,TAMA CANALÍ

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2025

SALUDO Y ORACIÓN



ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE INTERVENTORÍA



INTERVENCIÓN POR PARTE DEL SABEDOR



EXPLICACIÓN DEL TEMA REPRODUCCIÓN BOVINA





ENTREGA DE KITS Y FIRMA DE ASISTENCIA





DILIGENCIAMIENTO FICHA DE CARACTERIZACIÓN



ENTREGA DE ALMUERZO COMUNITARIO





RESGUARDO MESA CUCUANA SANTA RITA

INTERVENCIÓN POR PARTE DEL SABEDOR. TEMA: JUEGOS ANCESTRALES Y SU IMPORTANCIA



INTERVENCIÓN DEL TÉCNICO MAURICIO DONDE HACE ACLARACIÓN DEL PROYECTO CUALES SON LAS CONDICIONES EN QUE LLEGA LAS VACAS Y CUÁL ES EL BENEFICIO EN TOTAL



CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA – TOMA DE ASISTENCIA







ENTREGA DE REFRIGERIOS MASATO CON ALMOJÁBANAS





avanti

Nit. 901.279.359-5



Email:
avanticoach30@gmail.com

RESGUARDO RENCINTO PALMAROSA, PASO ANCHO

SALUDO POR PARTE DEL GOBERNADOR



INTERVENCIÓN SABEDOR COMPAÑERO JOSELINO TIQUE



INTERVENCIÓN PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL CARLOS POVEDA



ENTREGA DE KITS Y FIRMA DE ASISTENCIA



DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN





ENTREGA DE ALMUERZO COMUNITARIO





RESGUARDO NICOLAS RAMIRES,VUELTA DEL RIO CENTRO ,AICO

INTERVENCIÓN DEL SABEDOR, ARMONIZACIÓN



CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA – TOMA DE ASISTENCIA





INTERVENCIÓN POR PARTE DEL MÉDICO VETERINARIO – DICTA EL TALLER





ENTREGA DEL KITS





ALMUERZO COMUNITARIO





RESGUARDO CAJÓN DE MACULE,. CHAPINERO LOANY TOY,CHICUAMBE LAS BRISAS, EL MACO CALARMA,EL TRIUNFO,GUAVIO FLAUTILLO,GUAYAQUIL LOS PIJAOS,LA LUISA,MESA DE CUCUANA ACEITUNO,. TALARCO,TAMA CANALÍ

SALUDO Y ORACIÓN





ENTREGA DE KITS

Email:
avanticoach30@gmail.com

Nit. 901.279.359-5





DILIGENCIAMIENTO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y FIRMA DE ASISTENCIA



Email:
avanticoach30@gmail.com



ENTREGA DE REFRIGERIO





RESGUARDO ANABA,LA BANDERA,LA REFORMA,LAS DELICIAS ,PIJAO MESONES

FECHA: 30 OCTUBRE DE 2025

INTERVENCIÓN POR PARTE DEL ZOOTECNISTA DONDE SE LLEVA A CABO EL TALLER TEMA MANEJO DE REPRODUCCIÓN EN CERDOS





TOMA DE ASISTENCIA - CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA







INTERVENCIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA DONDE SE INDICA A LOS BENEFICIARIOS QUE DEBEN DE ASISTIR A LOS TALLERES, QUE ES MUY IMPORTANTE SU ASISTENCIA PUES SE REFLEJA QUE MUCHOS NO ASISTIERON.





ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE INTERVENTORIA EN LA TOMA DE ASISTENCIA



ENTREGA DE REFRIGERIOS







Resgurado Chapinero Loany Toy,El Maco Calarma,El Triunfo,Guayaquil los Pijaos, La Bandera,Las Delicias,Mesa de Cucuana Aceituno,Pijao Mesones,Talarco,Tama canalí

DILIGENCIAMIENTO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y FIRMA DE ASISTENCIA







ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA





ENTREGA DE REFRIGERIO





DESPIDIDA



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ENTREGA DE CERDOS

RESGUARDO PIJAO LA BANDERA, PIJAO ANABA, PIJAO LA REFORMA
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIÓN A TERCEROS









Entrega de Concentrado Pijao La Bandera, Pijao Anaba, Pijao La reforma

Pijao Anaba



Pijao La Reforma



Pijao la Bandera




27 oct 2025 5:04:52 p.m.
51° NE
#reforma


#La Bandera


27 oct 2025 4:54:09 p.m.
6° N
#La Bandera



TOMA DE ASISTENCIA







ENTREGA DE REFRIGERIOS





avanti
Nit. 901.279.359-5

ENTREGA CERDOS A LOS BENEFICIARIOS










Fortalecimiento de la
Economía Agropecuaria
Familiar...



Fortalecimiento de la
Economía Agropecuaria
Familiar...
Con Enfoque Étnico En El Municipio
De Ortega Guamo Tolima


Fortalecimiento de la
Economía Agropecuaria
Familiar...
1951



FIRMA DE ACTAS







VACUNACIÓN PARA ENTREGA DE LOS CERDOS POR PARTE DE LOS MÉDICOS VETERINARIOS







Entrega de cerdos

Al resguardo Pijao La Bandera, Pijao Anaba, Pijao Mesones, Pijao las Delicias
Revisión de Documentación – verificación de Autorizaciones







TOMA DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE REFRIGERIOS









ENTREGA DE CONCENTRADO






28 oct 2025 12:23:57 p.m.
60° NE
#Mesones


28 oct 2025 12:24:24 p.m.
57° NE
#Mesones

Nit. 901.279.359-5

VACUNACIÓN Y ENTREGA DE CERDOS






Fortalecimiento de la
Economia Agropecuaria


28 oct 2025 2:05:47 p.m.
#Las Delicias

FIRMA DE ACTAS






#Pijao Mesones


#Pijao Mesones

Nit. 901.279.359-5

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO TITULADO IDENTIFICADO CON LA TARJETA PROFESIONAL No. 90525-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

HACE CONSTAR

MEDIANTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, Y LEY 828 DE 2003

LA EMPRESA **AVANTI COACH SAS** IDENTIFICADA CON EL NIT. 901.279.359-5, CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES LA SEÑORA, **VALENTINA ZARTA ZARTA,** IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.109.266.260 DE COELLO-TOLIMA, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, AL PRIMER (01) DIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.

JHON MAURICIO GRANADA GUAYARA
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
T.P. 90525-T

Email: avanticoach30@gmail.com
Teléfono: 3173934687

¡siempre adelante!

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.324.003**

GRANADA GUAYARA
APELLIDOS

JHON MAURICIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-OCT-1975**
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-DIC-1993 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1521700-70152823-M-0011324003-20070717 **00014**07198C 02 207185786

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90525-T

JHON MAURICIO
GRANADA GUAYARA
C.C. 11324003
RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 2002/12/12
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

99995

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

008951

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0970447CED81729A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON MAURICIO GRANADA GUAYARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11324003 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 90525-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *