| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio | **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO** | CÓDIGO: | **F-FI-06** |
| | | VERSIÓN: | **04** |
| | | VIGENCIA: | **2024-04-08** |
| | **GESTIÓN FINANCIERA** | CLASIFICACIÓN: | **IPC** |

**Radicado No.**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: CONSORCIO VIVIENDA DIGNA

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

**TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] **NÚMERO DOCUMENTO:** 901.886.456 **DV:** 5

**MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN** [ ]

**TELÉFONO:** 3022038023 **CORREO ELECTRÓNICO** constructores.consultores@hotmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNCIONAMIENTO** | [ ] | **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** | [X] | **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** | [ ] |

| **VALOR PRESENTE DESEMBOLSO** | |
|---|---|
| **VALOR FIJO $** | |
| **VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)** | $ 55.087.520,28 |

**No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** 224003 (Urbano) – 224002 (Rural) **No. CONTRATO** 2024906 **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**No. PROCESO CONTRACTUAL** INVITACION ABIERTA No. 037-2024

**FACTURA No.** No. FE 19 **CUENTA DE COBRO** [X] **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** **No.**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANTICIPO:** | **SI** [ ] | **NO** [X] | **%** [ ] | **VALOR $** | | **OTROS DESCUENTOS POR VALOR $** | |
| **RETEGARANTIA:** | **SI** [ ] | **NO** [X] | **%** [ ] | **VALOR $** | | **ESPECIFIQUE:** | |
| **AMORTIZA:** | **SI** [ ] | **NO** [X] | **%** [ ] | **VALOR $** | | **ESPECIFIQUE:** | |

## 2, PERIODO DE COBRO

| **INICIO** | 1/02/2026 | **FIN** | 28/02/2026 | **DESEMBOLSO Nº** | 9 | **VALOR BRUTO $** | $ 55.087.520,28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 3. APROBACIONES

| | **APRUEBA - INTERVENTOR** | **AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL** | **VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio S.A.** |
|---|---|---|---|
| **FIRMA:** | | | |
| **NIT / C.C.:** | **1.118.864.291** | | **52.644.618** |
| **NOMBRE:** | **JAVIER DAVID MONTERROZA LOPEZ** | | **SONIA LILIANA FONSECA SANCHEZ** |

**OBSERVACIONES:**

De conformidad con la Factura No.9 presentada por el contratista, el valor certificado deberá ser cargado al Contrato Marco No. 224003

**AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** (aplica para contratación derivada) **o GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio S.A. es el Gerente del contrato interadministrativo)

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS**

**ORDENADOR DEL GASTO** (NO APLICA PARA CONTRATOS)

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS**

**NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS**

**AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

### INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.
ENTerritorio S.A. realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio S.A..

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| a. | **Nombre del beneficiario / razón social:** después de las palabras "...beneficiario:_", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio S.A.. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad. |
| b. | **Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad. |
| c. | **Numero de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (**Dígito de verificación**) respectivo. |
| d. | **Pertenece al regimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" **o las que lo sustituyan y/o modifiquen** |
| e. | **Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica. |
| f. | **Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico. |
| g. | **Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR)) |
| h. | **Número de convenio o contrato interadministrativo:** escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta. |
| i. | **No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II). |
| j. | **Número de contrato:** escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio S.A. el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco. |
| k. | **Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente. |
| l. | **Valor variable:** escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente. |
| m. | **Factura No.:** escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco. |
| n. | **Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento. |
| o. | **Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo. |
| p. | **Anticipo**: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente. |
| q. | **Retegarantia:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos. |
| r. | **Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente. |
| s. | **Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco). |
| t. | **Especifique:** si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor. |

### 2, PERIODO DE COBRO

| | |
|---|---|
| a. | **Fecha de Inicio:** Fecha que inicia el cobro del mes |
| b. | **Fecha de Fin:** Fecha donde termina el cobre del mes |
| c. | **Desembolso N°:** Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar |
| d. | **Valor Bruto;** Es el valor total del mes a cobrar |

### 3. APROBACIONES

| | |
|---|---|
| a. | **Aprueba Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio S.A.. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o reparrlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre. |
| b. | **Avala Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS). |
| c. | **Verifica Supervisor ENTerritorio S.A. (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio SA.. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio S.A. consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio. |
| d. | **Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio S.A. (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio S.A. y autoriza el pago. |

**CONSORCIO VIVIENDA DIGNA**
NIT 901.886.456-5
CL 14 C 12 A 42
Tel: (605) 3022038023
Riohacha - Colombia
Consointersas@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A | | |
| **NIT** | 899.999.316-1 | **Teléfono** | (601) 9156282 |
| **Dirección** | CL 26 13 P 30 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 18/03/2026, 09:58 |
| **Expedición** | 18/03/2026, 10:21 |
| **Vencimiento** | 18/03/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRECONSTRUCCIÓN | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, DE RIESGOS, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGUROS, PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS POR LOS FIDEICOMISO PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA Y FIDEICOMISO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANOS QUE SEAN DEFINIDOS POR FONVIVIENDA, EN DESARROLLO DEL ESQUEMA PÚBLICO DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN CAMBIA MI CASA. EN LA ZONA DENOMINADA GUAJIRA ZONA1 COMPRENDIDO POR LOS MUNICIPIOS URIBIA, MANAURE,RIOHACHA, MAICAO,DIBULLA,EL MOLINO Y LAS JAGUA DEL PILAR. APROBACION DIAGNOSTICO VIVIENDA RURAL CTO 2024906 DE 2024 | 3.00 | UND | 200,416.13 | 601,248.39 | 19 % | 114,237.19 | 715,485.58 |
| 2 | PRECONSTRUCCIÓN | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, DE RIESGOS, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGUROS, PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS POR LOS FIDEICOMISO PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA Y FIDEICOMISO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANOS QUE SEAN DEFINIDOS POR FONVIVIENDA, EN DESARROLLO DEL ESQUEMA PÚBLICO DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN CAMBIA MI CASA. EN LA ZONA DENOMINADA GUAJIRA ZONA1 COMPRENDIDO POR LOS MUNICIPIOS URIBIA, MANAURE,RIOHACHA, MAICAO,DIBULLA, EL MOLINO Y LAS JAGUA DEL PILAR. APROBACION DIAGNOSTICO VIVIENDA URBANA CTO 2024906 DE 2024 | 20.00 | UND | 134,221.01 | 2,684,420.20 | 19 % | 510,039.84 | 3,194,460.04 |
| 3 | CONSTRUCCIÓN | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, DE RIESGOS, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGUROS, PARA LOS | 49.00 | UND | 501,040.34 | 24,550,976.66 | 19 % | 4,664,685.57 | 29,215,662.23 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| Ítem | Nombre producto | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS POR LOS FIDEICOMISO PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA Y FIDEICOMISO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANOS QUE SEAN DEFINIDOS POR FONVIVIENDA, EN DESARROLLO DEL ESQUEMA PÚBLICO DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN CAMBIA MI CASA. EN LA ZONA DENOMINADA GUAJIRA ZONA1 COMPRENDIDO POR LOS MUNICIPIOS URIBIA,MANAURE,RIOHACHA, MAICAO,DIBULLA,EL MOLINO Y LAS JAGUA DEL PILAR. VIVIENDA CERTIFICADA Y RECIBIDA A SATISFACCION VIVIENDA RURAL CTO 2024906 DE 2024 | | | | | | | |
| 4 | CONSTRUCCIÓN | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, DE RIESGOS, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGUROS, PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS POR LOS FIDEICOMISO PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA Y FIDEICOMISO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANOS QUE SEAN DEFINIDOS POR FONVIVIENDA, EN DESARROLLO DEL ESQUEMA PÚBLICO DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN CAMBIA MI CASA. EN LA ZONA DENOMINADA GUAJIRA ZONA1 COMPRENDIDO POR LOS MUNICIPIOS URIBIA, MANAURE, RIOHACHA, MAICAO,DIBULLA,EL MOLINO Y LAS JAGUA DEL PILAR. VIVIENDA CERTIFICADA Y RECIBIDA A SATISFACCION VIVIENDA URBANA CTO 2024906 DE 2024 | 55.00 | UND | 335,552.52 | 18,455,388.60 | 19 % | 3,506,523.83 | 21,961,912.43 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 46,292,033.85 |
| IVA 19% | 8,795,486.43 |
| **Total a Pagar** | 55,087,520.28 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y cinco millones ochenta y siete mil quinientos veinte pesos m/cte con veintiocho cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 55,087,520.28

**Observaciones:**

**Porcentaje de participación de los miembros:**

CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES J&M S.A.S. - NIT 901.445.661 - 51%
EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS - NIT 901.548.939 - 20%
ASOCIACION PISCICOLA DEL MAGDALENA MEDIO - NIT 901.056.368 - 15%
FUNDACION SOCIAL OASIS DE VIDA - NIT 900.181.501 - 14%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094222252 aprobado en 20250610 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**


No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** 418579f9f68bc5bcf323e2eb649a9cfb98a46c9891d6cf67138a1bfccf8c64f5340f152b2d23b02e08095c3f5a703803

**CERTIFICADO**

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

El suscrito, **JAVIER DAVID MONTERROZA LÓPEZ** identificado con c.c. **1.118.864.291**, en mi condición de representante legal de **EQUILIBRIO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.** identificada con NIT **901.548.939-1** , bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante el periodo de febrero. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Riohacha, a los 03 días del mes de marzo de 2026.




**JAVIER DAVID MONTERROZA LÓPEZ**
**c.c. 1.118.864.291**
**R.L. EQUILIBRIO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.**

**FORMATO 6A**
**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

NELSON MATEUS MOYANO, identificado con c.c 91.291.284 y con tarjeta profesional No. 73169-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES J&M S.A.S identificada con NIT , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante el mes de febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 03 días del mes de marzo de 2026.



NELSON MATEUS MOYANO
c.c. 91.291.284
REVISOR FISCAL
T.P. 73169-T

**FORMATO 6A**
**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

DONALDO ANTONIO BARRIOS SÁNCHEZ, identificado con c.c 8.751.173, y con tarjeta profesional No. 48915-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de FUNDACIÓN SOCIAL OASIS DE VIDA identificada con NIT 900.181.501-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante el mes de febrero. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 03 días del mes de marzo de 2026.



DONALDO ANTONIO BARRIOS SÁNCHEZ
c.c. 8.751.173
REVISOR FISCAL
T.P. 48915-T

**FORMATO 6A**
**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

JONNG MILLER VERA AMADOR, identificado con c.c. 91.442.189, en mi condición de representante legal de ASOCIACIÓN PISCÍCOLA DEL MAGDALENA MEDIO identificada con NIT 901.056.368-4 , bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante el periodo de febrero.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 05 días del mes de marzo de 2026.




JONNG MILLER VERA AMADOR
c.c. 91.442.189
REPRESENTANTE LEGAL DE ASOCIACIÓN
PISCÍCOLA DEL MAGDALENA MEDIO

| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL | CÓDIGO: | F-GG-32 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 03 |
| | | VIGENCIA: | 2024-05-17 |
| | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | CLASIFICACIÓN: | IP |

**ACTA No.** 009

**TIPO DE CONTRATO**: INTERVENTORIA **CONTRATO N°** 2024906 **CONVENIO N°** 224003 (Urbano) – 224202 (Rural)

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, DE RIESGOS, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGUROS, PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS POR LOS FIDEICOMISO – PROGRAMA "CASA DIGNA VIDA DIGNA" Y FIDEICOMISO – PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANOS QUE SEAN DEFINIDOS POR FONVIVIENDA, EN DESARROLLO DEL ESQUEMA PÚBLICO DEL DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN CAMBIA MI CASA. EN LA ZONA DENOMINADA GUAJIRA ZONA 1 COMPRENDIDO POR LOS MUNICIPIOS DE URIBIA, MANAURE, RIOHACHA, MAICAO, DIBULLA, EL MOLINO Y LA JAGUA DEL PILAR

**CONTRATISTA :** CONSORCIO VIVIENDA DIGNA

**SUPERVISOR:** SONIA LILIANA FONSECA SANCHEZ

**PERÍODO A PAGAR:** **DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026**

En Bogota, a los dieciocho ( 18 ) días del mes de marzo del año 2026 se reunieron JAVIER DAVID MONTERROZA LOPEZ Representante legal de interventoria y SONIA LILIANA FONSECA SANCHEZ Supervisor del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| PRECONSTRUCCION | APROBACION DIAGNOSTICO VIVIENDA URBANA | UND | 1.266 | 159.723,00 | 202.209.318,00 | 909,00 | 20,00 | 929,00 | 145.188.230,88 | 3.194.460,04 | 148.382.690,92 | 337,00 | 53.826.651,00 |
| CONSTRUCCION | INFORME MENSUAL APROBADO VIVIENDA URBANA | UND | 1.266 | 159.723,00 | 202.209.318,00 | 949,00 | - | 949,00 | 151.577.128,80 | - | 151.577.128,80 | 317,00 | 50.632.191,00 |
| CONSTRUCCION | VIVIENDA CERTIFICADA Y RECIBIDA A SATISFACCION VIVIENDA URBANA | UND | 1.266 | 399.307,50 | 505.523.295,00 | 1.077,00 | 55,00 | 1.132,00 | 430.054.176,39 | 21.961.912,43 | 452.016.088,82 | 134,00 | 53.507.205,00 |
| LIQUIDACION Y CIERRE | CIERRE DEL PROYECTO - INFORME FINAL APROBADO VIVINEDA URBANA | UND | 1.266 | 39.930,75 | 50.552.329,50 | - | | - | - | - | - | 1.266,00 | 50.552.329,50 |
| LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA | ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA VIVIENDA URBANA | UND | 1.266 | 39.930,75 | 50.552.329,50 | - | | - | - | - | - | 1.266,00 | 50.552.329,50 |
| PRECONSTRUCCION | REVISION,APROBACION Y ENTREGA DEL DIAGNOSTICO | UND | 439 | 238.495,20 | 104.699.392,80 | 355,00 | 3,00 | 358,00 | 84.665.795,48 | 715.485,58 | 85.381.281,06 | 81,00 | 19.318.111,20 |
| CONSTRUCCION | INFORME MENSUAL APROBADO VIVIENDA RURAL | UND | 439 | 238.495,20 | 104.699.392,80 | 333,00 | | 333,00 | 79.418.899,84 | - | 79.418.899,84 | 106,00 | 25.280.491,20 |
| CONSTRUCCION | VIVIENDA CERTIFICADA Y RECIBIDA A SATISFACCION VIVIENDA RURAL | UND | 439 | 596.238,00 | 261.748.482,00 | 304,00 | 49,00 | 353,00 | 181.256.353,40 | 29.215.662,23 | 210.472.015,63 | 86,00 | 51.276.468,00 |
| LIQUIDACION Y CIERRE | CIERRE DEL PROYECTO. INFORME FINAL APROBADO VIVINEDA RURAL | UND | 439 | 59.623,80 | 26.174.848,20 | - | | - | - | - | - | 439,00 | 26.174.848,20 |
| LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA | ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA VIVIENDA | UND | 439 | 59.623,80 | 26.174.848,20 | - | | - | - | - | - | 439,00 | 26.174.848,20 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **1.534.543.554,00** | | | | **1.072.160.584,79** | **55.087.520,28** | **1.127.248.105,07** | | **407.295.472,80** |
| **SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **1.289.532.398,32** | | | | **900.975.281,34** | **46.292.033,85** | **947.267.315,19** | **-** | **342.265.103,19** |
| **ADMINISTRACIÓN** | | **0%** | | | 0,00 | | | | - | - | - | | - |
| **IMPREVISTOS** | | **0%** | | | 0,00 | | | | - | - | - | | - |
| **UTILIDAD** | | **0%** | | | 0,00 | | | | - | - | - | | - |
| **IVA 19%** | | **19%** | | | 245.011.155,68 | | | | 171.185.303,45 | 8.795.486,43 | 179.980.789,89 | - | 65.030.369,61 |
| **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS** | | | | | **1.534.543.554,00** | | | | **1.072.160.584,79** | **55.087.520,28** | **1.127.248.105,08** | | **407.295.472,80** |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

**V/R INICIAL CONTRAT** 1.534.543.554 **V/R ANTICIPO:** -

**V/R ADICIONES:** **% ANTICIPO :** 0%

**V/R ACTUAL CONTRA** **% RETEGARANTIA :** 0%

| N° | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO | % PAGADO | RETENCIÓN GARANTÍA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta N°1 de pago de Etapa de preconstrucción (Aprobación de diagnostico vivienda urbana y rural) y Construcción (vivienda certificadas y recibida a satisfacción vivienda urbana) de Interventoría comprendido al periodo del 27 de febrero de 2025 al 30 de mayo del 2025 | | 143.441.742,90 | 9,35% | - | - | - | 143.441.742,90 | 1.391.101.811 | 9,35% |
| 2 | Acta N°2 de pago de Etapa de preconstrucción (Aprobación de diagnostico vivienda urbana y rural) y Construcción (vivienda certificadas y recibida a satisfacción vivienda urbana y rural) de Interventoría comprendido al periodo del 01 de junio de 2025 al 09 de agosto del 2025 | | 185.260.846,87 | 12,07% | - | - | - | 185.260.846,87 | 1.205.840.964 | 21,42% |
| 3 | Acta N°3 de pago de Etapa de Construcción (vivienda certificadas y recibida a satisfacción vivienda urbana y rural) de Interventoría comprendido al periodo del 10 de agosto de 2025 al 10 de septiembre del 2025 | | 85.200.409,37 | 5,55% | - | - | - | 85.200.409,37 | 1.120.640.555 | 26,97% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Acta N°4 de pago de Etapa de preconstrucción (Aprobación de diagnostico vivienda urbana y rural) y Construcción (vivienda certificadas y recibida a satisfacción vivienda urbana y rural) de Interventoría comprendido al periodo del 11 de septiembre de 2025 al 15 de octubre del 2025 | | 136.300.472,47 | 8,88% | - | - | - | 136.300.472,47 | 984.340.082 | 35,85% |
| 5 | Acta N°5 de pago de Etapa de preconstrucción (Aprobación de diagnostico vivienda urbana y rural) y Construcción (vivienda certificadas y recibida a satisfacción vivienda urbana y rural) de Interventoría comprendido al periodo del 16 de octubre de 2025 al 15 de noviembre del 2025 | | 95.834.485,23 | 6,25% | - | - | - | 95.834.485,23 | 888.505.597 | 42,10% |
| 6 | Acta N°6 de pago de Etapa de Construcción (informe mensual aprobado vivienda urbana y rural) de Interventoría comprendido al periodo del 16 de noviembre de 2025 al 05 de diciembre del 2025 | | 230.996.028,64 | 15,05% | - | - | - | 230.996.028,64 | 657.509.569 | 57,15% |
| 7 | Acta N°7 de pago de Etapa de preconstrucción (Aprobación de diagnostico vivienda urbana y rural) y Construcción (vivienda certificadas y recibida a satisfacción vivienda urbana y rural) de Interventoría comprendido al periodo del 06 de diciembre de 2025 al 12 de enero del 2026 | | 179.536.901,21 | 11,70% | - | - | - | 179.536.901,21 | 477.972.667 | 68,85% |
| 8 | Acta N°8 de pago de Etapa de preconstrucción (Aprobación de diagnostico vivienda urbana y rural) y Construcción (vivienda certificadas y recibida a satisfacción vivienda urbana y rural) de Interventoría comprendido al periodo del 13 de enero de 2026 al 31 de enero del 2026 | | 15.589.674,70 | 1,02% | - | - | - | 15.589.674,70 | 462.382.993 | 69,87% |
| 9 | Acta N°9 de pago de Etapa de preconstrucción (Aprobación de diagnostico vivienda urbana y rural) y Construcción (vivienda certificadas y recibida a satisfacción vivienda urbana y rural) de Interventoría comprendido al periodo del 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero del 2026 | | 55.087.520,28 | 3,59% | - | - | - | 55.087.520,28 | 407.295.472 | 73,46% |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **1.127.248.081,67** | **73,46%** | **-** | **-** | **-** | **1.127.248.081,67** | **-** | |

OK

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

**FECHA DE ELABORACIÓN: 02 de marzo de 2026**

**Elaboró**
**CONTRATISTA:**

**Firma:**
**Nombre: JAVIER DAVID MONTERROZA LOPEZ**
**REP. LEGAL DE INTERVENTORIA**

**Aprobó**
**SUPERVISOR:**

**Firma:**
**Nombre:SONIA LILIANA FONSECA SANCHEZ**
**SUPERVISOR**

**Avaló**
**TERRITORIAL:**

**Firma:**
**Nombre:**

**Nota 1:**

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

**Nota 2: Instrucciones para la firma**

**Elaboró - Representante legal o Director de obra:** Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

**Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría:** Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

**Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica):** Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

**INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA**

**Elaboró Representante legal o Director de obra:** Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

**Aprobó Representante legal o Director de Interventoría:** Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo

| |
|---|
| **Verificó Supervisor de Proyecto ENTerritorio S.A:** Registre la firma y el nombre de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio S.A. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio S.A. consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio S.A. |
| **Avaló Designado Ente Territorial (si aplica):** Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS). |

| PAGO 9 | DIAGNOSTICO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO | No. URBANO | VALOR | IVA | TOTAL | No. RURAL | VALOR | IVA | TOTAL |
| MANAURE | | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| DIBULLA | | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| MOLINO | | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| JAGUA | | $ - | $ - | $ - | **3** | $ 601.248,39 | $ 114.237,19 | $ 715.485,58 |
| MAICAO | **20** | $ 2.684.420,20 | $ 510.039,84 | $ 3.194.460,04 | | $ - | $ - | $ - |
| RIOHACHA | | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| URIBIA | | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| TOTALES | 20 | $ 2.684.420,20 | $ 510.039,84 | **$ 3.194.460,04** | 3 | $ 601.248,39 | $ 114.237,19 | $ 715.485,58 |

| PAGO 9 | ACTAS Y CERTIFICADOS URBANO | | | | ACTAS Y CERTIFICADOS RURAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO | No. ACTAS | VALOR | IVA | TOTAL | No. ACTAS | VALOR | IVA | TOTAL |
| MANAURE | | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| DIBULLA | | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| MOLINO | | $ - | $ - | $ - | 18 | $ 9.018.726,12 | $ 1.713.557,96 | $ 10.732.284,08 |
| JAGUA | 46 | $ 15.435.415,92 | $ 2.932.729,02 | $ 18.368.144,94 | 31 | $ 15.532.250,54 | $ 2.951.127,60 | $ 18.483.378,14 |
| MAICAO | 9 | $ 3.019.972,68 | $ 573.794,81 | $ 3.593.767,49 | | $ - | $ - | $ - |
| RIOHACHA | | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| URIBIA | | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| TOTALES | 55 | $ 18.455.388,60 | $ 3.506.523,83 | **$ 21.961.912,43** | 49 | $ 24.550.976,66 | $ 4.664.685,57 | **$ 29.215.662,23** |