a

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SG- SST

Código: SST-F-02
Fecha: 09/01/2025
Versión: 1
Pagina: 2 de 3

TEM	ACTIVIDADES	COMPONENTE	DIRIGIDO A	META	Estad	MES: ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	AFILIACIONES AL SGRL																				
1	Afiliaciones a la ARL de acuerdo a la contratación definida por la Entidad.	Planear	Contratistas y funcionarios		Prog.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Laura Loaiza	Ejecutado hasta agosto	Todos los meses	
					Ejec.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
2	Campaña afiliación ARL realizar envio de comunicación	Hacer	Contratistas y funcionarios		Prog.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Laura Loaiza	Ejecutado hasta abril	Semanalmente	
					Ejec.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
3	Verificación de afiliados al SGRL con todas las administradoras de ARL	Verificar	Contratistas y funcionarios		Prog.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Laura Loaiza	Ejecutado hasta abril	Todos los meses	
					Ejec.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
4	Generar planilla y tramitar los pagos al SGRL de riesgos IV, V y pasantes	Actuar	Contratistas en riesgos V, IV y pasantes		Prog.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Laura Loaiza	Ejecutado hasta abril	Todos los meses	
					Ejec.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
	PLAN BASICO LEGAL																				
1	Inducción y reinducción al SGSST	Planear, Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.			P	P						P			Rocio, Jose, Maria Alejandra y Sonia			
					Ejec.			E	E						E						
2	Auditoría al SG-SST según resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015	Hacer	Equipo SST		Prog.									P				Todo el equipo			
					Ejec.						A			E							
3	Revision Anual por la Alta Dirección al SG-SST teniendo en cuenta los resultados y el alcance de la auditoría de acuerdo con los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del	Actuar	quipo SST y Alta Direcció		Prog.									P				Rocio y Alejandra			
					Ejec.							A		A	E						
4	Seguimiento a la Gestión del Cambio	Verificar	Equipo SST		Prog.						P						P	Rocio			
					Ejec.						A	E					E				
5	Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa.	Actuar	quipo SST y Alta Direcció		Prog.												P	Jose Luis-Diana Alfaro			
					Ejec.												E				
	DOCUMENTACIÓN																				
1	Actualización y divulgación de plataforma estratégica SST (Politica, Objetivos)	Planear y Hacer	Partes Interesadas		Prog.							P						Rocio			
					Ejec.						A	E									
2	Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo a la normatividad actual vigente.	Verificar	Partes Interesadas		Prog.				P		P		P		P		P	Todo el equipo	SE REALIZA ACTUALIZACION DE INDUCCION, TENIENDO EN CUENTA LO QUE INDICA EL DECRETO 1072 Y RESOLUCIÓN 0312		
					Ejec.				E		E		E		E		E				
3	Actualizar la documentación de medicina preventiva de acuerdo a los resultados de las herramientas diagnósticas.	Hacer	Partes Interesadas		Prog.						P			P				Sonia			Manual de reincorporación, SVE psico, SVE DEM: 2025, SVE auditivo, progra, visual y program HVS:
					Ejec.						E		A	E							
	COPASST																				
1	Reconformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en	Hacer	COPASST		Prog.							P						Jose Luis			
					Ejec.						A	E									
2	Socialización de Plan de trabajo SST vigencia 2025 ante el Co	Hacer	COPASST		Prog.									P				Jose Luis			
					Ejec.							A	A	E							
3	Capacitaciones al COPASST de acuerdo a la normativa vigent	Hacer	COPASST		Prog.									P		P		Jose Luis			
					Ejec.						A		A	E		E					
4	Solicitud de informe de gestión anual del Comité.	Verificar	COPASST		Prog.												P	Jose Luis			
					Ejec.												E				
5	Realizar seguimiento a las reuniones y los compromisos acord	Verificar	COPASST		Prog.									P			P	Jose Luis			
					Ejec.							A		E			E				
	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL																				
1	Capacitaciones al CCL de acuerdo a la normativa vigente	Hacer	CCL		Prog.			P			P			P			P	Sonia			
					Ejec.			E			E			E			E				
2	Campañas en prevención del acoso laboral, acoso sexual laboral y mejoramiento del clima laboral	Hacer	CCL		Prog.				P							P		Sonia			
					Ejec.				E			A		A		E					
3	Socialización de la ruta para recepción de quejas frente a situaciones de acoso y convivencia laboral	Hacer	Funcionarios		Prog.								P				P	Sonia	Se reprograma actividad de julio a agosto y de septiembre a noviembre, el procedimiento está en		
					Ejec.								E				E				
4	acordados, y verificar el cargue de documental durante el periodo de permanencia del comité	Verificar	Funcionarios		Prog.						P						P	Sonia			
					Ejec.						E						E				
5	Acompañar y asesorar al comité en la construcción del informe	Hacer	Funcionarios		Prog.										P			Sonia			
					Ejec.										E						
	MEDICINA PREVENTIVA SVE RIESGO PSICOSOCIAL																				
1	Realizar el seguimiento al instrumento para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, de conformidad a los resultados obtenidos y adoptando acciones que permitan	Hacer	Resultados de los cuestionarios riesgo alto		Prog.									P		P		Ximena	Se realiza aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial con la diferentes sundirecciones y centros de costo de la entidad		
					Ejec.						A		A	E		E					
2	Diseñar el plan de trabajo conforme a los resultados obtenidos, garantizando su adecuado cumplimiento	Hacer	De acuerdo a solicitud		Prog.												P	Roxana			
					Ejec.										A	A	E				
3	Acompañamiento psicosocial	Hacer	De acuerdo a solicitud		Prog.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Roxana			
					Ejec.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
4	Estrategias de gestión emocional a través del arte	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.				P					P				Roxana			
					Ejec.				E					E							
5	Capacitaciones - Desarrollo de habilidades blandas	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.						P		P			P		Roxana			
					Ejec.						E		E			E					
6	Campañas de promoción y el cuidado de la salud mental	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.		P					P				P		Roxana			
					Ejec.		E					E				E					
	MEDICINA PREVENTIVA SVE DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS																				
1	Aplicación de la encuesta de morbilidad a colaboradores del Id	Planear, Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.		P				P							Sonia			
					Ejec.		E				E										
2	Pausas activas y cognitivas	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Sonia			
					Ejec.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E				
3	Escuelas de salud por segmentos corporales	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.			P		P			P			P		Sonia			
					Ejec.			E		E			E			E					
4	Capacitación - Higiene postural para la vida cotidiana	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.				P						P			Sonia			
					Ejec.				E						E						
5	Capacitar y desarrollar estrategias de Prevención de riesgo biomecánico en la Entidad.	Hacer	De acuerdo a solicitud		Prog.					P			P			P		Sonia			
					Ejec.					E			E			E					
6	Inspecciones de puesto de trabajo	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.				P									Sonia			
					Ejec.				E												
7	Inspecciones de Puestos Trabajo-IPT de acuerdo a las solicitudes allegadas.	Hacer	**De acuerdo a solicitud**		Prog.			P				P					P	Sonia			
					Ejec.			E				E					E				
	MEDICINA PREVENTIVA SVE RIESGO AUDITIVO																				
1	Revisión de audiometrías de 2024, seguimiento a los resultado	Hacer	Personal expuesto a ruido		Prog.								A				P	Sonia			Mayo: pendiente informe de audiometrías de Medical protection
					Ejec.												E				
2	Capacitación en prevención del riesgo auditivo	Hacer	Personal expuesto a ruido		Prog.			P							P			Sonia			
					Ejec.			E							E						
3	Prevención en el ruido cotidiano (uso de audifonos, ruido conversacional, eventos)	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.					P			P				P	Sonia			
					Ejec.					E			E								
4	Realizar campañas que permitan disminur el nivel de Riesgo e	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.			P			P				P			Sonia			
					Ejec.			E			E				E						
	PROMOCIÓN DE LA SALUD VISUAL																				
1	Campaña de Promoción y cuidado visual	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.				P				P				P	Sonia			
					Ejec.				E				E				E				
2	Capacitación - Recomendaciones para el cuidado visual	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.					P				P				Sonia			
					Ejec.					E				E							
	HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y RIESGO CARDIOVASCULAR																				
1	Prevención de consumo de SPA	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.				P				P					Sonia			
					Ejec.				E				E								
2	Capacitaciones - Promoción de hábitos saludables (alimentació	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.				P					P				Sonia			
					Ejec.				E					E							
3	Semana de la salud con alcance a todos los centros de trabajo	Planear, Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.					P								Sonia			
					Ejec.					E											
4	Campañas saludables (Activate por tu salud)	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.					P								Sonia			Mayo: la campaña "Activate por tu salud" está programada para el 23 de mayo en la Cinemateca
					Ejec.					E											La caminata de SST quedó para octubre, agendamiento conciliado con TH
5	Programar y ejecutar caminatas ecologicas, salidas y recorrido	Planear, Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.								A		P		P	Sonia			
					Ejec.										E		E				
6	Autocuidado y seguimiento a los colaboradores en teletrabajo	Hacer	da la comunidad Institucio		Prog.			P				P				P		Sonia			
					Ejec.			E				E				E					
	SEGURIDAD INDUSTRIAL: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO																				
1	Realizar los reportes de los accidentes de trabajo a la ARL, EP	Hacer	ARL		Prog.			P	P	P	P				P		P	Rocio			
					Ejec.			E	E	E	E				E		E				
2	Realizar las investigaciones de los accidentes de trabajo en los tiempos establecidos por la legislacion colombiana	Hacer	Comite de Investigacion		Prog.				P	P	P				P		P	Rocio			
					Ejec.				E	E	E				E		E				
3	Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas de plan de acción SST (Dejar evidencias en Drive del SG-SST)	Verificar	Equipo SST		Prog.					P			P		P		P	Rocio			
					Ejec.					E			E		E		E				
4	Implementación programa seguridad basada en el comportami	Planear, Hacer	a la comunidad Institucio		Prog.												P	Rocio	Se realizo capacitación sobre seguridad basada en el comportamiento en la semana de la salud		
					Ejec.										A		E				
5	Elaboración y socialización de lecciones aprendidas	Actuar	a la comunidad Institucio		Prog.				P			P				P		Rocio	Se realizo socialización de lección aprendida de MORYN FARIDA ARANZALEZ Crea Villas del dorado		
					Ejec.				E			E				E					

#	Actividad	PHVA	Dirigido a		Responsable
	SEGURIDAD INDUSTRIAL: RIESGO LOCATIVO				
1	Realizar inspecciones de seguridad a los espacios de la entidad y elaborar informe de los hallazgos con sus	Hacer	Todas las sedes	Prog. / Ejec	Maria Alejandra, Jose, Diana, y Karen
2	Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas establecidas en formato de inspección	Verificar	Todas las sedes	Prog. / Ejec	Maria Alejandra, Jose, Diana, y Karen
3	Realizar campañas de prevención del riesgo locativo	Hacer	Toda la entidad	Prog. / Ejec	Maria Alejandra,
	SEGURIDAD INDUSTRIAL: PROGRAMA DE ALTURAS				
1	Acompañamiento en trabajos de alturas (firma de permisos y A	Hacer	Contratistas y funcionarios	Prog. / Ejec	Jose, Maria Alejandra, Angie, y Andrés
2	Revisión de equipos de alturas de personal contratista y de pla	Verificar	Contratistas y funcionarios	Prog. / Ejec	Jose
3	Verificación de cursos y programación reentrenamientos en alt	Planear, Hacer	Contratistas y funcionarios	Prog. / Ejec	Jose
4	Capacitación sobre trabajos en alturas (Resolución 4272 del 20	Hacer	Contratistas y funcionarios	Prog. / Ejec	Jose
	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV				
1	Seguimiento a los mantenimiento de vehículos de la Entidad	Hacer	Equipo SST Idartes	Prog. / Ejec	Jose
2	Capacitación sobre Plan Estratégico de Seguridad Víal	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Jose
3	Seguimiento a curso de manejo defensivo y atención a víctimas dirigida a conductores del Idartes	Hacer	Equipo SST Idartes	Prog. / Ejec	Jose
4	Seguimiento del diligenciamiento del formato de inspección pre operacional de vehículos	Hacer	Equipo SST Idartes	Prog. / Ejec	Jose
5	Realizar el Seguimiento al estado actual del PESV conforme a lo establecido en la normatividad actual vigente	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Jose
6	Realizar campañas para la promoción del PESV y conductas seguras en la vía	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Jose
	SEGURIDAD INDUSTRIAL: RIESGO MECÁNICO				
1	Capacitaciones sobre prevención del riesgo mecánico	Hacer	ajadores a los que les ap	Prog. / Ejec	Maria Alejandra
2	Inspeccionar Equipos, Máquinas y Herramientas	Hacer	ajadores a los que les ap	Prog. / Ejec	Maria Alejandra
3	Realizar seguimiento y validación a las fichas técnicas de los Equipos, Máquinas y Herramientas	Verificar	ajadores a los que les ap	Prog. / Ejec	Maria Alejandra
	SEGURIDAD INDUSTRIAL: RIESGO QUÍMICO				
1	Inspección de almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo a su clasificación y seguimiento al inventario	Hacer	Equipo SST Idartes	Prog. / Ejec	Maria Alejandra, Jose, Diana, y Karen
2	Capacitar en Sistema Globalmente Armonizado (SGA)	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Jose
3	Seguimiento al suministro de hojas de seguridad de sustancias	Hacer	estructura - Servicios Gen	Prog. / Ejec	Jose
	SEGURIDAD INDUSTRIAL: RIESGO PÚBLICO				
1	Socialización de herramienta de mapas de calor a toda la entid	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Maria Alejandra, Jose, Diana, y Karen
2	Campañas de sensibilización a factores de riesgo público	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	
3	Capacitaciones sobre prevención del riesgo público	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	
	SEGURIDAD INDUSTRIAL: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CONTRACAÍDAS				
1	Actualización de Matriz de protección personal y contracaídas	Hacer	Equipo SST Idartes	Prog. / Ejec	Jose
2	Inspección e inventario de elementos de protección personal y	Hacer	ajadores a los que les ap	Prog. / Ejec	Jose
3	Entrega de elementos de protección personal y contracaídas	Hacer	ajadores a los que les ap	Prog. / Ejec	Jose
4	Capacitación sobre normas, uso y cuidado de elementos de protección personal y contracaídas	Hacer	ajadores a los que les ap	Prog. / Ejec	Jose
	COMPONENTE DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS				
1	Reconformación de brigadas de emergencias garantizado participación de todos los centros de trabajo	Planear	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Lidera Maria Alejandra, apoya Jose, Diana, y Karen
2	Elaboración de fichas técnicas de planes de emergencias de e	Hacer	Equipo SST Idartes	Prog. / Ejec	Maria Alejandra, apoya Jose, Diana, y Karen
3	Actualización y divulgación de fichas técnicas de planes de em	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Maria Alejandra
4	Capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencias	Hacer	Brigadistas	Prog. / Ejec	Maria Alejandra
5	Programación y ejecución de simulacros no planeados y Simul	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Maria Alejandra
6	Realizar inventario de los equipos de emergencia con los que c	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Maria Alejandra
7	Diseñar la HV de cada Brigadista que hace parte de la brigada	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Maria Alejandra
8	Divulgar a toda la entidad las personas que hacen parte de la b	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Maria Alejandra
	SEGURIDAD INDUSTRIAL: RIESGO ELÉCTRICO				
1	Capacitación sobre riesgo eléctrico	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Jose
2	Acompañamiento en trabajos eléctricos	Hacer	Trabajadores autorizados del Idartes para trabajos electricos	Prog. / Ejec	Jose
	ACOMPAÑAMIENTOS A EVENTOS DE CIRCULACIÓN, FESTIVALES AL PARQUE				
1	Realizar seguimiento a contratistas y proveedores en lo relacionado con el cumplimiento al SGSST (requisitos del manual de contratista del IDARTES a su vez realizar	Hacer	Equipo SST Idartes	Prog. / Ejec	Jose / Jose
	HIGIENE INDUSTRIAL				
1	Seguimiento a recomendaciones realizadas en informes de me	Hacer	Equipo SST Idartes	Prog. / Ejec	Maria Alejandra
	GESTIÓN CONTRACTUAL				
1	Contrato exámenes médicos	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Rocio- Diana Alfaro
2	Contrato de botiquines y dotación de brigadistas	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Rocio- Diana Alfaro
3	Contrato de elementos de protección personal	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Rocio- Diana Alfaro
4	Contrato de extintores	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Rocio- Diana Alfaro
5	Contrato señalética	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Rocio- Diana Alfaro
6	Contrato de alturas	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Rocio- Diana Alfaro
7	Contrato de sillas ergonómicas	Hacer	da la comunidad Instituci	Prog. / Ejec	Rocio- Diana Alfaro


													Total	Total
ACTIVIDADES APLAZADAS	0	0	0	0	0	7	4	6	2	2	3	0	24	24
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	4	7	10	7	9	9	9	10	14	10	13	13	115	115
ACTIVIDADES REALIZADAS	4	7	10	7	9	9	9	10	13	11	13	13	115	115
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	110%	100%	100%	100%	100%


P: planeado programado

A: aplazado

E: ejecutado

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES




4
2
0
Enero
Mar
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Series3