JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3276

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/02/2026 09:31
Fecha de Vencimiento	18/05/2026 09:31
Fecha de Validación	17/02/2026 09:32
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
CC	19338690
Obligación	IVA
Email	juanaguilloncarpinteria@hotmail.com
Teléfono	3134782194 3194976594
Dirección Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048
Obligación	IVA
Email	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono	7650505
Dirección	CALLE 9 # 39 - 46
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Película opal para vidrio (11).	Película opal para vidrio (11). Cotización DO.391, ticket: 19788. Fontibon, central enfermería piso 1. Contrato N° 4051, Subred SurOccidente.	7.5	cada	$63,500.00	IVA 19%	$476,250.00	$566,738.00

1

Subtotal	$476,250.00
IVA 19%	$90,488.00
Total a Pagar	**$566,738.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2026-422-007349-2
INGRESO Ventanilla
DESTINO RIDER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA 3276
FOLIOS 8 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: qhY9ORTN

CUFE: 754c9fbea69ba939a2301974e5635c469d94b4207eeffb6cfee0285ff03fadb65b2d270e3a0fbc796b7e0369f7111dce

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para la empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (06) seis días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4051-2025	**FECHA DEL INFORME :**	23/02/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL	NIT O C C	19338690-3	Valor Contrato Inicial:		$80.000.000		2/07/2025	1/11/2025
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Nº Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adicion	Prórroga 1:	2/11/2025	15/01/2026
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."			Adición 1:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:	16/01/2026	30/04/2026
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:	56005 De 02 de Diciembre de 2025	$18.000.000	Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	919 del 11 de Abril de 2025			Adición 3:	10421 De 15 de Enero de 2026	$51.700.000	Prórroga 4:		
				Adición 4:			Prórroga 5:		
				Adición 5:			Prórroga 6:		
				Adición 6:			Prórroga 7:		
				Adición 7:			Prórroga 8:		
				Adición 8:			Prórroga 9:		
				Adición 9:			Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 10:			Prórroga 11:		
		4212020200803		Valor Total:		$156.700.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**29/06/2026**

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	151.109.380	4%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	150.871.666	4%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	149.899.198	4%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	149.813.982	4%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	149.344.670	5%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	149.144.357	5%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	148.950.673	5%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	148.896.445	5%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	147.605.295	6%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	144.427.959	8%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	142.307.617	9%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	141.736.804	10%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	140.954.974	10%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	131.264.566	16%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	130.488.091	17%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	130.163.935	17%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	129.121.316	18%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	128.432.484	18%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	128.189.367	18%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	127.448.830	19%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	127.222.135	19%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	127.050.775	19%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	124.414.925	21%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	123.550.509	21%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	98.232.759	37%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	95.521.975	39%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	94.509.404	40%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	91.361.188	42%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	86.219.686	45%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	85.576.777	45%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	85.454.921	45%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	85.282.038	46%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	85.173.224	46%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	84.492.496	46%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	84.384.444	46%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	83.779.924	47%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	82.811.181	47%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	81.741.466	48%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	81.546.972	48%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	81.049.171	48%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	70.417.651	55%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	68.612.195	56%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	68.028.714	57%	
44	CARP 3276	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	566.738	89.238.024	67.461.976	57%	
45	CARP 3277	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	1.581.915	90.819.939	65.880.061	58%	
46	CARP 3278	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	445.655	91.265.594	65.434.406	58%	
47	CARP 3279	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	2.219.148	93.484.742	63.215.258	60%	
48	CARP 3280	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	531.109	94.015.851	62.684.149	60%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

49	CARP 3281	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	138.338	94.154.189	62.545.811	60%		
50	CARP 3282	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.408.111	62.291.889	60%		
51	CARP 3283	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.662.033	62.037.967	60%		
TOTAL					**94.662.033**	**94.662.033**	**62.037.967**	60%		

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantias	**SI:**	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 94.662.033
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 62.037.967
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 5.990.747

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3276--CARP 3277--CARP 3278--CARP 3279--CARP 3280--CARP 3281--CARP 3282--CARP 3283	**17/02/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 5.990.747**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3276 DEL 17/02/2026

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Área Enfermeria	HOSPITAL FONTIBON	FO03A38	$ 63.500	$ 12.065	75.565	7,5	476.250	90.488	566.738
							TOTALES	476.250	90.488	566.738

SUBTOTAL	476.250
IVA % 19	90.488
TOTAL FACTURA	566.738

Juan Carlos Martin Roa
Técnico Operativo Grado 14
Supervisor de Contrato

VoBo.
Costos
Nathalia C
23-02-2026
4:09 pm

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-391	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Pelicula para vidrio.	Fontibon	Fontibon	19788	Bryan Sanchez	Película opal para vidrio (11). Cotización DO 391, ticket: 19788. Fontibon, central enfermeria piso 1. Contrato N° 4051, Subred SurOccidente.	7.5	63,500	12,065	75,565	566,738	OK	01/02/2025	

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3277

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/02/2026 09:31
Fecha de Vencimiento	18/05/2026 09:31
Fecha de Validación	17/02/2026 09:33
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
CC	19338690
Obligación	IVA
Email	juanaguilloncarpinteria@hotmail.com
Teléfono	3134782194 3194976594
Dirección Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048
Obligación	IVA
Email	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono	7650505
Dirección	CALLE 9 # 39 - 46
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Vidrio templado 10 mm (10).	Vidrio templado 10 mm (item 10). De 1.0 m x 1.71 m (Brazo hidraulico, bienestar universitario). Cotización DO.392. ticket: 41690, Fontibon. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.71	cada	$261,000.00	IVA 19%	$446,310.00	$531,109.00
2	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (9). De 1.0 m x 1.95 m. Cotización DO.392. ticket: 41690, Fontibon (Cerradura sobreponer). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.95	cada	$227,000.00	IVA 19%	$442,650.00	$526,754.00
3	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.0 m x 1.0 m (Tope en angulo). Cotización DO.392. ticket: 41690, Fontibon (Cerradura pico). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.0	cada	$227,000.00	IVA 19%	$227,000.00	$270,130.00
4	Vidrio templado 8 mm.	Vidrio templado 8 mm (9). De 0.97 m x 0.97 m (Mantenimiento puerta). Cotización DO.389, Kennedy TU. Ticket: Solicitud 29.12.2025. Contrato N° 4051.2025, Subred Sur Occidente.	0.94	cada	$227,000.00	IVA 19%	$213,380.00	$253,922.00

4

Subtotal	$1,329,340.00
IVA 19%	$252,575.00

CUFE: 0631dd4fc45ceba28310fbee539dd8db3899eadc7cdbb1f7a87cbaea567aa83212e5276c739913cd2e45628422d90091

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

SSO-2026-422-007351-2

INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 21 02 2026 9:13:00 a. m.

DESTINO RIDER QUIROGA-414

ASUNTO FACTURA 3277

FOLIOS 8 **ANEXOS**

Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: 44X20Sw9S

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para la empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (06) seis días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	**4051-2025**	**FECHA DEL INFORME :**	23/02/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	**Fecha de Terminacion:**
Contratista:	JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL	NIT O C.C	19338690-3	Valor Contrato Inicial:		$80.000.000		2/07/2025	1/11/2025
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Nº Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adicion	Prórroga 1:	2/11/2025	15/01/2026
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."			Adición 1:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:	16/01/2026	30/04/2026
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:	56005 De 02 de Diciembre de 2025	$18.000.000	Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	919 del 11 de Abril de 2025			Adición 3:	10421 De 15 de Enero de 2026	$51.700.000	Prórroga 4:		
				Adición 4:			Prórroga 5:		
				Adición 5:			Prórroga 6:		
				Adición 6:			Prórroga 7:		
				Adición 7:			Prórroga 8:		
				Adición 8:			Prórroga 9:		
				Adición 9:			Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO		Adición 10:			Prórroga 11:		
		4212020200803		Valor Total:		$156.700.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**29/06/2026**

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**CUMPLIÓ**		**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
			SI	**NO**					
1	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."		X		Oportunidad de entrega	**SI: X** **N/A** **NO:**	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	**SI: X**	**NO:**
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	Cumplimiento calidad de la prestación	**SI: X**	**NO:**
					Cumplimiento de condiciones contratadas	**SI: X** **N/A** **NO:**			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	151.109.380	4%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	150.871.666	4%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	149.899.198	4%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	149.813.982	4%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	149.344.670	5%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	149.144.357	5%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	148.950.673	5%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	148.896.445	5%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	147.605.295	6%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	144.427.959	8%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	142.307.617	9%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	141.736.804	10%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	140.954.974	10%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	131.264.566	16%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	130.488.091	17%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	130.163.935	17%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	129.121.316	18%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	128.432.484	18%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	128.189.367	18%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	127.448.830	19%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	127.222.135	19%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	127.050.775	19%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	124.414.925	21%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	123.550.509	21%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	98.232.759	37%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	95.521.975	39%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	94.509.404	40%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	91.361.188	42%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	86.219.686	45%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	85.576.777	45%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	85.454.921	45%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	85.282.038	46%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	85.173.224	46%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	84.492.496	46%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	84.384.444	46%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	83.779.924	47%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	82.811.181	47%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	81.741.466	48%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	81.546.972	48%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	81.049.171	48%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	70.417.651	55%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	68.612.195	56%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	68.028.714	57%	
44	CARP 3276	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	566.738	89.238.024	67.461.976	57%	
45	CARP 3277	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	1.581.915	90.819.939	65.880.061	58%	
46	CARP 3278	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	445.655	91.265.594	65.434.406	58%	
47	CARP 3279	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	2.219.148	93.484.742	63.215.258	60%	
48	CARP 3280	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	531.109	94.015.851	62.684.149	60%	

Secretaría Distrital de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**							Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
								Fecha de aprobación:	15/04/2025	
								Código:	18-02-FO-0007	

49	CARP 3281	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	138.338	94.154.189	62.545.811	60%		
50	CARP 3282	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.408.111	62.291.889	60%		
51	CARP 3283	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.662.033	62.037.967	60%		
TOTAL					**94.662.033**	**94.662.033**	**62.037.967**	60%		

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantias	**SI:**	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 94.662.033
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 62.037.967
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 5.990.747

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3276--CARP 3277--CARP 3278--CARP 3279--CARP 3280--CARP 3281--CARP 3282--CARP 3283	**17/02/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 5.990.747**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3277 DEL 17/02/2026

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Area Gestion del Conocimiento Desarrollo Institucional	Hospital Fontibon	FO03T08	$ 261.000	$ 49.590	310.590	1,71	446.310	84.799	531.109
2	Area Gestion del Conocimiento Desarrollo Institucional	Hospital Fontibon	FO03T08	$ 227.000	$ 43.130	270.130	1,95	442.650	84.104	526.754
3	Area Gestion del Conocimiento Desarrollo Institucional	Hospital Fontibon	FO03T08	$ 227.000	$ 43.130	270.130	1	227.000	43.130	270.130
4	Area Gestion del Conocimiento Desarrollo Institucional	Hospital Fontibon	FO03T08	$ 227.000	$ 43.130	270.130	0,94	213.380	40.542	253.922
							TOTALES	1.329.340	252.575	1.581.915

SUBTOTAL	1.329.340
IVA % 19	252.575
TOTAL FACTURA	1.581.915

Juan Carlos Martin Roa
Técnico Operativo Grado 14
Supervisor de Contrato

VoBo
Costos.
Nathalia C.
23.02.2026
4:09 pm

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-392	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Cambio de vidrio	Fontibon	Fontibon	41690	Bryan Sanchez	Vidrio templado 10 mm (item 10). De 1.0 m x 1.71 m (Brazo hidraulico, bienestar universitario). Cotización DO.392. ticket: 41690, Fontibon. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.71	261,000	49,590	310,590	531,109	OK	01/02/2025	
2	Cambio de vidrio	Fontibon	Fontibon	41690	Bryan Sanchez	Vidrio templado 8 mm (9). De 1.0 m x 1.95 m. Cotización DO.392. ticket: 41690, Fontibon (Cerradura sobreponer). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.95	227,000	43,130	270,130	526,754	OK	01/02/2025	
3	Cambio de vidrio	Fontibon	Fontibon	41690	Bryan Sanchez	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.0 m x 1.0 m (Tope en angulo). Cotización DO.392. ticket: 41690, Fontibon (Cerradura pico). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.0	227,000	43,130	270,130	270,130	OK	01/02/2025	
4	Cambio de vidrio	Fontibon	Fontibon	41690	Bryan Sanchez	Vidrio templado 8 mm (9). De 0.97 m x 0.97 m (Mantenimiento puerta). Cotización DO 389, Kennedy TU. Ticket: Solicitud 29.12.2025. Contrato N° 4051.2025, Subred Sur Occidente.	0.94	227,000	43,130	270,130	253,922	OK	01/02/2025	

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta

CARP - 3278

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/02/2026 09:31
Fecha de Vencimiento	18/05/2026 09:31
Fecha de Validación	17/02/2026 09:33
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
CC	19338690
Obligación	IVA
Email	juanaguilloncarpinteria@hotmail.com
Teléfono	3134782194 3194976594
Dirección Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048
Obligación	IVA
Email	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono	7650505
Dirección	CALLE 9 # 39 - 46
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Película opal para vidrio (11).	Película opal para vidrio (11). Cotización DO.393, Boston. Ticket: Solicitud 25.11.2025. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.0	cada	$63,500.00	IVA 19%	$63,500.00	$75,565.00
2	Espejo radian 4 mm (25).	3 Espejos radian 4 mm con bisel 3 cm (item 25). De 0.70 m x 0.50 m. Cotización DO.393, Boston: Habitaciones 303, 305 y 205. Ticket: Solicitud 25.11.2025. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.05	cada	$80,000.00	IVA 19%	$84,000.00	$99,960.00
3	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.0 m x 1.0 m. Cotización DO.393, Boston. Terraza. Ticket: Solicitud 25.11.2025. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.0	cada	$227,000.00	IVA 19%	$227,000.00	$270,130.00

3

Subtotal	$374,500.00
IVA 19%	$71,155.00
Total a Pagar	$445,655.00

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 80f80bee68a0d7b943f83238c29dfb544e46479f4e74d2bdaf57b85f2afb80470e6eda77c00640a754945c0f20d5bbf1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

SSO-2026-422-007354-2

INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 21 02 2026 9:18:09 a. m.

DESTINO RIDER QUIROGA-414

ASUNTO FACTURA 3278

FOLIOS 8 **ANEXOS**

Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: FNdN1HiS

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para la empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (06) seis días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	151.109.380	4%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	150.871.666	4%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	149.899.198	4%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	149.813.982	4%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	149.344.670	5%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	149.144.357	5%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	148.950.673	5%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	148.896.445	5%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	147.605.295	6%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	144.427.959	8%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	142.307.617	9%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	141.736.804	10%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	140.954.974	10%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	131.264.566	16%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	130.488.091	17%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	130.163.935	17%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	129.121.316	18%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	128.432.484	18%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	128.189.367	18%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	127.448.830	19%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	127.222.135	19%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	127.050.775	19%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	124.414.925	21%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	123.550.509	21%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	98.232.759	37%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	95.521.975	39%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	94.509.404	40%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	91.361.188	42%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	86.219.686	45%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	85.576.777	45%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	85.454.921	45%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	85.282.038	46%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	85.173.224	46%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	84.492.496	46%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	84.384.444	46%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	83.779.924	47%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	82.811.181	47%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	81.741.466	48%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	81.546.972	48%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	81.049.171	48%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	70.417.651	55%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	68.612.195	56%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	68.028.714	57%	
44	CARP 3276	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	566.738	89.238.024	67.461.976	57%	
45	CARP 3277	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	1.581.915	90.819.939	65.880.061	58%	
46	CARP 3278	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	445.655	91.265.594	65.434.406	58%	
47	CARP 3279	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	2.219.148	93.484.742	63.215.258	60%	
48	CARP 3280	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	531.109	94.015.851	62.684.149	60%	

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

49	CARP 3281	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	138.338	94.154.189	62.545.811	60%		
50	CARP 3282	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.408.111	62.291.889	60%		
51	CARP 3283	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.662.033	62.037.967	60%		
TOTAL					**94.662.033**	**94.662.033**	**62.037.967**	60%		

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantias	**SI:**	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 94.662.033
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 62.037.967
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 5.990.747

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3276--CARP 3277--CARP 3278--CARP 3279--CARP 3280--CARP 3281--CARP 3282--CARP 3283	**17/02/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 5.990.747**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3278 DEL 17/02/2026

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Pasillo ventana	Centro de Salud Boston	FO02V03	$ 63.500	$ 12.065	75.565	1	63.500	12.065	75.565
2	Habitaciones 303-305-205 Hospitalizacion	Centro de Salud Boston	FO02V03	$ 80.000	$ 15.200	95.200	1,05	84.000	15.960	99.960
3	Area Puerta que da paso a la Terraza	Centro de Salud Boston	FO02V03	$ 227.000	$ 43.130	270.130	1	227.000	43.130	270.130
							TOTALES	374.500	71.155	445.655

SUBTOTAL	374.500
IVA % 19	71.155
TOTAL FACTURA	445.655

VoBo
Costos.
Nathalia C.
23-02-2026
4:09 pm

Juan Carlos Martin Roa
Técnico Operativo Grado 14
Supervisor de Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-393	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Pelicula para vidrio.	Boston	Boston	25.11.2025	Bryan Sanchez	Película opal para vidrio (11). Cotización DO.393, Boston. Ticket: Solicitud 25.11.2025. Contrato Nº 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.0	63,500	12,065	75,565	75,565	OK	01/02/2025	
2	Cambio de espejo.	Boston	Boston	25.11.2025	Bryan Sanchez	3 Espejos radian 4 mm con bisel 3 cm (item 25). De 0.70 m x 0.50 m. Cotización DO.393, Boston: Habitaciones 303, 305 y 205. Ticket: Solicitud 25.11.2025. Contrato Nº 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.05	80,000	15,200	95,200	99,960	OK	01/02/2025	
3	Cambio de vidrio.	Boston	Boston	25.11.2025	Bryan Sanchez	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.0 m x 1.0 m. Cotización DO.393, Boston. Terraza. Ticket: Solicitud 25.11.2025. Contrato Nº 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.0	227,000	43,130	270,130	270,130	OK	01/02/2025	

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3279

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/02/2026 09:32
Fecha de Vencimiento	18/05/2026 09:32
Fecha de Validación	17/02/2026 09:33
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
CC	19338690
Obligación	IVA
Email	juanaguilloncarpinteria@hotmail.com
Teléfono	3134782194 3194976594
Dirección Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048
Obligación	IVA
Email	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono	7650505
Dirección	CALLE 9 # 39 - 46
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Espejo radian 4 mm (25).	Espejo radian 4 mm con bisel 3 cm (item 25). De 0.90 m x 1.80 m. Cotización DO.394, Zona Franca. Ticket: 21146. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.62	cada	$80,000.00	IVA 19%	$129,600.00	$154,224.00
2	Espejo radian 4 mm (25).	Espejo radian 4 mm con bisel 3 cm (item 25). De 1.80 m x 0.80 m. Cotización DO.394, Zona Franca. Ticket: 21146. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.44	cada	$80,000.00	IVA 19%	$115,200.00	$137,088.00
3	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (9). De 1.0 m x 1.95 m. Cotización DO.394. ticket: 21146, Zona Franca (Cerradura sobreponer). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.95	cada	$227,000.00	IVA 19%	$442,650.00	$526,754.00
4	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (9). De 1.90 m x 1.80 m. Cotización DO.394. ticket: 21146, Zona Franca (Odontología). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	3.42	cada	$227,000.00	IVA 19%	$776,340.00	$923,845.00
5	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (9). De 0.90 m x 0.90 m. Cotización DO.394. ticket: 21146, Zona Franca (Refuerzo ventana). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	0.81	cada	$227,000.00	IVA 19%	$183,870.00	$218,805.00

CUFE: f9695725f93925eb3ec69e5b8a66069fc32520d29afa57f8fb67c7b13303844504b82259238e7f72550578452b4a8c5f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

SSO-2026-422-007356-2

INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 21 02 2026 9:50:03 a. m.

DESTINO RIDER QUIROGA-414

ASUNTO FACTURA 3278

FOLIOS 8 **ANEXOS**

Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: SL2022n5w

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para la empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (06) seis días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	151.109.380	4%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	150.871.666	4%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	149.899.198	4%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	149.813.982	4%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	149.344.670	5%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	149.144.357	5%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	148.950.673	5%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	148.896.445	5%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	147.605.295	6%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	144.427.959	8%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	142.307.617	9%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	141.736.804	10%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	140.954.974	10%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	131.264.566	16%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	130.488.091	17%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	130.163.935	17%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	129.121.316	18%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	128.432.484	18%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	128.189.367	18%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	127.448.830	19%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	127.222.135	19%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	127.050.775	19%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	124.414.925	21%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	123.550.509	21%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	98.232.759	37%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	95.521.975	39%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	94.509.404	40%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	91.361.188	42%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	86.219.686	45%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	85.576.777	45%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	85.454.921	45%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	85.282.038	46%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	85.173.224	46%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	84.492.496	46%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	84.384.444	46%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	83.779.924	47%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	82.811.181	47%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	81.741.466	48%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	81.546.972	48%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	81.049.171	48%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	70.417.651	55%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	68.612.195	56%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	68.028.714	57%	
44	CARP 3276	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	566.738	89.238.024	67.461.976	57%	
45	CARP 3277	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	1.581.915	90.819.939	65.880.061	58%	
46	CARP 3278	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	445.655	91.265.594	65.434.406	58%	
47	CARP 3279	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	2.219.148	93.484.742	63.215.258	60%	
48	CARP 3280	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	531.109	94.015.851	62.684.149	60%	

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

49	CARP 3281	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	138.338	94.154.189	62.545.811	60%		
50	CARP 3282	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.408.111	62.291.889	60%		
51	CARP 3283	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.662.033	62.037.967	60%		
TOTAL					**94.662.033**	**94.662.033**	**62.037.967**	60%		

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantias	**SI:**	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$	94.662.033
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$	62.037.967
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$	5.990.747

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3276--CARP 3277--CARP 3278--CARP 3279--CARP 3280--CARP 3281--CARP 3282--CARP 3283	**17/02/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 5.990.747**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3279 DEL 17/02/2026

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Área Coordinacion Subgerencia	Centro de Salud Zona Franca	FO08U01	$ 80.000	$ 15.200	95.200	1,62	129.600	24.624	154.224
2	Área Coordinacion Subgerencia	Centro de Salud Zona Franca	FO08U01	$ 80.000	$ 15.200	95.200	1,44	115.200	21.888	137.088
3	Área Coordinacion Subgerencia	Centro de Salud Zona Franca	FO08U01	$ 227.000	$ 43.130	270.130	1,95	442.650	84.104	526.754
4	Área Odontologia	Centro de Salud Zona Franca	FO08E01	$ 227.000	$ 43.130	270.130	3,42	776.340	147.505	923.845
5	Área Coordinacion Subgerencia	Centro de Salud Zona Franca	FO08U01	$ 227.000	$ 43.130	270.130	0,81	183.870	34.935	218.805
6	Área Odontologia	Centro de Salud Zona Franca	FO08E01	$ 63.500	$ 12.065	75.565	3,42	217.170	41.262	258.432
							TOTALES	1.864.830	354.318	2.219.148

SUBTOTAL	1.864.830
IVA % 19	354.318
TOTAL FACTURA	2.219.148

Juan Carlos Martin Roa
Técnico Operativo Grado 14
Supervisor de Contrato

VoBo
Costos
Nathalia C
23-02-2026
4.09 pm

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-394	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Cambio de espejo	Zona Franca	Zona Franca	21146	Bryan Sanchez	Espejo radian 4 mm con bisel 3 cm (item 25). De 0.90 m x 1.80 m. Cotización DO 394, Zona Franca. Ticket: 21146. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.62	80,000	15,200	95,200	154,224	OK	01/02/2025	
2	Cambio de espejo	Zona Franca	Zona Franca	21146	Bryan Sanchez	Espejo radian 4 mm con bisel 3 cm (item 25). De 1.80 m x 0.80 m. Cotización DO 394, Zona Franca. Ticket: 21146. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.44	80,000	15,200	95,200	137,088	OK	01/02/2025	
3	Cambio de vidrio	Zona Franca	Zona Franca	21146	Bryan Sanchez	Vidrio templado 8 mm (9). De 1.0 m x 1.95 m. Cotización DO 394. ticket: 21146, Zona Franca (Cerradura sobreponer). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.95	227,000	43,130	270,130	526,754	OK	01/02/2025	
4	Cambio de vidrio	Zona Franca	Zona Franca	21146	Bryan Sanchez	Vidrio templado 8 mm (9). De 1.90 m x 1.80 m. Cotización DO 394. ticket: 21146, Zona Franca (Odontología). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	3.42	227,000	43,130	270,130	923,845	OK	01/02/2025	
5	Cambio de vidrio	Zona Franca	Zona Franca	21146	Bryan Sanchez	Vidrio templado 8 mm (9). De 1.90 m x 1.80 m. Cotización DO 394. ticket: 21146, Zona Franca (Odontología). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	0.81	227,000	43,130	270,130	218,805	OK	01/02/2025	
6	Película para vidrio	Zona Franca	Zona Franca	21146	Bryan Sanchez	Película opal para vidrio (11). Cotización DO 394. ticket: 21146, Zona Franca. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	3.42	63,500	12,065	75,565	258,432	OK	01/02/2025	

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

CARP - 3280

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/02/2026 09:32
Fecha de Vencimiento	18/05/2026 09:32
Fecha de Validación	17/02/2026 09:33
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
CC	19338690
Obligación	IVA
Email	juanaguilloncarpinteria@hotmail.com
Teléfono	3134782194 3194976594
Dirección Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048
Obligación	IVA
Email	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono	7650505
Dirección	CALLE 9 # 39 - 46
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Vidrio templado 10 mm (10).	Vidrio templado 10 mm (item 10). De 1.0 m x 1.71 m (Brazo hidraulico, Centro DIA. Cotización DO.397. ticket: 14147. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.71	cada	$261,000.00	IVA 19%	$446,310.00	$531,109.00

1

Subtotal	$446,310.00
IVA 19%	$84,799.00
Total a Pagar	$531,109.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2026-422-007359-2
INGRESO Ventanilla
DESTINO RUBEN QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA 3280
FOLIOS 8 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: E.C1S6YZ8E

CUFE: 1dfd960ed73264b2da4a92a0778f6be64a28e32412ef6d32662e197956985134b7b9df6bb745294b5ee5cc54ae93de4e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para la empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (06) seis días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4051-2025	**FECHA DEL INFORME :**	23/02/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL	NIT O C.C	19338690-3	Valor Contrato Inicial:		$80.000.000		2/07/2025	1/11/2025
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Nº Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adicion	Prórroga 1:	2/11/2025	15/01/2026
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."			Adición 1:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:	16/01/2026	30/04/2026
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:	56005 De 02 de Diciembre de 2025	$18.000.000	Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	919 del 11 de Abril de 2025			Adición 3:	10421 De 15 de Enero de 2026	$51.700.000	Prórroga 4:		
				Adición 4:			Prórroga 5:		
				Adición 5:			Prórroga 6:		
				Adición 6:			Prórroga 7:		
				Adición 7:			Prórroga 8:		
				Adición 8:			Prórroga 9:		
				Adición 9:			Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO		Adición 10:			Prórroga 11:		
		4212020200803		Valor Total:		$156.700.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	29/06/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Red Integral de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	151.109.380	4%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	150.871.666	4%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	149.899.198	4%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	149.813.982	4%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	149.344.670	5%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	149.144.357	5%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	148.950.673	5%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	148.896.445	5%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	147.605.295	6%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	144.427.959	8%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	142.307.617	9%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	141.736.804	10%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	140.954.974	10%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	131.264.566	16%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	130.488.091	17%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	130.163.935	17%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	129.121.316	18%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	128.432.484	18%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	128.189.367	18%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	127.448.830	19%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	127.222.135	19%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	127.050.775	19%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	124.414.925	21%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	123.550.509	21%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	98.232.759	37%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	95.521.975	39%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	94.509.404	40%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	91.361.188	42%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	86.219.686	45%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	85.576.777	45%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	85.454.921	45%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	85.282.038	46%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	85.173.224	46%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	84.492.496	46%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	84.384.444	46%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	83.779.924	47%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	82.811.181	47%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	81.741.466	48%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	81.546.972	48%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	81.049.171	48%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	70.417.651	55%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	68.612.195	56%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	68.028.714	57%	
44	CARP 3276	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	566.738	89.238.024	67.461.976	57%	
45	CARP 3277	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	1.581.915	90.819.939	65.880.061	58%	
46	CARP 3278	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	445.655	91.265.594	65.434.406	58%	
47	CARP 3279	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	2.219.148	93.484.742	63.215.258	60%	
48	CARP 3280	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	531.109	94.015.851	62.684.149	60%	

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

49	CARP 3281	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	138.338	94.154.189	62.545.811	60%		
50	CARP 3282	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.408.111	62.291.889	60%		
51	CARP 3283	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.662.033	62.037.967	60%		
TOTAL					**94.662.033**	**94.662.033**	**62.037.967**	60%		

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantias	**SI:**	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 94.662.033
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 62.037.967
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 5.990.747

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3276--CARP 3277--CARP 3278--CARP 3279--CARP 3280--CARP 3281--CARP 3282--CARP 3283	**17/02/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 5.990.747**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3280 DEL 17/02/2026

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Entrada Puerta De Patio Trasero (Oficina lider sede)	Centro de Salud Centro Dia	FO04U01	$ 261.000	$ 49.590	310.590	1,71	446.310	84.799	531.109

TOTALES	446.310	84.799	531.109

SUBTOTAL	446.310
IVA % 19	84.799
TOTAL FACTURA	531.109

VoBo
Costos
Nathalia C
23-02-2026
4:09 pm

Juan Carlos Martin Roa
Técnico Operativo Grado 14
Supervisor de Contrato

Juan Carlos Martin Roa
Técnico Operativo Grado 14
Supervisor de Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-397	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Cambio de vidrio	Centro DIA	Centro DIA	14147	Bryan Sanchez	Vidrio templado 10 mm (item 10). De 1.0 m x 1.71 m (Brazo hidraulico, Centro DIA. Cotización DO 397. ticket: 14147. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.71	261,000	49,590	310,590	531,109	OK	01/02/2025	

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta

CARP - 3281

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/02/2026 11:08
Fecha de Vencimiento	18/05/2026 11:08
Fecha de Validación	17/02/2026 11:09
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
CC	19338690
Obligación	IVA
Email	juanaguilloncarpinteria@hotmail.com
Teléfono	3134782194 3194976594
Dirección Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048
Obligación	IVA
Email	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono	7650505
Dirección	CALLE 9 # 39 - 46
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Vidrio transparente 6 mm (3).	Vidrio transparente 6 mm (item 3). De 0.50 m x 0.50 m. Cotización DO.395, Pablo VI. Ticket: 27392, tercer piso. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	0.25	cada	$93,000.00	IVA 19%	$23,250.00	$27,668.00
2	Vidrio transparente 6 mm (3).	Vidrio transparente 6 mm (item 3). De 1.0 m x 1.0 m. Cotización DO.395, Pablo VI. Ticket: 27392, tercer piso. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.0	cada	$93,000.00	IVA 19%	$93,000.00	$110,670.00

2

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2026-422-007362-2
INGRESO Ventanilla
DESTINO RIDER QUIROGA 414
ASUNTO FACTURA 3281
FOLIOS 1 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: WtV47h8hl

U

Subtotal	$116,250.00
IVA 19%	$22,088.00
Total a Pagar	**$138,338.00**

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 711de2eead2d267546397f5e45119ff529a4d590952ee79b962f53932552987c9c46afdda58462c62ae1b47cf721ec94

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para la empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (06) seis días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 4051-2025	**FECHA DEL INFORME :**	23/02/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL	NIT O C.C	19338690-3	Valor Contrato Inicial:		$80.000.000		2/07/2025	1/11/2025
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	N° Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adicion	Prórroga 1:	2/11/2025	15/01/2026
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."			Adición 1:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:	16/01/2026	30/04/2026
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:	56005 De 02 de Diciembre de 2025	$18.000.000	Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	919 del 11 de Abril de 2025			Adición 3:	10421 De 15 de Enero de 2026	$51.700.000	Prórroga 4:		
				Adición 4:			Prórroga 5:		
				Adición 5:			Prórroga 6:		
				Adición 6:			Prórroga 7:		
				Adición 7:			Prórroga 8:		
				Adición 8:			Prórroga 9:		
				Adición 9:			Prórroga 10:		
				Adición 10:			Prórroga 11:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO		Valor Total:		$156.700.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2026
		4212020200803							

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	29/06/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	151.109.380	4%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	150.871.666	4%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	149.899.198	4%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	149.813.982	4%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	149.344.670	5%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	149.144.357	5%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	148.950.673	5%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	148.896.445	5%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	147.605.295	6%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	144.427.959	8%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	142.307.617	9%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	141.736.804	10%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	140.954.974	10%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	131.264.566	16%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	130.488.091	17%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	130.163.935	17%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	129.121.316	18%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	128.432.484	18%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	128.189.367	18%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	127.448.830	19%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	127.222.135	19%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	127.050.775	19%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	124.414.925	21%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	123.550.509	21%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	98.232.759	37%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	95.521.975	39%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	94.509.404	40%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	91.361.188	42%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	86.219.686	45%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	85.576.777	45%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	85.454.921	45%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	85.282.038	46%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	85.173.224	46%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	84.492.496	46%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	84.384.444	46%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	83.779.924	47%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	82.811.181	47%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	81.741.466	48%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	81.546.972	48%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	81.049.171	48%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	70.417.651	55%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	68.612.195	56%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	68.028.714	57%	
44	CARP 3276	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	566.738	89.238.024	67.461.976	57%	
45	CARP 3277	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	1.581.915	90.819.939	65.880.061	58%	
46	CARP 3278	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	445.655	91.265.594	65.434.406	58%	
47	CARP 3279	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	2.219.148	93.484.742	63.215.258	60%	
48	CARP 3280	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	531.109	94.015.851	62.684.149	60%	

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**							Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
								Fecha de aprobación:	15/04/2025	
								Código:	18-02-FO-0007	

49	CARP 3281	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	138.338	94.154.189	62.545.811	60%		
50	CARP 3282	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.408.111	62.291.889	60%		
51	CARP 3283	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.662.033	62.037.967	60%		
TOTAL					**94.662.033**	**94.662.033**	**62.037.967**	60%		

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantias	**SI:**	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 94.662.033
Saldo por ejecutar	´SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 62.037.967
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 5.990.747

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3276--CARP 3277--CARP 3278--CARP 3279--CARP 3280--CARP 3281--CARP 3282--CARP 3283	**17/02/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 5.990.747**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Hoa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3281 DEL 17/02/2026

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Área Gestion del Riesgo	Centro de Salud Pablo VI	PA16U09	$ 93.000	$ 17.670	110.670	0,25	23.250	4.418	27.668
2	Área Gestion del Riesgo	Centro de Salud Pablo VI	PA16U09	$ 93.000	$ 17.670	110.670	1	93.000	17.670	110.670
							TOTALES	116.250	22.088	138.338

SUBTOTAL	116.250
IVA % 19	22.088
TOTAL FACTURA	138.338

VoBo
Costos.
Nathalia C
23-02-2026
4:09 pm

Juan Carlos Martin Roa
Técnico Operativo Grado 14
Supervisor de Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-395	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Cambio vidrio	Pablo VI	Pablo VI	27392	Yuly Restrepo	Vidrio transparente 6 mm (item 3). De 0.50 m x 0.50 m. Cotización DO.395, Pablo VI. Ticket 27392, tercer piso. Contrato Nº 4051 2025, Subred SurOccidente	0.25	93,000	17,670	110,670	27,668	02/01/2026	02/01/2026	
2	Cambio vidrio	Pablo VI	Pablo VI	27392	Yuly Restrepo	Vidrio transparente 6 mm (item 3). De 1.0 m x 1.0 m. Cotización DO.395, Pablo VI. Ticket 27392, tercer piso. Contrato Nº 4051 2025, Subred SurOccidente	1.0	93,000	17,670	110,670	110,670	02/01/2026	02/01/2026	

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3282

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/02/2026 11:08
Fecha de Vencimiento	18/05/2026 11:08
Fecha de Validación	17/02/2026 11:09
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
CC	19338690
Obligación	IVA
Email	juanaguilloncarpinteria@hotmail.com
Teléfono	3134782194 3194976594
Dirección Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048
Obligación	IVA
Email	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono	7650505
Dirección	CALLE 9 # 39 - 46
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 0.97 m x 0.97 m. Cotización DO.390, ticket: Solicitud: 02.01.2026. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	0.94	cada	$227,000.00	IVA 19%	$213,380.00	$253,922.00

1

Subtotal	$213,380.00
IVA 19%	$40,542.00
Total a Pagar	$253,922.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2026-422-007364-2
INGRESO Ventanilla
DESTINO RIDER QUIROGA 414
ASUNTO FACTURA 3282
FOLIOS 8 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: Jpn6KI78I

CUFE: 0c5d8bb42053625412d881436bae0ce568936c6da070bb22666b2ea7de65f69b553cfa1163ed46fec0ba37693b8e6794

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para la empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (06) seis días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4051-2025	**FECHA DEL INFORME :**	23/02/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL	NIT O C.C	19338690-3	Valor Contrato Inicial:		$80.000.000		2/07/2025	1/11/2025
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Nº Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adicion	Prórroga 1:	2/11/2025	15/01/2026
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."			Adición 1:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:	16/01/2026	30/04/2026
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:	56005 De 02 de Diciembre de 2025	$18.000.000	Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	919 del 11 de Abril de 2025			Adición 3:	10421 De 15 de Enero de 2026	$51.700.000	Prórroga 4:		
				Adición 4:			Prórroga 5:		
				Adición 5:			Prórroga 6:		
				Adición 6:			Prórroga 7:		
				Adición 7:			Prórroga 8:		
				Adición 8:			Prórroga 9:		
				Adición 9:			Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 10:			Prórroga 11:		
		4212020200803		Valor Total:		$156.700.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**29/06/2026**

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	151.109.380	4%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	150.871.666	4%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	149.899.198	4%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	149.813.982	4%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	149.344.670	5%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	149.144.357	5%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	148.950.673	5%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	148.896.445	5%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	147.605.295	6%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	144.427.959	8%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	142.307.617	9%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	141.736.804	10%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	140.954.974	10%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	131.264.566	16%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	130.488.091	17%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	130.163.935	17%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	129.121.316	18%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	128.432.484	18%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	128.189.367	18%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	127.448.830	19%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	127.222.135	19%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	127.050.775	19%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	124.414.925	21%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	123.550.509	21%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	98.232.759	37%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	95.521.975	39%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	94.509.404	40%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	91.361.188	42%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	86.219.686	45%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	85.576.777	45%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	85.454.921	45%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	85.282.038	46%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	85.173.224	46%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	84.492.496	46%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	84.384.444	46%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	83.779.924	47%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	82.811.181	47%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	81.741.466	48%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	81.546.972	48%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	81.049.171	48%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	70.417.651	55%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	68.612.195	56%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	68.028.714	57%	
44	CARP 3276	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	566.738	89.238.024	67.461.976	57%	
45	CARP 3277	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	1.581.915	90.819.939	65.880.061	58%	
46	CARP 3278	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	445.655	91.265.594	65.434.406	58%	
47	CARP 3279	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	2.219.148	93.484.742	63.215.258	60%	
48	CARP 3280	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	531.109	94.015.851	62.684.149	60%	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

49	CARP 3281	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	138.338	94.154.189	62.545.811	60%		
50	CARP 3282	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.408.111	62.291.889	60%		
51	CARP 3283	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.662.033	62.037.967	60%		
TOTAL					**94.662.033**	**94.662.033**	**62.037.967**	60%		

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantias	**SI:**	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 94.662.033
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 62.037.967
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 5.990.747

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3276--CARP 3277--CARP 3278--CARP 3279--CARP 3280--CARP 3281--CARP 3282--CARP 3283	**17/02/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 5.990.747**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3282 DEL 17/02/2026

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Entrada Facturacion	Hospital Occidente Kennedy	KE10R23	$ 227.000	$ 43.130	270.130	0,94	213.380	40.542	253.922

TOTALES	213.380	40.542	253.922

SUBTOTAL	213.380
IVA % 19	40.542
TOTAL FACTURA	253.922

VoBo
Castos
Nathalia C
23-02-2026
4:09 pm

Juan Carlos Martin Roa
Técnico Operativo Grado 14
Supervisor de Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-390	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Puerta Kennedy, TU.	TU	Kennedy	02/01/2026	Yuly Restrepo	Vidrio templado 8 mm (g). De 0.97 m x 0.97 m. Cotización DO 389, Kennedy TU. Ticket: Solicitud 29.12.2025 Contrato Nº 4051.2025, Subred Sur Occidente.	0.94	227,000	43,130	270,130	253,922	02/01/2026	02/01/2026	

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta

CARP - 3283

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/02/2026 11:09
Fecha de Vencimiento	18/05/2026 11:09
Fecha de Validación	17/02/2026 11:09
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
CC	19338690
Obligación	IVA
Email	juanaguilloncarpinteria@hotmail.com
Teléfono	3134782194 3194976594
Dirección Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048
Obligación	IVA
Email	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono	7650505
Dirección	CALLE 9 # 39 - 46
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (9). De 0.97 m x 0.97 m. Cotización DO.389, Kennedy TU. Ticket: Solicitud 29.12.2025. Contrato N° 4051.2025, Subred Sur Occidente.	0.94	cada	$227,000.00	IVA 19%	$213,380.00	$253,922.00

1

Subtotal	$213,380.00
IVA 19%	$40,542.00
Total a Pagar	**$253,922.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2026-422-007365-2
INGRESO Ventanilla
DESTINO RINDER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA 3283
FOLIOS 1 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave:

CUFE: dc2c099ca67cd400be225dbbf76eaa07af78eafeb8d447613a4deafa21266aa107aa3d10525e2dca4920d9bb1c1bd1d3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para la empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (06) seis días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4051-2025	**FECHA DEL INFORME :**	23/02/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL	NIT O C.C	19338690-3	Valor Contrato Inicial:		$80.000.000		2/07/2025	1/11/2025
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Nº Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adicion	Prórroga 1:	2/11/2025	15/01/2026
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."			Adición 1:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:	16/01/2026	30/04/2026
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:	56005 De 02 de Diciembre de 2025	$18.000.000	Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	919 del 11 de Abril de 2025			Adición 3:	10421 De 15 de Enero de 2026	$51.700.000	Prórroga 4:		
				Adición 4:			Prórroga 5:		
				Adición 5:			Prórroga 6:		
				Adición 6:			Prórroga 7:		
				Adición 7:			Prórroga 8:		
				Adición 8:			Prórroga 9:		
				Adición 9:			Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 10:			Prórroga 11:		
		4212020200803		Valor Total:		$156.700.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**29/06/2026**

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO."		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	151.109.380	4%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	150.871.666	4%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	149.899.198	4%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	149.813.982	4%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	149.344.670	5%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	149.144.357	5%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	148.950.673	5%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	148.896.445	5%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	147.605.295	6%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	144.427.959	8%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	142.307.617	9%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	141.736.804	10%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	140.954.974	10%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	131.264.566	16%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	130.488.091	17%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	130.163.935	17%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	129.121.316	18%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	128.432.484	18%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	128.189.367	18%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	127.448.830	19%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	127.222.135	19%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	127.050.775	19%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	124.414.925	21%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	123.550.509	21%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	98.232.759	37%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	95.521.975	39%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	94.509.404	40%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	91.361.188	42%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	86.219.686	45%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	85.576.777	45%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	85.454.921	45%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	85.282.038	46%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	85.173.224	46%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	84.492.496	46%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	84.384.444	46%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	83.779.924	47%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	82.811.181	47%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	81.741.466	48%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	81.546.972	48%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	81.049.171	48%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	70.417.651	55%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	68.612.195	56%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	68.028.714	57%	
44	CARP 3276	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	566.738	89.238.024	67.461.976	57%	
45	CARP 3277	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	1.581.915	90.819.939	65.880.061	58%	
46	CARP 3278	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	445.655	91.265.594	65.434.406	58%	
47	CARP 3279	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	2.219.148	93.484.742	63.215.258	60%	
48	CARP 3280	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	531.109	94.015.851	62.684.149	60%	

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

49	CARP 3281	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	138.338	94.154.189	62.545.811	60%		
50	CARP 3282	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.408.111	62.291.889	60%		
51	CARP 3283	17-02-2026	FEBRERO	23-02-2026	253.922	94.662.033	62.037.967	60%		
TOTAL					**94.662.033**	**94.662.033**	**62.037.967**	60%		

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantias	**SI:**	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 94.662.033
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 62.037.967
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/ CTE	$ 5.990.747

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3276--CARP 3277--CARP 3278--CARP 3279--CARP 3280--CARP 3281--CARP 3282--CARP 3283	**17/02/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 5.990.747**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3283 DEL 17/02/2026

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Puerta entrada a Urgencias	Hospital Occidente Kennedy (Torre Urgencias)	KE10B01	$ 227.000	$ 43.130	270.130	0,94	213.380	40.542	253.922

TOTALES	213.380	40.542	253.922

SUBTOTAL	213.380
IVA % 19	40.542
TOTAL FACTURA	253.922

VoBo
Costos
Nathalia C.
23-02-2026
4:09 pm

Juan Carlos Martin Roa
Técnico Operativo Grado 14
Supervisor de Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-389	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Puerta Kennedy, TU.	TU	Kennedy	29/12/2025	Yuly Restrepo	Vidrio templado 8 mm (g). De 0.97 m x 0.97 m. Cotización DO 389, Kennedy TU. Ticket: Solicitud 29.12.2025 Contrato Nº 4051.2025, Subred Sur Occidente.	0.94	227,000	43,130	270,130	253,922	29/12/2025	01/12/2025	