FECHA INFORME: 08 de marzo de 2026

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, se procede a rendir el informe de supervisión del Contrato No. PA–767-2025.

Mediante el presente informe, se deja constancia de que se ha recibido a satisfacción el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista durante el período correspondiente, lo cual soporta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

NUMERO DE CONTRATO	PA-767-2025
OBJETO	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, para apoyar la ejecución del programa nacional de asistencia en seguridad vial dirigido a organizaciones en enfoque territorial.
CONTRATISTA	Ernesto Ortiz Aguilar.
NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR	Paula Katherine Ramos Navarro (16-01-2026 a 14-02-2026) – Andrea Carolina Ramos Atencia (15-02-2026 a 28-02-2026)
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*16 de enero de 2026*
FECHA DE INICIO	*16 de enero de 2026*
PRÓRROGA No.	N.A.
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	*15 de julio de 2026.*
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	*15 de julio de 2026.*
VALOR	
VALOR INICIAL	*Cuarenta y Ocho Millones de Pesos M/cte ($48.000.000)*
ADICIÓN No.	N.A.
REDUCCIONES PRESUPUESTALES	N.A.
VALOR TOTAL	*Cuarenta y Ocho Millones de Pesos M/cte ($48.000.000)*
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES	N.A.

FORMA DE PAGO	La Agencia Nacional de Seguridad Vial pagará la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000) incluido todos los impuestos a que haya lugar, así: a) Un (01) pago del valor mensual proporcional de los días de servicio prestados en el mes de la suscripción del acta de inicio. b) cinco (05) pagos iguales por valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8.000.000), incluido todos los impuestos a que haya lugar, correspondiente al servicio prestado durante cinco (5) meses siguientes, y c) Un (1) último pago correspondiente al saldo pendiente por ejecutar. NOTA: Para el pago señalado en el literal a), el mes de inicio se entenderá de 30 días calendario y para el pago proporcional de los días prestados, se tomará el valor diario que corresponde al resultado de la operación de dividir los honorarios mensuales en treinta (30) días calendario. De otra parte, si eventualmente se generan gastos de desplazamiento y manutención se le reconocerá al contratista sobre el 70% de los honorarios mensuales aquí pactados, de conformidad con la Resolución de gastos de desplazamiento adoptada por la ANSV. Para tal efecto, deberá adelantar los trámites administrativos para el realizar el cobro por los gastos de desplazamiento y manutención, dentro de los tres (3) primeros días de mes siguiente al evento de desplazamiento o en su defecto dentro de los términos previstos por la ANSV para la radicación de cuentas. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Los requisitos de pago serán los siguientes: 1) Factura de Venta o cuenta de cobro (según corresponda), dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato. 2) Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el SUPERVISOR del contrato. 3) Certificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales en la oportunidad indicada en la ley. 4) Informe digital de las actividades realizadas durante el mes y los soportes. **PARÁGRAFO SEGUNDO**.- El CONTRATISTA debe presentar la respectiva documentación de pago

	directamente ante la AGENCIA quien será la encargada de revisar, verificar y de encontrarlo procedente, ordenar el pago de los honorarios. **PARÁGRAFO TERCERO:** El PATRIMONIO AUTÓNOMO solo realizará pagos al CONTRATISTA si previamente ha recibido instrucción por parte de la AGENCIA, la cual debe venir acompañada del VoBo del SUPERVISOR del contrato. Así mismo, en el evento de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados. **PARÁGRAFO CUARTO**: Sin excepción, El CONTRATISTA deberá estar vinculado al SARLAFT dispuesto por el CONTRATANTE para la realización del primer pago
No. INFORME	*1 y 2 de 7*
PERIODO DEL INFORME	*Desde el 16 del mes de enero del 2026 hasta el 28 del mes de febrero del 2026*

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

- VIGENCIA DEL PRESUPUESTO: *2019*
- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: INVERSIÓN __**X**___ FUNCIONAMIENTO _____
- PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN:

Pilar: *Gobernanza.*

Nombre del Proyecto de inversión: *Fortalecimiento de la Capacidad Técnica, Gestión e Implementación de la Política Pública de Seguridad Vial Nacional.*

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ *48.000.000.oo*
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	$ 0
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	$ 12.000.000.oo
Valor Pagado del Contrato antes de esta fecha	$ 0
Valor del Presente Pago	$ 12.000.000.oo
Saldo por Ejecutar (*SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*	$ 36.000.000.oo
Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha %	25 %

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIÓN	Verificación del cumplimiento de las obligaciones	Evidencias de cumplimiento	C	NC	N/A
1	*Recolectar, organizar y registrar información en territorio, relacionada con actores y organizaciones vinculadas a la seguridad vial, incluyendo la identificación de entidades participantes, la promoción o fortalecimiento de comités de seguridad vial cuando aplique y la realización de al menos un ejercicio práctico de sensibilización por cada organización acompañada*	El contratista, cumplió con el trabajo de recolección, organización y registro de información de la presente obligación de **14 empresas,** así: 1) AUTOTERMOS S.A.S. (03-02-2026) 2) SERVICIOS ESPECIALES SOL DE LA VARIANTE S.A.S. (04-02-2026) 3) FLOTA ANDRES LOPEZ DE GALARZA S.A. (06-02-2026) 4) TRANSPORTES LA IBAGUEREÑA S.A. (09-02-2026) 5) COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE. (10-02-2026) 6) EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES ESPETOURS S.A.S. (10-02-2026) 7) PINTO PAEZ Y CIA S en C “PAEZ TOURS” (09-02-2026) 8) SERVICIOS DE TRANSPORTE Y PARQUEADERO LA COOR S.A.S. (12-02-2026) 9) C.E.A. AUTOCAR IBAGUE. (12-02-2026) 10) JAM LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S. (05-02-2026)	**OBLIGACIÓN 1** **1)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 AUTOTERMOS S.A.S..pdf **2)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 SOL DE LA VARIANTE.pdf **3)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 LOGALARZA S.A..pdf **4)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 LA IBAGUEREÑA S.A...pdf **5)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 EXPRESO IBAGUE S.A.S..pdf **6)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 ESPETOURS S.A.S..pdf **7)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 PAEZ TOUR S.A.S..pdf **8)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 PARQUEADERO LA COOR.pdf **9)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 AUTOCARS S.A.S..pdf **10)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 JAM LOGISTICA.pdf **11)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 LATIN CARGA LTDA..pdf **12)** ACTA EVIDENCIA FASE 1 TRANSPORTE D.M. S.A..pdf	x		

		11) COOPERATIVA DE TRANSPORTE LATINCARGA LTDA. (02-02-2026) 12) SERVICIO DE PARQUEADREO Y TRANSPORTE D.M. S.A.S. (17-02-2026) 13) COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SERVICIOS URBANO DEL TOLIMA. (17-02-2026) 14) CEA CONTINENTAL S.A.S. (17-02-2026)	**13)** **ACTA EVIDENCIA FASE 1 COTRAUTOL..pdf** **14)** **ACTA EVIDENCIA FASE 1 CONTINENTAL S.A.S..pdf**			
2	Socializar y difundir los componentes del Programa Nacional de Asistencia Técnica en seguridad vial – "Organizaciones Seguras, Vías Seguras", explicando su alcance, objetivos y funcionamiento, en especial lo relativo a la Escuela Virtual de Seguridad Vial, e implementar los mecanismos definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Víal (ANSV) para la isncripción y registro y seguimiento de las organizaciones participantes.	El contratista, socializó los componentes de la estrategía, lo relativo a la Escuales Virtual de Seguridad Vial de la presente obligación de **10 empresas,** así: 1) AUTOTERMOS S.A.S. (09-02-2026) 2) SERVICIOS ESPECIALES SOL DE LA VARIANTE S.A.S. (10-02-2026) 3) FLOTA ANDRES LOPEZ DE GALARZA S.A. (16-02-2026) 4) TRANSPORTES LA IBAGUEREÑA S.A. (13-02-2026) 5) COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE. (13-02-2026) 6) PINTO PAEZ Y CIA S en C "PAEZ TOURS" (13-02-2026) 7) SERVICIOS DE TRANSPORTE Y	**OBLIGACION 2** **1.** **ACTA EVIDENCIA FASE 2 AUTOTERMOS S.A.S..pdf** **2.** **ACTA EVIDENCIA FASE 2 SOL DE LA VARIANTE S.A.S..pdf** **3.** **ACTA EVIDENCIA FASE 2 LOGALARZA S.A..pdf** **4.** **ACTA EVIDENCIA FASE 2 LA IBAGUEREÑA S.A..pdf** **5.** **ACTA EVIDENCIA FASE 2 EXPRESO IBAGUE.pdf** **6.** **ACTA EVIDENCIA FASE 2 PAEZ TOUR.pdf** **7.** **ACTA EVIDENCIA FASE 2 LA COOR.pdf** **8.** **ACTA EVIDENCIA FASE 2 JAM LOGISTICA.pdf** **9.** **ACTA EVIDENCIA FASE 2 LATINCARGA.pdf**	X		

		PARQUEADERO LA COOR S.A.S. (17-02-2026) 8) JAM LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S. (17-02-2026) 9) COOPERATIVA DE TRANSPORTE LATINCARGA LTDA. (17-02-2026) 10) SERVICIO DE PARQUEADREO Y TRANSPORTE D.M. S.A.S. (24-02-2026)	**10.** **ACTA EVIDENCIA FASE 2 TRANSPORTES DM.pdf**			
3	Procesar, y analizar y consolidar la información recolectada, con el proposito de caracterizar las organizaciones participantes por región, sector y actividad económica, identificar necesidades y riesgos asociados a la seguridad vial y elaborar reportes periodicos que den cuenta del avance de los procesos de sensibilización, formación y Asistencia Técnica.	El contratista realizó el proceso de consolidación de la información con el fin de caracterizar la organizaciones, realización de procesos de asistencia técnica y de formación de la presente obligación de **06 empresas,** así: 1) AUTOTERMOS S.A.S. (12-02-2026) 2) TRANSPORTES LA IBAGUEREÑA S.A. (24-02-2026) 3) PINTO PAEZ Y CIA S en C “PAEZ TOURS” (18-02-2026) 4) SERVICIOS DE TRANSPORTE Y PARQUEADERO LA COOR S.A.S. (26-02-2026) 5) COOPERATIVA DE TRANSPORTE LATINCARGA LTDA. (26-02-2026) 6) SERVICIO DE PARQUEADREO Y TRANSPORTE D.M. S.A.S. (26-02-2026)	**OBLIGACION 3** **1.** **ACTA EVIDENCIA FASE 3 AUTOTERMOS S.A.S..pdf** **2.** **ACTA EVIDENCIA FASE 3 LA IBAGUEREÑA.pdf** **3.** **ACTA EVIDENCIA FASE 3 PAEZ TOUR.pdf** **4.** **ACTA EVIDENCIA FASE 3 LA COOR..pdf** **5.** **ACTA EVIDENCIA FASE 3 LATINCARGA.pdf** **6.** **260226 FASE 3 AT TRANSPORTES DM.pdf**	X		

4	Elaborar un informe final consolidado, que incluya la sistemarización de la informaión obtenida, los resultados alcanzados, los registros de participación de las organizaciones beneficiarias y una propuesta metodológica que contribuya a la sostenibilidad y la replicabilidad del programa en el tiempo.	El contratista elaboró el informe consolidado de la información recolectada y tramitada en las diferentes fases de la estrategia ejecutadas durante el periodo del 16 de enero al 28 de febrero, en los términos solicitados en la obligación.	**OBLIGACION 4** INFORME CONSOLIDADO ERNESTO ORTIZ FEBRERO.pdf	X		
5	Desarrollar las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto contractual y respondan a las necesidades identificadas.	EL contratista asistió a 3 reuniones de equipo de trabajo realizadas los días: 1) 19 de enero de 2026 (Seguimiento actividades) 2) 05 de febrero de 2026 (Lineamientos Fases) 3) 10 de febrero de 2026 (Seguimiento Fases Gestor) 3 capacitaciones realizadas los días: 4) 21 de enero de 2026 (Aclaración dudas Empresas) 5) 26 de enero de 2026 (Usuarios y Cuentas) 6) 04 de febrero de 2026 (Cuentas de Cobro)	Evidencias asistencias a reuniones y capacitaciones: **1) REUNION 19-01-2026.pdf** **2) REUNION 05-02-2026.pdf** **3) REUNION 10-02-2026.pdf** **4) CAPACITACION 21-01-2026.pdf** **5) CAPACITACION 26-01-2026.pdf** **6) CAPACITACION 04-02-2026.pdf**	X		

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

N.A.

5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

El supervisor del contrato verificó Si _**X**__ No ___ el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

NO se presentaron novedades en la ejecución del contrato.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato o solicitud de contrato, evidenciándose que Si_____ No_**X**_ hay materialización de estos.

8. CONSTANCIAS

La supervisora PAULA KATERINE RAMOS NAVARRO (Del 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026), y la supervisora ANDREA CAROLINA RAMOS ATENCIA (Del 15 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026) acredita que el contrato se ejecutó en el porcentaje señalado en el presente documento y se verifica que el contratista dio cumplimiento a las actividades respectivas para el período que se reporta, de conformidad con lo señalado en su informe de actividades, y no se adelantaron procesos de incumplimiento. Así mismo en mi calidad de supervisor del contrato, dejo constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2022 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. Para constancia los soportes de las actividades se encuentran en el siguiente link: FEBRERO

8.1 CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II

No Aplica por ser primera cuenta.

9. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Para el caso de contratos de prestación de servicios profesionales se sugiere la siguiente redacción.

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista durante el período que se reporta en el presente informe, se expide el presente recibo a satisfacción y por lo tanto autorizo pagar la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000).

10. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
NOMBRE SUPERVISOR: PAULA KATHERINE RAMOS NAVARRO
(supervisora 16 de enero – 14 de febrero 2026)
CARGO SUPERVISOR: Directora de Coordinación Interinstitucional

FIRMA: Paula Katerine Ramos Navarro Firmado digitalmente por Paula Katerine Ramos Navarro

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANDREA CAROLINA RAMOS ATENCIA
(supervisora 15 de febrero – 28 de febrero 2026)
CARGO DEL SUPERVISOR: Asesora – Código 1020, Grado 16

FIRMA: Andrea Carolina Ramos Atencia Firmado digitalmente por Andrea Carolina Ramos Atencia

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: LUZ ADRIANA CUELLAR
Contratista DCI

FIRMA: Adriana Cuellar

NOTAS:

Nota 1. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar en físico (Si se requiere) o identificar el enlace de acceso al lugar donde se encuentra alojada virtualmente la información. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

Nota 2. La columna Verificación del cumplimiento de las obligaciones es de obligatorio diligenciamiento, en el cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.