I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	2006 año 2023			
2. Nombre del contratista.	FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA			
3. C.C o Nit	800063126 -1			
4.Objeto	Prestación de servicios para implementar acciones comunitarias con enfoque de género orientadas al fortalecimiento de los liderazgos y el ejercicio de la ciudadanía activa, la participación en escenarios de construcción de paz y la incidencia de las mujeres exintegrantes de las FARC EP y de la comunidad, en cumplimiento de las acciones 2.4 y 2.11 del CONPES 3931 de 2018 de Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas.		
Fecha de Suscripción:	15 de septiembre de 2023			
Fecha de inicio:	22 de septiembre de 2023			
Fecha de terminación:	21 de octubre de 2024			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de uscripción**	**Fecha de Finalización**
Cobertura geográfica y Pagos	1	N/A	26 de diciembre de 2023	N/A

II PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	*100 %*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (en relación a los bienes y/o servicios recibidos)	*100 %*
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	El seguimiento se hace de manera semanal por parte de la supervisora del contrato. El comité técnico y operativo se realiza 1 vez al mes.

III AVANCE FINANCIERO

Concepto	
1.Valor Inicial del Contrato o convenio	$ 1.730.589.699

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

2. Valor Adición (es) y/o liberación (es)	$ 0
3. Valor Total del Contrato o convenio	$ 1.730.589.699
4. Pagos Acumulados	$ 1.606.350.707
5. Valor a Pagar	$ 124.238.992
6. Saldo del contrato	0
Porcentaje de pagos realizados	92 %
Porcentaje de pagos a realizar	8 % de la vigencia 2024

IV AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Fase de implementación 2024	
Ejecución de la estrategia de participación y posicionamiento de las mujeres firmantes de Paz y las mujeres de la comunidad en procesos comunitarios para la reconciliación.	Se mantuvo la ejecución integral de la estrategia MARIPOSARN, consolidando espacios de reflexión y participación en procesos comunitarios para la reconciliación y fortalecimiento del tejido social.
Realización de espacios de intercambio de experiencias entre mujeres firmantes, lideresas sociales y empresarias para reflexionar y movilizar acciones para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización por departamento focalizado por la ARN	Se realizó un encuentro interdepartamental entre mujeres de Tolima y Huila los días 11 y 12 de octubre en San Agustín, con el objetivo de compartir avances y retos en la reconciliación y la no estigmatización.
Implementación del plan de trabajo del mecanismo de género con acciones de incidencia y articulación institucional. Importante incluir en la articulación interinstitucionales acciones que dialoguen con los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET	Se finalizaron las acciones de incidencia y articulación institucional contempladas en el plan de trabajo del mecanismo de género, fomentando el diálogo con entidades y la participación en la formulación de políticas públicas con enfoque de género.
Reuniones de seguimiento	No Aplica

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Documento de implementación estrategia de participación y posicionamiento de las mujeres firmantes de Paz y las mujeres de la comunidad en procesos comunitarios para la reconciliación.	Se consolidaron los logros obtenidos durante los meses previos, evidenciando la sostenibilidad de la estrategia en el fortalecimiento del liderazgo femenino. Se promovió la autonomía económica y política de las mujeres, facilitando su posicionamiento en espacios comunitarios. Además, se destacó el impacto positivo en el desarrollo social y comunitario, contribuyendo de manera significativa a la reconciliación y construcción de paz en las regiones intervenidas. 1_Documento_Implementacion_Estrategia_Participacion_Posicionamiento_Mujeres_FinalNov19.pdf
Documento de intercambio de experiencias entre mujeres firmantes, lideresas sociales y empresarias para reflexionar y movilizar acciones para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización por departamento focalizado por la ARN	Se consolidaron aprendizajes y compromisos surgidos de los espacios de intercambio y formación. Se reforzó el compromiso con la articulación interinstitucional para fortalecer las oportunidades de formación y participación. Este mes concluyó con una valoración positiva de los procesos desarrollados, destacando que la participación activa y el empoderamiento de las mujeres son pilares fundamentales para la reconciliación y convivencia en los territorios focalizados por la ARN. 2_Documento_Intercambio_Experiencias.pdf
Informe de Implementación del plan de trabajo del mecanismo de género con acciones de incidencia y articulación institucional.	Los resultados de la implementación del plan de trabajo del mecanismo de género reflejaron impactos en la gobernanza local, con mayor inclusión de las mujeres firmantes en la formulación y definición de acciones públicas. Estos avances sostienen la importancia de continuar incentivando la participación política de las mujeres, promoviendo así políticas públicas con perspectiva de género que respondan a las realidades territoriales. 3_Informe_Implementacion_Mecanismo_Genero.pdf

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el marco de la implementación del contrato 2006 de 2023 participaron en la ejecución del contrato 145 mujeres, de las cuales 74 eran firmantes, 29 familiares y 42 de la comunidad. Se destacó la

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

participación de dos mujeres que hacían parte de AUTOSAR IA 067. Neiva fue el municipio con mayor involucramiento con 43 mujeres, mientras que Pitalito registró la menor con 30. Se reconoció como logro principal la creación de la Red Catleyas en el Departamento del Huila, que promovió la participación política, social y económica, brindando independencia económica y autonomía a las mujeres.

VII CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato 2006 de 2023, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades programadas para el sexto desembolso, por lo cual se autoriza el pago.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 31/10/2024

TANIA RODRIGUEZ TRIANA
Supervisora
Directora Programática de Reintegración

Digitally signed by Tania Esperanza Rodríguez Triana

C.C. 67.021.298