Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 14 DE 2026-03-20	CONTRATO No. 4047 DE 2024-12-12

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
NUMERO DE CONTRATO	4047-2024	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	60,42%
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS, TECNICOS, Y ADMINISTRATIVOS, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, Y FUNCIONALES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE YOPAL CASANARE.		
VALOR DEL CONTRATO $ 542.228.000,00	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE.		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI:_____ NO: ___x_____		TIENE MAS DE UN ANTICIPO SI:_____ NO: _____	PORCENTAJE _____%
VALOR DEL ANTICIPO 1 $ 0	CERO PESOS		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI:_____ NO: _____		TIENE MAS DE UN ADICIONAL SI:_____ NO: _____	
VALOR ADICIONAL $ _____	CERO PESOS		
VALOR DEL CONTRATO $ 542.228.000,00	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE.		
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) AÑOS	FECHA DE LEGALIZACIÓN	2024-12-16
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	2024-12-16	FECHA DE TERMINACIÓN	2026-12-15
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	DESDE: 2026-02-01	HASTA: 2026-02-28	
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2025-1781	29-05-2025	2.1.2.02.02.008.12.09	Derechos de Transito	$1.400.000.000,00
1400.40.5.2025-3293	14-11-2025	2.1.2.02.02.008.12.09	Derechos de transito	$1.608.652.619,45
1400.40.5.2025-3505	16-12-2025	2.1.2.02.02.008.12.09	Derechos de transito	$300.000.000,00
1400.40.5.2025-3546	31-12-2025	2.1.2.02.02.008.12.09	Derechos de transito	$630.000.000,00
1400.40.5.2026-1362	03-02-2026	2.1.2.02.02.008.12.09	Derechos de transito	$2.100.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. RP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.10.2025-2740	29-05-2025	2.1.2.02.02.008.12.09	Derechos de Transito	$1.400.000.000,00
1400.40.10.2025-5216	14-11-2025	2.1.2.02.02.008.12.09	Derechos de Transito	$1.608.652.619,45
1400.40.10.2025-5638	16-12-2025	2.1.2.02.02.008.12.09	Derechos de Transito	$300.000.000,00

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

No. RP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.10.2025-5857	31-12-2025	2.1.2.02.02.008.12.09	Derechos de Transito	$630.000.000,00
1400.40.10.2026-1772	03-02-2026	2.1.2.02.02.008.12.09	Derechos de transito	$2.100.000.000,00

En la ciudad de Yopal, a los veinte (20) días del mes de Marzo de 2026 se reunieron MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO, identificado(s) con cédula de ciudadanía No.1.118.549.211, en calidad de supervisor y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTION PARA LAS REGIONES-SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA S.A.S DICITEC S.A.S. SEM, con Nit No.900861269-2, Representado Legalmente por ENRIQUE ALFONSO LOPEZ PINILLA con número de cédula 79.567.763 de BOGOTA D.C, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTION PARA LAS REGIONES-SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA S.A.S DICITEC S.A.S SEM, Identificado Con Nit. No 900861269-2 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de FEBRERO, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	Un (1) Año

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	VALOR	ANTICIPO	
CONTRATO INICIAL	$ 542.228.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$ 4.205.143.029,77		
TOTAL CONTRATO	$ 4.747.371.029,77	$0,00	
	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	Vr. PAGADO
VALOR ACTA PARCIAL No.01	$ 238.967.336,34	$0,00	$ 238.967.336,34
VALOR ACTA PARCIAL No.02	$ 279.749.221,29	$0,00	$ 279.749.221,29
VALOR ACTA PARCIAL No.03	$ 264.313.983,87	$0,00	$ 264.313.983,87
VALOR ACTA PARCIAL No.04	$ 295.201.730,49	$0,00	$ 295.201.730,49
VALOR ACTA PARCIAL No.05	$ 291.945.431,60	$0,00	$ 291.945.431,60
VALOR ACTA PARCIAL No.06	$ 285.766.040,52	$0,00	$ 285.766.040,52
VALOR ACTA PARCIAL No.07	$ 352.067.537,80	$0,00	$ 352.067.537,80

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

VALOR ACTA PARCIAL No.08	$ 302.322.595,34	$0,00	$ 302.322.595,34
VALOR ACTA PARCIAL No.09	$ 310.300.738,53	$0,00	$ 310.300.738,53
VALOR ACTA PARCIAL No.10	$ 329.008.103,97	$0,00	$ 329.008.103,97
VALOR ACTA PARCIAL No.11	$ 303.124.101,83	$0,00	$ 303.124.101,83
VALOR ACTA PARCIAL No.12	$ 483.898.551,93	$0,00	$ 483.898.551,93
VALOR ACTA PARCIAL No.13	$ 521.184.066,91	$0,00	$ 521.184.066,91
PRESENTE ACTA	$ 489.521.589,35		$ 489.521.589,35
TOTAL	$ 4.747.371.029,77	$0,00	$ 4.747.371.029,77
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00	$0,00	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 489.521.589,35	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO, POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS POR MOTIVO DEL VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO POR UN VALOR DE $31.531.000,00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 032 DE 2020, DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTAMPILLA PRO DEPORTE $11.261.000,00 ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR $13.513.000,00 ESTAMPILLA PROCULTURA $6.757.000,00 VALOR DE CONTRATO INICIAL AUMENTA DE ACUERDO A LA EJECUCION DADO QUE ES UN MONTO DETERMINADO PERO INDETERMINADO EN EL TIEMPO. SE ANEXAN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. EL CONTRATO TUVO UNA PRORROGA DE UN (1) AÑO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de Marzo de 2026.

DICITEC SEM SAS
R/L ENRIQUE ALFONSO LÓPEZ
CONTRATISTA

INTERVENTOR

MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO
SUPERVISOR

CARGO OPCIONAL

CODIGO: AP5-F05
VERSION: 06
FECHA DE APROBACIÓN: 19/09/2024

GLOBAL COMPANY CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969