INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	100,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
1	19/03/2026	13/02/2026	12/03/2026	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	7,42%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO	Coordinador Área Jurídica de Primera Instancia	1110519438	T	MEM-2026-00000221-1000	13/02/2026	11/08/2027

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	09-2026	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA			
Razón social contratista	REDJURISTA SAS		Representante Legal	CARLOS EDUARDO BORRERO GONZALEZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900852009-6	Teléfono de Contacto	3115016764	Correo electrónico de contacto	info@redjurista.com
Objeto Contractual	SUSCRIPCIÓN ANUAL A PORTAL WEB QUE PERMITA A LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA- COPNIA, BAJO CONCEPTO DE RED PROFESIONAL COLABORATIVA Y DE ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA, EL ACCESO PERMANENTE A DOCUMENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, NOTICIAS JURÍDICAS, COLECCIONES DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN EL ÁREA DEL DERECHO.					
Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 15.000.000,00	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE				
Forma de Pago	El COPNIA realizará un (1) único pago correspondiente al 100% del valor total del contrato, al recibo a satisfacción de la entidad de la activación de usuarios y la capacitación de uso a los funcionarios, previa aprobación por la supervisión.					
Plazo de ejecución	365	DIAS	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	30/01/2026		

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	13/02/2026	Fecha de Inicio	13/02/2026	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	12/02/2027		
		Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	11/08/2027	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
Totales		$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	- SEGUROS DEL ESTADO S.A. -	11-44-101277711	Cumplimiento	$ 1.500.000,00	29/01/2026	15/08/2027
			Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	$ 1.500.000,00	29/01/2026	15/08/2027

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Dar cabal cumplimiento al Anexo 1 ficha de especificaciones técnicas y, en el general, de la propuesta técnico-económica presentada.	Se observa el cumplimiento de las especificaciones técnicas del motor de búsqueda, realizando la activación de la suscripción el dia 13 de febrero de 2026.	N/A	N/A	7,42%	EN EJECUCIÓN	N/A
2	Permitir el acceso a la plataforma jurídica interactiva REDJURISTA a los funcionarios del COPNIA durante el tiempo de duración de la suscripción, contados a partir de su activación.	Se realizo la activación inicial de todos los funcionarios del COPNIA en la plataforma REDJURISTA, se ha brindado soporte de ingreso y validacón a los usuarios creados (funcionarios) de la entidad, se obseva cabal cumplimiento de todas las especificaciones técnicas, entre ellas 40 compilaciones registradas ante la oficina Derechos de Autor lo mismo que el software que presenta la información, Líneas jurisprudenciales a partir de análisis realizados por nuestros abogados, quienes seleccionan providencias pertinentes que se integran a los índices temáticos de las compilaciones, Análisis editorial con los valores	N/A	N/A	7,42%	EN EJECUCIÓN	N/A
3	Garantizar el cubrimiento del servicio en todos los servidores y para todos los funcionarios del COPNIA, sin que exista ningún tipo de restricción, con disponibilidad las 24 horas los siete (7) días de la semana, los doce (12) meses de la vigencia de la suscripción.	Se observar el cubrimiento del servicio con disponibilidad las 24 horas los siete (7) días de la semana.	N/A	N/A	7,42%	EN EJECUCIÓN	N/A
4	Realizar una (1) capacitación para funcionarios del COPNIA de forma virtual o presencial sobre el uso y manejo de la plataforma, de conformidad con lo coordinado con la supervisión.	El dia 13 de marzo se realizo la capacitación por parte de el proveedor .	N/A	N/A	100,00%	TERMINADO	N/A

5	Permitir a través del motor de búsqueda en tiempo real la consulta de información actualizada y veraz sobre: normatividad, jurisprudencia, doctrina, documentos jurídicos, diccionarios especializados y minutas.	Se observa el cumplimiento de las especificaciones técnicas del motor de búsqueda.	N/A	N/A	7,42%	EN EJECUCIÓN	N/A
6	Garantizar la infraestructura técnica adecuada, para desarrollar las tareas descritas, así como el personal idóneo y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual.	Se observa el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la plataforma y los servicios ofrecidos.	N/A	N/A	7,42%	EN EJECUCIÓN	N/A
7	Entregar mensual de estadísticas de uso de la plataforma.	Se realizó la entrega por parte del proveedor de la estadistica correspondiente al mes de febrero de 2026.	N/A	N/A	7,42%	EN EJECUCIÓN	N/A
8	Administrar la suscripción y retiro de usuarios con asignación y bloqueo de claves dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud de la entidad.	Se observa la pronta administración de usuarios a solicitud de la supervisión.	N/A	N/A	7,42%	EN EJECUCIÓN	N/A
9	Brindar soporte telefónico y chat dentro de la plataforma para resolver situaciones técnicas relativas a la consulta de las obras y uso general de la plataforma, en el horario de lunes a viernes desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm, y atención vía correo electrónico con 24 horas de tiempo de respuesta en	Se observa el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la plataforma y los servicios ofrecidos.	N/A	N/A	7,42%	EN EJECUCIÓN	N/A
10	Responder dentro de la oportunidad que se le indique, cada uno de los requerimientos que se realicen con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Se observa el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la plataforma y los servicios ofrecidos.	N/A	N/A	7,42%	EN EJECUCIÓN	N/A
11	Cumplir con las demás que se requieran y sean necesarias para la correcta ejecución del contrato.	No se ha requerido el cumplimiento de otras funciones.	N/A	N/A	7,42%	EN EJECUCIÓN	N/A

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	10915	17/03/2026	$ 15,000,000,00	100,00%	16/03/2026	60982699	CARLOS EDUARDO BORRERO GONZÁLEZ
Total Pagos Realizados			**$ 15.000.000,00**	**100,00%**			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO: X	N/A

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	SUSCRIPCIÓN ANUAL A PORTAL WEB QUE PERMITA A LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA- COPNIA, BAJO CONCEPTO DE RED PROFESIONAL COLABORATIVA Y DE ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA, EL ACCESO PERMANENTE A DOCUMENTOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, NOTICIAS JURÍDICAS, COLECCIONES DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN EL ÁREA DEL		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	10915 / REN-2026-00009934-1301	Fecha de la factura	17/03/2026
Valor de la factura	$ 15.000.000,00	Saldo del valor del contrato	$ 0,00

Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	
Saldo no ejecutado			

Observaciones	Se adjuntan soportes de ejecución de actividades, certificado de pago de parafiscales y soporte de pago de planilla.

NOMBRE SUPERVISOR:	**CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO**	**FIRMA** CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO Firmado digitalmente por CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO
CARGO:	**Coordinador Área Jurídica de Primera Instancia**	
C.C.:	1110519438	