# ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO N° 455 DE 2025

**Fecha de**

| 3 | 2 | 2026 |
|---|---|---|
| DD | MM | AA |

**Grado de responsabilidad**

**1)** Mediante la suscripción de la presente acta de Reinicio, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de reiniciar el contrato

- Fecha de re iniciacion y terminacion de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta y a las actas resultado de la ejecucion.

**Número de contrato:** **455** de **2025**
Tipo de contrato: SUMINISTRO

**Objeto del contrato:**

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS MEDIANTE EL MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA CON JURISDICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR.

**Localización del proyecto:** LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.

**Valor inicial del contrato:** **$ 182.885.019,10**

**Nombre del contratista:** JG GLOBALS S.A.S. R/L JAIME JAVIER PEREA RIOS
**Nombre del interventor:** N/A
**Nombre del supervisor:** HENRY LEONARDO ALZATE PEREZ

**Cronología del Contrato**

| | | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha de celebración de esta acta** | **Fecha:** | 3 | 2 | 2026 |
| **Nueva fecha de terminación:** | **Fecha:** | 4 | 2 | 2026 |

En La Jagua de Ibirico, a los tres (3) días del mes de febrero de 2026, se reunieron el Señor **JAIME JAVIER PEREA RIOS** como contratista, el doctor **HENRY LEONARDO ALZATE PEREZ** como supervisor del contrato, con el fin de REINICIAR el contrato **455 de 2025.**

La Supervision informa al contratista que debe actualizar las pólizas de garantía con la fecha del acta de reinicio el contratista debera dentro de los 3 dias posteriores al acta de reinicio, radicar en la oficina de contratacion las garantias para su aprobacion y legalizacion, actividad que debera ser verificada por la supervisión.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TRES (03) dias del mes de FEBRERO de 2026.

JAIME JAVIER PEREA

**JG GLOBALS S.A.S. R/L JAIME JAVIER PEREA RIOS**
CONTRATISTA

**HENRY LEONARDO ALZATE PEREZ**
SUPERVISOR

**Proyectó:** **WILSON CUADRO MARTINEZ** – Asesor Juridico
**Revisó:** **HENRY LEONARDO ALZATE PEREZ** – Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.