GTS GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES	**ACTA DE REUNIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Cliente	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Contacto	Ing. Jairo Vicente Solarte
Email / Teléfono	coorsistemaspso@cendoj.ramajudicial.gov.co
Contrato	CO1.PCCNTR.8726369

ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Jairo Vicente Solarte	CSJ	El acta se aprueba a través de correo electrónico por las partes.
Coordinador de Soporte Tec.	CSJ	
Equipo técnico y de soporte del P	CSJ	
Juan Alejandro Gomez	GTS	
Andres Prieto	GTS	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN

Fecha: 19/02/2026	
Hora de Inicio 8:30 p.m.	**Hora de Terminación: 9:00 p.m.**

Acta número: 3

Agenda:

1. Varios

DESARROLLO

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al estado del proyecto, validar distribución de equipos, revisar alcance técnico de instalación de Access Point y analizar el impacto en cronograma por retraso en la entrega de equipos por parte del fabricante.

2. AVANCE DEL PROYECTO

- Plan de trabajo elaborado y compartido con la entidad para revisión.
- Pendiente validación formal por parte de la entidad.
- Se confirmó la necesidad urgente de contar con la distribución definitiva de equipos por sede para programar las visitas técnicas y levantamiento de información.

3. TEMAS TRATADOS

3.1 Distribución de equipos y visitas técnicas

La entidad confirmó que cuenta con la distribución de equipos y se comprometió a remitir la respuesta formal al correo con la asignación por sedes, incluyendo la sede SAMAI en Mocoa. Con esta información, GTS podrá programar las visitas técnicas y el levantamiento en sitio conforme al alcance del proyecto.

Sede		Switch Fibra x 48 SFP Juniper QFX5120 23/02	Switch Fibra x 24 SFP Juniper EX4600 23/02	Switch RJ45 x 48 Juniper EX4100-48MP 23/02	Switch RJ45 x 24 EX4100-24MP 16/03
Pasto - Esperando que Supervidor indique Sede	Cl 19 #23a- 116 Palacio De Justicia	0	3	24	1
TUMACO	Calle Mosquera	0	1	5	0
TUQUERRES	Carrera 13 Núm. 16 - 18 Parque Bolívar.	0	1	1	2
La Union	Cra. 1 No. 11-55 Barrio San Antonio	0	1	1	1
Distrito Judicial de Mocoa (Adición)	Carrera 5 con Calle 10 Esquina (Por Confirmar)	0	1	5	4
Edificio SAMAI	Cl. 24 #19, Mocoa, Putumayo, Edificio Samai Mocoa	0	1		
Palacio de Justicia de Ipiales (Adición)	Carrera 5 con Calle 19, Esquina (Por Confirmar)	0	1	3	4
Total		0	9	39	12

3.2 Alcance del cableado para Access Point

Durante la reunión se reiteró que el contrato contempla suministro e instalación de **equipos activos**, no incluyendo el cableado estructurado de los Access Point.

La entidad indicó que:

- Gestionará internamente los materiales y el tendido de cableado para los Access Point.
- Realizará el cableado hasta el punto de red cercano a cada AP, conforme a la ubicación definida en planos y levantamiento técnico.

Se deja constancia que la entidad **acepta que el cableado de los Access Point será realizado por su equipo**, dado que este alcance no quedó explícitamente incluido dentro del contrato.

3.3 Alcance técnico de GTS en la instalación de Access Point

Se aclaró y acordó que el alcance de GTS comprende:

- Instalación física del Access Point (incluyendo base y fijación en techo, muro o superficie correspondiente).
- Instalación y aseguramiento del equipo en sitio.
- Energización previa y registro del equipo en la solución (configuración lógica desde el cuarto de cableado).
- Configuración, adopción y puesta en operación del AP dentro de la plataforma correspondiente.

El proceso operativo será:

1. Configuración y registro del AP desde el cuarto de cableado.
2. Verificación de visibilidad y funcionamiento del equipo en la solución.
3. Instalación física del AP en techo o ubicación definida.

El cableado, canalización y punto de red final cercano al AP serán responsabilidad de la entidad.

3.4 Retraso en la entrega de equipos por parte del fabricante

Se informó a la entidad que:

- Los switches de fibra de 24 Puertos y switches de cobre de 48 Puertos mantienen llegada estimada la primera semana de marzo de 2026.
- Los switches de cobre de 24 Puertos, tiene fecha de entrega para la semana del 16 de marzo, segunda o tercera semana de marzo de 2026.
- Los Access Point (119 unidades) presentan retraso significativo en fabricación.
- Nueva fecha estimada de llegada de AP a Bogotá: **08 de junio de 2026**.

Este retraso impacta directamente el cronograma contractual y no es atribuible a la operación del proyecto.

3.5 3.5 Análisis contractual: prórroga o suspensión

Se expuso que:

- La fecha actual de finalización del contrato es el **31 de marzo de 2026**.
- La llegada de los Access Point en junio imposibilita el cumplimiento total dentro del plazo contractual.

En conjunto con la entidad se acordó:

- Elaborar una solicitud formal de prórroga debidamente sustentada por retraso del fabricante.
- Evaluar administrativamente la mejor alternativa entre:
  - Prórroga del contrato hasta el 31 de julio de 2026, o
  - Suspensión contractual, según análisis jurídico y administrativo.

Se indicó que técnicamente la prórroga sería la opción más favorable para permitir continuidad de actividades sin afectar la instalación de switches y la posterior implementación de AP.

4. RIESGOS IDENTIFICADOS

- Retraso en entrega de Access Point por parte del fabricante.
- Dependencia del cableado a cargo de la entidad para la puesta en operación final de los AP.

- Impacto en cronograma contractual frente a fecha de terminación (31/03/2026).

5. COMPROMISOS

GTS:

- Remitir borrador de solicitud formal de prórroga sustentada con carta del fabricante.
- Programar visitas técnicas una vez se confirme la distribución por sedes.
- Realizar levantamiento técnico y diseño de ubicación de Access Point en planos.

CSJ:

- Confirmar oficialmente la distribución de equipos por sede (incluyendo SAMAY).
- Gestionar el cableado estructurado requerido para los Access Point.
- Revisar internamente (área administrativa) la viabilidad de prórroga o suspensión del contrato.

6. CONCLUSIÓN

La entidad aceptó que el cableado de los Access Point será ejecutado por su parte, mientras que GTS mantendrá el alcance contractual enfocado en la instalación física en techo, configuración y puesta en operación lógica desde el cuarto de cableado.

Debido al retraso en la entrega de los Access Point por parte del fabricante (08 de junio de 2026) y considerando que el contrato finaliza el 31 de marzo de 2026, se acordó iniciar la gestión de una solicitud de prórroga hasta el 31 de julio de 2026 o, alternativamente, evaluar una suspensión contractual, definiendo la opción más conveniente para la correcta ejecución del proyecto.

Fin