GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES	**ACTA DE REUNIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Cliente	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Contacto	Ing. Jairo Vicente Solarte
Email / Teléfono	coorsistemaspso@cendoj.ramajudicial.gov.co
Contrato	CO1.PCCNTR.8726369

ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Jairo Vicente Solarte	CSJ	El acta se aprueba a través de correo electrónico por las partes.
Coordinador de Soporte Tec.	CSJ	
Equipo técnico y de soporte del P	CSJ	
Juan Alejandro Gomez	GTS	
Andres Prieto	GTS	
Jerson Sanchez	GTS	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN

Fecha: 12/02/2026	
Hora de Inicio 8:30 p.m.	**Hora de Terminación: 9:00 p.m.**

Acta número: 2

Agenda:

1. Varios

DESARROLLO

1. OBJETIVO

Revisar la distribución de equipos del proyecto conforme al acta modificatoria, validar cantidades por sede y alinear la planificación de visitas técnicas.

2. AVANCE DEL PROYECTO

- Se mantiene la ejecución en fase de validación técnica y planificación.
- Se identificó inconsistencia en la tabla de distribución previamente transcrita y compartida, la cual no correspondía exactamente a la tabla oficial del acta modificatoria.
- Los totales de compra se encuentran correctos; el ajuste requerido corresponde a la correcta interpretación de la distribución por sedes.

3. TEMAS TRATADOS

3.1 Validación de la distribución de equipos

Se realizó revisión conjunta de la tabla oficial del contrato modificatorio, evidenciando que la distribución previamente enviada requería ajustes debido a un error de transcripción. Se confirmó que:

- Las cantidades globales de equipos coinciden con las compras realizadas.
- La distribución por sede debe alinearse estrictamente a la tabla contractual oficial.

3.2 Confirmación por sedes

Durante la reunión se validó la asignación preliminar de equipos para:

- Pasto
- Mocoa
- Tumaco
- Ipiales

La entidad indicó cambios internos en sedes (especialmente en Mocoa), donde se consolidaron instalaciones; sin embargo, se confirmó que los equipos no se verán afectados ni sobrarán dentro del alcance del proyecto.

3.3 Planeación de visitas técnicas

Se revisó la programación de visitas considerando la realidad actual de las sedes. Se destacó que:

- La planificación inicial contemplaba sedes específicas que han tenido ajustes administrativos.
- Será necesario actualizar la programación de visitas de levantamiento técnico conforme a la configuración actual de sedes activas.

4. RIESGOS Y OBSERVACIONES

- Riesgo operativo por interpretación incorrecta de la tabla de distribución si no se usa la versión oficial del acta modificatoria.
- Cambios en la estructura de sedes (caso Mocoa) que pueden impactar la logística de visitas técnicas.

5. COMPROMISOS

GTS:

- Ajustar la distribución de equipos conforme a la tabla oficial del contrato modificatorio.

- Actualizar la planificación de visitas técnicas según las sedes confirmadas.

CSJ:

- Validar internamente la tabla oficial de distribución por sede.
- Confirmar el estado actual y cantidad definitiva de sedes para el levantamiento técnico.

6. CONCLUSIÓN

La reunión permitió aclarar la inconsistencia en la distribución de equipos derivada de un error de transcripción, confirmando que las cantidades contractuales son correctas y que el ajuste corresponde únicamente a su asignación por sede. Asimismo, se acordó actualizar la planificación de visitas técnicas conforme a la realidad actual de las sedes, garantizando coherencia entre la ejecución del proyecto y el alcance contractual.

Fin