Outlook

RE: Plan de trabajo CSJ / PASTO Proyecto: CO1.PCCNTr.8726369

Desde Coordinador Soporte Tecnológico - Nariño - Pasto <coorsistemaspso@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Jue 19/02/2026 12:08
Para Juan Alejandro Gomez Sanchez <jagomez@gtscolombia.com>
CC Alvaro Andres Prieto Jimenez <aprietoj@gtscolombia.com>; Jerson Aldair Sanchez Sanchez <jsanchez@gtscolombia.com>

Reciba un cordial saludo.

Se adjunta distribución de equipos para que sea considerada en las visitas técnicas.

No.	Sede	SW Fibra 24	SW RJ45 48	SW RJ45 24	Controladora	Access Points
1	Pasto. Calle 19 # 23-00	3	24	1	2	59
2	Tumaco Calle Mosquera	1	5		0	15
3	Túquerres Palacio de Justicia Carrera 13 #16-26	1	1	2	0	9
4	La Union Palacio de Justicia Calle 3A #6-82	1	1	1	0	9
5	Sedes Mocoa Palacio de Justicia (Adicional)	1	4	2	1	16
6	Sedes Mocoa Hotel Samai Dirección: Cl. 24 #19, Mocoa, Putumayo (Adicional)	1	1	2		3
7	Sede Ipiales Carrera 5Calle 19 Esquina (Adicional)	1	3	4	1	8
Total		**9**	**39**	**12**	**4**	**119**

Sobre el plan de trabajo está pendiente la realización de visitas técnicas y consecuentemente, informe de las mismas.

Atentamente,

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto

Jairo V. Solarte Portilla
Coordinación Área de Tecnología

WhatsApp 3058303943

Palacio de Justicia de Pasto.
Calle 19 # 23 - 00

De: Juan Alejandro Gomez Sanchez <jagomez@gtscolombia.com>
Enviado: miércoles, 18 de febrero de 2026 17:24
Para: Coordinador Soporte Tecnológico - Nariño - Pasto <coorsistemaspso@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Alvaro Andres Prieto Jimenez <aprietoj@gtscolombia.com>; Jerson Aldair Sanchez Sanchez <jsanchez@gtscolombia.com>
Asunto: Plan de trabajo CSJ / PASTO Proyecto: CO1.PCCNTr.8726369

Buenas tardes, Ing. Jairo:

Por medio del presente, adjunto el Plan de Trabajo del proyecto y, nuevamente, el Acta de Kickoff para su respectiva revisión.

Agradezco de antemano su validación y comentarios, teniendo en cuenta que se requiere contar con la aprobación formal del Plan de Trabajo para dar continuidad a las siguientes fases del proyecto.

Quedo atento a sus observaciones.

Cordial saludo.

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES

Juan Alejandro Gómez S.
Gestor de Proyectos
601- 5932200
jagomez@gtscolombia.com
www.gtssa.co
Calle 33Bis #13A-54

Aviso de Confidencialidad: Este mensaje y sus anexos está dirigidos para ser usados por su(s) destinatario(s) exclusivamente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de GTS S.A., ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, GTS S.A. no se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en cualquier equipo o programa del destinatario.

"Antes de imprimir este correo electrónico por favor considere su responsabilidad ambiental. Si lo hace, utilice papel reutilizado que este impreso por la otra cara."
¡GTS S.A. comprometidos con el medio ambiente!