ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Informe Numero: 1

Tipo de Convenio

ASOCIACIÓN [X] INTERADMINISTRATIVO [ ]

OTRO [ ] Cuál?: _____

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Convenio Nº: 4146.010.27.1.002.2026

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE DERECHOS, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “SERVICIO EN CENTROS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LAS PERSONAS MAYORES VULNERABLES DE SANTIAGO DE CALI” BP-26005437

Asociado(s): FUNDACIÓN SAMARITANOS DE LA CALLE

VALOR TOTAL APORTES

Asociado	Económico	En especie
FUNDACIÓN SAMARITANOS DE LA CALLE		$ 1.638.048.000
Total aportes del convenio		$ 1.638.048.000

Nombre del (los) supervisor (es): CLARA INÉS TORRES SINISTERRA

Organismo: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	Nº Teléfono: 8896332

3. INFORME JURÍDICO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
15 DE ENERO DE 2026	30 DE ENERO DE 2026

Modificación del convenio: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Asociado: FUNDACIÓN SAMARITANOS DE LA CALLE

Concepto	Requisito de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Valor
Total, aportes en el periodo			

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:

Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
$ 6.264.090.000	$ 626.409.000	$ 0	$ 5.637.681.000

Certificación de seguridad social y parafiscales:

Fecha de certificación: 26 DE ENERO DE 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Observaciones al Informe contable y financiero

5. INFORME TECNICO

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Asociación, se recibe informe técnico que da cuenta de la ejecución de las siguientes actividades: 1. Plan de Inducción implementado con el Equipo Técnico que prestará los servicios en las diferentes modalidades de atención y componentes del Convenio, 2. Plan de Trabajo del Convenio, 3. Cronograma de Actividades del Convenio.

No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1.	Plan de Inducción implementado con el Equipo Técnico que prestará los servicios del Centro de Bienestar para PMSC.	% de avance: 100% Actividades realizadas: En el marco del proceso de inducción se realizaron 4 jornadas con los diferentes equipos de trabajo de los Centros de Bienestar para PMSC. 1. Encuentro de Apertura: integración y técnico para revisión de los elementos generales del Convenio. 2. Reunión de Planeación con los Prestadores de Servicios. 3. Encuentro de Equipos de cada CB para estructuración de Planes de Trabajo. Relación de evidencias (si aplica) Informe Técnico (Cpta. 1 Folio 1 - 56) Actas y listados de asistencia (Cpta. 1 Folio 57-92)
2.	Plan de Trabajo del Convenio.	% de avance: 100% Actividades realizadas: Se presenta el Plan de Trabajo construido para la prestación de servicios integrales en el Centro de Bienestar para Personas Mayores en Situación de Calle, a partir de tres componentes con sus respectivas dimensiones: I. Hábitos de Vida Saludable: a) Salud física y prevención, b) Autocuidado y bienestar personal, c) Bienestar psicosocial y emocional, d) Condiciones de vida dignas. II. Autonomía y Capacidades Personales: a) Desarrollo productivo, b) Aprendizaje activo y permanente, c)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Habilidades del diario vivir, d) Relaciones sociales, e) Proyecto de vida. III. Ciudadanía e Inclusión Social: a) Participación comunitaria y cultural, b) Reconocimiento de derechos e inclusión, c) Empoderamiento legal y restablecimiento de derechos.
		Relación de evidencias (si aplica) Documento Técnico de Plan de Trabajo (Carpeta 1 Folio 1-56)
3.	Cronograma de Actividades del Convenio.	% de avance: 100%
		Actividades realizadas: Se presenta la estructura operativa para la prestación de los servicios del Centro de Bienestar para PMSC. Se presentan las actividades estratégicas a desarrollar en el marco de los componentes propuestos en el Plan de Trabajo. Se presenta el cronograma de actividades del Convenio.
		Relación de evidencias (si aplica) Documento Técnico de Cronograma (Carpeta 1 Folio 1 -56)

Observaciones al informe técnico:

El primer informe técnico da cuenta del cumplimiento de las actividades de alistamiento, establecidas en el Convenio, para dar inicio a la implementación de las metas y actividades convenidas; mostrando un avance del 100% en relación al proceso de inducción del equipo técnico, la presentación del plan de trabajo y del cronograma de actividades del Convenio.

Por lo anterior, se autoriza el primer desembolso correspondiente al 10% de los recursos del Distrito, conforme se establece en el clausulado del Convenio de Asociación.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:

CLARA INÉS TORRES SINISTERRA
Subsecretario de Poblaciones y Etnias
Supervisor

DIANA MARÍA PEREIRA BUITRAGO
Contratista – Rol Técnico
Apoyo a la Supervisión

NEISA PAOLA HURTADO HERRERA
Contratista – Rol Administrativo
Apoyo a la Supervisión

MARÍA ENRIQUETA VALENCIA LASSO
Contratista – Rol Financiero
Apoyo a la Supervisión

LUISA FERNANDA BENITEZ CAJIAO
Contratista – Rol Técnico
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 26 de enero de 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.